

Ficha técnica de seguimiento financiero

Octubre-diciembre, 2023

Nombre		Estado actual	No ha iniciado		
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana		En proceso			
País	República Dominicana	Provincias			
Nº de expediente	2020DEA008	Nº Exp. Alternativo	Año presupuestario	2023	
Sector CRS y código CAD	N/A				
Línea prioritaria sectorial PACODE	Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030				
Entidad beneficiaria	Oficina Nacional de Estadística				
Entidad(es) ejecutora (s)	Oficina Nacional de Estadística				
<p>RESUMEN</p> <p>Año 2022</p> <p>Segundo trimestre:</p> <p>Al 29 de abril, el proyecto no ha iniciado la ejecución de sus actividades, debido a cambio en la moneda (euros) de firma de convenio. En ese sentido, se actualizaron los montos ajustándolos a la moneda actual (dólares) al presupuesto por resultado aprobado, quedando pendiente la firma del adendum por parte de la Agencia, documento que utilizará el área Financiera de la ONE para proceder a solicitar la cuenta en dólares y posteriormente darle formal inicio a la ejecución de las actividades presupuestadas.</p> <p>Tercer trimestre:</p> <p>Tal y como indica en el documento de Acuerdos, el proyecto inició sus operaciones el 21 de julio de 2022, periodo establecido luego del primer pago a las cuentas operativas.</p>					

En tal sentido, se comenzaron a ejecutar las siguientes actividades:

Solicitud de adquisición de equipos computacionales. En ese orden, para el 25 de octubre se adquirieron los equipos electrónicos y computacionales, esto con la finalidad de que sean usados por el personal que forma parte del proyecto. También, se encuentran elaborados y aprobados los términos de referencia para la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género, y para fines de validación y aprobación, los referentes a la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional; ambas consultorías quedan pendientes de iniciar en el primer trimestre del año 2023.

De igual forma, se realizó el "Taller de Explotación y Análisis de los datos sobre el uso del tiempo con perspectiva de género", dirigido al fortalecimiento de capacidades en la producción de estadísticas sobre Uso del Tiempo en República Dominicana. En esta actividad se abordaron temas de diseño y metodología de las Encuestas de Uso de Tiempo (UET), se consideraron las implicaciones en materia de operación de campo y las razones y usos de estas encuestas. Esta capacitación se desarrolló mediante la comprensión de los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática. A propósito de ello, se adjunta a esta ficha de seguimiento la lista de participantes y fotos del evento.

Para lo que resta del año 2022 no se habrá de ejecutar otras actividades, esto así porque la institución ha estado inmersa en las actividades relacionadas al X Censo Nacional de Población y Vivienda, por lo que las mismas han de continuar a partir del inicio del próximo año 2023.

Año 2023

Primer trimestre:

1. De las dos consultorías planificadas a iniciar en el 1er trimestre de este año, se contrató el Servicio de *Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género*, con esta contratación se busca realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género, en ese sentido se procedió a solicitar el primer pago, el mismo asciende a un monto de RD\$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos dominicanos con 00/100). Sin embargo, la Contratación de Servicios de *Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional*, no se pudo solicitar ya que al momento de la contratación se deben tener definidos los lineamientos del proceso estadístico de manera que podamos pasar de los aspectos generales del proceso a estadístico a los aspectos particulares enfocados a la transversalización de género, para los fines hemos contemplado intercambio con homólogos para fortalecer capacidades y desarrollar los insumos para dicha contratación, por ende, para concretizar dicho cambio se solicitó mediante una comunicación remitida a la Sra. Celia Rousell Martí, Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), de fecha 8 de marzo donde se modificaron algunas partidas presupuestarias, sin embargo, aún se está a la espera de la aprobación por parte de la agencia.

2. Luego de adquirir los equipos computacionales, se distribuyeron con la identificación de donación (fotos anexas) al personal que forma parte del proyecto.

Segundo trimestre:

Continúan los trabajos de la consultoría *para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género*, en relación con la actividad guía, al finalizar el segundo trimestre el referido documento estuvo listo y fue remitido para validación de la agencia.

Tercer trimestre:

El 7 de julio, se realizó el lanzamiento de la Guía para una Comunicación Inclusiva y No Sexista. Para esta actividad se impartió un taller sobre Comunicación Inclusiva y no Sexista, por la Coordinadora de Igualdad de Género de la ONE.

Con el objetivo institucional de transversalizar el género e integrar un lenguaje inclusivo y no sexista en el quehacer y la producción estadística institucional, se distribuyeron por área, varios ejemplares impresos de la guía. (ver anexo listado con distribución).

En el mes de septiembre iniciaron los procesos de compras de los insumos programados para este año (2023), esto debido a que se estaba a la espera de que la transferencia de fondos por parte de la Agencia se hiciera efectiva, la misma fue realizada el 15 de agosto.

Actualmente, la consultoría de referencia se encuentra en la fase de revisión documental, concluyendo con la elaboración de las pautas que se utilizarán en las entrevistas y grupos focales. Además, se está categorizando la información a partir de las Dimensiones del Modelo de Conformidad que a utilizarse. Este Modelo de Conformidad fue elaborado para el Ministerio de la Mujer quien, a través de la Sra. Ministra autorizó a la Sra. Directora General de la ONE a utilizar dicho instrumento para esta consultoría. A partir de la correlación de los hallazgos de la revisión documental y de las informaciones que se obtengan en las entrevistas y grupos focales, se elaborará el Diagnóstico Participativo de Género.

Cuarto trimestre:

En el mes de diciembre, la consultoría del Diagnóstico participativo de Género se encuentra en la etapa final. El consultor, luego de realizar las entrevistas a grupos focales, entregó el Informe del Diagnóstico de Género y el Informe final, para la revisión y posterior aprobación de ONE.

Se llevó a cabo la contratación de personal para el apoyo al proceso de transversalización de género en la producción estadística, quienes serán responsables, principalmente, de la elaboración del informe de aprovechamiento estadístico de registros administrativos, así como el diseño de los planes de mejoras asociados a estos registros.

En diciembre se realizó el Taller “Hacia el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional” desde la planificación estadística y la implementación de las buenas prácticas, con enfoque de género”, que tuvo como objetivo crear un espacio de dialogo con las instituciones del Sistema Estadístico Nacional que están involucradas con la ejecución del proyecto, en este espacio se presentaron los componentes del proyecto,

los indicadores ODS relacionados con género y las acciones que desde la planificación estadística deben generarse para poder calcular dichos indicadores, además se presentaron y validaron los Lineamientos del Proceso Estadístico, insumo fundamental para la elaboración del Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico.

Población beneficiaria:	232,180 personas	n/a	Hombre
		n/a	Mujeres
Financiación AACID:	Euros: € 250,000.00	Dólares: US 300,325.00	% financiado AACID 100%
	Tipo de cambio aplicado: 1.2013		
Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID			
Documento de aprobación	Resolución de la directora de la AACID	Fecha	18/12/2020
Documento marco de colaboración	Documento de Acuerdo	Fecha	21/10/2021
Instituciones firmantes	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística		

PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica)

Plazo de ejecución original		Fecha de inicio			
		Fecha de finalización			
Modificados presentados					
No	Fecha de solicitud (AECID)	Tipo de modificado	Resolución aprobación	Prorroga aprobada	Nueva fecha finalización
1	13/04/2023	Modificación presupuestaria(partidas)	REF: CR/OP/JM		
TOTAL, meses ampliados					
Plazo de justificación		Fecha límite justificación			

SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas bancarias					
Tipo de cuenta	Moneda	Titular	Entidad	Número Cuenta	Monto actual
Cuenta Otras Administraciones AACID	\$	Embajada de España - Oficina Técnica de Cooperación / Otras Administraciones	Banco BHD-LEON	0523092-007-1	US 300,325
Cuenta matriz (ahorro)	\$				
Cuenta operativa (cheque)	Pesos				
Presupuesto ejecutado		US 38,138.17		% ejecutado	15%
Presupuesto por ejecutar		US 262,186.83		% por ejecutar	85%