

## Informe técnico avance de ejecución 1er Trimestre 2023

**Nombre de la Intervención:** Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

**Entidad beneficiaria:** Oficina Nacional de Estadística (ONE)

**Periodo ejecutado:** enero - marzo 2023

**Elaborado por:** Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

**Consolidado y presentado por:** Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

**Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo:** abril 2023

### I. Datos de presentación de la intervención

<b>Título de la intervención</b>	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
<b>Unidad Responsable de la AECID</b>	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.
<b>Código del Proyecto</b>	Exp. No. 2021/SPE/0000400083
<b>Fecha de inicio de la intervención</b>	Febrero 2022
<b>País/Area Geográfica</b>	Alcance nacional, República Dominicana.
<b>Localidad</b>	Santo Domingo, Rep. Dom.
<b>Entidad responsable</b>	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
<b>Otras entidades ejecutoras</b>	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
<b>Proyecto presentado por</b>	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
<b>Instrumento de aprobación</b>	Concesión de subvención de cooperación internacional.
<b>Otras instituciones españolas (A qué título)</b>	N/A

## II. Duración

**Fecha de inicio real prevista:** febrero 2022

**Fecha prevista de finalización:** febrero 2025

**Periodo total de ejecución de la intervención (en meses):** 36 Meses

**Periodo que abarca el informe:** enero - marzo 2023

## III. Financiación total

<b>Costo total</b>	EUR \$75,000.00
<b>Aportación AECID</b>	EUR \$75,000.00
<b>Otras entidades españolas</b>	N/A
<b>Aporte Nacional</b>	N/A
<b>Otras entidades públicas dominicanas</b>	N/A

#### IV. Reprogramación presupuestaria

El 06 de marzo del 2023 se envió una comunicación al Sr. Manuel Alba, en la que se le detallaron los siguientes cambios:

Desde la formulación del referido proyecto, incluimos en el presupuesto partidas correspondientes a gastos por concepto de alimentos y bebidas (catering), que desde la naturaleza misma del proyecto y las actividades que involucra, son necesarios para su debido desenvolvimiento. Sin embargo, según el acápite no. 8 sobre Gastos subvencionables de la resolución de fecha tres (3) de junio del año 2021, no son elegibles para los fines.

Durante la ejecución del proyecto, en el mes de marzo del año 2022, incurrimos en gastos por concepto de catering en apoyo a una actividad determinante, la cual incluyó distintos actores externos involucrados en el mismo. Al ser estos gastos no subvencionables, desde el presupuesto de gasto corriente correspondiente a la Oficina Nacional de Estadística (ONE) para el año 2023, hemos repuesto el monto ejecutado, asumiendo, al mismo tiempo, todos los asociados a alimentos y bebidas, eliminando estas partidas del referido presupuesto del proyecto.

Así pues, con la liberación de estos fondos, las partidas por concepto de servicios técnicos profesionales (analista base de datos), experimentará entonces un aumento. Se ha tomado esta decisión, debido a que con la renuncia del consultor que fue contratado para dicha función, se ha identificado que es necesario hacer más competitiva la oferta.

Es por los motivos antes expuestos que se hace necesario recibir una respuesta formal de parte de la agencia ante estos cambios, que nos sirva de confirmación para cualquier tipo de auditoría de la que podamos ser objeto en lo próximo.

## V. Ejecución financiera

A la fecha, se ha ejecutado un monto de EUR23,196.06 (correspondientes a la compra de material gastable, equipos tecnológicos y toners), equivalente a RD\$1,325,179.31 (un millón trescientos veinticinco mil ciento setenta y nueve pesos con 31/100), monto calculado a una tasa de 57.1295.

Ver relación de gastos a continuación:

Beneficiario	Monto total (RD\$)	Monto total (EUR)
PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	26,940.58	471.57
PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIO & SU.	37,725.02	660.34
CECOMSA, SRL	146,525.37	2,564.79
CECOMSA, SRL	1,113,988.51	19,499.36
<b>Total</b>	<b>1,325,179.31</b>	<b>23,196.06</b>

## VI. Reporte de ejecución por componente y categoría

Resultados/Productos	Acciones/Operaciones	Cooperación internacional		
		AECID		
		FASE 1	Ejecución	Monto disponible
<b>R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.</b>	<b>A1.1</b> Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	<b>€ 18,993.24</b>	<b>€9749.68</b>	<b>€9,243.56</b>
	Analista de base de datos	€8,993.24 (cap. 4)	-	€8,993.24
	Servidores y equipos informáticos	€10,000.00 (796)	€9749.68	€250.32
	<b>A1.2</b> Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	<b>€ 15,995.49</b>	<b>€9749.68</b>	<b>€6,245.81</b>
	Consultoría:	€5,995.49 (cap. 496)	-	€5,995.49
	Servidores y equipos informáticos	€10,000.00 (796)	<b>€9749.68</b>	€250.32
	<b>A1.3</b> Identificación de los niveles de cobertura y subregistro de nacimientos y defunciones.	€14,250.00	-	€14,250.00
	<b>A1.4</b> Informe de brechas en el registro de nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	€4,275.00	-	€4,275.00
<b>A1.5</b> Informe de brechas en el registro de defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	€4,275.00	-	€4,275.00	
<b>Subtotal R1</b>		<b>€57,788.73</b>	<b>19,499.36</b>	<b>€38,289.37</b>
<b>R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.</b>	<b>A2.1</b> Análisis de la situación de la producción estadística en RD	€5,700.00	-	€5,700.00
	<b>A2.2</b> Plan de mejora de las estadísticas de nacimientos, defunciones	-	-	-
	<b>A2.3</b> Implementación plan de mejoras para el levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de estadísticas de nacimiento y defunciones.	-	-	-
	<b>A2.4</b> Diseño y programación base de datos	-	-	-
<b>Subtotal R2</b>		<b>€5,700.00</b>		<b>€5,700.00</b>
<b>R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.</b>	<b>A3.1</b> Elaboración y validación propuesta de fortalecimiento del Comité interinstitucional de estadísticas vitales, como espacio de consulta, validación de las estadísticas vitales.	-	-	-
	<b>A3.2</b> Diseñar e implementar estrategia de sensibilización a los diferentes niveles de las instituciones involucradas.	€4,761.27	€3696.70	€1,064.57
	<b>A3.3</b> Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.	-	-	-
	<b>A3.4</b> Elaborar e implementar el mecanismo de trabajo entre la ONE y la JCE.	-	-	-
	<b>A3.5</b> Proceso de capacitación para el rediseño y revisión de metodologías e instrumentos.	-	-	-
	<b>A3.6</b> Revisión y rediseño de metodología e instrumentos.	-	-	-
<b>Subtotal R3</b>		<b>€4,761.27</b>	<b>€3,696.70</b>	<b>€1,064.57</b>
<b>Gastos indirectos (10%)</b>	Coordinación del proyecto	€3,750.00		€3,750.00
	Auditoría externa	€3,000.00		€3,000.00
<b>Total</b>		<b>€ 75,000.00</b>	<b>€ 23,196.06</b>	<b>€51,803.94</b>