

Informe técnico avance de ejecución 2do Trimestre 2023

Nombre de la Intervención: Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

Entidad beneficiaria: Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Periodo ejecutado: abril - junio 2023

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

Consolidado y presentado por: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: junio 2023

I. Datos de presentación de la intervención

Título de la intervención	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
Unidad Responsable de la AECID	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.
Código del Proyecto	Exp. No. 2021/SPE/0000400083
Fecha de inicio de la intervención	Febrero 2022
País/Area Geográfica	Alcance nacional, República Dominicana.
Localidad	Santo Domingo, Rep. Dom.
Entidad responsable	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Otras entidades ejecutoras	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Proyecto presentado por	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Instrumento de aprobación	Concesión de subvención de cooperación internacional.
Otras instituciones españolas (A qué título)	N/A

II. Duración

Fecha de inicio real prevista: febrero 2022

Fecha prevista de finalización: febrero 2025

Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 36 Meses

Periodo que abarca el informe: abril - junio 2023

III. Financiación total

Costo total	EUR \$75,000.00
Aportación AECID	EUR \$75,000.00
Otras entidades españolas	N/A
Aporte Nacional	N/A
Otras entidades públicas dominicanas	N/A

IV. Reprogramación presupuestaria

El 13 de junio del 2023 se envió una comunicación al Sr. Manuel Alba, en la que se le detallo el siguiente cambio:

Debido a la fluctuación en la tasa de cambio del euro, hemos realizado un cambio en el costo de la auditoría externa, puesto que el monto asignado en la propuesta inicial ya no es competitivo en el mercado.

Por tal motivo, es necesario recibir una respuesta formal de parte de la agencia ante este cambio, que nos sirva de confirmación para cualquier tipo de auditoría de la que podamos ser objeto en lo próximo.

V. Ejecución financiera

A la fecha, se ha ejecutado un monto de **27,747.12 EUR**, correspondientes a la compra de material gastable, equipos tecnológicos, toners y 1er pago de la asistencia técnica. El valor ejecutado en pesos equivale a **RD\$1,585,179.48** (un millón quinientos ochenta y cinco mil ciento setenta y nueve pesos con 48/100), monto calculado a una tasa de 57.1295. En términos porcentuales a la fecha se ha ejecutado el **37%** treinta y siete por ciento del monto total.

Ver relación de gastos a continuación:

Beneficiario	Monto total (RD\$)	Monto total (EUR)
PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	26,940.58	471.57
PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIO & SU.	37,725.02	660.34
CECOMSA, SRL	146,525.37	2,564.79
CECOMSA, SRL	1,113,988.51	19,499.36
PJA CONSULTORIA S.R.L	260,000.00	4,551.06
Total	1,585,179.48	27,747.12

VI. Reporte de ejecución por componente y categoría

Resultados/Productos	Acciones/Operaciones	Cooperación internacional		
		AECID		
		FASE 1	Ejecución	Monto disponible
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	€ 18,993.24	€9,749.68	€9,243.56
	Analista de base de datos	€8,993.24 (cap. 4)	-	€8,993.24
	Servidores y equipos informáticos	€10,000.00 (796)	€9,749.68	€250.32
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	€ 15,995.49	€9,749.68	€6,245.81
	Consultoría:	€5,995.49 (cap. 496)	-	€5,995.49
	Servidores y equipos informáticos	€10,000.00 (796)	€9,749.68	€250.32
	A1.3 Identificación de los niveles de cobertura y subregistro de nacimientos y defunciones.	€14,250.00	€4,551.06	€9,698.94
	A1.4 Informe de brechas en el registro de nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	€4,275.00	-	€4,275.00
	A1.5 Informe de brechas en el registro de defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	€4,275.00	-	€4,275.00
Subtotal R1		€57,788.73	€24,050.42	€33,738.31
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.	A2.1 Análisis de la situación de la producción estadística en RD	€5,700.00	-	€5,700.00
	A2.2 Plan de mejora de las estadísticas de nacimientos, defunciones	-	-	-
	A2.3 Implementación plan de mejoras para el levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de estadísticas de nacimiento y defunciones.	-	-	-
Subtotal R2		€5,700.00		€5,700.00
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A3.1 Elaboración y validación propuesta de fortalecimiento del Comité interinstitucional de estadísticas vitales, como espacio de consulta, validación de las estadísticas vitales.	-	-	-
	A3.2 Diseñar e implementar estrategia de sensibilización a los diferentes niveles de las instituciones involucradas.	€4,761.27	€3,696.70	€1,064.57
	A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.	-	-	-
	A3.4 Elaborar e implementar el mecanismo de trabajo entre la ONE y la JCE.	-	-	-
	A3.5 Proceso de capacitación para el rediseño y revisión de metodologías e instrumentos.	-	-	-
	A3.6 Revisión y rediseño de metodología e instrumentos.	-	-	-
Subtotal R3		€4,761.27	€3,696.70	€1,064.57
Gastos indirectos (10%)	Coordinación del proyecto	€3,750.00		€3,750.00
	Auditoría externa	€3,000.00		€3,000.00
Total		€ 75,000.00	€ 27,747.12	€47,252.88