

Ficha técnica de seguimiento financiero

Enero-marzo, 2023

Nombre		Estado actual	No ha iniciado		
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana		En proceso			
País	República Dominicana	Provincias			
Nº de expediente	2020DEA008	Nº Exp. Alternativo	Año presupuestario	2023	
Sector CRS y código CAD	N/A				
Línea prioritaria sectorial PACODE	Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030				
Entidad beneficiaria	Oficina Nacional de Estadística				
Entidad(es) ejecutora (s)	Oficina Nacional de Estadística				
RESUMEN					
A continuación, se listan los avances correspondientes al 1er trimestre del 2023:					
<ol style="list-style-type: none"> De las dos consultorías planificadas iniciar en el 1er trimestre de este año, logramos la contratación del Servicio de <i>Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género</i>, con esta contratación se busca realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género, en ese sentido se procedió a solicitar el primer pago, el mismo asciende a un monto de RD\$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos dominicanos con 00/100). Sin embargo, la Contratación de Servicios de <i>Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional</i>, no se pudo solicitar ya que al momento de la contratación se deben tener definidos los lineamientos del proceso estadístico de manera que podamos pasar de los aspectos generales del proceso a estadístico a los aspectos particulares enfocados a la transversalización de género, para los fines hemos contemplado intercambio con homólogos para fortalecer capacidades y desarrollar los insumos para dicha contratación, por ende, para concretizar dicho cambio se solicitó mediante una comunicación remitida a la Sra. Celia Rousell Martí, Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), de 					

fecha 8 de marzo donde se modificaron algunas partidas presupuestarias, sin embargo, aún estamos a la espera de la aprobación de la por parte de la agencia.

2. Luego de adquirir los equipos computacionales, procedimos a entregar con la identificación de donación (fotos anexas) al personal que forma parte del proyecto.

Población beneficiaria:	232,180 personas	n/a	Hombre
		n/a	Mujeres
Financiación AACID:	Euros: € 250,000.00	Dólares: US 300,325.00	% financiado AACID 100%
	Tipo de cambio aplicado: 1.2013		
Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID			
Documento de aprobación	Resolución de la directora de la AACID		Fecha 18/12/2020
Documento marco de colaboración	Documento de Acuerdo		Fecha 21/10/2021
Instituciones firmantes	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística		

PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica)

Plazo de ejecución original		Fecha de inicio			
		Fecha de finalización			
Modificados presentados					
No	Fecha de solicitud (AECID)	Tipo de modificado	Resolución aprobación	Prorroga aprobada	Nueva fecha finalización
TOTAL, meses ampliados					
Plazo de justificación		Fecha límite justificación			

SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas bancarias					
Tipo de cuenta	Moneda	Titular	Entidad	Número Cuenta	Monto actual
Cuenta Otras Administraciones AACID	\$	Embajada de España - Oficina Técnica de Cooperación / Otras Administraciones	Banco BHD-LEON	0523092-007-1	US 300,325
Cuenta matriz (ahorro)	\$				
Cuenta operativa (cheque)	Pesos				
Presupuesto ejecutado		US 5,419.32		% ejecutado	1.80%
Presupuesto por ejecutar		US 300,325		% por ejecutar	98.20%