



Informe de Ejecución Física

Proyecto Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

Código SNIP: 14589

Tercer trimestre 2025



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. del Departamento de
Planificación y Desarrollo



Informe técnico avance de ejecución

3er Trimestre 2025-Fase II

Nombre de la Intervención: Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.

Entidad beneficiaria: Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Periodo ejecutado: Julio- septiembre 2025

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

Consolidado y presentado por: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: octubre 2025

I. Datos de presentación de la intervención

Título de la intervención	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
Unidad Responsable de la AECID	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.
Código del Proyecto	Exp. No. 2023QdV00206
Fecha de inicio de la intervención	04 de junio 2024
País/Área Geográfica	Alcance nacional, República Dominicana.
Localidad	Santo Domingo, Rep. Dom.
Entidad responsable	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Otras entidades ejecutoras	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Proyecto presentado por	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Instrumento de aprobación	Concesión de subvención de cooperación internacional.
Otras instituciones españolas (A qué título)	N/A



II. Duración

Fecha de inicio real prevista: febrero 2025

Fecha prevista de finalización: 04 de junio 2027

Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 36 Meses

Periodo que abarca el informe: Julio- septiembre 2025

III. Financiación total

Costo total	EUR \$125,000.00
Aportación AECID	EUR \$125,000.00
Otras entidades españolas	N/A
Aporte Nacional	N/A
Otras entidades públicas dominicanas	N/A

IV. Glosario de siglas

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

BCRD: Banco Central de la República Dominicana.

CONOFOPA: Consejo Nacional de Población y Familia.

DEDSyA: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.

DIGEPI: Dirección General de Epidemiología.

DIGEPRES: Dirección General de Presupuesto.

INACIF: Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

JCE: Junta Central Electoral.

MEPYD: Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

MSP: Ministerio de Salud Pública.

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ONE: Oficina Nacional de Estadística.

OPS/OMS: Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud.

PAI: Programa Ampliado de Inmunización.

PN: Policía Nacional.

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública.

SNS: Servicio Nacional de Salud.

TDR: Términos de Referencia.

UEPEX: Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos.

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.



V. Descripción de la acción

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de cuentas. A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados:

R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.

R.2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.

R.3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.

A nivel operativo, se elaboraron los Términos de Referencia (TDR) correspondientes al analista responsable del plan de mejora, al analista de datos, a la asistencia técnica y al perfil profesional del facilitador del taller EEVV. Estos documentos fueron revisados por la AECID, y se incorporaron las correcciones derivadas de las observaciones realizadas.

Se está a la espera de tomar la decisión de como sería la contratación del personal (consultoría o carta compromiso).

Por otra parte, se elaboraron el plan operativo y el cronograma presupuestario, los cuales fueron modificados conforme a las sugerencias recibidas.

Asimismo, se ha solicitado a las cuatro fuentes principales INACIF, JCE, Policía Nacional y Ministerio de Salud Pública (MSP) el envío de las bases de datos relacionadas con nacimientos y defunciones. Estas serán objeto de un proceso de normalización y unificación, con el fin de generar dos bases consolidadas: una sobre nacimientos y otra sobre defunciones. A partir de estas bases integradas, se podrá estimar el nivel de subregistro existente y analizar los factores que lo determinan. Ya se cuenta con las bases de la JCE y del MSP.



VI. Avance físico-financiero

En el siguiente cuadro se presentan los resultados y acciones programados a lo largo del proyecto. Actualmente, no se registra ningún avance, ya que, al momento de este corte trimestral, el equipo se encontraba enfocado en el cierre de la FASE I. Por lo tanto, no se presenta porcentaje de avance.

Resultados	Acciones	Avance físico	Avance financiero
		3T	
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	0%	0%
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	0%	0%
	A1.3 Elaborar documento analítico que profundice en los hallazgos sobre los niveles de cobertura y brechas de los nacimientos y defunciones resultante de la primera fase y complementar el estudio con datos de censos y encuestas, haciendo un análisis comparativo y exhaustivo (documento publicable).	0%	0%
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones	A2.1 Elaborar un informe diagnóstico y plan de mejoras a partir de los resultados de la Fase I el cual deberá contener un análisis exhaustivo de la situación actual de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en la República Dominicana.	0%	0%
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A3.2 Mecanismo de coordinación interinstitucional amparado en el acuerdo ONE-JCE	0%	0%



VII. Actividades realizadas

R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.

A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).

A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).

a) Analista de datos:

Los Términos de Referencia (TDR) para el analista de datos ya han sido elaborados y se encuentran en espera de ser utilizados para el lanzamiento del proceso de contratación.

b) Consultor asistencia técnica:

Los Términos de Referencia (TDR) para asistencia técnica ya han sido elaborados y se encuentran en espera de ser utilizados para el lanzamiento del proceso de contratación.

R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.

a) Analista elaboración plan de mejora:

Términos de Referencia (TDR) elaborados para el analista responsable del plan de mejora ya han sido elaborados y se encuentran en espera de ser utilizados para el lanzamiento del proceso de contratación.

VIII. Ejecución financiera

Hasta la fecha no se ha ejecutado ningún gasto, ya que el proyecto se encuentra en la etapa de cierre de la primera fase.



IX. Cronograma

Resultados	Producto/ Entregable	2025		2026				2027			
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).										
	Analista de bases de datos para el área de Demografía	X	X	X							
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).										
	Analista de bases de datos en el área de demografía			X	X	X					
	A 1.3 Elaborar documento analítico que profundice en los hallazgos sobre los niveles de cobertura y brechas de los nacimientos y defunciones resultante de la primera fase y complementar el estudio con datos de censos y encuestas, haciendo un análisis comparativo y exhaustivo (documento publicable).										
	Consultor experto en análisis sobre nacimientos y defunciones		X	X	X	X	X				
Subtotal R1											
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.	A2.1 Elaborar un informe diagnóstico y plan de mejoras a partir de los resultados de la Fase I el cual deberá contener un análisis exhaustivo de la situación actual de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en la República Dominicana.										
	Analista que elaborará el plan de mejora (Dirección de Normas y Metodología)		X	X	X	X	X				
Subtotal R2											
R3. Fortalecidos los mecanismos de	A3.2 Mecanismo de coordinación interinstitucional amparado en el acuerdo ONE-JCE					X	X				
Subtotal R3											
Gastos indirectos (10%)	Coordinación del proyecto (496)										
	Auditoría externa (496)								X	X	