

Ficha técnica de seguimiento físico-financiero

Abril-junio, 2024

Nombre		Estado actual		No ha iniciado	
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana		En proceso			
País	República Dominicana	Provincias			
Nº de expediente	2020DEA008	Nº Exp. Alternativo	Año presupuestario	2024	
Sector CRS y código CAD	N/A				
Línea prioritaria sectorial PACODE	Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030				
Entidad beneficiaria	Oficina Nacional de Estadística				
Entidad(es) ejecutora (s)	Oficina Nacional de Estadística				
Población beneficiaria:	232,180 personas	n/a	Hombre		
		n/a	Mujeres		
Financiación AACID:	Euros: € 250,000.00	Dólares: US 300,325.00	% financiado AACID	100%	
	Tipo de cambio aplicado: 1.2013				
Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID					
Documento de aprobación	Resolución de la directora de la AACID		Fecha	18/12/2020	
Documento marco de colaboración	Documento de Acuerdo		Fecha	21/10/2021	
Instituciones firmantes	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística				

PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN

Plazo de ejecución original		Fecha de inicio			
		Fecha de finalización			
Modificados presentados					
No	Fecha de solicitud (AECID)	Tipo de modificado	Resolución aprobación	Prorroga aprobada	Nueva fecha finalización
1	13/04/2023	Modificación presupuestaria(partidas)	REF: CR/OP/JM		
			TOTAL, meses ampliados		
Plazo de justificación		Fecha límite justificación			

SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas bancarias					
Tipo de cuenta	Moneda	Titular	Entidad	Número Cuenta	Monto actual
Cuenta Otras Administraciones AACID	\$	Embajada de España - Oficina Técnica de Cooperación / Otras Administraciones	Banco BHD-LEON	0523092-007-1	US 300,325
Cuenta matriz (ahorro)	\$				
Cuenta operativa (cheque)	Pesos				
Presupuesto ejecutado		US 65,238.04		% ejecutado	22%
Presupuesto por ejecutar		US 235,086.96		% por ejecutar	78%