



# **Informe de Ejecución Presupuestaria Proyecto Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas**

**Código SNIP: 14589**

**Tercer trimestre 2025**



**Magnolia Jerez Marmolejos**  
Enc. del Departamento de  
Planificación y Desarrollo



## Informe avance de ejecución

### 3er Trimestre 2025-Fase II

**Nombre de la Intervención:** Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.

**Entidad beneficiaria:** Oficina Nacional de Estadística (ONE)

**Periodo ejecutado:** Julio- septiembre 2025

**Elaborado por:** Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

**Consolidado y presentado por:** Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

**Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo:** octubre 2025

#### I. Datos de presentación de la intervención

<b>Título de la intervención</b>	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
<b>Unidad Responsable de la AECID</b>	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.
<b>Código del Proyecto</b>	Exp. No. 2023QdV00206
<b>Fecha de inicio de la intervención</b>	04 de junio 2024
<b>País/Área Geográfica</b>	Alcance nacional, República Dominicana.
<b>Localidad</b>	Santo Domingo, Rep. Dom.
<b>Entidad responsable</b>	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
<b>Otras entidades ejecutoras</b>	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
<b>Proyecto presentado por</b>	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
<b>Instrumento de aprobación</b>	Concesión de subvención de cooperación internacional.
<b>Otras instituciones españolas (A qué título)</b>	N/A



## II. Duración

**Fecha de inicio real prevista:** febrero 2025

**Fecha prevista de finalización:** 04 de junio 2027

**Periodo total de ejecución de la intervención (en meses):** 36 Meses

**Periodo que abarca el informe:** Julio- septiembre 2025

## III. Financiación total

<b>Costo total</b>	EUR \$125,000.00
<b>Aportación AECID</b>	EUR \$125,000.00
<b>Otras entidades españolas</b>	N/A
<b>Aporte Nacional</b>	N/A
<b>Otras entidades públicas dominicanas</b>	N/A

## IV. Glosario de siglas

**AECID:** Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

**BCRD:** Banco Central de la República Dominicana.

**CONOFOPA:** Consejo Nacional de Población y Familia.

**DEDSyA:** Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.

**DIGEPI:** Dirección General de Epidemiología.

**DIGEPRES:** Dirección General de Presupuesto.

**INACIF:** Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

**JCE:** Junta Central Electoral.

**MEPYD:** Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.

**MSP:** Ministerio de Salud Pública.

**ODS:** Objetivos de Desarrollo Sostenible.

**ONE:** Oficina Nacional de Estadística.

**OPS/OMS:** Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud.

**PAI:** Programa Ampliado de Inmunización.

**PN:** Policía Nacional.

**SNIP:** Sistema Nacional de Inversión Pública.

**SNS:** Servicio Nacional de Salud.

**TDR:** Términos de Referencia.

**UEPEX:** Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos.

**UNICEF:** Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.



## V. Descripción de la acción

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de cuentas. A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados:

**R.1.** Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.

**R.2.** Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.

**R.3.** Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.

A nivel operativo, se elaboraron los Términos de Referencia (TDR) correspondientes al analista responsable del plan de mejora, al analista de datos, a la asistencia técnica y al perfil profesional del facilitador del taller EEVV. Estos documentos fueron revisados por la AECID, y se incorporaron las correcciones derivadas de las observaciones realizadas.

Se está a la espera de tomar la decisión de como sería la contratación del personal (consultoría o carta compromiso).

Por otra parte, se elaboraron el plan operativo y el cronograma presupuestario, los cuales fueron modificados conforme a las sugerencias recibidas.

Asimismo, se ha solicitado a las cuatro fuentes principales INACIF, JCE, Policía Nacional y Ministerio de Salud Pública (MSP) el envío de las bases de datos relacionadas con nacimientos y defunciones. Estas serán objeto de un proceso de normalización y unificación, con el fin de generar dos bases consolidadas: una sobre nacimientos y otra sobre defunciones. A partir de estas bases integradas, se podrá estimar el nivel de subregistro existente y analizar los factores que lo determinan. Ya se cuenta con las bases de la JCE y del MSP.



## V. Ejecución financiera

Hasta la fecha no se ha ejecutado ningún gasto, ya que el proyecto se encuentra en la etapa de cierre de la primera fase.

## VI. Reporte de ejecución por componente y categoría

Resultados/Productos	Actividades	Fase II		
		496	Ejecución	Monto disponible
<b>R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.</b>	<b>A1.1</b> Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	14,822.90 €	-	14,822.90 €
	<b>A1.2</b> Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	10,000.00 €	-	10,000.00 €
	Equipos informáticos <b>(796)</b>	<b>20,000.00 €</b>	-	0.00 €
	(1) Impresora <b>(Inversión)</b>	5,111.02 €	-	5,111.02 €
	(10) Computadoras <b>(Inversión)</b>	14,088.98 €	-	14,088.98 €
	Cámara (para el Departamento de Comunicaciones) <b>(Inversión)</b>	800.00 €	-	800.00 €
	<b>A 1.3</b> Elaborar documento analítico que profundice en los hallazgos sobre los niveles de cobertura y brechas de los nacimientos y defunciones resultante de la primera fase y complementar el estudio con datos de censos y encuestas, haciendo un análisis comparativo y exhaustivo (documento publicable).	25,500.00 €	-	25,500.00 €



Resultados/Productos	Actividades	Fase II		
		496	Ejecución	Monto disponible
	Billetes de avión (solo se admite tarifa turista)	2,200.00 €	-	2,200.00 €
	Manutención (50 euros/ 5 días / 1 persona/ 2 viajes)	1,000.00 €	-	1,000.00 €
	Alojamiento (115 euros/ 5 días / 1 persona/ 2 viajes)	2,300.00 €	-	2,300.00 €
<b>Subtotal R1</b>		<b>75,822.90 €</b>		<b>75,822.90 €</b>
<b>R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.</b>	<b>A2.1</b> Elaborar un informe diagnóstico y plan de mejoras a partir de los resultados de la Fase I el cual deberá contener un análisis exhaustivo de la situación actual de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en la República Dominicana.	20,442.39 €	-	20,442.39 €
	Toners	4,065.32 €	-	4,065.32 €
	Toners 7500 Black High Capacity	2,111.08 €	-	2,111.08 €
	Toners (impresora nueva)	2,955.51 €	-	2,955.51 €
	Taza térmica con asa, con tapa 6 onzas color negro con logo AECID, ONE, Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales multicolor	1,650.00 €	-	1,650.00 €
	Bolsa de tela, color negro con logo AECID, ONE, Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales multicolor	1,650.00 €	-	1,650.00 €
	Billetes de avión (solo se admite tarifa turista) 1 persona/ Misión de España	1,500.00 €	-	1,500.00 €
	Manutención (45 euros/ 5 días) (155 día trabajado) 1 persona/ Misión de España	1,000.00 €	-	1,000.00 €



Resultados/Productos	Actividades	Fase II		
		496	Ejecución	Monto disponible
	Alojamiento (115 euros/ 5 días) 1 persona/ Misión de España	575.00 €	-	575.00 €
	Billetes de avión (solo se admite tarifa turista) 2 personas / Misión desde Chile	2,200.00 €	-	2,200.00 €
	Manutención (45 euros/ 5 días) (155 día trabajado) 2 personas / Misión desde Chile	2,000.00 €	-	2,000.00 €
	Alojamiento (115 euros/ 5 días) 2 personas / Misión desde Chile	1,150.00 €	-	1,150.00 €
<b>Subtotal R2</b>		<b>41,299.31 €</b>		<b>41,299.31 €</b>
<b>R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.</b>	<b>A3.3</b> Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.	877.80 €	-	877.80 €
	Carpetas blancas/negra 2 pulgada	101.63 €	-	101.63 €
	Carpetas blancas/negra 4 pulgada	152.00 €	-	152.00 €
	Papel bond 8 1/2 X 11 pulgadas	160.00 €	-	160.00 €
	Papel bond 8 1/2 X 14 pulgadas	197.50 €	-	197.50 €
	Felpas azules extrafinas No.5	150.00 €	-	150.00 €
	Sello gomigrafo, 2.25 ancho x 1.25 alto en pulgadas.	50.00 €	-	50.00 €
	Protector de Hoja Transparente A4 8.5" x11", 50 Micra, 100 pcs - Pointer PNT-FP-5-100	66.67 €	-	66.67 €
<b>Subtotal R3</b>		<b>877.80 €</b>		<b>877.80 €</b>
Gastos indirectos (10%)	Coordinación del proyecto (496)	-	-	0.00 €
	Auditoría externa (496)	7,000.00 €	-	7,000.00 €
<b>Total</b>		<b>125,000.00 €</b>		<b>125,000.00 €</b>