



Informe de Ejecución Presupuestaria Proyecto Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

Código SNIP: 14589

Segundo trimestre 2024



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. del Departamento de
Planificación y Desarrollo

Informe de avance financiero 2do Trimestre 2024

Nombre de la Intervención: Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

Entidad beneficiaria: Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Periodo ejecutado: Abril- junio 2024

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

Consolidado y presentado por: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: marzo 2024

I. Datos de presentación de la intervención

Título de la intervención	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
Unidad Responsable de la AECID	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.
Código del Proyecto	Exp. No. 2021/SPE/0000400083
Fecha de inicio de la intervención	Febrero 2022
País/Area Geográfica	Alcance nacional, República Dominicana.
Localidad	Santo Domingo, Rep. Dom.
Entidad responsable	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Otras entidades ejecutoras	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Proyecto presentado por	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Instrumento de aprobación	Concesión de subvención de cooperación internacional.
Otras instituciones españolas (A qué título)	N/A

II. Duración

Fecha de inicio real prevista: febrero 2022

Fecha prevista de finalización: febrero 2025

Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 36 Meses

Periodo que abarca el informe: Abril - Junio 2024

III. Financiación total

Costo total	EUR \$75,000.00
Aportación AECID	EUR \$75,000.00
Otras entidades españolas	N/A
Aporte Nacional	N/A
Otras entidades públicas dominicanas	N/A

IV. Glosario de siglas

AECID:	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
BCRD:	Banco Central de la República Dominicana.
CONOFOPA:	Consejo Nacional de Población y Familia.
DEDSyA:	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.
DIGEPI:	Dirección General de Epidemiología.
DIGEPRES:	Dirección General de Presupuesto.
INACIF:	Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
JCE:	Junta Central Electoral.
MEPYD:	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
MSP:	Ministerio de Salud Pública.
ODS:	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ONE:	Oficina Nacional de Estadística.
OPS/OMS:	Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud.
PAI:	Programa Ampliado de Inmunización.
PN:	Policía Nacional.
SNIP:	Sistema Nacional de Inversión Pública.
SNS:	Servicio Nacional de Salud.
TDR:	Términos de Referencia.
UEPEX:	Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos.
UNICEF:	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

V. Descripción de la acción

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de cuentas. A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados:

- R.1.** Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.
- R.2.** Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.
- R.3.** Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.

A nivel operativo, la acción conlleva la recepción de las bases de datos de cuatro fuentes principales: INACIF, JCE, PN y MSP; para su posterior normalización y unificación, lo que dará resultado dos bases de datos, una sobre nacimiento y otra sobre defunciones. Se podrá calcular el subregistro y cuáles son los elementos asociados a este.

VI. Avance físico-financiero de las actividades

Resultado	Actividad	Avance físico	Avance financiero
		2T	
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	100%	69.4%
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	100%	60.9%
	A1.3 Elaborar el documento que identifica los niveles de cobertura y subregistro de nacimientos y defunciones.	80%	80%
	A1.4 Elaborar informe de brechas en el registro de nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	40%	0%
	A1.5 Elaborar informe de brechas en el registro de defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	30%	0%
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones	A2.1 Identificación de la situación de la producción estadística.	100%	0%
	A2.2 Elaboración de un plan de mejora de las estadísticas de nacimientos, defunciones.	0%	-
	A2.3 Implementación del plan de mejoras para el levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de estadísticas de nacimiento y defunciones.	0%	-
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A3.1 Revisión propuesta de fortalecimiento del Comité interinstitucional de estadísticas vitales, como espacio de consulta, validación de las estadísticas vitales.	0%	-
	A3.2 Implementar estrategia de sensibilización a los diferentes niveles de las instituciones involucradas.	0%	77.6%
	A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.	0%	-
	A3.4 Implementar el mecanismo de trabajo entre la ONE y la JCE.	0%	-
	A3.5 Realizar capacitaciones para el rediseño y revisión de metodologías e instrumentos.	0%	-
	A3.6 Revisión y rediseño de metodología e instrumentos.	0%	-

VII. Ejecución financiera

A la fecha, se ha ejecutado un monto de 43,195.21 EUR, correspondientes a la compra de material gastable, equipos tecnológicos, toners, 1er y 2do pago de la asistencia técnica y 1er y 2do pago del analista de bases de datos. El valor ejecutado en pesos equivale a RD\$2,467,724.81 (dos millones cuatrocientos sesenta y siete setecientos veinticuatro con 81/100), monto calculado a una tasa de 57.1295. En términos porcentuales a la fecha se ha ejecutado el 58% cincuenta y un por ciento del monto total.

Ver relación de gastos a continuación:

Beneficiario	Monto total (RD\$)	Monto total (EUR)
PADRON OFFICE SUPPLY, SRL	26,940.58	471.57
PS&S, PROVEEDORA DE SERVICIO & SU.	37,725.02	660.34
CECOMSA, SRL	146,525.37	2,564.79
CECOMSA, SRL	1,113,988.51	19,499.36
PJA CONSULTORIA S.R.L (1er pago)	260,000.00	4,551.06
COTEDO (1er pago)	197,018.13	3,448.62
PJA CONSULTORIA S.R. L (2do pago)	390,000.00	6,826.54
COTEDO (2do pago)	295,527.20	5,172.93
Total	2,467,724.81	43,195.21

VIII. Reporte de ejecución por componente y categoría

Resultados/Productos	Acciones/Operaciones	Cooperación internacional		
		AECID		
		FASE 1	Ejecución	Monto disponible
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	€ 18,993.24	€18,371.23	€622.01
	Analista de base de datos	€8,993.24 (cap. 4)	€8,621.55	€371.69
	Servidores y equipos informáticos	€10,000.00 (796)	€9,749.68	€250.32
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	€ 15,995.49	€9,749.68	€6,245.81
	Consultoría:	€5,995.49 (cap. 496)	-	€5,995.49
	Servidores y equipos informáticos	€10,000.00 (796)	€9,749.68	€250.32
	A1.3 Identificación de los niveles de cobertura y subregistro de nacimientos y defunciones.	€14,250.00	€11,377.60	€2,872.40
	A1.4 Informe de brechas en el registro de nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	€4,275.00	-	€4,275.00
	A1.5 Informe de brechas en el registro de defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.	€4,275.00	-	€4,275.00
Subtotal R1		€57,788.73	€39,498.51	€18,290.22
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.	A2.1 Análisis de la situación de la producción estadística en RD	€5,700.00	-	€5,700.00
	A2.2 Plan de mejora de las estadísticas de nacimientos, defunciones	-	-	-
	A2.3 Implementación plan de mejoras para el levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de estadísticas de nacimiento y defunciones.	-	-	-
Subtotal R2		€5,700.00		€5,700.00
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A3.1 Elaboración y validación propuesta de fortalecimiento del Comité interinstitucional de estadísticas vitales, como espacio de consulta, validación de las estadísticas vitales.	-	-	-
	A3.2 Diseñar e implementar estrategia de sensibilización a los diferentes niveles de las instituciones involucradas.	€4,761.27	€3,696.70	€1,064.57
	A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.	-	-	-
	A3.4 Elaborar e implementar el mecanismo de trabajo entre la ONE y la JCE.	-	-	-
	A3.5 Proceso de capacitación para el rediseño y revisión de metodologías e instrumentos.	-	-	-
	A3.6 Revisión y rediseño de metodología e instrumentos.	-	-	-
Subtotal R3		€4,761.27	€3,696.70	€1,064.57
Gastos indirectos (10%)	Coordinación del proyecto	€3,750.00		€3,750.00
	Auditoría externa	€3,000.00		€3,000.00
Total		€75,000.00	€43,195.21	€31,849.79