

## Ficha técnica de seguimiento financiero

Enero-marzo, 2024

Nombre		Estado actual	No ha iniciado	
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana		En proceso		
País	República Dominicana	Provincias		
Nº de expediente	2020DEA008	Nº Exp. Alternativo	Año presupuestario	2024
Sector CRS y código CAD	N/A			
Línea prioritaria sectorial PACODE	Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030			
Entidad beneficiaria	Oficina Nacional de Estadística			
Entidad(es) ejecutora (s)	Oficina Nacional de Estadística			
Población beneficiaria:	232,180 personas	n/a	Hombre	
		n/a	Mujeres	
Financiación AACID:	Euros: € 250,000.00	Dólares: US 300,325.00	% financiado AACID	100%
	Tipo de cambio aplicado: 1.2013			
Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID				
Documento de aprobación	Resolución de la directora de la AACID	Fecha	18/12/2020	
Documento marco de colaboración	Documento de Acuerdo	Fecha	21/10/2021	
Instituciones firmantes	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística			

**PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica)**

Plazo de ejecución original		Fecha de inicio			
		Fecha de finalización			
<b>Modificados presentados</b>					
No	Fecha de solicitud (AECID)	Tipo de modificado	Resolución aprobación	Prorroga aprobada	Nueva fecha finalización
1	13/04/2023	Modificación presupuestaria(partidas)	REF: CR/OP/JM		
TOTAL, meses ampliados					
Plazo de justificación		Fecha límite justificación			

**SITUACIÓN FINANCIERA**

<b>Cuentas bancarias</b>					
Tipo de cuenta	Moneda	Titular	Entidad	Número Cuenta	Monto actual
Cuenta Otras Administraciones AACID	\$	Embajada de España - Oficina Técnica de Cooperación / Otras Administraciones	Banco BHD-LEON	0523092-007-1	US 300,325
Cuenta matriz (ahorro)	\$				
Cuenta operativa (cheque)	Pesos				
<b>Presupuesto ejecutado</b>		<b>US 53,542.48</b>		<b>% ejecutado</b>	<b>18%</b>
<b>Presupuesto por ejecutar</b>		<b>US 246,782.71</b>		<b>% por ejecutar</b>	<b>82%</b>