



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
ECONOMÍA

X Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 de la República Dominicana

Calendario de ejecución
(2018-2024)

Componentes/Actividades	Comienzo	Fin
1 Diseño	02/01/2018	28/11/2022
1.1 Acta de constitución	02/01/2018	08/06/2018
1.2 Plan Director del Proyecto	13/02/2018	31/03/2020
1.2.1 Primera actualización del Plan director	13/02/2018	30/08/2018
1.2.2 Segunda actualización del Plan director	01/06/2020	31/12/2020
1.2.3 Tercera actualización del Plan director	14/05/2021	15/09/2021
1.3 Plan de Integración del Proyecto	16/01/2018	19/02/2020
1.3.1 Primera actualización del Plan de Integración del Proyecto	16/01/2018	31/12/2018
1.3.2 Segunda actualización del Plan de Integración del Proyecto	01/06/2020	31/12/2020
1.3.3 Tercera actualización del Plan de Integración del Proyecto	01/07/2021	15/09/2021
1.4 Actualización de la Cartografía Censal	05/04/2018	01/06/2022
1.4.1 Primera actualización de la Cartografía Censal	05/04/2018	27/09/2019
1.4.2 Segunda verificación de la Cartografía Censal	01/04/2021	01/06/2022
1.5 Actualización de Métodos y Documentos	23/01/2018	15/09/2021
1.5.1 Primera actualización de Métodos y Documentos	23/01/2018	18/06/2020
1.5.2 Segunda actualización de Métodos y Documentos	15/06/2021	15/09/2021
1.6 Formulación de la base legal y Alianzas Estratégicas	02/01/2019	30/09/2021
16.1 Decreto presidencial de declaración de interés y prioridad Nacional del Censo y de la fecha del Censo para el 2022	01/09/2021	30/09/2021
1.7 Seguridad Censal	01/10/2018	15/09/2021
1.7.1 Primer revisión del plan de Seguridad Censal	01/10/2018	09/09/2019
1.7.2 Segunda revisión del plan de Seguridad Censal	15/06/2021	15/09/2021
1.8 Prueba para auto empadronamiento	27/07/2018	14/11/2018
1.9 Prueba Temática de la Boleta Censal	10/04/2018	26/05/2019
1.10 Prueba Censal	21/11/2021	04/12/2021



Componentes/Actividades	Comienzo	Fin
1.10.1 Primera prueba censal	21/11/2021	04/12/2021
2 Encuesta	02/01/2019	15/11/2022
2.1 Logística de gestión de materiales para la Capacitación y Levantamiento	15/01/2022	15/11/2022
2.2 Comunicación y Difusión Censal	02/01/2019	31/03/2022
2.3 Operación de Campo	18/08/2021	15/11/2022
3 Análisis de Resultados	03/05/2018	30/06/2024
3.1 Procesamiento de Prueba de Auto empadronamiento	01/08/2018	05/12/2018
3.2 Procesamiento de la Prueba temática	03/05/2018	12/04/2019
3.3 Procesamiento censo piloto	15/01/2022	15/03/2022
3.4 Procesamiento Censo Nacional de Población y Vivienda	01/12/2022	29/12/2023
3.5 Publicación y Difusión de resultados	30/07/2023	15/07/2024
3.6 Cierre (anonimización, explotación y difusión de la base datos)	31/08/2023	21/12/2024
3.7 Encuesta de Cobertura y Calidad	13/02/2023	28/07/2023



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. del Departamento de
Planificación y Desarrollo