
25 1
AGOSTO

Manuales Estructura 
Operativa (Equipo 

Conceptual)

Redes Sociales (Andrea – 
Comunicaciones)

Publicación Formulario de 
Reclutamiento (Ravel 

Domínguez -TIC)

Entrega de Aplicativo 
de Captura (Ravel 
Domínguez -TIC)

26
29 30

8 15 22 29

Segmentación Final (Grissel 
Arias -Cartografía)

Viernes Temático (Andrea -
Comunicaciones)

Contratación Municipales 
(ENE)

Requisición 
Empadronadores / 

Supervisores (Censos)

 Inicio Reclutamiento 
Empadronadores y 

Supervisores (RRHH)

Aplicativo de Reclutamiento – 
Orion (TIC)

3 5

Inicio Capacitación 
Encargado de 

Polígono Etapa 2 
(ENE)

19

Recepción Equipos 
Tecnológicos (DAF)

25

Inicio Capacitación Encargado 
Municipales (ENE)

FIN Capacitación 
Encargado de Polígono 

Etapa 1 (ENE)

8 15 22
19 25

1
SEPTIEMBRE

Campaña Difusión externa 
New Link (Andrea -
Comunicaciones)

Almacén Listo (DAF)

Pruebas de Pago (TIC)

Fin Capacitación Encargado 
Municipales (ENE)

2 7

Fin Periodo Distribución 
de Materiales  

Encargados de Polígono y 
Soportes Técnicos 

(Logística)

9

Inicio Capacitación 
Soporte Técnico (ENE)

Fin Capacitación Soporte 
Técnico (ENE)

Cajas Plásticas (Cajas 
Técnicas) Recepción 

(DAF)

Call Center (TIC)

Aulas 
Empadronadores 

(ENE)

29

Indumentarias 
Recepción (DAF)

30

Recepción 
Etiquetas (DAF)

1
OCTUBRE

8 15 22 29

Fin Distribución de 
Materiales Soporte 

Cartográfico (Logística)

4

Inicio Capacitación 
Soporte Cartográfico 

(ENE)

Fin Capacitación 
Soporte Cartográfico 

(ENE)

10 16 19

Inicio Capacitación 
Empadronadores (ENE)

26

Fin Capacitación 
Empadronadores 

(ENE)

1 
NOVIEMBRE

8 15 22 29

Inicio 
Capacitación 
Supervisores 

(ENE)

43

Fin Capacitación 
Supervisores 

(ENE)

Inicio Recorrido 
Reconocimiento 
(Operaciones de 

terreno)

Fin Recorrido de 
Reconocimiento 
(Operaciones de 

terreno)

9

Comienzo 
Empadronamiento 

(Operaciones de 
terreno)

10

Fin 
Empadronamiento 

(Operaciones de 
terreno)

24

Inicio Recuperación 
de Cobertura 

(Operaciones de 
terreno)

25

Fin 
Empadronamiento 

(Operaciones de 
terreno)

28

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Ruta Crítica XCNPV Leyenda:
• Tareas Equipo Conceptual
• Tareas Comunicaciones
• Tareas TIC
• Tareas ENE
• Tareas Censos y Operaciones 

de Terreno
• Tareas Logística
• Tareas DAF
• Tareas RRHH
• Tareas Cartografía

Julio

28

INICIO Capacitación 
Encargado de Polígono 

Etapa 1 (ENE)

Ciber Seguridad 
(Contratación) (TI)

21 20

Inicio Periodo de 
Distribución Encargado 

Municipal (Logística)

Fin Periodo de 
Distribución Encargado 

Municipal (Logística)

Fin Reclutamiento Encargados 
Municipales (RRHH)

 Inicio Reclutamiento 
Soporte Técnico 

(RRHH)

 Fin Reclutamiento 
Soporte Técnico 

(RRHH)

 Inicio Reclutamiento 
Encargado de Polígono 

(RRHH)

 Fin Reclutamiento 
Encargado de Polígono 

(RRHH)

 Inicio Reclutamiento 
Soporte Cartográfico 

(RRHH)  Fin Reclutamiento 
Soporte Cartográfico 

(RRHH)

 Fin Reclutamiento 
Empadronadores y 

Supervisores (RRHH)

Fin Periodo de 
Distribución de 

Materiales 
Empadronadores y 

Supervisores 
(Logística)

Inicio Periodo de 
Distribución 

Empadronadores y 
Supervisores 

(Logística)

11

Inicio Distribución de 
Materiales Soporte 

Cartográfico (Logística)

Inicio Periodo 
Distribución de 

Materiales  Encargados 
de Polígono y Soportes 

Técnicos (Logística)

31
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