

# POA

Plan Operativo Anual  
Informe de seguimiento y  
evaluación abril-junio  
2022

# Informe de Seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual Segundo trimestre 2022

Julio, 2022

## Contenido

<b>Introducción</b> .....	3
<b>1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024</b> .....	4
<b>2. Aspectos conceptuales y metodológicos</b> .....	5
2.1 Descripción de estatus .....	5
<b>3. Resultados al segundo trimestre 2022</b> .....	7
3.1 Resultados generales .....	7
3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable.....	9
<b>4. Seguimiento a publicaciones</b> .....	13
<b>5. Actividades no planificadas</b> .....	15
<b>6. Seguimiento a metas físicas</b> .....	17
<b>7. Otras actividades de impacto</b> .....	18
<b>8. Ejecución presupuestaria</b> .....	21
<b>9. Consideraciones generales</b> .....	23
<b>10. Anexos</b> .....	24
10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos.....	24

## Introducción

El documento que presentamos a continuación, Informe trimestral No. 2 de Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2022, tiene como objetivo socializar los resultados obtenidos del esfuerzo institucional realizado como equipo ONE, correspondiente al período abril-junio.

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.

El POA 2022 constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo, el cual refleja los productos y operaciones que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un año, considerando los lineamientos establecidos en nuestro Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), como parte de una gestión enfocada en el fortalecimiento institucional, promoviendo la producción estadística por demanda y la promoción de una cultura estadística, para poner los datos en el centro de la toma de decisiones que permitan el diseño de políticas públicas y privadas que beneficien el país.

Cabe destacar que, para la elaboración del presente informe, se han utilizado como principal insumo los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados al Departamento de Planificación y Desarrollo, desde cada área organizacional de la ONE.

## 1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024

La Oficina Nacional de Estadística en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024 establece 21 resultados de efecto, dichos resultados constituyen el punto de partida para la formulación de los planes operativos anuales, y reflejan la intervención de las distintas áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos, que se encuentran enmarcados en los dos ejes estratégicos mostrados a continuación:

Ejes estratégicos	Objetivos estratégicos	Estrategias derivadas
1. Producción, coordinación y difusión de estadísticas oficiales.	1.1 Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional.	1.1.1 Fortalecimiento del programa de producción estadística.
		1.1.2 Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas.
		1.1.3 Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional.
		1.1.4 Producción de conocimiento
	1.2 Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales.	1.2.1 Normar la producción estadística.
		1.2.2 Articulación del Sistema Estadístico Nacional
2. Fortalecimiento de los procesos internos.	2.1 Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente.	2.1.1 Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad.
		2.1.2 Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.
		2.1.3 Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera.
		2.1.4 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
		2.1.5 Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.
		2.1.6 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.

El POA 2022 corresponde al segundo año del PEI 2021-2024, en ese sentido, en las secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución promedio de los productos que responden a los resultados de efecto, de manera general y por área organizacional y eje estratégico del PEI.

## 2. Aspectos conceptuales y metodológicos

Las informaciones han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada. A fin de validar el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las áreas organizacionales al Departamento de planificación y Desarrollo.

El cálculo del avance y cumplimiento se hace en función del porcentaje registrado por las áreas, con relación a las fechas de inicio y fin y el promedio ponderado del peso de las operaciones y entregables asociados a los productos.

**Figura 1. Esquema Bottom up**



**Fuente.** Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2022.

### 2.1 Descripción de estatus

- **Completado:** categoría de productos, operaciones o entregables que empezaron y terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **En proceso:** categoría de productos, operaciones o entregables que se encuentran en ejecución, con fechas, peso y recursos asignados para su avance y cumplimiento.
- **Programado:** es cuando la fecha de inicio de los elementos (a todos los niveles), está planificada para un período posterior al que se está midiendo.


- **Atrasado:** categoría de productos, operaciones o entregables que no empezaron o terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **Inhabilitado:** categoría de productos, operaciones o entregables que dependen de insumos externos (aprobaciones, recursos financieros, recursos humanos) no disponibles para ser ejecutados. No afectan el avance ni el cumplimiento del plan por tener peso en cero.
- **Suspendido:** Categoría de productos, operaciones o entregables los cuales una vez activos en el POA, se identifica que ni podrán cumplir con la planificación definida, debido a cambios no previstos (prioridad, alcance, recursos, riesgos, entre otros). La suspensión afecta directamente el avance, más no necesariamente el cumplimiento; esto debido a que el peso se pone en cero para la categoría suspendido, cuando la justificación cumple con los instrumentos (control de cambio) y fechas requeridas en el formulario antes mencionado.

### 3. Resultados al segundo trimestre 2022

#### 3.1 Resultados generales

En sentido general, durante el periodo abril – junio 2022, el Plan Operativo Anual alcanzó un nivel de avance de 52.37%. Ver gráfico 1 con el estatus final de los productos al cierre del 2do trimestre.

**Gráfico 1. Estatus de productos al 2T-2022**



**Fuente:** elaboración propia a partir del reporte de avance al 2T, ONE.

El POA 2022 está conformado por un total de 88 productos, de los cuales 7 tienen planificada fecha de inicio en el segundo trimestre del año, 75 de estos se encuentran en proceso, 6 completados, 3 programados y 2 inhabilitados, 2 suspendidos tal como se detalla en la tabla A. Dichos productos están distribuidos entre 17 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE.



Los productos se conforman de un total de 617 entregables, de estos 207 se encuentran completados, 225 en proceso, 143 programados, 14 atrasados, 23 inhabilitados y 5 suspendidos, tal y como se representa en la tabla B.

**Tabla no.1**  
**Estatus de productos al 2T-2022**

Completados	6
En proceso	75
Programados	3
Atrasados	0
Inhabilitados	2
Suspendidos	2
<b>Total</b>	<b>88</b>

**Fuente:** elaboración propia a partir de los reportes de avance al 2T, ONE

**Tabla no.2**  
**Estatus de entregables al 2T-2022**

Completados	207
En proceso	225
Programados	141
Atrasados	16
Inhabilitados	23
Suspendidos	5
<b>Total</b>	<b>617</b>

**Fuente:** elaboración propia a partir de los reportes de avances al 2T, ONE

**Los productos inhabilitados son:**

- Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE.
- Identificación y Selección indicadores metas ODS priorizadas (Marco Nacional Indicadores ODS).

**Los productos suspendidos son:**

- Análisis Geoespacial diseñado y publicado.
- División territorial 2022 actualizada y aprobada.

### 3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable

La producción está distribuida entre las 17 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE.

**Tabla C. Cumplimiento por área y eje estratégico al 2T-2022**

Área	Productos planificados 2T	Eje 1	Eje 2	% de cumplimiento
Dirección General	5	4	1	100%
Dirección de Normativas y Metodologías	14	14	-	100%
Dirección de Estadísticas Económicas	9	9	-	98%
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	7	7	-	96%
Departamento de Censos	1	1	-	86%
Departamento de Encuestas	6	6	-	93%
Departamento de Geoestadística	2	2	-	Suspendido
División de Investigaciones	8	8	-	89%
Dirección Administrativa Financiera	4	-	4	100%
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	3	-	3	100%
Departamento de Planificación y Desarrollo	10	2	8	91%
Departamento de Recursos Humanos	9	-	9	100%
Departamento de Comunicaciones	2	-	2	100%
Departamento de Vinculaciones	2	-	2	100%
Departamento Jurídico	1	-	1	100%
Escuela Nacional de Estadística	4	4	-	100%
Oficina de libre Acceso a la Información	1	-	1	100%
<b>Total</b>	<b>88</b>	<b>57</b>	<b>31</b>	<b>96 %</b>

El cumplimiento de determinadas áreas se vio afectado debido al retraso de algunos de sus entregables planificados para este trimestre, como se describe a continuación:

Áreas	Producto	Entregable Retrasado	Detalle
<b>Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales</b>	Estadísticas Demográficas	Documento del Boletín demográfico y social elaborado	La elaboración del documento está en revisión y reestructuración, ya que la base de datos de la ENCFT, en su versión final, fue recibida el 27 de junio, y esta es una de las fuentes que alimenta el boletín. Se espera entregar el borrador final el 8 de julio.
		Boletín demográfico y social diagramado y publicado	El Boletín no se ha entregado a inicio del ciclo editorial por las razones expuestas en la etapa de elaboración del documento.
	Anuarios estadísticos	Cuadros elaborados	Faltan algunos cuadros de Educación Superior (en proceso) y de la Encuesta de Fuerza de Trabajo (Base de datos de la encuesta no disponible para trabajar en ella).
<b>Departamento de Encuestas</b>	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI III) 2023 (fase de planificación)	Plan de procesamiento de datos	Esta operación no ha tenido avances porque solo se ha socializado el tema, oficialmente iniciará luego de una reunión pautada para el mes de julio. Iniciará entre el 3T y 4T.
	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples-2022	Levantamiento	La fecha de levantamiento se vio levemente retrasada con respecto a la planificación, iniciando formalmente el 18 de junio.
<b>Departamento de Censos</b>	X Censo Nacional de Población y Vivienda (XCNPV)	Documentos conceptuales y metodológicos del XCNPV actualizados al 2022	Durante el segundo trimestre del año 2022 (abril-junio) se desarrollaron una serie de actividades y tareas relacionadas con el ajuste de los instrumentos de recolección de información que serían probados en la prueba censal en el municipio Nizao, sin embargo, hubo retrasos en las versiones finales de estos documentos.

Áreas	Producto	Entregable Retrasado	Detalle
<b>Departamento de Planificación y Desarrollo</b>	Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género en funcionamiento	Hoja de ruta diseñada y firmada por los participantes del Comité	Debido a la suspensión de la reunión del Comité de Transversalización del Enfoque de Género, la hoja de ruta no pudo ser elaborada.
	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Correo de difusión de la política y objetivos de la Calidad.	La consultoría entregó los borradores de estos entregables luego de la fecha compromiso, ya fueron revisados y queda pendiente la aprobación de la MAE y su posterior socialización.
	Actualización y Mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano	Documento con los datos generales aprobados por la MAE.	Los datos generales no fueron revisados oportunamente por el analista asignado del MAP, para ser aprobados por la MAE dentro del trimestre.
		Solicitud de introducción al ciclo editorial.	No se ha solicitado la introducción al ciclo editorial debido a que el borrador no ha sido aprobado por el analista asignado en el MAP.
		Solicitud de diseño del brochure.	Se realizó un borrador, pero aún está en proceso de aprobación.
		Solicitud de aprobación final al MAP.	No se ha solicitado la aprobación del debido a que el borrador no ha sido aprobado por el analista asignado en el MAP.
<b>División de Investigaciones</b>		Revisión técnica del Estudio "Las mujeres y las tecnologías de la información y la comunicación: economía y trabajo en la era del COVID-19"	Esta operación no muestra avances debido a los importantes retrasos presentados en la entrega del informe preliminar.

Áreas	Producto	Entregable Retrasado	Detalle
	Estudios sobre temáticas priorizadas	Documento corregido y diagramado Estudio "Las mujeres y las tecnologías de la información y la comunicación: economía y trabajo en la era del COVID-19"	Debido a los atrasos y observaciones presentados, se ha solicitado un ajuste en las fechas correspondientes a todas las operaciones pendientes del estudio, referidas a la elaboración del informe final, revisión técnica e incorporación de cambios al informe final, corrección de estilo y diagramación y publicación y socialización del informe del estudio.
		Informe preliminar elaborado "Estudio basado en el módulo sobre tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado de la ENHOGAR 2021"	No ha sido contratada la consultoría para la elaboración de este estudio, ha sido necesario reprogramar las operaciones.
<b>Dirección de Estadísticas Económicas</b>	Registro de ofertas y Edificaciones (ROE)	Informe de resultados del ROE-1 y metodología disponibles en la página web	El retraso del levantamiento impactó el procesamiento de la base de datos, debido a la no entrega del aplicativo funcional por parte de tecnología en los tiempos previstos. Aproximadamente el 80% del levantamiento de realizó en papel.

Los demás productos tuvieron un cumplimiento acorde a lo planificado con respecto a las fechas de inicio y fin de los entregables asociados, contemplados en el trimestre.

## 4. Seguimiento a publicaciones

Listado de publicaciones ONE disponibles en nuestra página web, correspondientes al trimestre abril-junio 2022:

1. Boletín Tu Municipio en Cifras La Romana.
2. Boletín Tu Municipio en Cifras Villa Hermosa.
3. Boletín Tu Municipio en Cifras Guaymate.
4. Boletín Tu Municipio en Cifras El Seibo.
5. Boletín Tu Municipio en Cifras Miches.
6. Boletín Tu Municipio en Cifras Pueblo Viejo.
7. Boletín Tu Municipio en Cifras Peralta.
8. Boletín Tu Municipio en Cifras Tábara.
9. Boletín Tu Municipio en Cifras Sabana Yegua.
10. Boletín Tu Municipio en Cifras Padre Las Casas.
11. Boletín Tu Municipio en Cifras Las Yayas.
12. Boletín Tu Municipio en Cifras Las Charcas.
13. Boletín Tu Municipio en Cifras Guayabal.
14. Boletín Tu Municipio en Cifras Estebanía.
15. Boletín Tu Municipio en Cifras Azua de Compostela.
16. Boletín Tu Municipio en Cifras Higüey.
17. Boletín Tu Municipio en Cifras San Rafael del Yuma.
18. Boletín Panorama Estadístico 111 sobre la autonomía de la toma de decisiones.
19. Boletín Panorama Estadístico 112 sobre el trabajo infantil.
20. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura marzo 2022
21. Índice de Precio del Productor (IPP), servicios marzo 2022.
22. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura abril 2022.

23. Índice de Precio del Productor (IPP), servicios abril 2022.
24. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura mayo 2022.
25. Índice de Precio del Productor (IPP), servicios mayo 2022.
26. Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) marzo 2022.
27. Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) abril 2022.
28. Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) mayo 2022.
29. Informe general del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) 2021.
30. Informe del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) 2021-2.
31. Informe sectorial de transporte (ENAE).
32. Informe sectorial de construcción (ENAE).
33. Informe sectorial de información (ENAE).
34. Informe sectorial de agua (ENAE).
35. Informe sectorial comercio (ENAE).
36. Informe general de la ENAE 2021.
37. Informe anual de resultados, Índices de Costos de la Construcción de Viviendas (ÍCDV-2021).
38. Boletín de importaciones enero-marzo.
39. Boletín de exportaciones enero- marzo.
40. Anuario de Comercio Exterior 2021.
41. Boletín de estadísticas ambientales #4 -2022.
42. Informe con los resultados básicos de la ENHOGAR-2021.
43. Informe de resultados ENHOGAR-MICS 2019.
44. Metodología para la elaboración de Plan Estadístico Nacional y Planes Estadísticos Sectoriales.

## 5. Actividades no planificadas

Como parte del seguimiento se incluye una breve descripción de aquellas actividades que tuvieron un impacto en los resultados, en cambio, no se contemplaron dentro de la planificación inicial, por lo tanto, no se incluyeron dentro del cálculo cuantitativo de este informe. De todos modos, se resalta la ejecución, por el valor agregado en la producción institucional y los esfuerzos de gestión realizados para su consecución.

### Listas de actividades no planificadas del trimestre abril-junio 2022.

#### Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales Y Ambientales

- **Asistencia a la convocatoria de la mesa de transversalización del enfoque de género en salud como punto focal en representación de la ONE de dicha mesa de trabajo.**
- **Seminario “Agenda por la Salud, la Igualdad y los Derechos de las Mujeres”;** el mismo fue realizado por el Ministerio de Salud Pública, cuyo propósito fue concienciar y reflexionar sobre la situación actual de la salud de las mujeres en el país, desde una perspectiva de género y derechos.
- **Taller Proyecto MPTF Recuperación COVID-19, VBG y Contextos de Emergencias;** cuyo objetivo fue fortalecer los conocimientos sobre uso de los protocolos y capacidades de actuación en contextos de emergencias.
- **Actualización del indicador 4.1.1 de Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) y la integración de plantillas recibidas desde el MESCyT para la construcción de base de datos.**



## Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación

- **Implementación de Open Educat:** es un ERP (Enterprise Resource Planning, por sus siglas en inglés) integral de código abierto para universidades, facultades y escuelas para la gestión eficiente de estudiantes, profesores, cursos y clases.
- **Implementación de Odoo:** es un software empresarial todo en uno que incluye CRM (Gestión de la Relación con el Cliente), sitio web y comercio electrónico, facturación, contabilidad, fabricación, gestión de almacenes y proyectos, e inventario entre otros.

## Dirección de Normativas y Metodología:

- **Reuniones convenio Consejo Nacional de Energía:** El objetivo es determinar los compromisos que estarán contenidos en el convenio CNE- ONE.
- Participación como punto focal en la Tercera reunión del Grupo de Trabajo Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género en la Producción Estadística de la CEA-CEPAL.
- **Participación en la mesa de revisión del PNPS para la definición de la política de “Migración”:** Tuvo como objetivo revisar los resultados esperados e indicadores propuestos por el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo MEPyD.

## Departamento de Planificación y Desarrollo

- **Actualización del Manual de cargos:** Apoyo al departamento de Recursos Humanos en el proceso de actualización del manual de cargos de acuerdo a la estructura organizativa 2021.

## 6. Seguimiento a metas físicas

De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual de los bienes y servicios que compromete la institución, vinculantes con los recursos financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Para fines del análisis del desempeño es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las metas ejecutadas entre las metas programadas. Durante el segundo trimestre del año la ONE cumplió al 100% con la meta física de la cantidad de información estadística publicada programada.

**Tabla D. Distribución información estadística por tipo al 2T, 2022**

Información estadística	Cantidad	Nuevos
Series estadísticas	144	3
Indicadores	397	12
Bases de datos	10	0
<b>Total trimestre</b>	<b>551</b>	<b>15</b>

**Tabla E. Distribución de información estadística por tipo y área al 2T, 2022**

Descripción	Trimestre	
	2T	Nuevos
<b>Indicadores</b>	<b>397</b>	<b>12</b>
Normativas y Metodologías	18	0
División de Investigaciones	21	0
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	41	8
Dirección de Estadísticas Económicas	317	4
<b>Bases de datos</b>	<b>10</b>	<b>–</b>
Dirección de Estadísticas Económicas	5	–
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	4	–
Departamento de Encuestas	1	–
<b>Series estadísticas</b>	<b>144</b>	<b>3</b>
Dirección de Estadísticas Económicas	124	3
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	20	0
<b>Total general</b>	<b>551</b>	<b>15</b>

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

## 7. Otras actividades de impacto

Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo varias actividades con impacto significativo hacia la mejora continua y afianzamiento de la imagen institucional y el fomento de la colaboración interinstitucional, entre las cuales se destacan:

1. Webinar: “Estadísticas sobre innovación en el sector productivo en la República Dominicana”, impartido por Paola Feliz, encargada de la División de Directorio en la Dirección de Estadísticas Económicas de la ONE.
2. Con el objetivo de difundir la Estrategia de Estadísticas de Género de la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, la Escuela de Estadística y el Instituto de Género y Familia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, realizaron el panel: "Estadísticas inclusivas, por una equidad sostenible".
3. Con el objetivo fortalecer las capacidades interpersonales y formas colaborativas de las supervisoras y supervisores con miras a realizar un trabajo de campo eficaz en el levantamiento de la ENHOGAR 2022, la ONE realizó la charla motivacional: **“Trabajo en equipo y liderazgo”**, impartida por Laura Flores, coordinadora de la dirección nacional de la ONE.
4. La directora general de la ONE encabezó equipo técnico del XCNPV, y presentó al alcalde de Santo Domingo Norte, el Sr. Carlos Guzman, junto a Mario Fernández, encargado del departamento de Geoestadística las características del levantamiento cartográfico, con la intención de buscar el apoyo de las autoridades de los ayuntamientos del país.
5. La ONE realizó la presentación del proyecto “Mejoramiento de la generación de estadísticas vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas en la República Dominicana”, a las instituciones nacionales que intervienen en esta temática.

6. Con el objetivo de dar a conocer la producción estadística y los procesos de levantamientos de información que realiza la ONE, la directora general, Miosotis Rivas Peña, sostuvo un encuentro con la junta de vecinos Unión Poderosa de Juntas de Vecinos C2, organización formada por 12 juntas de vecinos de residenciales localizados entre la Carretera la Isabela, las avenidas Jacobo Majluta, República de Colombia, Monumental y la Autopista Duarte, en el Distrito Nacional.
7. La ONE presenta nueva Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo – CIGCN.
8. La ONE realizó la primera reunión de sensibilización y consulta con sectores claves para la “elaboración de un marco conceptual para la producción de estadística sobre violencia basada en género”, como parte del cumplimiento de compromisos asumidos por la institución para la ejecución del Plan por una Vida Libre de Violencia contra las Mujeres.
9. La ONE encabezó la delegación dominicana que participó en la IV Conferencia Regional de Población y Desarrollo.
10. Realización de tres viernes temáticos, los cuales son espacios de integración entre las colaboradoras y colaboradores de la ONE, que buscan promover el trabajo en equipo bajo una visión de esfuerzo coordinado, diálogo y marcado compromiso común, en esta ocasión celebramos nuestro cuarto viernes temático **“ENTRENA TU ESTRATEGIA”**, donde desarrollamos un ambiente de reflexión relacionado a la similitud del juego de ajedrez con nuestra actividad laboral y las decisiones que tomamos, los movimientos que hacemos, los retos y el plan que debemos hacer estratégicamente para lograr las metas de trabajo. El quinto viernes temático, organizamos el evento **“CARTOGRAFIA 3.0, A TODO TERRENO”**, en el que cada departamento representó el pueblo o municipio de su preferencia, incluyendo detalles alegóricos a sus monumentos, costumbres, personajes y música, y mediante un recorrido figuramos un levantamiento cartográfico en nuestras instalaciones para conocer los valores y objetivos de la cartografía, y

fortalecer el conocimiento estadístico a lo interno de nuestra institución. El sexto viernes temático, La Oficina Nacional de Estadística desarrolló su viernes temático “**ONE VERDE**, por un presente sostenible”, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, con una jornada educativa donde las y los colaboradores de la institución participaron de los siguientes talleres educativos sobre reciclaje y sostenibilidad:

- Crea tu huerta, impartido por Huertos Urbanos.
- Acciones sostenibles, impartido por Juventud Sostenible.
- Gestión del plástico, impartido por Parley.

## 8. Ejecución presupuestaria

El presupuesto vigente para el 2022 por fuente de financiamiento es el siguiente:

- **Gasto corriente:** RD\$543,262,270.00
- **Inversión Pública:** RD\$2,042,782,900.00, Proyecto Censo Nacional de Población y Vivienda.
- **Cooperación Internacional (UEPEX)** RD\$15,816,179.00, Proyecto Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 y Mejoramiento de la generación de estadísticas vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas en la República Dominicana.

La ejecución presupuestaria para el gasto corriente fue de un 37%, un 11% para inversión pública, un 0% para los fondos provenientes de cooperación internacional, porcentaje relacional al presupuesto vigente tal y como se presentan en la tabla F de ejecución trimestral por fuente de financiamiento.

**Tabla F. Ejecución trimestral por fuente de financiamiento**

Fuente de financiamiento	Presupuesto vigente	Ejecución	
		1T	2T
<b>Gasto Corriente</b>	\$543,262,270.00	\$89,199,346.32	\$113,096,249.21
<b>Inversión Pública</b>	\$2,042,782,900.00	\$28,485,577.71	\$194,053,306.54
<b>Cooperación Internacional (UEPEX)</b>	\$15,816,179.00	-	-
<b>Total</b>	<b>\$2,601,861,349.00</b>	<b>\$117,684,924.03</b>	<b>\$307,149,555.75</b>

**Fuente:** elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Cabe destacar, que a la fecha nos encontramos inmersos en los preparativos para la realización del proyecto *X Censo Nacional de Población y Vivienda*, por lo que actualmente se encuentran 21 procesos de compras abiertos según la programación, incluyendo los que vienen en arrastre del primer trimestre, esto debido a la parametrización de los

umbrales de compras. Además, los fondos provenientes de cooperación internacional: Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030, SNIP 14590, este proyecto no tuvo ejecución, debido a cambio en la moneda de origen a solicitud de la agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID). Mientras que el proyecto Mejoramiento de la generación de estadísticas vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas en la República Dominicana, SNIP 14589, se encuentra a la espera de inicio formal de ejecución de fondos debido algunas inconsistencias en la Cuenta del Tesoro.

## 9. Consideraciones generales

Según el avance de ejecución de las metas de los productos programados para el segundo trimestre del 2022, a continuación, se realizan las siguientes observaciones generales para que sean tomadas en consideración a fin de evitar posibles riesgos para el alcance de las metas planificadas para el siguiente trimestre:

- Continuar brindando seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos para el ciclo de planificación.
- Identificar y efectuar las coordinaciones de lugar para los casos en que las áreas organizacionales compartan productos y/o actividades en su POA, de manera que se puedan eficientizar los tiempos y evitar una duplicidad de esfuerzos.
- Realizar una revisión de la producción programada para los próximos trimestres y ajustar las metas utilizando los instrumentos diseñados para estos fines.
- Sensibilizar con las distintas áreas organizacionales, la importancia del logro de las metas programadas, y como impactan los resultados del Plan Estratégico Institucional.



## 10. Anexos

### 10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos

Tabla G. Avance de productos por área responsable

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.1.1.1	ENHOGAR 2022	54.00%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.2	X Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)	51.00%	En proceso	Departamento de Censos
1.1.1.1.3	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2019 (ENHOGAR-MICS)	100.00%	Completado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.4	ENHOGAR 2021	75.00%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.5	ENHOGAR 2023 (fase de planificación)	0.00%	Programado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.6	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI III) 2023(fase de planificación)	17.00%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.7	Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2023 (fase de planificación)	0.00%	Programado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.8	Directorio de Empresas y Establecimientos	88.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.9	Encuesta Nacional de Actividad Económica	74.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.10	Índice de Precios del Productor (IPP)	50.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.11	Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)	50.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.12	Registro de ofertas y Edificaciones (ROE)	70.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.2.1	Portal interactivo de pobreza	78.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.2.1.1	Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior	<b>52.00%</b>	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.2	Anuario de Estadísticas Económicas	<b>95.00%</b>	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.3	Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales	<b>65.00%</b>	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.4	Estadísticas Ambientales	<b>59.00%</b>	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.5	Estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático	<b>19.00%</b>	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.6	Estadísticas demográficas	<b>56.00%</b>	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.7	Estadísticas sociales	<b>63.00%</b>	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.8	Boletines estadísticos	<b>52.00%</b>	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.9	Anuarios estadísticos	<b>47.00%</b>	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.10	Compendios estadísticos	<b>44.00%</b>	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.11	Anuario Republica Dominicana en cifras	<b>20.00%</b>	En proceso	Dirección General
1.1.3.1.1	Oferta académica rediseñada y enfocada a temas y segmentos priorizados	<b>48.00%</b>	En proceso	Escuela Nacional de Estadística

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.3.1.2	Metodología didáctica diseñada y enfocada en el aprendizaje implementada	52.00%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.3	Procesos de gestión formativa optimizados	28.00%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.4	Optimización de los servicios para la cultura estadística	32.00%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.4.1.1	Boletines Tu Municipio en Cifras	53.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.2	Boletines Panorama Estadístico	55.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.3	Estudios sobre temáticas priorizadas	40.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.4	Estudios metodológicos para normar la producción estadística	15.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.5	Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado	61.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.6	Atlas de Género de República Dominicana actualizado	41.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.7	Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado	61.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.8	Actividades regionales de socialización de los boletines "Tu Municipio en Cifras" y otros productos de la División de Investigaciones.	100.00%	Completado	División de Investigaciones
1.1.4.1.9	Análisis Geoespacial diseñado y publicado	0.00%	Suspendido	Departamento de Geoestadística
1.2.1.1.1	Adaptación/adopción y acompañamiento técnico en el proceso de implementación del Clasificador Internacional de delitos con fines estadísticos.	65.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.2	Marco de aseguramiento de la calidad para los procesos y productos estadísticos	68.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.3	Identificación y Selección indicadores metas ODS priorizadas (Marco Nacional Indicadores ODS)	0.00%	Inhabilitado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.4	Definición y documentación de operaciones estadísticas	33.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.2.1.1.5	Metodología para la elaboración de Plan Estadístico Nacional y Planes Estadísticos Sectoriales	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.6	Guía metodológica del Inventario de Registros Administrativos	70.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.7	División territorial 2022 actualizada y aprobada.	0.00%	Suspendido	Departamento de Geoestadística
1.2.1.2.1	Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 (Fase 1)	0.00%	Programado	Dirección General
1.2.1.2.2	Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género en funcionamiento	50.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
1.2.1.2.3	Fortalecimiento de la producción de estadísticas de género (Fase 1)	13.00%	En proceso	Dirección General
1.2.1.2.4	Fortalecimiento del personal técnico para la producción de estadísticas con enfoque de género	18.00%	En proceso	Dirección General
1.2.1.2.5	Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional	68.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
1.2.2.1.1	Inventario de Operaciones Estadística (IOE)	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.2	Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.)	54.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.3	Acompañamiento Diagnóstico Deporte	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.4	Acompañamiento Diagnóstico Cultura	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.5	Mesas técnicas sectoriales	93.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.6	Plan Estadístico Sectorial (Agua)	61.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.7	Actualización matriz única de oferta y demanda	63.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.2.2.1.8	Plan Estadístico Nacional	5.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
2.1.1.1.1	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	43.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.2	Actualización y mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	91.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.3	Implementación de la Metodología CAF	70.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.4	Seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP)	65.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.5	Planificación Estratégica y Operativa	38.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.6	Formulación y seguimiento a proyectos institucionales	40.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.2.1	Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE	0.00%	Inhabilitado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.3.1	Gestión de la planificación presupuestaria	33.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.2.1.1	Modelo de reclutamiento y selección elaborado e implantado	50.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.2.1	Implementación de la estructura organizacional	30.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.1	Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias	65.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.2	Programa de capacitación y desarrollo 2022	60.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.3	Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas	17.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.4	Programa anual de compensación y beneficios 2022	65.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.5	Programa anual de salud ocupacional 2022	60.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.6	Programa de prevención de riesgos laborales	60.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
2.1.3.1.1	Control y seguimiento del gasto	52.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.2	Gestión y optimización de los servicios de transportación	45.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.3	Gestión de una cultura institucional verde	42.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.4	Gestión de los procesos jurídicos institucionales	50.00%	En proceso	Departamento Jurídico
2.1.3.1.5	Gestión de la nómina institucional	50.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.3.2.1	Gestión de la ejecución presupuestaria	55.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.2.2	Fortalecimiento de la transparencia institucional	50.00%	En proceso	Oficina de Libre Acceso a la Información
2.1.4.1.1	Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada	19.00%	En proceso	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.4.2.1	Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido	46.00%	En proceso	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.4.2.2	Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos	21.00%	En proceso	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.5.1.1	Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional	50.00%	En proceso	Dirección General
2.1.5.1.2	Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022	60.00%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.3	Publicaciones editoriales institucionales	50.00%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.6.1.1	Estrategia de Cooperación Internacional	46.00%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.2	Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados	50.00%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
<b>Total</b>		<b>52.37%</b>		

**Fuente:** elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas organizativas ONE.