

POA

Plan Operativo Anual
Informe de seguimiento y
evaluación enero-marzo
2024



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE ECONOMÍA,
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Informe de Seguimiento Plan Operativo Anual primer trimestre 2024



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. del Departamento de
Planificación y Desarrollo

Abril, 2024

Contenido

Introducción	3
1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024	4
2. Aspectos conceptuales y metodológicos	5
3. Resultados al primer trimestre 2024	7
4. Seguimiento a publicaciones	13
5. Actividades no planificadas	16
6. Seguimiento a metas físicas	22
7. Otras actividades de impacto	23
8. Ejecución presupuestaria	25
9. Consideraciones generales para el 2024	26
10. Anexos	27
10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos	27

Introducción

El documento que presentamos a continuación, Informe trimestral No. 1 de Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2024, tiene como objetivo socializar los resultados obtenidos del esfuerzo institucional realizado como equipo ONE, correspondiente al período enero-marzo, y, por consiguiente, al primer trimestre del año.

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.

El POA 2024 constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo, el cual refleja los productos y operaciones que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un año, considerando los lineamientos establecidos en nuestro nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), como parte de una gestión enfocada en el fortalecimiento institucional, promoviendo la producción estadística por demanda y la promoción de una cultura estadística, para poner los datos en el centro de la toma de decisiones que permitan el diseño de políticas públicas y privadas que beneficien el país.

Cabe destacar que, para la elaboración del presente informe, se han utilizado como principal insumo los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados al Departamento de Planificación y Desarrollo, desde cada área organizacional de la ONE.

1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024

La Oficina Nacional de Estadística en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024 establece 21 resultados de efecto, dichos resultados constituyen el punto de partida para la formulación de los planes operativos anuales, y reflejan la intervención de las distintas áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos, que se encuentran enmarcados en los dos ejes estratégicos mostrados a

Ejes estratégicos	Objetivos estratégicos	Estrategia derivada
1. Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales.	1.1 Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional.	1.1.1 Fortalecimiento del programa de producción estadística.
		1.1.2 Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas.
		1.1.3 Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional.
		1.1.4 Producción de conocimiento
	1.2 Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales.	1.2.1 Normar la producción estadística.
		1.2.2 Articulación del Sistema Estadístico Nacional
2. Fortalecimiento de los procesos internos.	2.1 Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente.	2.1.1 Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad.
		2.1.2 Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.
		2.1.3 Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera.
		2.1.4 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
		2.1.5 Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.
		2.1.6 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.

continuación:

El POA 2024 corresponde al cuarto año y por ende el cierre del PEI 2021-2024, en ese sentido, en las secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución promedio de los productos que responden a los resultados de efecto, de manera general y por área organizacional y eje estratégico del PEI.

2. Aspectos conceptuales y metodológicos

Las informaciones han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada. A fin de validar el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las áreas organizacionales al Departamento de planificación y Desarrollo.

El cálculo del avance y cumplimiento se hace en función del porcentaje registrado por las áreas, con relación a las fechas de inicio y fin y el promedio ponderado del peso de las operaciones y entregables asociados a los productos.

Figura 1. Esquema Bottom up




Fuente. Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2024.

Descripción de estatus

- **Completado:** categoría de productos, operaciones o entregables que empezaron y terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **En proceso:** categoría de productos, operaciones o entregables que se encuentran en ejecución, con fechas, peso y recursos asignados para su avance y cumplimiento.
- **Programado:** es cuando la fecha de inicio de los elementos (a todos los niveles), está planificada para un período posterior al que se está midiendo.
- **Atrasado:** categoría de productos, operaciones o entregables que no empezaron o terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **Inhabilitado:** categoría de productos, operaciones o entregables que dependen de insumos externos (aprobaciones, recursos financieros, recursos humanos) no disponibles para ser ejecutados. No afectan el avance ni el cumplimiento del plan por tener peso en cero.
- **Suspendido:** Categoría de productos, operaciones o entregables los cuales una vez activos en el POA, se identifica que ni podrán cumplir con la planificación definida, debido a cambios no previstos (prioridad, alcance, recursos, riesgos, entre otros). La suspensión afecta directamente el avance, más no necesariamente el cumplimiento; esto debido a que el peso se pone en cero para la categoría suspendido, cuando la justificación cumple con los instrumentos (control de cambio) y fechas requeridas en el formulario antes mencionado.


3. Resultados al primer trimestre 2024



3.1 Avance general de productos

En sentido general, durante el periodo enero– marzo 2024, el Plan Operativo Anual alcanzó un nivel de avance de **31%**. Ver gráfico 1 con el estatus final de los productos al cierre del primer trimestre.

Gráfico 1. Estatus de productos al 1T-2024



Fuente: elaboración propia a partir del reporte de avance al 1T, ONE

El POA 2024 está conformado por un total de 98 productos, de los cuales, 3 de estos se encuentran completados, 80 en proceso, 14 programados, y 1 inhabilitado, tal como se detalla en la tabla A.

Los productos se conforman de un total de 877 entregables, de estos 134 se encuentran completados, 202 en proceso, 19 atrasados, 506 programados y 16 inhabilitados, tal y como se representa en la tabla B.

Tabla A
Estatus de productos al 1T-2024

Completados	3
En proceso	80
Programados	14
Atrasados	-
Inhabilitados	1
Suspendidos	-
Total	98

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 1T, ONE.

Tabla B
Estatus de entregables al 1T-2024

Completados	134
En proceso	201
Programados	506
Atrasados	20
Inhabilitados	16
Suspendidos	-
Total	877

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 1T, ONE.

3.2 Cumplimiento general de productos

Entregables activos del periodo				Cumplimiento
Completados	En proceso	En atraso	Total	
134	201	20	355	94%

3.3 Cumplimiento por área responsable

La producción está distribuida entre las 17 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE, y la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo.

Tabla C. Cumplimiento por área al 1T-2024

Área	Productos planificados 1T	Eje 1	Eje 2	Cumplimiento por área responsable
Dirección General	2	1	1	40%
Dirección de Normativas y Metodologías	18	18	-	96%
Dirección de Estadísticas Económicas	10	10	-	93%
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	8	8	-	100%
Departamento de Censos	1	1	-	75%
Departamento de Encuestas	7	7	-	75%
Departamento de Geoestadística	3	3	-	100%
División de Investigaciones	5	5	-	100%
Dirección Administrativa y Financiera	4	-	4	100%
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	8	-	8	100%
Departamento de Planificación y Desarrollo	8	-	8	92%
Departamento de Recursos Humanos	12	-	12	90%
Departamento de Comunicaciones	3	-	3	100%
Departamento de Vinculaciones	2	-	2	100%
Departamento Jurídico	1	-	1	90%
Escuela Nacional de Estadística	4	4	-	93%
Oficina de Acceso a la Información	1	-	1	100%
Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo	1	-	1	100%

El cumplimiento de determinadas áreas se vio afectado debido al retraso de algunos de sus entregables planificados para este trimestre, como se describe a continuación:

Áreas	Producto	Entregable retrasado	%	Detalle
			Avance	
Departamento de Censos	Datos del X Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) divulgados	Base de datos codificadas revisada	95%	El 5% que falta de la base de datos corresponde al código 999 sobre información no declarada y/o no detallada.
Dirección de Estadísticas Económicas	Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE)	Excel con los tabulados finales e Informe de industrias manufactureras elaborado en la carpeta compartida	50%	Informe reprogramado para abril 2024.
		Informe industrias manufactureras de la ENAE 2023 diagramado y publicado en página web	0%	A la espera de los datos tabulados para poder realizar el informe.
		Excel con los tabulados finales e Informe de Agua de la ENAE 2023 elaborado en la carpeta compartida	0%	No se inició la tabulación de los datos.
		Excel con los tabulados finales e Informe de Alojamiento y Servicio de Comidas ENAE 2023 elaborado en la carpeta compartida	0%	No se inició la tabulación de los datos.
		Excel con los tabulados finales e Informe de Construcción ENAE 2023 elaborado en la carpeta compartida	0%	No se inició la tabulación de los datos.

Áreas	Producto	Entregable retrasado	%	Detalle
			Avance	
Departamento de Planificación y Desarrollo	Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional	Hoja de Ruta del Comité elaborada	0%	Actualmente la institución no cuenta con el personal responsable para la coordinación de la unidad de género.
		Reuniones de seguimiento del Comité de Transversalización de Género realizadas	0%	Actualmente la institución no cuenta con el personal responsable para la coordinación de la unidad de género.
Departamento de Recursos Humanos	Implementación de la Escala Salarial	Reportes estadísticos con avances de la escala salarial implementada y aprobada.	5%	No se cumplió con la implementación de la escala salarial a la cantidad de colaboradores planificada.
	Aprobación e implementación del Modelo de Reclutamiento por Competencias.	Modelo de Reclutamiento por competencia aprobado.	95%	El modelo de reclutamiento se encuentra para la aprobación y firma de la MAE.
Escuela Nacional de Estadística	Usuarios que acceden a recursos digitales y usuarios orientados en el uso y aprovechamiento de los datos e información publicados por la ONE.	Tabulado de consultas atendidas y enlaces referidos	0%	No se realizó la tabulación.
Dirección de Normativas y Metodologías	Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos (ICCS) adaptada a República Dominicana	Link para acceder a la consulta en línea e informe de consulta pública	70%	Faltó por completar el link para la consulta pública.
	Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030	Acta constitutiva del grupo de trabajo elaborada y aprobada	95%	En espera de la aprobación de la Dirección General.

Áreas	Producto	Entregable retrasado	%	Detalle
			Avance	
Dirección General	Tablero Dominicana en Cifras	Correo de seguimiento y monitoreo sobre avance de recopilación.	0%	No se hizo contacto con las áreas en el periodo evaluado.
	Posicionamiento institucional desde la Dirección General	Plan de trabajo presidencia Comité Ejecutivo CEA CEPAL diseñado.	0%	Se solicitará la reprogramación de estas actividades. No se ejecutó en el 1T pues se esperaba tener la asistencia de una asesora internacional. En coordinación con la directora se acordó elaborar para el 2T.
		Implementar estrategia de imagen y posicionamiento institucional	0%	
Departamento de Encuestas	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (MICS 2024) Control y seguimiento del gasto	Plan de trabajo detallado de la encuesta y matriz de costeo actualizada	90%	Esta actividad no se concluyó debido a que al finalizar el trimestre no se tuvo aseguramiento de los fondos necesarios para la ejecución de la encuesta, de acuerdo a como se planificó en el proyecto de inversión pública presentado el año pasado. El tamaño de la muestra está definido en gran parte por la cantidad de recursos financieros disponibles para la realización de la encuesta.
		Archivos con muestra seleccionadas	0%	
		Informe de capacitación elaborado	0%	

Los demás productos obtuvieron un cumplimiento acorde a lo planificado con respecto a las fechas de inicio y fin de los entregables asociados, contemplados en este trimestre.

4. Seguimiento a publicaciones

Listado de publicaciones ONE disponibles en nuestra página web, correspondientes al trimestre enero-marzo 2024.

- Boletín Índice de Costos Directos de Construcción de la Vivienda (ICDV), diciembre 2023
- Boletín Índice de Precios al Productor (IPP) Servicios, diciembre 2023
- Boletín Índice de Precios al Productor (IPP) Manufactura, diciembre 2023
- Boletín de Estadísticas Macroeconómicas y Sectoriales octubre-diciembre 2023
- Boletín Índice de Costos Directos de Construcción de la Vivienda (ICDV), enero 2024
- Boletín Índice de precios al Productor (IPP) Servicios, enero 2024
- Boletín Índice de precios al Productor (IPP) Manufactura, enero 2024
- Informe sobre La actividad innovadora en las empresas formales de República Dominicana y de Uruguay: Un enfoque de género
- Metodología de Medición de Estadísticas Empresariales con Enfoque de Género
- Informe sobre la Caracterización de la empresariedad a través de los directorios de empresas
- Boletín Índice de Costos Directos de Construcción de la Vivienda (ICDV), febrero 2024
- Boletín Índice de Precios al Productor (IPP) Servicios, febrero 2024
- Boletín Índice de Precios al Productor (IPP) Manufactura, febrero 2024
- Anuario de Comercio Exterior 2023
- Informe ENAE 2023 - Sector Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
- Informe ENAE 2023 - Sector de comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y de motocicletas

- Informe anual Directorio de empresas 2023
- Base de datos importaciones 2023 anonimizada
- Base de datos exportaciones 2023 anonimizada
- Base de datos de Carga marítima 2023
- Base de datos de TEUS 2023
- Base de datos de construcción 2023
- Boletines "Tu Municipio en Cifras Edición Especial", Región Ozama (Santo Domingo y Distrito Nacional). (8)
- Boletines "Tu Municipio en Cifras Edición Especial", Región Cibao Norte (Santiago, Espaillat y Puerto Plata). (24)
- Informe básico XCNPV.
- Boletines "Tu Municipio en Cifras Edición Especial", Región Cibao Sur (La Vega, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel). (11)
- Infografía de Embarazo en Adolescentes en República Dominicana 2024
- Infografía sobre Estadísticas de Agua Potable y Saneamiento
- Base de datos de Atmósfera y Clima
- Base de datos de residuos sólidos
- Manual Metodológico para la Operación Estadística sobre Caracterización de Museos de la República Dominicana
- Metodología para desarrollo de Laboratorio de Datos

Tabla D. Distribución de publicaciones, por área

Área	Planificadas	Publicadas
Dirección de Estadísticas Económicas	21	22
División de Investigaciones	43	43
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	4	4
Dirección de Normativas y Metodologías	2	2
Total	70	71

Fuente: elaboración propia a partir del POA 2024.

Tabla E. Publicaciones no planificadas, por área

Área	Publicación
Dirección de Estadísticas Económicas	Caracterización de la empresarialidad a través de los directorios de empresas

Fuente: elaboración propia a partir calendario de publicaciones 2024.

5. Actividades no planificadas

Como parte del seguimiento se incluye una breve descripción de aquellas actividades que tuvieron un impacto en los resultados, en cambio, no se contemplaron dentro de la planificación inicial, por lo tanto, no se incluyeron dentro del cálculo cuantitativo de este informe. De todos modos, se resalta la ejecución, por el valor agregado en la producción institucional y los esfuerzos de gestión realizados para su consecución.

Listado de actividades no planificadas del trimestre enero-marzo 2024.

Dirección de Normativas y Metodología

- **Cuestionario global:**
 - Reporte para el indicador ODS 6.5.1.
- **Asistencia técnica:**
 - Levantamiento Nacional del índice de capacidades Nacionales de Evaluación (INCE), llevado a cabo en MEPyD.
- **Participación en actividad:**
 - Taller de Fortalecimiento de Capacidades Nacionales para el Desarrollo del Primer informe Bienal de transparencia climática (BTR) en RD.
 - Taller: Preparación de Memorando de Entendimiento para construir indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la República Dominicana.
 - Taller INEGI.
 - Reunión del Comité de Pobreza.
 - Presentación manejo ético de los datos de violencia de genero.
 - Metodología para la medición de estadísticas empresariales con enfoque de género.
 - Lanzamiento de metodología para el cálculo del Déficit Habitacional.

- Collaborative on Administrative Data (CAD) quarter 4 all members' meeting and expert clinic.
- Reunión UN/RD- ONE (acceso a la tecnología y brecha digital).
- WEBINAR-La medición del déficit habitacional: estado actual y perspectivas.
- Second International Statistical Classifications sprint webinar - Mechanisms for rendering the classification process.
- WEBINAR Data Science Leaders Network - Developing a playbook to integrate data science in the work of statistical office.
- Actualización de ficha técnica de indicadores y series.

Departamento de Geoestadística:

- Homologación del Censo 2010 con el 2021 para la desagregación de los datos censales, procesamiento de la Base de Datos para la modelación de unidades mínimas de los datos del censo.
- Apoyo en la codificación censal para la crítica de las boletas.
- Apoyo en la revisión de la Encuesta de Cobertura y Calidad.
- Apoyo para el ROE en generación de mapas y capacitación de personal en el uso de información espacial.

División de Investigaciones:

- **Presentación del documento Perú Femicidio y Violencia contra la Mujer 2015-2022:** Apoyo para la elaboración de las palabras de la Sra. directora durante el evento de presentación de los resultados del documento "Perú, Femicidio y Violencia contra la Mujer 2015-2022, invitada por el INEI del Perú en su calidad de Presidenta de la CEA-CEPAL.

- **Propuesta Mexico Conference Improving Decision Making for All:** Elaboración, junto al equipo de la Dirección de Normativas y Metodología, de las propuestas a ser consideradas para una posible participación de la institución en la conferencia "IAOS-ISI 2024: México Conference Improving Decision Making for All".
- **Solicitud de presentación de flujo de carga y proceso de indicadores a UTREE:** Se presentó a UTREE el flujo de carga, mantenimiento y difusión de los sistemas SINAVIG, SISGE y ATLAS a fin de crear un sistema integrado con los demás sistemas.
- **Presentación de Resultados "SDG Insights":** Participación en el evento donde fueron presentados los principales resultados derivados de la Cumbre de Nueva York, en la que se incluyen los retos y avances de cara al cumplimiento de la Agenda 2030 en la República Dominicana. Asimismo, se incluyeron las metas con mayor potencial para acelerar el logro de los ODS en el país. Se participó en este evento por invitación del Gabinete de Coordinación de Política Social.
- **Estadísticas de género como tema transversal a la Misión de República Dominicana en la ONU-New York:** Elaboración de los insumos y presentación del tema "Género como tema transversal" y presentación sobre el trabajo de la ONE y las estadísticas oficiales producidas en temas de interés para la Misión, así como escuchar sus demandas y necesidades de información.
- **Presentación sobre el tratamiento ético de datos estadísticos sobre Violencia Basada en Género:** Se elaboraron algunas diapositivas como insumo para esta presentación realizada por la Dirección de Normativas y Metodología a solicitud del UNFPA.
- **Curso Arquitectura de datos y estadísticas para la gestión pública:** Se realizó una presentación/conversatorio sobre la producción estadística con enfoque de género.
- **Insumos sobre brecha salarial y en la educación en la Región de América Latina y el Caribe para dar respuesta a preguntas correspondientes a una entrevista de**

la directora general: A solicitud de la Dirección General, se recopilieron algunos documentos que dan cuenta de la situación sobre las desigualdades de género en la educación y sobre las brechas salariales en la Región. Posteriormente, se trabajó en dar respuesta a las preguntas elaboradas para fines de la entrevista.

- **Firma de la Mesa Interinstitucional de Género y Cambio Climático:** Acto de firma de la Mesa Interinstitucional de Género y Cambio Climático. Tras la firma se presentó el plan de trabajo de la mesa, así como también se abordaron los diversos mecanismos de vinculación utilizados para promover la inclusión y participación de instituciones tanto académicas y como de la sociedad civil.
- Actividades en conmemoración del Día Internacional de la Violencia Contra las Mujeres:
 - Charla Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres: consistió en una charla impartida por el Ministerio de la Mujer con el objetivo de sensibilizar al personal de la ONE en cómo identificar la violencia y prevenirla.
 - Panel Violencia contra las mujeres en República Dominicana: la realidad detrás de las estadísticas; Panel de personas expertas en temas de eliminación de la violencia contra la mujer con el objetivo de explorar la realidad de la violencia contra las mujeres en la República Dominicana, destacando las experiencias, desafíos y avances en la lucha contra este problema en el país desde diferentes instituciones.
 - Concurso de fotografía: la violencia contra las mujeres en todas sus formas y ámbitos de ocurrencia. El mismo estuvo dirigido a todo el personal de la ONE para que representara por medio de una fotografía las formas y ámbitos de violencia contra las mujeres.

- Elaboración del guión NotiONE: NotiONE, fue un video formato noticiero en el cual se enfatizó en indicadores sobre violencia contra las mujeres en el país y fue difundido en las redes sociales y redes ONE. Dos integrantes del equipo fueron grabadas para estos fines.
- **Taller Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 2024:** Programa de formación coordinada por la ENE y el Departamento de Encuesta el cual tuvo como objetivo transferir conocimientos sobre el diseño de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2024 (ENUT 2024) al personal técnico de la Oficina Nacional de Estadística.
- **Curso Indicadores y Análisis de Datos sobre la Población con Discapacidad a partir de la ENHOGAR-2021:** Programa de formación coordinada por la ENE y la División de Investigaciones el cual tuvo como propósito que las personas participantes puedan consultar las estadísticas de discapacidad disponibles, considerando los antecedentes nacionales y recomendaciones internacionales, con la finalidad de generar información y cálculo de indicadores. En el mismo participaron personal de Ministerio de Educación, INABIE y CONADIS. La División de Investigaciones estuvo a cargo del diseño conceptual y de la facilitación de este curso, así como de la carga de todos los contenidos e insumos a la plataforma de MOODLE del curso.
- **Taller “Hacia el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional” desde la planificación estadística y la implementación de las buenas prácticas, con enfoque de género:**
 - Elaboración de las palabras de apertura del taller.
 - Elaboración de los guiones de 3 de los conversatorios: a. Inclusión de la perspectiva de género en la producción estadística del SEN; b. Implementación de buenas prácticas estadísticas en el Sistema Estadístico Nacional; c. Conversatorio implementación de buenas prácticas estadísticas sobre seguridad ciudadana.

- Moderación de dos conversatorios.
- Insumos para las palabras de cierre del evento.
- **Diálogo de Tambores:**
 - Participación en el Petit Comité que estuvo a cargo de la coordinación de Diálogo de Tambores 2023. El cual estuvo conformado por representantes de varias instituciones del Estado y organismos internacionales para el diseño y ejecución del evento.
 - Participación en la actividad de presentación de la Investigación sobre la implementación de la Ley No.169-14: en el marco de Diálogo de Tambores: Participación Ciudadana realizó este evento el cual tuvo como objetivo dar a conocer los principales resultados de la investigación mixta (cualitativa y cuantitativa) sobre la aplicación de la Ley de Naturalización y los retos que existen actualmente.
 - Panel "Conectando con nuestra identidad". La División de Investigaciones participó como moderadora de este panel en representación de la institución, el cual tuvo como objetivo conversar sobre los resultados de la ENHOGAR-2021 de la pregunta de autoidentificación racial y vincularlos con aspectos fundamentales de las juventudes dominicanas.
- **Elaboración de propuestas para UN World Data Forum:** Elaboración, junto al equipo de la Dirección de Normativas y Metodología, de las propuestas a ser consideradas para una posible participación de la institución en el UN World Data
- **Diagnóstico Participativo de Género:** Apoyo como contraparte técnica de la consultoría que está a cargo de la elaboración del diagnóstico, tanto con la revisión técnica de las pautas de entrevistas para los distintos grupos focales y entrevistas individuales realizadas, así como en la revisión técnica de los entregables o productos #2 y #3 que incluyen los principales hallazgos y las recomendaciones.

6. Seguimiento a metas físicas

De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual de los bienes y servicios que compromete la institución, vinculantes con los recursos financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Para fines del análisis del desempeño es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las metas ejecutadas entre las metas programadas. Durante el primer trimestre del año la ONE cumplió al 100% con la meta física de cantidad de información estadística publicada programada.

Tabla F. Distribución información estadística por tipo al 1T, 2024

Información estadística	Cantidad programada	Cantidad publicada	Nuevas
Series estadísticas	260	260	21
Indicadores	253	253	1
Bases de datos	7	7	2
Total trimestre	520	520	24

Tabla G. Distribución de información estadística por tipo y área al 1T, 2024

Descripción	Trimestre	
	1T	Nuevos
Indicadores	253	1
División de Investigaciones	23	-
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	4	1
Dirección de Estadísticas Económicas	226	-
Bases de datos	7	2
Dirección de Estadísticas Económicas	5	-
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	2	2
Series estadísticas	260	21
Dirección de Estadísticas Económicas	219	2
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	41	19
Total general	520	24

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

7. Otras actividades de impacto

Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo varias actividades con impacto significativo hacia la mejora continua y afianzamiento de la imagen institucional y el fomento de la colaboración interinstitucional, entre las cuales se destacan:

Actividad de impacto	Estrategia derivada asociada	Involucrados
<p>Se llevó a cabo el evento de cierre de la iniciativa Promoción de las Estadísticas Empresariales con Enfoque de Género en el marco de la ventanilla de cooperación triangular ADELANTE 2, un proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), los Institutos Nacionales de Estadística de Guatemala y Uruguay, y la Fundación para el Análisis Estratégico y Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas (FAEDPYME).</p>	<p>Fortalecimiento del programa de producción estadística.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección General • Dirección de Estadísticas Económicas
<p>Organización del panel “Mujeres y derechos: datos para invertir en equidad”, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. El panel reunió personas expertas en género y desarrollo, quienes analizaron los principales avances y desafíos en materia de financiamiento para garantizar los derechos de las mujeres y niñas dominicanas.</p>	<p>Normar la producción Estadística.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección General
<p>Visita de una delegación de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), encabezada por su directora en el país, Virginie Díaz Pedregal. El objetivo del encuentro fue estrechar lazos de colaboración y explorar nuevas oportunidades de cooperación en materia de producción y análisis de datos estadísticos.</p>	<p>Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección General • Departamento de Vinculaciones

Actividad de impacto	Estrategia derivada asociada	Involucrados
<p>La Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE) formalizaron un acuerdo de colaboración con el objetivo de generar información estadística para desarrollar políticas energéticas que garanticen el acceso a la energía de los diferentes sectores de la población dominicana.</p>	<p>Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección General. • Departamento de Vinculaciones
<p>El Ministerio de la Presidencia (Minpre) y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), firmaron un acuerdo de cooperación interinstitucional, con el objetivo de proveer indicadores estadísticos para mantener actualizado el Sistema de Información de la Soberanía y Seguridad Alimentaria de República Dominicana.</p>	<p>Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección General • Departamento de Vinculaciones

8. Ejecución presupuestaria

El presupuesto aprobado para el 2024 por fuente de financiamiento es el siguiente:

- **Gasto corriente:** RD\$561,103,673.00
- **Inversión Pública:** RD\$ 55,906,071.20 X Proyecto Censo Nacional de Población y Vivienda.
- **Cooperación Internacional (UEPEX)** RD\$8,944,475.00 Proyecto Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 y Mejoramiento de la generación de estadísticas vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas en la República Dominicana.

La ejecución presupuestaria del producto **7138** con relación a lo programado del 1T fue de 102%*, con relación al producto **5882** fue de 96% y el producto **6799** fue de 90%, según el presupuesto vigente al cierre del año.

La tabla F presenta la programación trimestral y ejecución por producto programático.

Tabla H. Programación trimestral y presupuesto total ejecutado por producto programático

Producto	Presupuesto vigente	Programación				Total ejecutado
		1T	2T	3T	4T	
7138 -Acciones que no generan producción	\$308,818,454.28	\$46,039,939.82	\$59,556,974.26	\$46,500,000.00	\$156,721,540.20	\$46,785,105.81
5882 -Sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales disponen de información estadística oficial	\$259,177,844.73	\$34,133,452.55	\$46,542,966.24	\$41,000,000.00	\$137,501,425.94	\$32,921,785.06
6799 -Sistema Estadístico Nacional dispone de normas y estándares de calidad	\$57,957,920.19	\$11,346,174.40	\$13,914,175.36	\$12,363,175.36	\$20,334,395.07	\$10,217,449.46
Total	\$625,954,219.20	\$91,519,566.77	\$120,014,115.86	\$99,863,175.36	\$314,557,361.21	\$89,924,340.33

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

* La sobre ejecución se debió a procesos de urgencia que se realizaron en la institución, los cuales no estaban previstos como diagnóstico para ups, reparación de aires, viáticos dentro del país y fuera y otros.

9. Consideraciones generales para el 2024

Según el avance de ejecución de las metas de los productos programados para el primer trimestre del 2024, a continuación, se realizan las siguientes observaciones generales para que sean tomadas en consideración a fin de evitar posibles riesgos para el alcance de las metas planificadas para el siguiente año:

- Seguir brindando seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos para el ciclo de planificación.
- Identificar y efectuar las coordinaciones de lugar para los casos en que las áreas organizacionales compartan productos y/o actividades en su POA, de manera que se puedan eficientizar los tiempos y evitar una duplicidad de esfuerzos.
- Realizar una revisión de la producción programada para el último trimestre y ajustar las metas utilizando los instrumentos diseñados para estos fines.
- Sensibilizar con las distintas áreas organizacionales, la importancia del logro de las metas programadas, y como impactan los resultados del Plan Estratégico Institucional.

10. Anexos

10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos

Tabla I. Avance de productos

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.1.1.1	X Censo Nacional de Población y Vivienda	38%	En proceso	Departamento de Censos
1.1.1.1.2	Encuesta Nacional de Cobertura y Calidad del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022	72%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.3	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (MICS 2024)	31%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.4	Encuesta Nacional de Inmigrante (ENI-III)	6%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.5	Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2024	0%	Programado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.6	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR)-IPM	0%	Programado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.7	Marco de Muestreo XCNPV2022	33%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.8	Encuesta Nacional de Violencia de Género	74%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.9	Directorio de Empresas	21%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.10	Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE)	17%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.11	Programa ADELANTE 2023	100%	Completado	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.12	Índice de Precios del Productor (IPP)	25%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.13	Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)	25%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.14	Registro de ofertas y Edificaciones (ROE)	10%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.2.1	Pobreza y Desigualdad	81%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.1	Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior	25%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.2	Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales	26%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.3	Sistema de series e indicadores económicos	6%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.4	Estadísticas Ambientales	21%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.2.1.5	Estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático	19%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.6	Estadísticas demográficas	15%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.7	Estadísticas sociales	13%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.8	Boletines estadísticos	14%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.9	Anuarios estadísticos	0%	Programado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.10	Compendios estadísticos	0%	Programado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.11	Atlas de Estadísticas Ambientales	0%	Programado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.12	Tablero Dominicana en Cifras	0%	En proceso	Dirección General
1.1.3.1.1	Oferta formativa integral y especializada; estructurada por planes de desarrollo y segmentos de enfoque, respondiendo a las necesidades detectadas y tendencias	70%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.2	Programas formativos diseñados acorde a la oferta anual y producidos aplicando la metodología de diseño instruccional	3%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.3	Programas formativos difundidos e impartidos a instituciones del SEN, la academia y otros públicos de la sociedad	30%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.4	Usuarios que acceden a recursos digitales y usuarios orientados en el uso y aprovechamiento de los datos e información publicados por la ONE	7%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.4.1.1	Mapas provinciales, municipales y por barrios de 6 provincias.	18%	En proceso	Departamento de Geoestadística
1.1.4.1.2	Boletines "Tu Municipio en Cifras Edición Especial"	71%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.3	Boletines Panorama Estadístico	7%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.4	Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado	13%	En proceso	División de Investigaciones

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.4.1.5	Atlas de Género de República Dominicana actualizado	13%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.6	Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado	13%	En proceso	División de Investigaciones
1.2.1.1.1	Geoportal Estadístico	100%	Completado	Departamento de Geoestadística
1.2.1.1.2	Integración de la información estadística y la espacial.	25%	En proceso	Departamento de Geoestadística
1.2.1.1.3	Clasificación Internacional de Delitos con fines estadísticos (ICCS) adaptada a República Dominicana	50%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.4	Plan de implementación de las clasificaciones estadísticas	0%	Programado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.5	Instructivo para el llenado de ficha técnica de series e indicadores	0%	Programado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.6	Marco conceptual para la producción de estadísticas sobre violencia basada en género	43%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.7	Metodología para la adaptación de clasificaciones y armonización conceptual	0%	Programado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.8	Implementación Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales	49%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.9	Guía para la elaboración de la documentación metodológica de la operación estadística	40%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.10	Manual Metodológico del Proceso de Producción de la Operación Estadística sobre "Caracterización de Museos República Dominicana"	100%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.11	Manual Metodológico del Proceso de Producción de la Operación Estadística sobre "Comercio Exterior"	30%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.12	Manual Metodológico del Proceso de Producción de la Operación Estadística sobre "Permisos de Construcción"	33%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.13	Manual Metodológico del Proceso de Producción de la Operación Estadística sobre "Estadísticas Vitales"	36%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.14	Lineamientos para la Difusión de los Resultados Estadísticos en el Sistema Estadístico Nacional.	50%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.15	Lineamiento para la realización de prueba experimental en el proceso de diseño de una Operación Estadística	48%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.2.1.2.1	Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030	10%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.1	Plan Estadístico Nacional 2021-2024	32%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.2	Mesas técnicas sectoriales	25%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.3	Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.) de sectores priorizados según PEN	27%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.4	Matriz Única de Oferta y Demanda de Estadísticas Oficiales	25%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
2.1.1.1.1	Sistema de Gestión de la Calidad de la ONE certificado	18%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.2	Mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	15%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.3	Implementación de la Metodología CAF	0%	Programado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.4	Seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP)	13%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.5	Planificación Estratégica y Operativa	16%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.6	Formulación y seguimiento a proyectos institucionales	26%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.7	Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional	30%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.2.1	Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE	22%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.1.3.1	Gestión de la planificación presupuestaria	30%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.2.1.1	Implementación de la Escala Salarial	5%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.1.2	Aprobación e Implementación del Modelo de Reclutamiento por Competencias	32%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.1.3	Concursos de Oposición realizados	33%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.2.1	Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias	55%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.2.2	Programa de capacitación y desarrollo 2024	28%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
2.1.2.2.3	Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas	25%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.1	Programa de compensación y beneficios 2024	37%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.2	Programa anual de salud ocupacional 2024	37%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.3	Programa de prevención de riesgos laborales 2024	37%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.4	Programa de Reconocimiento al Personal 2024	20%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.5	Programa de Innovación Institucional 2024	20%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.3.1.1	Gestión de la nómina institucional	25%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.3.1.2	Gestión de los procesos jurídicos institucionales	25%	En proceso	Departamento Jurídico
2.1.3.1.3	Control y seguimiento del gasto	28%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.4	Gestión y optimización de los servicios de transportación	39%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.5	Gestión de una cultura institucional verde	25%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.2.1	Gestión de la ejecución presupuestaria	55%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.2.2	Fortalecimiento de la transparencia institucional.	25%	En proceso	Oficina de Libre Acceso a la Información
2.1.3.2.3	Integridad en le gestión administrativa fortalecida	35%	En proceso	Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo
2.1.4.1.1	Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada	0%	Programado	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.4.1.2	Actualización de la infraestructura tecnológica central	25%	En proceso	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
2.1.4.1.3	Actualización de las redes informáticas y las comunicaciones	25%	En proceso	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
2.1.4.1.4	Normalización y actualización del software que utiliza la institución	25%	En proceso	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
2.1.4.1.5	Gestión tecnológica fortalecida	0%	En proceso	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
2.1.4.1.6	Gestión tecnológica fortalecida en base a las mejores prácticas	25%	En proceso	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
2.1.4.2.1	Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido	0%	Programado	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
2.1.4.2.2	Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos	0%	Programado	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
2.1.5.1.1	Posicionamiento institucional desde la Dirección General	11%	En proceso	Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación
2.1.5.1.2	Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022	41%	En proceso	Dirección General
2.1.5.1.3	Publicaciones editoriales institucionales	25%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.6.1.1	Estrategia de Cooperación Internacional	17%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.6.1.2	Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados	25%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
Total		30.76%		

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas organizativas ONE.