

Plan Operativo Anual

POA

Segundo Trimestre 2021



Informe de Seguimiento Plan Operativo Anual

Segundo trimestre 2021

Julio, 2021

Contenido

Introducción	3
1. Aspectos conceptuales y metodológicos.....	4
2. Aspectos generales del POA 2021.....	5
3. Resultados al primer trimestre 2021	6
3.1 Resultados generales	6
3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable.....	7
4. Seguimiento a metas físicas	20
5. Otras actividades de impacto	22
6. Consideraciones generales	24
7. Anexos.....	25
7.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos	25

Introducción

El documento que presentamos a continuación, *Informe trimestral No. 2 de Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2021*, tiene como objetivo socializar los resultados obtenidos del esfuerzo institucional realizado como equipo ONE, correspondiente al período abril-junio.

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.

El POA 2021 constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo, el cual refleja los productos y operaciones que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un año, considerando los lineamientos establecidos en nuestro nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), como parte de una gestión enfocada en el fortalecimiento institucional, promoviendo la producción estadística por demanda y la promoción de una cultura estadística, para poner los datos en el centro de la toma de decisiones que permitan el diseño de políticas públicas y privadas que beneficien el país.

Cabe destacar que, para la elaboración del presente informe, se han utilizado como principal insumo los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados al Departamento de Planificación y Desarrollo, desde cada área organizacional de la ONE.

1. Aspectos conceptuales y metodológicos

Las informaciones han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada. A fin de validar el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las áreas organizacionales al Departamento de planificación y Desarrollo.

El cálculo del avance y cumplimiento se hace en función del porcentaje registrado por las áreas, en relación a las fechas de inicio y fin y el promedio ponderado del peso de las operaciones y entregables asociados a los productos.

Figura 1. Esquema Bottom up



Fuente. Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2021.

2. Aspectos generales del POA 2021

La Oficina Nacional de Estadística en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024 establece 21 resultados de efecto, dichos resultados constituyen el punto de partida para la formulación de los planes operativos anuales, y reflejan la intervención de las distintas áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos, que se encuentran enmarcados en los dos ejes estratégicos mostrados a continuación:

1. Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales.

2. Fortalecimiento de los procesos internos.


El POA 2021 corresponde al primer año del PEI 2021-2024, en ese sentido, en las secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución promedio de los productos que responden a los resultados de efecto, de manera general y por área organizacional y eje estratégico del PEI.

3. Resultados al segundo trimestre 2021

3.1 Resultados generales

En sentido general, durante el periodo abril– junio 2021, el Plan Operativo Anual alcanzó un nivel de avance de 40.24%, y un cumplimiento del 84.40% respecto al total de los entregables programados para cada producto. Ver gráfico 1.

Gráfico 1. Cumplimiento de la planificación de entregables al 2T-2021



Fuente: elaboración propia a partir del reporte de avance al 2T, ONE.

El POA 2021 está conformado por un total de 108 productos, de los cuales 97 tienen planificada fecha de inicio en el primer semestre del año, 3 de estos se encuentran completados, 93 en proceso y 1 retrasado, 10 productos programados para los trimestres posteriores, y 1 producto se encuentra inhabilitado, tal como se detalla en la tabla B. Dichos productos están distribuidos entre 16 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE.

Dichos productos se conforman de un total de 538 entregables, de los cuales 392 tienen planificada fecha de inicio en el primer semestre del año, 129 de estos se encuentran completados, 202 en proceso y 61 retrasados en cuanto a su inicio o finalización, 139 se encuentran programados para los trimestres posteriores, 4 inhabilitados, y 3 suspendidos, como se representa en la tabla C.

Tabla B
Estatus de productos al 2T-2021

Programados	10
En proceso	93
Completados	3
Retrasados	1
Inhabilitados	1
Suspendidos	0
Total	108

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 2T, ONE.

Tabla C
Estatus de entregables al 2T-2021

Programados	139
En proceso	202
Completados	129
Retrasados	61
Inhabilitados	4
Suspendidos	3
Total	538

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 2T, ONE.

El producto *Proyecto de investigación en asociación con otra institución*, el cual corresponde al Departamento de Encuestas, a la fecha se mantiene inhabilitado, debido a que se continúa en las negociaciones para identificar el módulo temático a incluir en la ENHOGAR 2021.

3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable

De forma desagregada, según el área organizacional y ejes estratégicos del PEI, el nivel de cumplimiento mostrado para el primer semestre del 2021 se detalla en la tabla D:

Tabla D. Cumplimiento por área y eje estratégico al 2T-2021

Área	Productos planificados 2T	Eje 1	Eje 2	% de cumplimiento
Dirección Nacional	1	-	1	100.00%
Dirección de la Coordinación del SEN	10	10	-	68.42%
Dirección de Estadísticas Económicas	13	13	-	92.21%
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	19	19	-	93.88%
Departamento de Censos	1	1	-	100.00%
Departamento de Encuestas	1	1	-	55.56%
División de Investigaciones	10	10	-	66.67%
Dirección Administrativa Financiera	5	-	5	87.10%
Dirección de Tecnología de la Información	2	-	2	66.67%
Departamento de Planificación y Desarrollo	4	-	4	80.00%
Departamento de Recursos Humanos	10	-	10	80.95%
Departamento de Comunicaciones	5	-	5	86.96%
Departamento de Vinculaciones	9	1	8	63.16%
Departamento de Geoestadística	3	3	-	92.31%
Escuela Nacional de Estadística	3	3	-	68.42%
Comité de Ética Institucional	1	-	1	75.00%
Total	97	61	36	84.44%

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 2T, ONE.

El cumplimiento de determinadas áreas se vio afectado debido al retraso de algunos de sus entregables planificados para este trimestre, como se describe a continuación:

Área responsable	Entregable retrasado	Detalle
Dirección Administrativa y Financiera	Requerimientos de adquisición de útiles (cables, extintor, gato, bomba portátil, botiquín emergencias, linterna, casco protector, chaleco reflector, triangulo, etc.).	No se contó con la apropiación necesaria y oportuna en los objetos del gasto correspondientes para la adquisición de estos ítems en el segundo trimestre.
	Cronograma de trabajo elaborado para Digitalización de la memoria documental de la institución	Debido al estado de emergencia y la asistencia intermitente del personal como medida de prevención por el COVID-19 tanto en la ONE, como en el Archivo General de la Nación, así como los constantes contagios de colaboradores, las tareas para la digitalización de la Memoria Documental se vieron afectadas.
	Adquisición de equipos para Digitalización de la memoria documental de la institución	
	Capacitación a través de charlas virtuales a todo el personal de la ONE, sobre la clasificación de los desechos y cuidado ambiental.	Hubo retraso para la coordinación de las charlas las cuales fueron programadas para la segunda semana de julio.
Departamento Geoestadística	Elaboración de la Segmentación final para Base Cartográfica Censal actualizada.	Debido al atraso en los inicios de la verificación de campo, no se ha podido iniciar la segmentación de las provincias verificadas a la fecha.
Escuela Nacional de Estadísticas	Programa formativo de la capacitación y lista de asistencia para la Metodología didáctica actual y enfocada en el aprendizaje implementada.	Se programará al finalizar la revisión del manual de Diseño Instruccional, el cual aún se encuentra en proceso de elaboración. Se espera completar en el 3T
	Informe técnico sobre el uso de recursos didácticos y tecnológicos a ser adoptados en la ENE para la Metodología didáctica actual y enfocada en el aprendizaje implementada	Se han diseñado las evaluaciones, pero no se ha capacitado a los facilitadores con el nuevo diseño instruccional por lo que no se puede aplicar aún.
	Informes de evaluación de reacción de las actividades formativas automatizados, para Procesos de gestión formativa optimizados	Debido a que las evaluaciones de reacción aún no se pueden ejecutar en espera a la aprobación de la nueva carta compromiso, el informe automatizado no pudo ser generado.

Área responsable	Entregable retrasado	Detalle
	TDR de la consultoría, cronograma y consultoría contratada, para Procesos de gestión formativa optimizados	Al 30 de junio se completó el expediente para la Unión Europea, se está en espera de revisión para proceder con la solicitud de contratación directa. Se espera en el 3T dar inicio a la consultoría.
	Minuta de la mesa de trabajo, para Procesos de gestión formativa optimizados	Se presentó un cambio de estrategia la cual, en primera instancia, fue socializada con RRHH, se espera una respuesta del MAP aprobando la compensación interna de facilitadores
	Política de compensación a facilitadores internos aprobada, para Procesos de gestión formativa optimizados	
Departamento de Tecnología de la Información	Sistema de presupuestación implementado	Retrasos en la entrega de los productos por parte de la empresa consultora.
Departamento de Comunicaciones	Consultoría de empresa externa para Auditoría de imagen institucional	No han sido elaborados los TDR, debido a que será reformulado el alcance de la consultoría, de acuerdo a nuevos escenarios visualizados.
	Documentación actualizada en el Sistema Documental de Procesos ONE, para Organización de eventos institucionales	Documentación revisada, en espera de reunión con el área de Calidad para culminar el proceso de actualización.
	Revisión documental de procesos para Publicaciones editoriales institucionales	Documento pendiente de aprobación final por la Dirección Nacional.
Departamento de Recursos Humanos	Escala Actualizada y Aprobada para la Implementación de la estructura organizacional	A cierre de junio se encontraba en proceso de preparación para remisión al MAP (comunicación remitida en 14/07/21)
	Modelo integrado de gestión humana con visión de equidad de género diseño e implementado, para una Gestión humana basada en el modelo integrado con visión de equidad de género e inclusiva	El diseño de este modelo depende de una consultoría que será costeadada con fondos de cooperación, los cuales aún se encuentran en proceso de definición. Será aplicada una reprogramación.

Área responsable	Entregable retrasado	Detalle
	<p>Modelo de prácticas inclusivas elaborado para Modelo de Prácticas Inclusivas</p> <p>Informes de ejecución para Modelo de Prácticas Inclusivas</p>	<p>Debido a la carga laboral del área, además de licencia médica del personal, esta actividad no pudo ser realizada</p>
Departamento Vinculaciones	<p>Proceso y procedimiento del sistema de actualización y difusión de la oferta de CI, para la Implementación del Sistema de actualización y difusión de la oferta de cooperación técnica internacional</p>	<p>Se tiene avance en el levantamiento de los procesos y procedimientos del área para la oferta/ demanda de cooperación, sin embargo, se ha visto afectado el intercambio y seguimiento de la elaboración de estos procesos y procedimientos debido a la falta de disponibilidad y carga de trabajo del área de Calidad de la ONE, asimismo, de la disponibilidad del Departamento de Vinculaciones.</p>
	<p>Política de Cooperación Internacional actualizada, para la Implementación del Sistema de actualización y difusión de la oferta de cooperación técnica internacional</p>	
	<p>Reporte/ acta de mesa de trabajo realizada (asistencia, temas de agenda discutidos, acuerdos/ compromisos), para la Creación e implementación de mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional</p>	<p>La DN ha modificado el alcance y metodología de la Mesa de Cooperación, se estima será realizada en el 4T con miras a planificar para el próximo año.</p>
	<p>Correo de difusión de la oferta de cooperación técnica internacional para la Creación e implementación de mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional</p>	
<p>Informe de avance en ejecución del plan de trabajo, para la Creación e implementación de mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional</p>		

Área responsable	Entregable retrasado	Detalle
	<p>Plan de promoción y oferta de productos ONE, para Diseño e implementación del plan de oferta de buenas prácticas ONE</p> <p>Reporte de avance en la implementación del plan de promoción y oferta de productos ONE, para Diseño e implementación del plan de oferta de buenas prácticas ONE</p>	<p>Estos entregables no pudieron ser iniciados en el plazo establecido, debido a la demanda y disponibilidad del departamento para su cumplimiento oportuno. Fue solicitada una reprogramación.</p>
<p>División de Investigaciones</p>	<p>Documento elaborado para Estudios de temáticas priorizadas</p> <p>Informe de resultados carga de data para el Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda actualizado</p>	<p>En el presente trimestre no fue posible comenzar con la redacción de este estudio, ya que el mismo es una actualización del atlas publicado en 2020, producto que se elaboró con la Encuesta ENHOGAR-2018. Para actualizarlo se requiere la disponibilidad de la base de datos de la ENHOGAR-2019 y la misma no está disponible. Se espera que esta base esté disponible para el tercer trimestre; se solicitó el cambio de fecha para poder llevar a cabo su redacción.</p> <p>Esta producción fue detenida, para la planificación del próximo año, ya que se debe tener montado el sistema en los servidores ONE y culminar con la aplicación de las mejoras a la línea gráfica identificada y definida. Para poder montar el sistema y aplicar las mejoras de diseño, actualmente el departamento de tecnología responsable de realizar esta operación no cuenta con el personal suficiente, ya que la persona encargada de su realización se desvinculó de la institución.</p>

Área responsable	Entregable retrasado	Detalle
	Informe de resultados carga de data para Sistema de Indicadores de Género (SISGE)	La realización de esta operación no se pudo comenzar en el presente trimestre, ya que se está a la espera de que el departamento de Tecnología conceda el acceso a la División del portal administrativo, para poder llevar a cabo su ejecución.
	Informe de resultados carga de data para Atlas de Género de República Dominicana	La realización de esta operación no se pudo comenzar en el presente trimestre, ya que se está a la espera de que el departamento de Tecnología modifique el portal administrativo, para poder llevar a cabo su ejecución
	Informe de resultados carga de data para Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia de Género (SINAVIG)	
	Personal fortalecido para el Fortalecimiento técnico en temas de género	En el presente trimestre no ha sido posible la capacitación técnica del personal, ya que el mismo se ha visto sumergido en dar respuesta a los requerimientos de las solicitudes externas, que le han solicitado a la División, y por acogernos a las medidas de distanciamiento por la actual pandemia COVID-19.
Comité de Ética	Informe de clima ético institucional realizado.	La realización de este informe está pauta para el 3T según el plan de trabajo establecido por la DIGEIG para la CEP.
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	Datos acopiados /Matriz de datos recibidos para Estadísticas culturales y de deporte actualizadas	Este entregable se encuentra retraso, debido a que se está mejorando la cobertura de las informaciones, este Sector se encontraba muy rezagado en términos de producción estadística y por ende de los reportes de éstas.
	Documentaciones de procesos para Estadísticas de educación actualizadas	No han sido definidas las informaciones a ser contempladas ni la metodología para su captura.
	Documento elaborado para Estadísticas ambientales actualizadas	Será solicitada la eliminación de este entregable, debido a que la CEPAL nos apoyará en la elaboración de este documento el año próximo.

Área responsable	Entregable retrasado	Detalle
	Instrumento diseñado para Estadísticas sobre violencia contra la mujer actualizadas	Se planificó y acordó con el Gabinete de Mujeres (GM) realizar una revisión de instrumento para el 17 y 18 de junio, la misma fue suspendida debido a que no se obtuvo respuesta sobre la metodología a implementar por parte del GM.
	Cuadros y gráficos elaborados para Compendio de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia	Se está procurando mejorar la oportunidad de disponibilidad y calidad de las bases de datos mediante un proceso de normalización, y el equipo técnico ha tenido dificultad para desarrollar y asumir los nuevos procesos. Se espera que a futuro se mejore la oportunidad y calidad del producto, mediante la incorporación de estas mejoras. se concluirá en el 3T.
	Documento elaborado para Compendio de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia	
Departamentos de Encuestas	Informe preliminar del diseño de la muestra para Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR)	No había sido decidido el tamaño de la muestra, debido a que no habría sido definida la asignación presupuestaria a ser otorgada.
	Resumen ejecutivo redactado para Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR)	Este producto fue realizado en conjunto a UNICEF, entidad que remitió a finales de junio las tablas de datos requeridas para la elaboración del entregable.
	Resumen ejecutivo corregido, diagramado y publicado para Resumen ejecutivo corregido, diagramado y publicado	
	Base de datos validada y publicada en la Web para Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) 2014	La validación por parte del Departamento de Encuestas no fue proporcionada al Departamento de Tecnología, pasa al 3T

Área responsable	Entregable retrasado	Detalle
Dirección de la Coordinación del SEN	Institución priorizada capacitada para la Guía metodológica sobre aspectos conceptuales y aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos	Por cambios del personal directivo del área esta producción será reprogramada para el próximo POA.
	Talleres/ reuniones realizadas (Listado de participación, minutas), para Guía de documentación de Operaciones Estadísticas y el aseguramiento de la calidad	Este entregable se encuentra en retraso, debido a que este documento no habría sido aprobado al cierre del 2T.
	Diagnóstico actualizado y finalizado para los Planes Estadísticos Sectoriales 2021-2024 (Medio Ambiente, y Migración)	Se esperaba la remisión de los indicadores por parte del MEPyD, los cuales fueron remitidos a finales de mayo.
	TDR elaborados para el Inventario de Operaciones Estadísticas actualizado	La consultoría fue cancelada por otras prioridades institucionales.
	Productos validados y aprobados para el Inventario de Operaciones Estadísticas actualizado	Por cambios del personal directivo del área esta producción será reprogramada para el próximo POA.
Departamento de Planificación y Desarrollo	TDR consultoría para Procesos de la ONE estandarizados y mejorados	No se contaba con el personal necesario para dar soporte y elaborar las acciones necesarias para el desarrollo del análisis diagnóstico de los procesos internos de la ONE. Esto será reprogramado.
	Documento del diagnóstico para Procesos de la ONE estandarizados y mejorados	
	Informe de evaluación de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC) vigente.	En el mes de junio la CCC pasó a ser responsabilidad del Departamento de Planificación y Desarrollo para un cambio de estrategia y continuidad.
	Carta Compromiso al Ciudadano 2021-2023 para Procesos de la ONE estandarizados y mejorados	Se procedió a realizar una reformulación del levantamiento inicial de los productos a ser comprometidos, con el objetivo de crear un documento que aporte mayor valor a la ciudadanía.

Área responsable	Entregable retrasado	Detalle
	Plantilla de Autoevaluación completada para Procesos de la ONE estandarizados y mejorados	A inicios de año fueron realizados esfuerzos desde la DN, en las cuales fueron realizados grupos de trabajos. Para el 2T pasó nuevamente al área de Planificación y Desarrollo, pero debido a la falta de personal en el área, no pudo darse respuesta al requerimiento de forma inmediata.
	Plantilla de plan de mejora completada para Procesos de la ONE estandarizados y mejorados	
	Procesos de la ONE estandarizados y mejorados	
Dirección de Estadísticas Económicas	Informe elaborado en la carpeta compartida, para Directorio de Empresas y Establecimientos	Esta operación está en un 50%, fue generada la Base de datos de la serie del 2010 al 2020. Se finalizará la operación en el 3T. El retraso se debe a la reestructuración metodológica del DEE, y se trabajaron los registros del 2019 y 2020 en el año 2021, siendo el ejercicio habitual la actualización de los registros de un solo año.
	Reporte de calidad de empresas con errores de clasificación, para Directorio de Empresas y Establecimientos	Para el 2T no se realizó el reporte de calidad en la clasificación, ya que no ha concluido el levantamiento de la ENAE que es la operación estadística que utiliza la mayor cantidad de empresas del DEE como marco muestral. Este reporte se elaborará en el 3T.
	Informe elaborado en carpeta compartida, para Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE)	El informe de innovación de la ENAE 2020 se encuentra listo para entrar al ciclo editorial de publicaciones. Y el informe final se encuentra en un 95% próximamente mandando a publicaciones. Ambas publicaciones se retrasaron y reprogramaron para finales de julio.
	Informes diagramados y publicados en página web (2), para Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE)	El informe de innovación de la ENAE 2020 se encuentra listo para entrar al ciclo editorial de publicaciones. Y el informe final se encuentra en un 95% próximamente mandando a publicaciones. Ambas publicaciones se retrasaron y reprogramaron para finales de julio.

Área responsable	Entregable retrasado	Detalle
	Informes diagramados y publicados en página web (2), para Boletín de Comercio Exterior	El primer Boletín se elaborará a partir de la base de datos Enero-junio, que estarán disponibles para la última semana del mes de Julio.
	Archivo Excel con tabulados para Boletín de Comercio Exterior	El primer Boletín se elaborará a partir de la base de datos Enero-junio, que estarán disponibles para la última semana del mes de Julio.

Los demás productos tuvieron un cumplimiento acorde a lo planificado con respecto a las fechas de inicio y fin de los entregables asociados, contemplados en el trimestre.

4. Seguimiento a metas físicas

De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual de los bienes y servicios que compromete la institución, vinculantes con los recursos financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Para fines del análisis del desempeño es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las metas ejecutadas entre las metas programadas. Durante el segundo trimestre del año la ONE cumplió al 100% con la meta física programada de 30 publicaciones oficiales. Dichas publicaciones se encuentran disponibles para nuestros usuarios a través del portal web.

Listado de publicaciones ONE disponibles en nuestra página web, correspondientes al trimestre abril-junio 2021

- Atlas: Expansión Urbana y Densidad de Vivienda de la provincia Elías Piña, 2018
- División Territorial 2020
- Boletín Tu Municipio en Cifras - Salcedo
- Boletín Tu Municipio en Cifras - Tenares
- Boletín Tu Municipio en Cifras - Villa Tapia
- Boletín Tu Municipio en Cifras - Cotuí
- Boletín Tu Municipio en Cifras - Fantino
- Boletín Tu Municipio en Cifras - La Mata
- Boletín Tu Municipio en Cifras - Cevicos
- Boletín Tu Municipio en Cifras - Santa Bárbara de Samaná
- Boletín Tu Municipio en Cifras - Las Terrenas
- Boletín Tu Municipio en Cifras - Sánchez
- Boletín Panorama Estadístico #107
- Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura marzo 2021
- Índice de Precio del Productor (IPP), servicios marzo 2021
- Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura abril 2021
- Índice de Precio del Productor (IPP), servicios abril 2021

- Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura mayo 2021
- Índice de Precio del Productor (IPP), servicios mayo 2021
- Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) marzo 2021
- Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) abril 2021
- Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) mayo 2021
- Informe anual de resultados, Índices de Costos de la Construcción de Viviendas (ÍCDV-2020)
- Anuario de Comercio Exterior 2021
- Perfil de Pobreza Monetaria 2010-2019
- Base de datos de comercio exterior (exportación), 2020
- Base de datos de comercio exterior (importación), 2020
- Informe Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE-2019) Informe general
- Boletín estadísticas ambientales No. 2 -2021
- Boletín Demográfico y Social No. 2 -2021

5. Otras actividades de impacto

Durante el segundo trimestre se llevaron a cabo varias actividades con impacto significativo hacia la mejora continua y afianzamiento de la imagen institucional y el fomento de la colaboración interinstitucional, entre las cuales se destacan:

1. *Firma de acuerdo de colaboración institucional entre la ONE y el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE), para el fortalecimiento institucional en materia de producción estadística.* Los equipos técnicos de ambas instituciones acordaron impartir capacitación al personal de las diferentes áreas del INESPRES, en recolección, manejo e interpretación de datos estadísticos, para convertirlos en información oportuna para uso interno y de los diferentes usuarios externos del Sistema Estadístico Nacional.
2. *Firma de acuerdo de colaboración entre la ONE y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).* Este acuerdo contempla la generación de programas de educación estadística aplicada con los recursos que produce la ONE, que, a mediano plazo, fortalecerá la producción estadística pública y privada.
3. *Firma de acuerdo de colaboración institucional entre la ONE y el Centro de Pensamiento Estratégico Internacional (CEPEI).* Con este acuerdo se espera fortalecer el Sistema Estadístico Nacional (SEN) a partir de procesos incluyentes, la cooperación Sur-Sur, y la generación de alianzas para fortalecer las capacidades estadísticas en el marco de la Agenda 2030.
4. *Participación en la XXII Reunión Ordinaria de la Comisión Centroamericana de Estadística del SICA.* La agenda de este encuentro abarcó temas de estadísticas geoespaciales, alimentarias, migración entre otros.
5. Participación en la *Segunda reunión del Grupo de trabajo sobre medición del comercio electrónico y la economía.* Este encuentro virtual donde digital la directora general de la ONE participó como vicepresidenta, tuvo como objetivo promover la cooperación en la medición del comercio electrónico y la economía

digital y mejorar la disponibilidad, calidad, comparabilidad, usabilidad y relevancia de las estadísticas sobre comercio electrónico y economía digital, con miras a respaldar la evidencia, formulación de políticas basada en la evidencia, en particular en países en desarrollo.

6. *Participación en el seminario virtual “El foro mundial de datos de Naciones Unidas y la iniciativa de Road to Bern en la región de América Latina y el Caribe”* Durante su participación en el evento organizado por el DANE de Colombia, la directora nacional de la ONE invitó a todos los representantes de las oficinas nacionales de estadística de la región a trabajar unidos. Precisó la importancia de empoderar a la ciudadanía con información estadística oportuna y pertinente.
7. *Realización de tres viernes temáticos*, los cuales son espacios de integración entre las colaboradoras y colaboradores de la ONE, que buscan promover el trabajo en equipo bajo una visión de esfuerzo coordinado, diálogo y marcado compromiso común.

6. Consideraciones generales

Según el avance de ejecución de las metas de los productos programados para el primer semestre 2021, a continuación, se realizan las siguientes observaciones generales para que sean tomadas en consideración a fin de evitar posibles riesgos para el alcance de las metas planificadas para el siguiente trimestre:

- Continuar brindando seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos para el ciclo de planificación.
- Realizar una revisión de la producción programada para los próximos trimestres y ajustar las metas de acuerdo al contexto actual de la institución.
- Priorizar en el ciclo de planificación la ejecución de los productos que aún se encuentren en proceso y los no realizados en el primer semestre. Esta priorización deberá ser realizada de acuerdo al impacto de esta producción en los objetivos planteados en el Plan Estratégico Institucional.
- Sensibilizar con las distintas áreas organizacionales, la importancia del logro de las metas programadas, y como impactan los resultados del Plan Estratégico Institucional.
- Identificar y efectuar las coordinaciones de lugar para los casos en que las áreas organizacionales compartan productos y/o actividades en su POA, de manera que se pueda evitar una duplicidad de esfuerzos.

7. Anexos

7.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos

Tabla F. Avance de productos por área responsable

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.3.1.1	Oferta académica rediseñada y enfocada a temas y segmentos priorizados	32,8%	En proceso	Escuela Nacional de Estadísticas
1.1.3.1.2	Metodología didáctica actual y enfocada en el aprendizaje implementada	24,0%	En proceso	Escuela Nacional de Estadísticas
1.1.3.1.3	Procesos de gestión formativa optimizados	28,3%	En proceso	Escuela Nacional de Estadísticas
2.1.4.1.1	Infraestructura tecnológica expandida y actualizada	25,0%	En proceso	Dirección de Tecnología de la Información
2.1.4.1.2	Gestión tecnológica fortalecida	0,0%	Programado	Dirección de Tecnología de la Información
2.1.4.2.1	Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido	0,0%	Programado	Dirección de Tecnología de la Información
2.1.4.2.2	Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos	11,5%	En proceso	Dirección de Tecnología de la Información
2.1.4.2.3	Procesos manuales automatizados	0,0%	Programado	Dirección de Tecnología de la Información
2.1.4.2.4	Plan de acción para el aprovechamiento de Big Data en la producción estadística elaborado	0,0%	Programado	Dirección de Tecnología de la Información
1.1.4.1.12	Análisis Geoespacial diseñado y publicado (Atlas cartográfico)	33,3%	En proceso	Departamento de Geoestadística

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.2.1.1.4	Base Cartográfica Censal actualizada	13,2%	En proceso	Departamento de Geoestadística
1.2.1.1.5	División Territorial actualizada y aprobada	50,0%	En proceso	Departamento de Geoestadística
2.1.3.1.1	Control y seguimiento del gasto	55,0%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.3	Gestión y optimización de los servicios de transportación	83,5%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.4	Digitalización de la memoria documental de la institución	5,0%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.5	Gestión de una cultura institucional verde	68,3%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.2.1	Gestión de la ejecución presupuestaria	50,0%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.5.1.1	Estrategia de comunicación y visibilidad	66,5%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.2	Auditoría de imagen institucional	0,0%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.3	Manual de Identidad Corporativo	100,0%	Completado	Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.4	Organización de eventos institucionales	73,2%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.5	Publicaciones editoriales institucionales	97,6%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.2.1.1	Implementación de la estructura organizacional	51,7%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.1.2	Ejecución del Modelo de Reclutamiento por Competencias	66,0%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
2.1.2.2.1	Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias	30,0%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.2.2	Implementación del Programa de capacitación y desarrollo	60,0%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.1	Encuesta de Clima Laboral	0,0%	Programado	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.2	Programa anual de Compensación y Beneficio	65,0%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.3	Programa anual de Salud Ocupacional	60,0%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.4	Programa de Prevención de Riesgos Laborales	60,0%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.4.1	Gestión humana basada en el modelo integrado con visión de equidad de género e inclusiva	10,0%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.4.2	Modelo de Prácticas Inclusivas	0,0%	Atrasado	Departamento de Recursos Humanos
2.1.3.1.2	Gestión de la nómina institucional	50,0%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
1.1.4.1.2	Asistencias técnicas para la realización de investigaciones	50,0%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.1	Implementación del Sistema de actualización y difusión de la oferta de cooperación técnica internacional	65,8%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.2	Creación e implementación de mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional	16,0%	En proceso	Departamento de Vinculaciones

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
2.1.6.1.3	Creación e implementación mesas de trabajo coyunturales con áreas misionales	55,0%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.4	Diseño e implementación del plan de oferta de buenas prácticas ONE	6,0%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.5	Implementación de plan de respuestas a demandas externas	45,0%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.6	Sistematización de la participación ONE en grupos de trabajo internacionales	30,0%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.7	Sistematización de la participación en iniciativas lideradas por la ONE	35,0%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.8	Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados	50,0%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
1.1.4.1.3	Estudios de temáticas priorizadas	10,0%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.4	Boletines Tu Municipio en Cifras	50,0%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.5	Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda actualizado	12,5%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.6	Boletines Panorama Estadístico	50,0%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.7	Estudios con perspectiva de género	10,5%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.8	Sistema de Indicadores de Género (SISGE)	25,0%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.9	Atlas de Género de República Dominicana	25,0%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.10	Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia de Género (SINAVIG)	12,5%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.11	Sensibilización y socialización de la producción de información estadística con enfoque de género	0,0%	Programado	División de Investigaciones

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.2.1.2.1	Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030	20,0%	En proceso	División de Investigaciones
1.2.1.2.2	Fortalecimiento técnico en temas de género	50,0%	En proceso	División de Investigaciones
2.1.2.3.5	Integridad en la gestión administrativa fortalecida	70,0%	En proceso	Comité de Ética
1.1.2.1.8	Estadísticas culturales y de deporte actualizadas	58,5%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.9	Estadísticas de asistencia social y condiciones de vida actualizadas	90,2%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.10	Estadísticas de educación actualizadas	63,5%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.11	Estadísticas de empleo y seguridad social actualizadas	67,4%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.12	Estadísticas de salud actualizadas	83,8%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.13	Estadísticas de seguridad pública y justicia actualizadas	58,5%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.14	Estadísticas actualizadas demográficas	67,5%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.15	Estadísticas actualizadas ambientales	30,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.2.1.16	Estadísticas sobre juventud actualizadas	50,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.17	Estadísticas sobre violencia contra la mujer actualizadas	18,3%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.18	Anuario de Estadísticas Sociodemográficas	90,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.19	Anuario de Estadísticas Vitales	98,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.20	Anuario de Muertes Accidentales y Violentas	5,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.21	Compendio de Muertes Accidentales y Violentas	5,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.22	Compendio de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia	47,5%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.23	Compendio de Estadísticas Vitales	98,0%	En Proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.24	Boletín Demográfico y Social	80,2%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.25	Boletín de Estadísticas Ambientales	50,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.2.1.26	Fortalecimiento estadísticas del agua	43,6%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.1.1.7	X Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)	35,5%	En proceso	Censos
2.1.5.1.6	Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional	50,0%	En proceso	Dirección Nacional
1.1.1.1.1	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR)	41,8%	En proceso	Departamentos de Encuestas
1.1.4.1.1	Proyecto de investigación en asociación con otra institución	0,0%	Inhabilitado	Departamentos de Encuestas
1.2.1.1.1	Modelo de reconocimiento y documentación de registros administrativos con fines estadísticos	26,0%	En proceso	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.1.1.2	Guía metodológica sobre aspectos conceptuales y aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos	0,0%	En proceso	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.1.1.3	Guía de documentación de Operaciones Estadísticas y el aseguramiento de la calidad	3,5%	En proceso	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.1	Plan Estadístico Nacional 2021-2024	2,0%	En proceso	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.2	Planes Estadísticos Sectoriales 2021-2024 (Medio Ambiente, y Migración)	3,6%	En proceso	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.3	Inventario de Operaciones Estadísticas actualizado	8,5%	En proceso	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.4	Comités Técnicos Sectoriales conformados y puestos en ejecución	5,0%	En proceso	Dirección de la Coordinación del SEN

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.2.2.1.5	Evaluación de factibilidad de medición de indicadores ODS	10,0%	En proceso	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.6	Matriz Única de Indicadores ODS	70,0%	En proceso	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.7	Portal web ODS	60,0%	En proceso	Dirección de la Coordinación del SEN
2.1.1.1.1	Procesos de la ONE estandarizados y mejorados	12,2%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.2	Actualización del modelo de la estructura organizacional	0,0%	Programado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.3	Planificación Estratégica y Operativa	75,5%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.2.1	Socialización de los nuevos lineamientos estratégicos y programáticos a lo interno de la ONE	92,5%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.2.2	Modelo de gestión de la ONE elaborado	0,0%	Programado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.2.3	Elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE definidos	0,0%	Programado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.3.1	Gestión de la planificación presupuestaria	37,4%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
1.1.1.1.2	Directorio de Empresas y Establecimientos	57,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.3	Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE)	63,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.4	Índice de Precios del Productor (IPP)	43,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.5	Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)	50,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.1.1.6	Registro de Oferta de Edificaciones ampliado	72,5%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.2.1	Boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria	100,0%	Completado	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.2.2	Portal interactivo de pobreza	47,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.1	Anuario de Estadísticas Económicas	83,5%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.2	Anuario de Comercio Exterior	82,5%	Completado	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.3	Boletín de Comercio Exterior	20,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.4	Anuario Dominicana en Cifras	20,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.5	Perfil de empresas exportadoras e importadoras 2019-2020	0,0%	Programado	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.6	Informes trimestrales Fundación Reservas	60,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.7	Series e indicadores basados en los registros administrativos económicos 2020-2021	51,0%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
TOTAL		40.62%		

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas organizativas ONE.