

Ficha técnica de seguimiento físico-financiero

Octubre-diciembre, 2022

| Nombre | | Estado actual | No ha iniciado | | |
|--|---|---------------------|--------------------|------|--|
| Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana | | En proceso | | | |
| País | República Dominicana | Provincias | | | |
| Nº de expediente | 2020DEA008 | Nº Exp. Alternativo | Año presupuestario | 2022 | |
| Sector CRS y código CAD | N/A | | | | |
| Línea prioritaria sectorial PACODE | Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030 | | | | |
| Entidad beneficiaria | Oficina Nacional de Estadística | | | | |
| Entidad(es) ejecutora (s) | Oficina Nacional de Estadística | | | | |
| RESUMEN | | | | | |
| <p>Tal y como indica en el documento de Acuerdos, el proyecto inició sus operaciones el 21 de julio de 2022, periodo establecido luego del primer pago a las cuentas operativas.</p> <p>En tal sentido, se comenzaron a ejecutar las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En el 3er trimestre se realizó la solicitud de adquisición de equipos computacionales. En ese orden, para el 25 de octubre se adquirieron los equipos electrónicos y computacionales, esto con la finalidad de que sean usados por el personal que forma parte del proyecto. También, se encuentran elaborados y aprobados los términos de referencia para la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género, y para fines de validación y aprobación, los referentes a la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional; ambas consultorías iniciarán en el primer trimestre del año 2023. <p>De igual forma, se realizó para el "Taller de Explotación y Análisis de los datos sobre el uso del tiempo</p> | | | | | |

con perspectiva de género", dirigido al fortalecimiento de capacidades en la producción de estadísticas sobre Uso del Tiempo en República Dominicana. En esta actividad se abordaron temas de diseño y metodología de las Encuestas de Uso de Tiempo (UET), se consideraron las implicaciones en materia de operación de campo y las razones y usos de estas encuestas. Esta capacitación se desarrolló mediante la comprensión de los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática. A propósito de ello, se adjunta a esta ficha de seguimiento la lista de participantes y fotos del evento.

Para lo que resta del año 2022 no se habrá de ejecutar otras actividades, esto así porque la institución ha estado inmersa en las actividades relacionadas al X Censo Nacional de Población y Vivienda, por lo que las mismas han de continuar a partir del inicio del próximo año 2023.

| | | | |
|--|--|------------------------|--------------------------------|
| Población beneficiaria: | 232,180 personas | n/a | Hombre |
| | | n/a | Mujeres |
| Financiación AACID: | Euros: € 250,000.00 | Dólares: US 300,325.00 | % financiado AACID 100% |
| | Tipo de cambio aplicado: 1.2013 | | |
| Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID | | | |
| Documento de aprobación | Resolución de la directora de la AACID | Fecha | 18/12/2020 |
| Documento marco de colaboración | Documento de Acuerdo | Fecha | 21/10/2021 |
| Instituciones firmantes | Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística | | |

PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica)

| Plazo de ejecución original | | Fecha de inicio | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Fecha de finalización | | | |
| Modificados presentados | | | | | |
| No | Fecha de solicitud (AECID) | Tipo de modificado | Resolución aprobación | Prorroga aprobada | Nueva fecha finalización |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------------|
| TOTAL, meses ampliados | | |
| Plazo de justificación | | Fecha límite justificación |

SITUACIÓN FINANCIERA

| Cuentas bancarias | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|----------------|-----------------------|--------------|
| Tipo de cuenta | Moneda | Titular | Entidad | Número Cuenta | Monto actual |
| Cuenta Otras Administraciones AACID | \$ | Embajada de España - Oficina Técnica de Cooperación / Otras Administraciones | Banco BHD-LEON | 0523092-007-1 | US 300,325 |
| Cuenta matriz (ahorro) | \$ | | | | |
| Cuenta operativa (cheque) | Pesos | | | | |
| Presupuesto ejecutado | | US 5,419.32 | | % ejecutado | 1.80% |
| Presupuesto por ejecutar | | US 300,325 | | % por ejecutar | 98.20% |

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

| RESULTADO 1. Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística | |
|---|-------------------|
| R1/A1 Realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género. | 54,703.89 dólares |
| Adquisición de equipos computacionales, cámaras video web, headseat. | 100% de logro |
| Contratación de Consultoría para el Diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género. | 20% de logro |
| Implementación del programa especializado de capacitación de género para el personal del Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género (catering). | 0% de logro |
| Servicio de catering para actividades de capacitación | 0% de logro |
| R1/A2 Crear e implementar mecanismos que promuevan y garanticen la utilización de un lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas, transmisiones orales y todo lo que englobe la vida institucional de la ONE | 11,695.28 dólares |

| | |
|--|-------------|
| Impresión de la Guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las producciones y difusiones escritas y transmisiones orales de la ONE. | 0% de logro |
| Servicio de catering para actividades de socialización | 0% de logro |
| Impresión de productos de arte gráfica para difusión de la guía de lenguaje inclusivo | 0% de logro |

Nota: Estos resultados se circunscriben únicamente a parte del primer año de ejecución del proyecto, esto es, de julio a diciembre 2022, esto así porque las actividades que aún no se han desarrollado en este resultado iniciarán su ejecución a principios del próximo año 2023.

| | |
|---|-------------------|
| RESULTADO 2. Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS | |
| R2/A1 Mejorar fuentes de datos potenciales para la producción de indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10, con especial atención, aquellos que no cuentan con una línea base y pueden producirse a partir de los Registros Administrativos que se producen algunas instituciones del SEN | 23,672.29 dólares |
| R2/A2 Crear nuevas fuentes de datos y/o agregar nuevas variables a fuentes existentes que permitan producir indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10, con especial atención de aquellos que no cuentan con una línea base | 77,140.23 dólares |
| R2/A3 Implementar el proceso de transversalización del enfoque de igualdad de género en la producción, explotación, análisis y difusión de las estadísticas producidas en la ONE y en otras instituciones priorizadas del Sistema Estadístico Nacional | 46,124.75 dólares |
| Contratación de un personal asignado a la Dirección de Normas y Metodología para trabajar con manual/normativa para la transversalización del enfoque de género en la producción de estadística | 15% de Logro |
| Adquisición de equipos computacionales, cámaras video web, headseat | 100% de Logro |
| R2/A4 Poner a disposición de tomadores de decisiones y usuarios estudios con perspectiva de género a los fines de evidenciar con datos las brechas e inequidades existentes | 22,552.88 dólares |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTADO 3. Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS | |
| R3/A1. Fortalecer las capacidades técnicas para la generación, explotación, análisis y difusión de estadísticas con perspectiva de género | 14,196.39 dólares |

| | |
|--|-------------------|
| Servicio de catering para actividades de capacitación | 100% de Logro |
| R3/A2 Elevar las capacidades técnicas para el cálculo de indicadores priorizados de los ODS de acuerdo a estándares internacionales | 23,500.80 dólares |
| R3/A3 Formular e implementar un plan de promoción y difusión de estadísticas con perspectiva de género | 26,738.50 dólares |

Nota: Las actividades que no presentan un porcentaje de avance que alimente el resultado asociado, es porque tiene programación para los años subsiguientes del proyecto.

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES

| | |
|--|--------------------|
| OBJETIVO GENERAL. Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030. | |
| Indicador 1 – IOG1 | |
| 23 indicadores del Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) producidos con enfoque de género. | 0% de Logro |
| OBJETIVO DEL PROYECTO. Fortalecer las capacidades nacionales en la producción, análisis y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles -ODS. | |
| Indicador 1 – IOE1 | |
| Al finalizar el proyecto, la ONE y las instituciones priorizadas del SEN producen y difunden estadísticas ODS tomando en cuenta la perspectiva de género. | 0% de Logro |
| RESULTADO 1. Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística | |
| R1-I1 Un (1) Diagnóstico Participativo de Género que permita conocer el enfoque de género en los procesos de gestión institucional al finalizar el proyecto. | |
| R1-I2 Una (1) política de lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas. | |
| El inicio del <i>Diagnóstico Participativo de Género</i> ha sido pospuesto para enero 2023, esto así porque el personal de las áreas involucradas no tendría el tiempo suficiente para sentarse con la persona/empresa que habrá de realizar la consultoría para responder preguntas y colaborar con el levantamiento de información, ya que está involucrado en las labores que se realizan previo, durante y después del censo que se realiza en | 5% de Logro |

| | |
|--|--------------------|
| República Dominicana de 10 al 23 de noviembre 2023. | |
| En cuanto al Manual de Lenguaje Inclusivo y No Sexista, la publicación de este ha sido, igualmente, pospuesta para inicios del 2023, ya que este ha de ser refrendado por el Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), y por labores propias del censo, este ha culminado sus sesiones por el año 2022. | |
| RESULTADO 2. Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS | |
| R2-I1 8 indicadores ODS fortalecidos en su producción estadística con enfoque de género. | |
| | 0% de Logro |
| RESULTADO 3. Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS | |
| R3-I1 Incremento de competencias técnicas en el personal seleccionado. | |
| Atendiendo a este Resultado, la ONE organizó un taller para la explotación y análisis de los datos sobre Uso del Tiempo con perspectiva de género, en el cual las y los participantes habrían de comprender los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los funcionarios de los organismos públicos de interés. Para las sesiones de procesamiento se utilizó la base de datos del módulo de uso del tiempo de la Encuesta ENHOGAR-2021. | 5% de Logro |