

Informe técnico avance de ejecución 4to Trimestre 2022

Nombre de la Intervención: Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

Entidad beneficiaria: Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Periodo ejecutado: agosto 2022- diciembre 2022

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

Consolidado y presentado por: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: diciembre 2022

I. Datos de presentación de la intervención

Título de la intervención	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
Unidad Responsable de la AECID	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.
Código del Proyecto	Exp. No. 2021/SPE/0000400083
Fecha de inicio de la intervención	Febrero 2022
País/Area Geográfica	Alcance nacional, República Dominicana.
Localidad	Santo Domingo, Rep. Dom.
Entidad responsable	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Otras entidades ejecutoras	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Proyecto presentado por	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Instrumento de aprobación	Concesión de subvención de cooperación internacional.
Otras instituciones españolas (A qué título)	N/A

II. Duración

Fecha de inicio real prevista: febrero 2022

Fecha prevista de finalización: febrero 2025

Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 36 Meses

Periodo que abarca el informe: agosto 2022- diciembre 2022

III. Financiación total

Costo total	EUR \$75,000.00
Aportación AECID	EUR \$75,000.00
Otras entidades españolas	N/A
Aporte Nacional	N/A
Otras entidades públicas dominicanas	N/A

IV. Glosario de siglas

AECID:	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
BCRD:	Banco Central de la República Dominicana.
CONOFOPA:	Consejo Nacional de Población y Familia.
DEDSyA:	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.
DIGEPI:	Dirección General de Epidemiología.
DIGEPRES:	Dirección General de Presupuesto.
INACIF:	Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
JCE:	Junta Central Electoral.
MEPYD:	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
MSP:	Ministerio de Salud Pública.
ODS:	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ONE:	Oficina Nacional de Estadística.
OPS/OMS:	Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud.
PAI:	Programa Ampliado de Inmunización.
PN:	Policía Nacional.
SNIP:	Sistema Nacional de Inversión Pública.
SNS:	Servicio Nacional de Salud.
TDR:	Términos de Referencia.
UEPEX:	Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos.
UNICEF:	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

V. Descripción de la acción

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de cuentas. A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados:

- R.1.** Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.
- R.2.** Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.
- R.3.** Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.

A nivel operativo, la acción conlleva la recepción de las bases de datos de cuatro fuentes principales: INACIF, JCE, PN y MSP; para su posterior normalización y unificación, lo que dará resultado dos bases de datos, una sobre nacimiento y otra sobre defunciones. Se podrá calcular el subregistro y cuáles son los elementos asociados a este.

VI. Actividades realizadas

a) Contratación del analista de base de datos:

Se contrató al Sr. Carlos Linares, quien se desempeñará como analista de base de datos, cuya función será diseñar, crear y administrar las bases de datos de nacimientos y defunciones del Proyecto Mejora de la Generación de Estadísticas Vitales en República Dominicana para la Protección Social, Acceso a la Ciudadanía y Rendición de Cuentas, asegurando el cumplimiento de los tiempos y la calidad de los productos. Para el logro de este objetivo general debe el Sr. Carlos Linares cumplir con los siguientes objetivos específicos:

- Normalizar las bases de datos del Ministerio de Salud Pública (MSP), Policía Nacional (PN), Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y cualquier otra fuente que pueda ser identificada en el marco del proyecto.
- Documentar los procesos desarrollados durante el proyecto para el fortalecimiento de las estadísticas de nacimiento y defunciones.
- Creación de una base de datos única de defunciones y nacimientos mediante la identificación y eliminación de casos duplicados en las bases: PN, INACIF, Registro Civil y MSP, u otras fuentes identificadas.
- Elaborar documentos técnicos que pudieran requerirse como resultado de los avances del proyecto.
- Elaborar y documentar los scripts (rutinas) para automatizar procesos en las bases de datos de nacimientos y defunciones.
- Garantizar la protección de las informaciones que sean generadas o a las que se tenga acceso como parte de este proyecto, apegados a los planes de contingencia y de respaldo de datos establecidos en la ONE.

Este contrato tendrá un periodo de contratación desde el 1 de agosto del 2022 al 20 de mayo del 2023, hasta el momento según lo estipula el contrato le ha sido pagado el 20% de los honorarios.

b) Contratación asistencia técnica:

Se hizo la actualización de los TDRs de acuerdo con la solicitud recibida y se envió la documentación requerida al Departamento de Compras y al Departamento Financiero para que se inicie con lo relativo al lanzamiento del concurso para dicha contratación.

c) Normalización de las bases de nacimientos

A mediados de agosto sostuvimos la primera reunión presencial y se procedió a la firma del acuerdo de confidencialidad, en la que enfatizamos la importancia del cumplimiento de este. Además, se estableció que el seguimiento al trabajo asignado sería de forma continua vía correo y reuniones presenciales a solicitud.

Hemos tenido intercambios de correo con el Sr. Linares sobre algunas dudas o inquietudes respecto a las bases de nacimiento, estas se referían a nombres y significados de las variables, así como la lógica entre las variables originales y las ya codificadas.

Se decidió iniciar con las bases de nacimiento debido a que solo tienen dos fuentes, una del Registro Civil y la del Ministerio de Salud Pública, las primeras semanas de trabajo el analista estuvo familiarizándose con la estructura y diccionarios de las bases de datos, esto así, por ser las bases que tienen más de 350 mil registros.

A la fecha se concluyó la normalización de la base de dato del MSP dado que la del Registro Civil está normalizada por la ONE. De igual forma, se inició la unificación de las bases de datos.

VII. Cronograma

Componente	Acciones	2022		2023				2024				
		T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	
Investigación, desarrollo y/o transferencia de tecnología	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).		X	X								
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).			X	X							
	A1.3 Elaborar el documento que identifica los niveles de cobertura y subregistro de nacimientos y defunciones.				X	X						
	A1.4 Elaborar informe de brechas en el registro de nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.				X	X	X	X	X	X		
	A1.5 Elaborar informe de brechas en el registro de defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.				X	X	X	X	X	X		
Análisis de resultados	A2.1 Identificación de la situación de la producción estadística.			X								
	A2.2 Elaboración de un plan de mejora de las estadísticas de nacimientos, defunciones.				X	X	X	X				
	A2.3 Implementación del plan de mejoras para el levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de estadísticas de nacimiento y defunciones.					X	X	X				
Capacitación	A3.1 Revisión propuesta de fortalecimiento del Comité interinstitucional de estadísticas vitales, como espacio de consulta, validación de las estadísticas vitales.								X	X		
	A3.2 Implementar estrategia de sensibilización a los diferentes niveles de las instituciones involucradas.								X	X	X	
	A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.							X				
	A3.4 Implementar el mecanismo de trabajo entre la ONE y la JCE.							X	X			
	A3.5 Realizar capacitaciones para el rediseño y revisión de metodologías e instrumentos.										X	X
	A3.6 Revisión y rediseño de metodología e instrumentos.										X	X