

Ficha técnica de seguimiento físico-financiero Abril-junio, 2023

Nombre		Estado actual	No ha iniciado		
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana		En proceso			
País	República Dominicana	Provincias			
Nº de expediente	2020DEA008	Nº Exp. Alternativo	Año presupuestario	2023	
Sector CRS y código CAD	N/A				
Línea prioritaria sectorial PACODE	Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030				
Entidad beneficiaria	Oficina Nacional de Estadística				
Entidad(es) ejecutora (s)	Oficina Nacional de Estadística				
<p>RESUMEN</p> <p>Año 2022</p> <p>Segundo trimestre:</p> <p>Al 29 de abril, el proyecto no ha iniciado la ejecución de sus actividades, debido a cambio en la moneda (euros) de firma de convenio. En ese sentido, se actualizaron los montos ajustándolos a la moneda actual (dólares) al presupuesto por resultado aprobado, quedando pendiente la firma del adendum por parte de la Agencia, documento que utilizará el área Financiera de la ONE para proceder a solicitar la cuenta en dólares y posteriormente darle formal inició a la ejecución de las actividades presupuestadas.</p> <p>Tercer trimestre:</p> <p>Tal y como indica en el documento de Acuerdos, el proyecto inició sus operaciones el 21 de julio de 2022, periodo establecido luego del primer pago a las cuentas operativas.</p> <p>En tal sentido, se comenzaron a ejecutar las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud de adquisición de equipos computacionales. En ese orden, para el 25 de octubre se adquirieron los equipos electrónicos y computacionales, esto con la finalidad de que sean usados por el personal que forma parte del proyecto. También, se encuentran elaborados y aprobados los términos de 					

referencia para la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género, y para fines de validación y aprobación, los referentes a la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional; ambas consultorías quedan pendientes de iniciar en el primer trimestre del año 2023.

De igual forma, se realizó el "Taller de Explotación y Análisis de los datos sobre el uso del tiempo con perspectiva de género", dirigido al fortalecimiento de capacidades en la producción de estadísticas sobre Uso del Tiempo en República Dominicana. En esta actividad se abordaron temas de diseño y metodología de las Encuestas de Uso de Tiempo (UET), se consideraron las implicaciones en materia de operación de campo y las razones y usos de estas encuestas. Esta capacitación se desarrolló mediante la comprensión de los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática. A propósito de ello, se adjunta a esta ficha de seguimiento la lista de participantes y fotos del evento.

Para lo que resta del año 2022 no se habrá de ejecutar otras actividades, esto así porque la institución ha estado inmersa en las actividades relacionadas al X Censo Nacional de Población y Vivienda, por lo que las mismas han de continuar a partir del inicio del próximo año 2023.

Año 2023

Primer trimestre:

1. De las dos consultorías planificadas a iniciar en el 1er trimestre de este año, se contrató el Servicio de *Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género*, con esta contratación se busca realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género, en ese sentido se procedió a solicitar el primer pago, el mismo asciende a un monto de RD\$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos dominicanos con 00/100). Sin embargo, la Contratación de Servicios de *Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional*, no se pudo solicitar ya que al momento de la contratación se deben tener definidos los lineamientos del proceso estadístico de manera que podamos pasar de los aspectos generales del proceso a estadístico a los aspectos particulares enfocados a la transversalización de género, para los fines hemos contemplado intercambio con homólogos para fortalecer capacidades y desarrollar los insumos para dicha contratación, por ende, para concretizar dicho cambio se solicitó mediante una comunicación remitida a la Sra. Celia Rousell Martí, Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), de fecha 8 de marzo donde se modificaron algunas partidas presupuestarias, sin embargo, aún se está a la espera de la aprobación por parte de la agencia.
2. Luego de adquirir los equipos computacionales, se distribuyeron con la identificación de donación (fotos anexas) al personal que forma parte del proyecto.

Segundo trimestre:

Continúan los trabajos de la consultoría *para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género*, en relación con la actividad guía, al finalizar el segundo trimestre el referido documento estuvo listo y fue remitido para validación de la agencia.

Población beneficiaria:	232,180 personas		n/a	Hombre
			n/a	Mujeres
Financiación AACID:	Euros: € 250,000.00	Dólares: US 300,325.00	% financiado AACID	100%
	Tipo de cambio aplicado: 1.2013			
Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID				
Documento de aprobación	Resolución de la directora de la AACID		Fecha	18/12/2020
Documento marco de colaboración	Documento de Acuerdo		Fecha	21/10/2021
Instituciones firmantes	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística			

PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica)

Plazo de ejecución original		Fecha de inicio			
		Fecha de finalización			
Modificados presentados					
No	Fecha de solicitud (AECID)	Tipo de modificado	Resolución aprobación	Prorroga aprobada	Nueva fecha finalización
TOTAL, meses ampliados					
Plazo de justificación		Fecha límite justificación			

SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas bancarias					
Tipo de cuenta	Moneda	Titular	Entidad	Número Cuenta	Monto actual
Cuenta Otras Administraciones AACID	\$	Embajada de España - Oficina Técnica de Cooperación / Otras Administraciones	Banco BHD-LEON	0523092-007-1	US 300,325
Cuenta matriz (ahorro)	\$				
Cuenta operativa (cheque)	Pesos				
Presupuesto ejecutado		US 7,735.65		% ejecutado	2.50%
Presupuesto por ejecutar		US 300,325		% por ejecutar	97.50%