

# POA

Plan Operativo Anual 2019  
Cuarto Trimestre



## Introducción

El documento que presentamos a continuación, Reporte Cuantitativo No. 4 de Seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) 2019, tiene como objetivo socializar los resultados obtenidos del esfuerzo institucional realizado como Equipo ONE. En el mismo, se presenta el avance y cumplimiento correspondiente al cuarto trimestre del POA 2019.

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.

Los resultados son presentados en dos cuadros: el *Cuadro 1* muestra el resumen de resultados por estrategias y objetivos estratégicos, y el *Cuadro 2* a nivel de productos y subproductos.

La estructura del POA 2019, hasta el momento, cuenta con 4 objetivos estratégicos, 24 estrategias derivadas, 94 productos, 227 subproductos y las tareas que lo conforman.

## Conceptos clave

- **Índice de Cumplimiento Operacional (ICO):** relación del esfuerzo realizado con respecto al planificado, expresado en porcentaje.
- **Avance:** promedio ponderado de los elementos (productos, subproductos y tareas) que lo conforman.

### Categorías aplicables:

- **Activo:** categoría de productos, subproductos o tareas que se encuentran en ejecución, con fechas, peso y recursos asignados para su avance y cumplimiento.
- **Programado:** es cuando la fecha de inicio de los elementos (a todos los niveles), está planificada para un período posterior al que se está midiendo.
- **Inhabilitado:** categoría de productos y subproductos que dependen de insumos externos (aprobaciones, recursos financieros, recursos humanos) no disponibles para ser ejecutados. No afectan el avance ni el cumplimiento del plan por tener peso en cero.
- **Suspendido:** categoría los productos, subproductos o tareas los cuales una vez activos en el POA, se identifica que no podrán cumplir con la planificación definida, debido a cambios no previstos (prioridad, alcance, recursos, riesgos, entre otros). La suspensión afecta directamente el *avance*, más no necesariamente el *cumplimiento*; esto debido a que el peso se pone en cero para la categoría *suspendido*, cuando la justificación cumple con los instrumentos (Control de Cambio) y fechas requeridas.

**Oficina Nacional de Estadística (ONE)**  
Departamento de Planificación y Desarrollo  
Plan Operativo Anual 2019-Estatus 4T

**Cuadro 1. Resumen estatus institucional por objetivos estratégicos y estrategias**

● = Alto (80 - 100) ● = Medio (60 - 79) ● = Bajo (0 - 59) ● = Programado ● = Suspendido

| Nombre                                                                                                                                      | Cumplimiento % | Avance % |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| <b>Plan Operativo Anual (POA) 2019</b>                                                                                                      | ● 84           | 71       |
| <b>1.0. Fortalecer la institución optimizando los recursos</b>                                                                              | ● 88           | 80       |
| 1.1. Gestión de la captación, asignación y ejecución efectiva de recursos                                                                   | ● 91           | 91       |
| 1.2. Fortalecimiento de vínculos (asistencia técnica y gestión de recursos de cooperación)                                                  | ● 85           | 85       |
| 1.3. Mejoramiento de la imagen y del posicionamiento institucional                                                                          | ● 86           | 77       |
| 1.4. Fortalecimiento de la gestión del talento humano                                                                                       | ● 91           | 77       |
| 1.5. Fortalecimiento de la infraestructura física                                                                                           | ● 88           | 88       |
| 1.6. Gestión tecnológica e innovación                                                                                                       | ● 88           | 57       |
| 1.7. Fortalecimiento del sistema de planificación institucional                                                                             | ● 91           | 91       |
| 1.8. Fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad                                                                                   | ● 87           | 76       |
| <b>2.0 Establecer las normas, instrumentos y mecanismos para fortalecer el SEN</b>                                                          | ● 72           | 55       |
| 2.1. Fortalecimiento de la planificación del desarrollo estadístico nacional                                                                | ● 55           | 46       |
| 2.2. Normalización de la producción y difusión de las estadísticas producidas por las instituciones del SEN bajo estándares internacionales | ● 83           | 86       |
| 2.3. Diseño e implementación de los controles para el aseguramiento de la calidad de la producción estadística del SEN                      | ● 0            | 0        |
| 2.4. Fortalecimiento de las capacidades técnicas operativas de las instituciones del SEN que producen estadísticas                          | ● 70           | 70       |
| 2.5. Fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y articulación del SEN                                                               | ● 81           | 75       |
| <b>3.0 Fortalecer los procesos de generación y difusión de la producción estadística</b>                                                    | ● 92           | 89       |

| Nombre                                                                                                                                                     | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| 3.1. Generación de estadísticas oficiales que conciernen a la ONE con calidad y oportunamente                                                              | ● 93              | 79          |
| 3.2. Fomento de la compilación y uso de los Registros Administrativos con fines estadísticos                                                               | ● 96              | 96          |
| 3.3. Fortalecimiento de los procesos de generación de la información aeroespacial para la producción estadística                                           | ● 100             | 100         |
| 3.4. Mejoramiento de la difusión de las publicaciones institucionales en cantidad, calidad y oportunidad                                                   | ● 80              | 83          |
| 3.5. Desarrollo e implementación de proyectos de análisis y metodologías de investigación                                                                  | ● 81              | 75          |
| 3.6. Producción y difusión de información estadística a partir del enfoque de género, visibilización de grupos vulnerables y buenas prácticas inclusivas   | ● 95              | 95          |
| 3.7. Innovación en la producción estadística                                                                                                               | ● 97              | 98          |
| <b>4.0 Implementar estrategias formativas y planes de sensibilización para el desarrollo de la cultura estadística</b>                                     | ● 85              | 58          |
| 4.1. Fortalecimiento de la Escuela Nacional de Estadística                                                                                                 | ● 89              | 83          |
| 4.2. Diseño y ejecución de programas de capacitación y formación estadística, dirigidos a las instituciones públicas y privadas y a la sociedad en general | ● 85              | 85          |
| 4.3. Fomento del uso de la información estadística                                                                                                         | ● 83              | 66          |
| 4.4. Establecimiento de alianzas estratégicas con organismos públicos y privados, para los fines de promover y fomentar la cultura estadística en el país  | ● 0               | 0           |

**Oficina Nacional de Estadística (ONE)**  
Departamento de Planificación y Desarrollo

Plan Operativo Anual 2019-Estatus 4T

**Cuadro 2. Resumen estatus institucional por productos y subproductos**

● = Alto (80 - 100) ● = Medio (60 - 79) ● = Bajo (0 - 59) ● = Programado ● = Suspendido ● = Inhabilitado

| Nombre                                                                                                                           | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>1. Plan Operativo Anual (POA) 2019</b>                                                                                        | ● 84              | 71          | <b>Institucional</b>          |
| <b>1.1.01. Gestión Administrativa Financiera fortalecida</b>                                                                     | ● 76              | 76          | Administrativo<br>Financiero  |
| 1.1.01.01. Documentación del subproceso de Administrar Recursos Financieros                                                      | ● 68              | 68          | Financiero                    |
| 1.1.01.02. Ejecución del Sistema de Gestión de Compras y Contrataciones                                                          | ● 94              | 94          | Financiero                    |
| 1.1.01.03. Fortalecimiento del Sistema de Control de Suministro                                                                  | ● 93              | 93          | Financiero                    |
| 1.1.01.04. Implementación del Sistema de Control de Acceso y Seguridad                                                           | ● 25              | 25          | Administrativo                |
| 1.1.01.05. Documentación de los procesos administrativos                                                                         | ● 100             | 100         | Administrativo                |
| <b>1.1.02. Estructura organizacional revisada y ajustada según los procesos</b>                                                  | ● 0               | -           | Planificación y<br>Desarrollo |
| 1.1.02.01. Revisión y ajuste de la Estructura Organizacional según los procesos                                                  | ● 0               | -           | Planificación y<br>Desarrollo |
| <b>1.1.03. Proceso de captación de recursos financieros mejorado y eficientizado</b>                                             | ● 100             | 100         | Financiero                    |
| 1.1.03.01. Implementación del Plan de sostenibilidad financiera de la institución                                                | ● 100             | 100         | Financiero                    |
| <b>1.1.04. Gestión de la Ética Pública</b>                                                                                       | ● 97              | 97          | Comité de Ética<br>Pública    |
| 1.1.04.01. Gestión de la cultura de la Ética Pública                                                                             | ● 97              | 97          | Comité de Ética<br>Pública    |
| <b>1.2.01. Plan de acción de RRII diseñado e implementado</b>                                                                    | ● 97              | 97          | Cooperación<br>Técnica y RRII |
| 1.2.01.01. Implementación del Sistema de gestión de las RRII (bajo el intercambio de buenas prácticas)                           | ● 94              | 94          | Cooperación<br>Técnica y RRII |
| 1.2.01.02 Capacitación para el reforzamiento de capacidades técnicas en las áreas                                                | ● 100             | 100         | Cooperación<br>Técnica y RRII |
| <b>1.2.02. Acuerdos y convenios con Institutos y Oficinas de Estadística de la región de Latinoamérica firmados y ejecutados</b> | ● 100             | 100         | Cooperación<br>Técnica y RRII |
| 1.2.02.01 Ejecución del Modelo de acuerdo y/o convenio internacional                                                             | ● 100             | 100         | Cooperación<br>Técnica y RRII |

| Nombre                                                                                                                                                    | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| 1.2.02.02 Ejecución de los Planes de trabajo de acuerdos y/o convenios con INES y Oficinas de Estadística internacionales                                 | ● 100             | 100         | Cooperación Técnica y RRII |
| <b>1.2.03. Acuerdos y convenios interinstitucionales nacionales firmados y ejecutados</b>                                                                 | ● 88              | 88          | Cooperación Técnica y RRII |
| 1.2.03.01. Implementación del Sistema de Gestión de acuerdos interinstitucionales                                                                         | ● 88              | 88          | Cooperación Técnica y RRII |
| <b>1.2.04. Estrategia de gestión de la Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales elaborada y aprobada</b>                                          | ● 47              | 45          | Cooperación Técnica y RRII |
| 1.2.04.01. Diseño de la Estrategia de gestión de la Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales                                                      | ● 43              | 39          | Cooperación Técnica y RRII |
| 1.2.04.02. Sistema para la captación de recursos de cooperación internacional financiera y no financiera                                                  | ● 50              | 50          | Cooperación Técnica y RRII |
| <b>1.2.05. Portafolio de proyectos para la Cooperación Internacional realizado</b>                                                                        | ● 100             | 100         | Cooperación Técnica y RRII |
| 1.2.05.01. Ejecución de los Proyectos con recursos financieros y no financieros de cooperación internacional                                              | ● 100             | 100         | Cooperación Técnica y RRII |
| <b>1.2.06. Capacidades técnicas en Cooperación Técnica, Relaciones Internacionales y Dirección de Proyectos fortalecidas</b>                              | ● 80              | 80          | Cooperación Técnica y RRII |
| 1.2.06.01. Fortalecimiento de capacidades en materia de cooperación internacional, cooperación técnica, relaciones internacionales y gestión de proyectos | ● 80              | 80          | Cooperación Técnica y RRII |
| <b>1.3.01. Plan Integrado de Visibilidad y Posicionamiento Institucional</b>                                                                              | ● 100             | 83          | Comunicaciones             |
| 1.3.01.01. Elaboración del calendario de eventos y publicaciones de notas de prensa relacionadas con la producción estadística                            | ● 100             | 100         | Comunicaciones             |
| 1.3.01.02. Elaboración de la estrategia de comunicaciones del Censo 2020                                                                                  | ● 100             | 65          | Comunicaciones             |
| <b>1.3.02. Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional</b>                                                                                  | ● 71              | 71          | Dirección Nacional         |
| 1.3.02.01. Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional                                                                                      | ● 71              | 71          | Dirección Nacional         |
| <b>1.4.01. Sistema integrado de gestión humana elaborado e implementado</b>                                                                               | ● 87              | 58          | Recursos Humanos           |
| 1.4.01.01. Planificación de los recursos humanos realizada                                                                                                | ● 100             | 100         | Recursos Humanos           |

| Nombre                                                                                                            | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------------------------|
| 1.4.01.02. Implementación y diseño del Sistema de Gestión del Desempeño y Modelo de Gestión por Competencia       | ● 58              | 58          | Recursos Humanos             |
| 1.4.01.03. Actualización y ejecución del Plan de Capacitación 2019                                                | ● 95              | 95          | Recursos Humanos             |
| 1.4.01.04. Formulación e implementación del Programa Anual de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales | ● 95              | 95          | Recursos Humanos             |
| 1.4.01.05. Elaboración e implementación del Sistema de Beneficio y Compensación                                   | ● 90              | 54          | Recursos Humanos             |
| 1.4.01.06. Implementación de la Estructura organizativa                                                           | ● 75              | 25          | Recursos Humanos             |
| 1.4.01.07. Implementación del Sistema informático de Gestión Humana                                               | ● 0               | 0           | Recursos Humanos             |
| 1.4.01.08. Actualización de las políticas y los procedimientos de Recursos Humanos                                | ● 95              | 95          | Recursos Humanos             |
| 1.4.01.09. Planificación e implementación de los cambios según nueva estructura de puestos                        | ● 0               | 0           | Recursos Humanos             |
| <b>1.4.02. Programa de Gestión del Cambio elaborado e implementado</b>                                            | ● 95              | 95          | Recursos Humanos             |
| 1.4.02.01. Elaboración y ejecución del plan de acción para mejorar el clima organizacional                        | ● 95              | 95          | Recursos Humanos             |
| 1.4.02.02. Realización del programa de actividades de integración                                                 | ● 95              | 95          | Recursos Humanos             |
| <b>1.5.01. Oficinas administrativas remodeladas y/o ampliadas</b>                                                 | ● 88              | 88          | Administrativo               |
| 1.5.01.01. Mejoramiento de la infraestructura física y de gestión de las oficinas territoriales                   | ● 75              | 75          | Administrativo               |
| 1.5.01.02. Remodelación o ampliación de oficinas en la sede central                                               | ● 100             | 100         | Administrativo               |
| <b>1.6.01. Infraestructura tecnológica fortalecida</b>                                                            | ● 94              | 94          | Tecnología de la Información |
| 1.6.01.01. Actualización del equipamiento tecnológico para usuarios                                               | ● 100             | 100         | Tecnología de la Información |
| 1.6.01.02. Expansión y actualización de la infraestructura tecnológica central                                    | ● 100             | 100         | Tecnología de la Información |
| 1.6.01.03. Actualización de las redes informáticas y las comunicaciones                                           | ● 100             | 100         | Tecnología de la Información |
| 1.6.01.04. Normalización y actualización del software que utiliza la institución                                  | ● 75              | 75          | Tecnología de la Información |
| <b>1.6.02 Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido</b>                                          | ● 95              | 63          | Tecnología de la Información |

| Nombre                                                                                                                             | Cumplimiento % | Avance % | Área                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------------------|
| 1.6.02.01. Implementación de tecnologías de código abierto para gestionar el repositorio                                           | ● 0            | 0        | Tecnología de la Información |
| 1.6.02.02. Integración al repositorio de las bases de datos de series estadísticas e indicadores disponibles en múltiples sistemas | ● 90           | 90       | Tecnología de la Información |
| 1.6.02.03. Fortalecimiento del tratamiento y explotación de las bases de datos estadística                                         | ● 100          | 100      | Tecnología de la Información |
| <b>1.6.03 Gestión tecnológica fortalecida en base a las mejores prácticas</b>                                                      | ● 100          | 73       | Tecnología de la Información |
| 1.6.03.01. Implementación de sistema de gestión de la seguridad de la información                                                  | ● 100          | 100      | Tecnología de la Información |
| 1.6.03.02. Implementación de sistema de gestión de servicios tecnológicos                                                          | ● 80           | 20       | Tecnología de la Información |
| 1.6.03.03. Fortalecimiento de competencias del personal del DTI                                                                    | ● 100          | 100      | Tecnología de la Información |
| <b>1.6.04 Innovación de procesos tecnológicos</b>                                                                                  | ● 67           | 34       | Tecnología de la Información |
| 1.6.04.01. Fortalecimiento de los procesos de recolección e integración de datos de las estadísticas de Registros Administrativos  | ● 67           | 67       | Tecnología de la Información |
| 1.6.04.02. Fortalecimiento de los procesos de recolección e integración de datos de las Encuestas de Hogares                       | ● 0            | 0        | Tecnología de la Información |
| <b>1.6.05 Servicios en línea fortalecidos</b>                                                                                      | ● 85           | 21       | Tecnología de la Información |
| 1.6.05.01. Fortalecimiento del portal Web                                                                                          | ● 85           | 60       | Tecnología de la Información |
| 1.6.05.02. Implementar APP para difusión de información estadística / División Territorial                                         | ● 10           | 4        | Tecnología de la Información |
| 1.6.05.03. Fortalecimiento de los subportales                                                                                      | ● 0            | 0        | Tecnología de la Información |
| <b>1.7.01 Sistema Integrado de Planificación y Control fortalecido</b>                                                             | ● 100          | 100      | Planificación y Desarrollo   |
| 1.7.01.01. Documentación Procesos de gestión de la planificación plurianual, estratégica y operacional                             | ● 100          | 100      | Planificación y Desarrollo   |
| <b>1.7.02. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Planificación Estratégica diseñado y en proceso de implementación</b>         | ● 75           | 75       | Planificación y Desarrollo   |
| 1.7.02.01. Diseño Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Planificación Estratégica                                              | ● 100          | 100      | Planificación y Desarrollo   |

| Nombre                                                                                                            | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| 1.7.02.02. Formulación Plan del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Planificación Estratégica -Fase I       | ● 50              | 50          | Planificación y Desarrollo |
| <b>1.7.03. Planes y proyectos formulados, ejecutados y evaluados</b>                                              | ● 88              | 88          | Planificación y Desarrollo |
| 1.7.03.01. Gestión Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP)                                            | ● 100             | 100         | Planificación y Desarrollo |
| 1.7.03.02. Gestión Plan Estratégico Institucional (PEI)                                                           | ● 100             | 100         | Planificación y Desarrollo |
| 1.7.03.03. Gestión Plan Operativo Anual (POA)                                                                     | ● 80              | 80          | Planificación y Desarrollo |
| 1.7.03.04. Formulación y Gestión de la Matriz de Presupuestación                                                  | ● 50              | 50          | Planificación y Desarrollo |
| 1.7.03.05. Programación y ejecución física y financiera 2019                                                      | ● 100             | 100         | Planificación y Desarrollo |
| 1.7.03.06. Formulación y seguimiento Proyectos de Inversión Pública                                               | ● 100             | 100         | Planificación y Desarrollo |
| <b>1.7.04. Sistema Integrado de Información Estadística Institucional</b>                                         | ● 100             | 100         | Planificación y Desarrollo |
| 1.7.04.01. Definición y aprobación de los Indicadores de Información Estadística Institucional                    | ● 100             | 100         | Planificación y Desarrollo |
| 1.7.04.02. Definición y aprobación del proceso de gestión de Indicadores de Información Estadística Institucional | ● 100             | 100         | Planificación y Desarrollo |
| 1.7.04.03. Implementación del Sistema Integrado de Indicadores de Información Estadística Institucional -Fase I   | ● 100             | 100         | Planificación y Desarrollo |
| <b>1.7.05. Sistema de Metas Presidenciales</b>                                                                    | ● 90              | 90          | Planificación y Desarrollo |
| 1.7.05.01 Seguimiento al Sistema de Metas Presidenciales                                                          | ● 90              | 90          | Planificación y Desarrollo |
| <b>1.8.01 Sistema de Gestión de Calidad fortalecido</b>                                                           | ● 90              | 45          | Planificación y Desarrollo |
| 1.8.01.01. Implementación de la Norma ISO:9001 con fines de Certificación                                         | ● 0               | 0           | Planificación y Desarrollo |
| 1.8.01.02. Gestión del Sistema Documental de Procesos                                                             | ● 90              | 90          | Planificación y Desarrollo |
| <b>1.8.02. Seguimiento a las Normas Básicas de Control Interno</b>                                                | ● 85              | 85          | Planificación y Desarrollo |
| 1.8.02.01 Gestión Plan de Mejoras NOBACI                                                                          | ● 85              | 85          | Planificación y Desarrollo |
| <b>1.8.03. Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)</b>                                                                | ● 84              | 84          | Planificación y Desarrollo |

| Nombre                                                                                                                                              | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------|
| 1.8.03.01. Actualización Carta Compromiso al Ciudadano 2019-2021                                                                                    | ● 88              | 88          | Planificación y Desarrollo |
| 1.8.03.02. Monitoreo indicadores de calidad comprometidos de la CCC                                                                                 | ● 80              | 80          | Planificación y Desarrollo |
| <b>1.8.04. Marco Común de Evaluación (CAF)</b>                                                                                                      | ● 90              | 90          | Planificación y Desarrollo |
| 1.8.04.01. Gestión del Plan de Mejoras CAF                                                                                                          | ● 90              | 90          | Planificación y Desarrollo |
| <b>2.1.01 Plan Estadístico Nacional (PEN) reformulado e implementado</b>                                                                            | ● 43              | 43          | Coordinación Estadística   |
| 2.1.01.01. Formulación del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2019-2021                                                                                | ● 43              | 43          | Coordinación Estadística   |
| <b>2.1.02 Base Cartográfica Nacional actualizada y aprobada</b>                                                                                     | ● 31              | 31          | Cartografía                |
| 2.1.02.01. Actualización cartográfica para la producción estadística nacional                                                                       | ● 67              | 67          | Cartografía                |
| 2.1.02.02. Generación de productos para el X Censo Nacional de Población y Vivienda 2020                                                            | ● 17              | 17          | Cartografía                |
| 2.1.02.03. Elaboración de mapas provinciales, municipales y urbanos para el levantamiento censal                                                    | ● 10              | 10          | Cartografía                |
| <b>2.1.03 Marco Geoestadístico Nacional creado</b>                                                                                                  | ● 75              | 75          | Cartografía                |
| 2.1.03.01. Revisión del Marco Conceptual                                                                                                            | ● 75              | 75          | Cartografía                |
| 2.1.03.02. Revisión del Marco Metodológico                                                                                                          | ● 75              | 75          | Cartografía                |
| <b>2.1.04 División Territorial actualizada y aprobada anualmente</b>                                                                                | ● 77              | 77          | Cartografía                |
| 2.1.04.01. Actualización de la División Territorial 2019                                                                                            | ● 77              | 77          | Cartografía                |
| <b>2.1.05. Marco Censal 2020 realizado</b>                                                                                                          | ● 25              | 25          | Cartografía                |
| 2.1.05.01. Elaboración del marco por provincias                                                                                                     | ● 25              | 25          | Cartografía                |
| <b>2.1.06 Registros Administrativos fortalecidos</b>                                                                                                | ● 2               | 2           | Coordinación Estadística   |
| 2.1.06.01. Desarrollo del Sistema de aplicación, control y procesamiento de los RRAA                                                                | ● 5               | 5           | Coordinación Estadística   |
| 2.1.06.02. Formulación Diagnóstico de los RRAA                                                                                                      | ● 0               | 0           | Coordinación Estadística   |
| 2.1.06.03. Formulación Plan de mejora de los RRAA                                                                                                   | ● 0               | 0           | Coordinación Estadística   |
| <b>2.1.07. Normalización del Sistema Estadístico Nacional para el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en República Dominicana</b> | ● 75              | 75          | Coordinación Estadística   |
| 2.1.07.01. Formulación Plan de Producción Estadística Subcomisión Planeta                                                                           | ● 0               | 0           | Coordinación Estadística   |

| Nombre                                                                                                                           | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 2.1.07.02. Formulación Plan de Producción Estadística Subcomisión Personas                                                       | ● 100             | 100         | Coordinación Estadística |
| 2.1.07.03. Formulación Plan de Producción Estadística Subcomisión Institucionalidad                                              | ● 100             | 100         | Coordinación Estadística |
| 2.1.07.04. Formulación Plan de Producción Estadística Subcomisión Prosperidad                                                    | ● 100             | 100         | Coordinación Estadística |
| <b>2.1.08. Programa Acelerado de Datos (PAD) actualizado</b>                                                                     | ● 0               | 0           | Coordinación Estadística |
| 2.1.08.01. Documentación de las Operaciones estadísticas del SEN bajo el estándar de documentación internacional DDI             | ● 0               | 0           | Coordinación Estadística |
| 2.1.08.02. Actualización de las Operaciones estadísticas del SEN bajo el estándar de documentación internacional DDI             | ● 0               | 0           | Coordinación Estadística |
| <b>2.1.09. Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) actualizado</b>                                                          | ● 92              | 93          | Coordinación Estadística |
| 2.1.09.01. Actualización del Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Medio Ambiente                              | ● 93              | 93          | Coordinación Estadística |
| 2.1.09.02. Actualización del Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Salud                                       | ● 100             | 100         | Coordinación Estadística |
| 2.1.09.03. Actualización del Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Económico                                   | ● 90              | 90          | Coordinación Estadística |
| 2.1.09.04. Actualización del Inventario de Operaciones estadísticas (IOE) del Sector Transporte                                  | ● 86              | 90          | Coordinación Estadística |
| <b>2.1.10. Fortalecimiento de la capacidad estadística y uso de la información para la planificación del desarrollo nacional</b> | ● 76              | 38          | Dirección Nacional       |
| 2.1.10.01. Formulación Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE) 2020-2030                                            | ● 76              | 76          | Dirección Nacional       |
| 2.1.10.02. Elaboración documento ENDE 2020-2030                                                                                  | ● 0               | 0           | Dirección Nacional       |
| <b>2.2.01 Marco normativo de la producción estadística del SEN diseñado y puesto en ejecución</b>                                | ● 80              | 80          | Coordinación Estadística |
| 2.2.01.01. Diseño metodológico y conceptual del Marco Normativo de la Producción Estadística Nacional                            | ● 80              | 80          | Coordinación Estadística |

| Nombre                                                                                                                            | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|
| <b>2.2.02. Política de difusión de la producción estadística del SEN formulada e implementada</b>                                 | ● 80              | 80          | Coordinación Estadística      |
| 2.2.02.01. Elaboración del Documento sistematizador de la información documental                                                  | ● 80              | 80          | Coordinación Estadística      |
| <b>2.2.03. Tu Municipio en Cifras actualizado</b>                                                                                 | ● 89              | 98          | Metodología e Investigaciones |
| 2.2.03.01. Elaboración del contenido de Tu Municipio en Cifras                                                                    | ● 89              | 98          | Metodología e Investigaciones |
| <b>2.2.04. Indicadores con perspectiva territorial calculados y medidos</b>                                                       | ● 0               | -           | Metodología e Investigaciones |
| 2.2.04.01. Actualización del Sistema de Información Estadística Territorial (SIET)                                                | ● 0               | -           | Metodología e Investigaciones |
| <b>2.3.01 Documentación de los procesos de aseguramiento de la calidad de la producción estadística del SEN compilada</b>         | ● 0               | 0           | Coordinación Estadística      |
| 2.3.01.01. Documentación del proceso de producción estadística del PAD                                                            | ● 0               | 0           | Coordinación Estadística      |
| <b>2.4.01 Modelos de estructuras organizativas de las unidades institucionales de estadísticas implementados</b>                  | ● 70              | 70          | Coordinación Estadística      |
| 2.4.01.01. Validación de los Modelos de estructuras organizativas de las unidades institucionales de estadísticas del SEN         | ● 70              | 70          | Coordinación Estadística      |
| <b>2.5.01 Planes Sectoriales de Producción Estadística en las provincias implementados</b>                                        | ● 75              | 50          | Oficinas Territoriales        |
| 2.5.01.01. Generación de capacidades en las Oficinas Territoriales                                                                | ● 58              | 58          | Oficinas Territoriales        |
| 2.5.01.02. Implementación de los planes sectoriales según priorización                                                            | ● 0               | 0           | Oficinas Territoriales        |
| 2.5.01.03. Estadísticas de gestión de las Oficinas Territoriales                                                                  | ● 93              | 93          | Oficinas Territoriales        |
| <b>2.5.02 Procesos continuos de socialización y consulta con el SEN realizados</b>                                                | ● 100             | 100         | Coordinación Estadística      |
| 2.5.02.01. Fortalecimiento de los procesos del SEN                                                                                | ● 100             | 100         | Coordinación Estadística      |
| <b>2.5.03 Programa de pasantías en temas de coordinación y articulación del Sistema Estadístico Nacional diseñado y ejecutado</b> | ● 63              | 63          | Coordinación Estadística      |
| 2.5.03.01. Implementación Programa de Pasantía del Marco Normativo de la Producción Estadística a partir de los RRAA              | ● 40              | 40          | Coordinación Estadística      |

| Nombre                                                                                                                            | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|--------------------------|
| 2.5.03.02. Implementación Programa Pasantía de la Calidad de la producción estadística a partir de los RRAA                       | ● 85              | 85          | Coordinación Estadística |
| <b>2.5.04 Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados en el marco del SEN</b> | ● 86              | 86          | Coordinación Estadística |
| 2.5.04.01. Implementación del Plan de trabajo Convenio ONE-DIGEPEP                                                                | ● 96              | 96          | Coordinación Estadística |
| 2.5.04.02. Implementación del Plan de trabajo Convenio ONE-INAPA                                                                  | ● 100             | 100         | Coordinación Estadística |
| 2.5.04.03. Implementación del Plan de trabajo Convenio ONE-SNS                                                                    | ● 61              | 61          | Coordinación Estadística |
| 2.5.04.04. Implementación del Plan de trabajo Convenio ONE-LMD                                                                    | ● 87              | 87          | Coordinación Estadística |
| <b>3.1.01. X Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 realizado (fase de planificación y diseño)</b>                           | ● 100             | 100         | Censos                   |
| 3.1.01.01. Lineamientos e investigaciones previas al levantamiento de la información principal                                    | ● 100             | 100         | Censos                   |
| <b>3.1.02. VIII Censo Nacional Agropecuario realizado (diseño y preparación de aspectos conceptuales)</b>                         | ● 70              | 70          | Censos                   |
| 3.1.02.01. Fase de Planificación y Diseño                                                                                         | ● 70              | 70          | Censos                   |
| <b>3.1.03 Sistema de encuestas de hogares fortalecido</b>                                                                         | ● 83              | 83          | Encuestas                |
| 3.1.03.01. Fascículo sobre embarazo en las adolescentes                                                                           | ● 88              | 88          | Encuestas                |
| 3.1.03.02. Diseño de la ENHOGAR MICS 2019                                                                                         | ● 100             | 100         | Encuestas                |
| 3.1.03.03. Levantamiento de la ENHOGAR MICS 2019                                                                                  | ● 94              | 94          | Encuestas                |
| 3.1.03.04. Análisis de la información recopilada en la ENHOGAR MICS 2019                                                          | ● 0               | 0           | Encuestas                |
| 3.1.03.05. ENHOGAR 2018                                                                                                           | ● 100             | 99          | Encuestas                |
| 3.1.03.06. ENHOGAR 2017                                                                                                           | ● 100             | 100         | Encuestas                |
| 3.1.03.07. Encuesta de Violencia Contra la Mujer                                                                                  | ● 100             | 100         | Encuestas                |
| 3.1.03.08. Encuesta Nacional de Analfabetismo (ENA -2019)                                                                         | ● 82              | 82          | Encuestas                |
| <b>3.1.04 Sistema de Encuestas Agropecuarias diseñado e implementado</b>                                                          | ● 0               | 0           | Encuestas                |
| 3.1.04.01. Encuesta Nacional Agropecuaria                                                                                         | ● 0               | 0           | Encuestas                |
| <b>3.1.05 Sistema de Índices Económicos integrado y fortalecido</b>                                                               | ● 95              | 89          | Económicas               |

| Nombre                                                                                                        | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| 3.1.05.01. Índice de Precios del Productor (IPP)                                                              | ● 93              | 83          | Económicas |
| 3.1.05.02. Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)                                   | ● 97              | 94          | Económicas |
| <b>3.1.06 Metodologías de estadísticas económicas elaboradas y/o actualizadas</b>                             | ● 88              | 87          | Económicas |
| 3.1.06.01. Diseño metodológico y análisis del Índice de Precios del Productor- IPP                            | ● 54              | 54          | Económicas |
| 3.1.06.02. Diseño metodológico y análisis del Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas -ICDV | ● 51              | 51          | Económicas |
| 3.1.06.03. Diseño metodológico del Estudio de Oferta de Edificaciones- EOE                                    | ● 100             | 95          | Económicas |
| 3.1.06.04. Compendio de Estadísticas Coyunturales                                                             | ● 88              | 88          | Económicas |
| 3.1.06.05. Diseño metodológico y análisis de datos del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE).       | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.1.06.06. Medición de las micro-finanzas de la Fundación Reservas                                            | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.1.06.07. Diseño metodológico y análisis de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE).              | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.1.06.08. Medición oficial de la pobreza monetaria en República Dominicana                                   | ● 100             | 93          | Económicas |
| 3.1.06.09. Perfil de las empresas exportadoras e importadoras 2015 y 2017                                     | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.1.06.10. Diseño metodológico Índice de Precios de Vivienda Nueva- IPVN                                      | ● 90              | 90          | Económicas |
| <b>3.1.07 Estudios económicos coyunturales actualizados, mejorados y ampliados</b>                            | ● 100             | 82          | Económicas |
| 3.1.07.01. Estudio de Oferta de Edificaciones                                                                 | ● 100             | 82          | Económicas |
| <b>3.1.08. Encuesta de Infraestructura Económica levantada y difundida</b>                                    | ● 100             | 82          | Económicas |
| 3.1.08.01. Levantamiento de la Encuesta Nacional de Actividad Económica ENAE-2018                             | ● 100             | 82          | Económicas |

| Nombre                                                                                                                                                          | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>3.1.09 Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE) actualizado, mejorado y ampliado</b>                                                                  | ● 100             | 93          | Económicas                          |
| 3.1.09.01. Actualización del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE-2018)                                                                               | ● 100             | 100         | Económicas                          |
| 3.1.09.02. Levantamiento del Directorio de Empresas y Establecimientos (DEE-2019)                                                                               | ● 100             | 86          | Económicas                          |
| <b>3.1.10 Sistema de indicadores sociodemográficos, ambientales y culturales fortalecido</b>                                                                    | ● 93              | 85          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.1.10.01. Sistema Integrado de Indicadores para el Desarrollo (SINID)                                                                                          | ● 91              | 74          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.1.10.02. Sub-sistema de materiales de comunicación y difusión breves de indicadores SINID                                                                     | ● 95              | 95          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| <b>3.1.11 Anuarios y compendios basados en información de registros administrativos sobre datos sociales, demográficos, judiciales y culturales, elaborados</b> | ● 95              | 95          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.1.11.01. Elaboración de anuarios y compendios del ámbito demográfico                                                                                          | ● 100             | 100         | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.1.11.02. Elaboración de anuarios y compendios del ámbito social                                                                                               | ● 95              | 95          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.1.11.03. Elaboración de anuarios y compendios de seguridad y convivencia                                                                                      | ● 93              | 93          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.1.11.04. Gestión de las solicitudes de usuarios nacionales                                                                                                    | ● 92              | 92          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.1.11.05. Elaboración de reportes estadísticos anuales para agencias internacionales OIT, UNICEF, CEPAL, UNSTATS, SES; REDEPLAN                                | ● 96              | 96          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| <b>3.1.12. I Censo Nacional Pesquero 2019</b>                                                                                                                   | ● 97              | 97          | Censos                              |
| 3.1.12.01. Realización del I Censo Nacional Pesquero 2019 (fase 1)                                                                                              | ● 97              | 97          | Censos                              |

| Nombre                                                                                                                                                                            | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| <b>3.2.01 Sistema de información económica a partir de registros administrativos elaborado, actualizado y sistematizado (series e indicadores basados en los RRAA económicos)</b> | ● 93              | 93          | Económicas |
| 3.2.01.01. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de transporte 2019                                                                                         | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.02. Actualización de sub-sistema de estadísticas e indicadores de construcción 2019                                                                                        | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.03. Actualización de sub-sistema de estadísticas e indicadores de Comunicación 2019                                                                                        | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.04. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de turismo 2019                                                                                            | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.05. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de finanzas públicas gobierno central 2019                                                                 | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.06. Actualización de sub-sistema de estadísticas e indicadores de finanzas públicas municipales (ayuntamientos) 2019                                                       | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.07. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores del mercado asegurador 2019                                                                                | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.08. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de bolsa de valores 2019                                                                                   | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.09. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de intermediarios financieros (Banca) 2019                                                                 | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.10. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de Macroeconómicos 2019                                                                                    | ● 75              | 75          | Económicas |
| 3.2.01.11. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de tasa de cambio 2019                                                                                     | ● 100             | 100         | Económicas |

| Nombre                                                                                                                            | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|
| 3.2.01.12. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de deuda externa 2019                                      | ● 75              | 75          | Económicas |
| 3.2.01.13. Actualización del sub-sistema de estadísticas del sector industria 2019                                                | ● 75              | 75          | Económicas |
| 3.2.01.14. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores agrícolas y pecuario 2019                                  | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.15. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de minería 2018                                            | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.16. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de electricidad 2019                                       | ● 91              | 91          | Económicas |
| 3.2.01.17. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de agua 2019                                               | ● 87              | 87          | Económicas |
| 3.2.01.18. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de consumo de Combustible 2019                             | ● 75              | 75          | Económicas |
| 3.2.01.19. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores de las zonas francas 2019                                  | ● 75              | 75          | Económicas |
| 3.2.01.20. Actualización del sub-sistema de estadísticas e indicadores del sector externo (comercio exterior) 2019                | ● 88              | 88          | Económicas |
| 3.2.01.21. Mejoramiento de los sistemas estadísticos sectoriales                                                                  | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.22. Elaboración de los reportes anuales de estadísticas económicas para las agencias internacionales y usuarios nacionales | ● 88              | 88          | Económicas |
| 3.2.01.23. Mejora y publicación del Anuario República Dominicana en Cifras 2019                                                   | ● 90              | 90          | Económicas |
| 3.2.01.24. Elaboración y publicación del Anuario de Estadísticas Económicas 2019                                                  | ● 100             | 100         | Económicas |
| 3.2.01.25. Elaboración y publicación del Anuario de Comercio Exterior 2019                                                        | ● 100             | 100         | Económicas |

| Nombre                                                                                                                                 | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|----------------------------------------|
| 3.2.01.26. Elaboración y publicación de los Artículos Coyunturales, Departamento Estadísticas Económicas                               | ● 88              | 88          | Económicas                             |
| <b>3.2.02 Sistema de estadísticas vitales fortalecido</b>                                                                              | ● 96              | 96          | Demográficas, Sociales y Culturales    |
| 3.2.02.01. Recolección, procesamiento, documentación y difusión de las Estadísticas Vitales                                            | ● 96              | 96          | Demográficas, Sociales y Culturales    |
| <b>3.2.03 Sistema de estadísticas de seguridad y convivencia fortalecido (Muertes accidentales y violentas, delito, victimización)</b> | ● 92              | 92          | Demográficas, Sociales y Culturales    |
| 3.2.03.01. Sub-sistema de estadísticas de muertes accidentales y violentas                                                             | ● 86              | 86          | Demográficas, Sociales y Culturales    |
| 3.2.03.02. Sub-sistema de estadísticas de seguridad pública, convivencia, victimización y justicia                                     | ● 98              | 98          | Demográficas, Sociales y Culturales as |
| <b>3.2.04 Sistema de estadísticas sociales fortalecido</b>                                                                             | ● 98              | 98          | Demográficas, Sociales y Culturales    |
| 3.2.04.01. Sub-sistema de estadísticas de migración desarrollado                                                                       | ● 100             | 100         | Demográficas, Sociales y Culturales    |
| 3.2.04.02. Sub-sistema de estadísticas laborales y de seguridad social actualizada                                                     | ● 100             | 100         | Demográficas, Sociales y Culturales    |
| 3.2.04.03. Sub-sistema de pobreza, asistencia social y condiciones de vida actualizado                                                 | ● 100             | 100         | Demográficas, Sociales y Culturales    |
| 3.2.04.04. Sub-sistema de estadísticas de salud actualizado                                                                            | ● 100             | 100         | Demográficas, Sociales y Culturales    |
| 3.2.04.05. Sub-sistema de estadísticas de infancia                                                                                     | ● 100             | 100         | Demográficas, Sociales y Culturales    |
| 3.2.04.06. Sub-sistema de estadísticas de educación fortalecido                                                                        | ● 100             | 100         | Demográficas, Sociales y Culturales    |
| 3.2.04.07. Sub-sistema de estadísticas culturales                                                                                      | ● 87              | 87          | Demográficas, Sociales y Culturales    |

| Nombre                                                                                                           | Cumplimiento % | Avance % | Área                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|
| <b>3.2.05 Sistema de estadísticas ambientales fortalecido</b>                                                    | ● 100          | 100      | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.2.05.01. Recolección, procesamiento y documentación de las estadísticas ambientales                            | ● 100          | 100      | Demográficas, Sociales y Culturales |
| <b>3.3.01 Documentos de Análisis Geoespacial diseñados y publicados</b>                                          | ● 100          | 100      | Cartografía                         |
| 3.3.01.01. Elaboración de Atlas                                                                                  | ● 100          | 100      | Cartografía                         |
| <b>3.4.01 Programa de Promoción de la Cultura Estadística en la República Dominicana definido e implementado</b> | ● 96           | 96       | Comunicaciones                      |
| 3.4.01.01. Realización de actividades de relacionamiento con los distintos públicos de la ONE                    | ● 96           | 96       | Comunicaciones                      |
| <b>3.4.02 Proceso de acceso a la información estadística fortalecido e implementado</b>                          | ● 65           | 81       | Comunicaciones                      |
| 3.4.02.01. Mejora de la calidad de la búsqueda del Portal de la ONE                                              | ● 60           | 90       | Comunicaciones                      |
| 3.4.02.02. Incremento de las interacciones de los seguidores de la ONE en las redes sociales                     | ● 71           | 71       | Comunicaciones                      |
| <b>3.4.03 Servicios prestados en el CENDOC mejorados</b>                                                         | ● 87           | 87       | Comunicaciones                      |
| 3.4.03.01. Incremento en la oferta de actividades que realiza el CENDOC con su público meta                      | ● 87           | 87       | Comunicaciones                      |
| <b>3.4.04 Sistema de evaluación de satisfacción de usuarios fortalecido</b>                                      | ● 100          | 100      | Comunicaciones                      |
| 3.4.04.01. Aplicación de encuesta online sobre la percepción de los usuarios a la ONE                            | ● 100          | 100      | Comunicaciones                      |
| <b>3.4.05 Plan de Comunicación formulado y ejecutado</b>                                                         | ● 52           | 53       | Comunicaciones                      |
| 3.4.05.01. Implementación del plan de comunicaciones de la ONE                                                   | ● 19           | 19       | Comunicaciones                      |
| 3.4.05.02. Elaboración de productos de apoyo para el plan de comunicaciones ONE                                  | ● 86           | 86       | Comunicaciones                      |
| <b>3.5.01 Estudios demográficos orientados a la toma de decisiones elaborados</b>                                | ● 89           | 89       | Investigaciones                     |
| 3.5.01.01. Elaboración del estudio sobre Brecha Salarial                                                         | ● 89           | 89       | Investigaciones                     |

| Nombre                                                                                                                                                                                   | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| <b>3.5.02. Metodologías para el fortalecimiento de la producción estadística publicadas</b>                                                                                              | ● 59              | 39          | Metodología     |
| 3.5.02.01. Diseño del Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda                                                                                                                        | ● 87              | 87          | Metodología     |
| 3.5.02.02. Diseño del Atlas Déficit Habitacional                                                                                                                                         | ● 31              | 31          | Metodología     |
| 3.5.02.03. Diseño de la Metodología de estimación de áreas pequeñas                                                                                                                      | ● 0               | 0           | Metodología     |
| <b>3.5.03. Análisis demográficos y poblacionales para difusión masiva publicados</b>                                                                                                     | ● 97              | 97          | Investigaciones |
| 3.5.03.01. Publicación de los Panoramas Estadísticos                                                                                                                                     | ● 97              | 97          | Investigaciones |
| <b>3.6.01 Políticas y normas de transversalización del enfoque de género y de visibilización de grupos vulnerables socializadas e implementadas</b>                                      | ● 100             | 100         | Investigaciones |
| 3.6.01.01. Publicación del diagnóstico desde el enfoque de género de la producción estadística nacional y sectorial. Línea de base                                                       | ● 100             | 100         | Investigaciones |
| 3.6.01.02. Publicación de la Política de transversalización del enfoque de género en las estadísticas oficiales y plan de acción para seguimiento, evaluación e implementación 2019-2023 | ● 100             | 100         | Investigaciones |
| 3.6.01.03. Publicación del documento Transversalización del enfoque de género en la producción estadística del SEN                                                                       | ● 100             | 100         | Investigaciones |
| 3.6.01.04. Socialización de la política de transversalización a lo interno de la ONE e instituciones priorizadas del SEN                                                                 | ● 100             | 100         | Investigaciones |
| <b>3.6.02 Producción de información con enfoque de género mejorada</b>                                                                                                                   | ● 86              | 86          | Investigaciones |
| 3.6.02.01. Estudio sobre Violencia contra la Mujer                                                                                                                                       | ● 89              | 89          | Investigaciones |
| 3.6.02.02. Diseño del Atlas de Género                                                                                                                                                    | ● 88              | 88          | Investigaciones |
| 3.6.02.03. Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia de Género (SINAVIG)                                                                                                          | ● 32              | 32          | Investigaciones |

| Nombre                                                                                                           | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| 3.6.02.04. Sistema de Indicadores de Género (SISGE)                                                              | ● 92              | 92          | Investigaciones                     |
| 3.6.02.05. Sensibilización y socialización para la producción de información estadística con enfoque de género   | ● 100             | 100         | Investigaciones                     |
| 3.6.02.06. Socializaciones del SISGE                                                                             | ● 100             | 100         | Investigaciones                     |
| 3.6.02.07. Socializaciones del SINAVIG                                                                           | ● 100             | 100         | Investigaciones                     |
| <b>3.6.03. Fortalecimiento del personal técnico en temas de género</b>                                           | ● 100             | 100         | Investigaciones                     |
| 3.6.03.01. Fortalecimiento del personal técnico en temas de género 2019                                          | ● 100             | 100         | Investigaciones                     |
| <b>3.7.01 Subsistema de Estadísticas en la página Web</b>                                                        | ● 96              | 96          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.7.01.01. Actualización Subsistema de Estadísticas en la página Web                                             | ● 96              | 96          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| <b>3.7.02. Estadísticas económicas actualizadas</b>                                                              | ● -               | -           | Económicas                          |
| 3.7.02.01. Elaboración del estudio sobre el impacto de las micro finanzas en el bienestar social                 | ● -               | -           | Económicas                          |
| <b>3.7.03. Estructuras existentes y tamaño de muestra de las operaciones estadísticas con cobertura ampliada</b> | ● -               | -           | Económicas                          |
| 3.7.03.01. Oferta de Edificaciones para la zona Urbana de la Región Metropolitana                                | ● -               | -           | Económicas                          |
| <b>3.7.04. Plataforma única de indicadores</b>                                                                   | ● -               | -           | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.7.04.01. Conformación del Sistema de información integrado                                                     | ● -               | -           | Demográficas, Sociales y Culturales |
| <b>3.7.05. Estadísticas del Sector Educación actualizadas</b>                                                    | ● 99              | 99          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.7.05.01. Elaboración del Estudio de la demanda de RRHH de Tecnología de la Información en R.D.                 | ● 99              | 99          | Demográficas, Sociales y Culturales |
| 3.7.05.02. Elaboración del Estudio sobre Cooperación Universidad -empresa en R.D.                                | ● 99              | 99          | Demográficas, Sociales y Culturales |

| Nombre                                                                                                           | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>4.1.01 Procesos de la ENE sistematizados y automatizados</b>                                                  | ● 100             | 68          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.1.01.01. Documentación de procesos revisada y aprobada                                                         | ● 100             | 100         | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.1.01.02. Automatización de los procesos de gestión académica                                                   | ● 36              | 36          | Escuela Nacional de Estadística |
| <b>4.1.02 Manual de Reglamentos de Gestión Académica documentados y aprobados</b>                                | ● 93              | 93          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.1.02.01. Documentación de los Reglamentos para la gestión académica de la ENE                                  | ● 93              | 93          | Escuela Nacional de Estadística |
| <b>4.1.03 Identidad de la ENE redefinida y aprobada según su fundamento filosófico</b>                           | ● 53              | 53          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.1.03.01. Redefinición de los fundamentos filosóficos de la ENE                                                 | ● 50              | 50          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.1.03.02. Socialización y divulgación de la nueva filosofía y línea gráfica de la ENE                           | ● 55              | 55          | Escuela Nacional de Estadística |
| <b>4.1.04 Rediseño de la estructura organizacional y de funciones de la ENE implementado</b>                     | ● 100             | 100         | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.1.04.01. Diseño de la Propuesta del manual de cargos de la ENE                                                 | ● 100             | 100         | Escuela Nacional de Estadística |
| <b>4.1.05 Servicio de formación en línea estructurado y mejorado</b>                                             | ● 87              | 87          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.1.05.01. Despliegue de la versión actualizada de la plataforma ENEVirtual                                      | ● 93              | 93          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.1.05.02. Diseño de cursos en modalidad E-Learning sobre conceptos y/o métodos estadísticos                     | ● 80              | 80          | Escuela Nacional de Estadística |
| <b>4.1.06 Programa de certificación de docentes de la ENE realizado</b>                                          | ● 100             | 100         | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.1.06.01. Impartición del Programa de Certificación de Docentes de la ENE                                       | ● 100             | 100         | Escuela Nacional de Estadística |
| <b>4.2.01 Diagnóstico de necesidades y demandas de capacitación estadística realizado</b>                        | ● 70              | 70          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.2.01.01. Realización del Diagnóstico de Detección de Necesidades de Capacitación Estadística aplicada a la ONE | ● 70              | 70          | Escuela Nacional de Estadística |
| <b>4.2.02 Oferta académica de la ENE actualizada e implementada según demandas y necesidades</b>                 | ● 99              | 99          | Escuela Nacional de Estadística |

| Nombre                                                                                                | Cumplimiento<br>% | Avance<br>% | Área                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 4.2.02.01. Actualización de la Oferta académica de la ENE                                             | ● 100             | 100         | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.2.02.02. Ejecución del Plan de Capacitación Estadística 2019                                        | ● 97              | 97          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.2.02.03. Gestión de avales académicos                                                               | ● 100             | 100         | Escuela Nacional de Estadística |
| <b>4.3.01 Programa de formación para el fomento de la cultura estadística diseñado e implementado</b> | ● 96              | 97          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.3.01.01. Diseño del material educativo para el fomento de la cultura estadística                    | ● 98              | 98          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.3.01.02. Coordinación de las actividades formativas dirigida a la academia                          | ● 95              | 95          | Escuela Nacional de Estadística |
| <b>4.3.02 Subportal Escolar de Estadística desplegado</b>                                             | ● 70              | 35          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.3.02.01. Aprobación de la propuesta de estructura pedagógica del subportal escolar de estadística   | ● 70              | 70          | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.3.02.02. Diseño de fascículos según temática                                                        | ● -               | 0           | Escuela Nacional de Estadística |
| <b>4.4.01 Red de colaboradores de la ENE establecida</b>                                              | ● -               | 0           | Escuela Nacional de Estadística |
| 4.4.01.01. Realización del encuentro de entidades académicas                                          | ● -               | 0           | Escuela Nacional de Estadística |

  
**Alma Vargas**  
 Encargada de Planificación y Desarrollo

