

## Informe técnico avance de ejecución 1er Trimestre 2023

**Nombre de la Intervención:** Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

**Entidad beneficiaria:** Oficina Nacional de Estadística (ONE)

**Periodo ejecutado:** enero - marzo 2023

**Elaborado por:** Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

**Consolidado y presentado por:** Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

**Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo:** abril 2023

### I. Datos de presentación de la intervención

|   |   |
|---|---|
| <b>Título de la intervención</b>                    | Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas. |
| <b>Unidad Responsable de la AECID</b>               | Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.   |
| <b>Código del Proyecto</b>                          | Exp. No. 2021/SPE/0000400083  |
| <b>Fecha de inicio de la intervención</b>           | Febrero 2022  |
| <b>País/Area Geográfica</b>                         | Alcance nacional, República Dominicana.   |
| <b>Localidad</b>                                    | Santo Domingo, Rep. Dom.  |
| <b>Entidad responsable</b>                          | Oficina Nacional de Estadística (ONE).  |
| <b>Otras entidades ejecutoras</b>                   | Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).  |
| <b>Proyecto presentado por</b>                      | Oficina Nacional de Estadística (ONE).  |
| <b>Instrumento de aprobación</b>                    | Concesión de subvención de cooperación internacional.   |
| <b>Otras instituciones españolas (A qué título)</b> | N/A   |

## II. Duración

**Fecha de inicio real prevista:** febrero 2022

**Fecha prevista de finalización:** febrero 2025

**Periodo total de ejecución de la intervención (en meses):** 36 Meses

**Periodo que abarca el informe:** enero - marzo 2023

## III. Financiación total

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Costo total</b>                          | EUR \$75,000.00 |
| <b>Aportación AECID</b>                     | EUR \$75,000.00 |
| <b>Otras entidades españolas</b>            | N/A             |
| <b>Aporte Nacional</b>                      | N/A             |
| <b>Otras entidades públicas dominicanas</b> | N/A             |

## IV. Glosario de siglas

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>AECID:</b>    | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.        |
| <b>BCRD:</b>     | Banco Central de la República Dominicana.                                |
| <b>CONOFOPA:</b> | Consejo Nacional de Población y Familia.                                 |
| <b>DEDSyA:</b>   | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.          |
| <b>DIGEPI:</b>   | Dirección General de Epidemiología.                                      |
| <b>DIGEPRES:</b> | Dirección General de Presupuesto.  |
| <b>INACIF:</b>   | Instituto Nacional de Ciencias Forenses.                                 |
| <b>JCE:</b>      | Junta Central Electoral.   |
| <b>MEPYD:</b>    | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.                      |
| <b>MSP:</b>      | Ministerio de Salud Pública.   |
| <b>ODS:</b>      | Objetivos de Desarrollo Sostenible.                                      |
| <b>ONE:</b>      | Oficina Nacional de Estadística.   |
| <b>OPS/OMS:</b>  | Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud. |
| <b>PAI:</b>      | Programa Ampliado de Inmunización.                                       |
| <b>PN:</b>       | Policía Nacional.  |
| <b>SNIP:</b>     | Sistema Nacional de Inversión Pública.                                   |
| <b>SNS:</b>      | Servicio Nacional de Salud.  |
| <b>TDR:</b>      | Términos de Referencia.  |
| <b>UEPEX:</b>    | Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos.                    |
| <b>UNICEF:</b>   | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.                           |

## V. Descripción de la acción

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de cuentas. A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados:

- R.1.** Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.
- R.2.** Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.
- R.3.** Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.

A nivel operativo, la acción conlleva la recepción de las bases de datos de cuatro fuentes principales: INACIF, JCE, PN y MSP; para su posterior normalización y unificación, lo que dará resultado dos bases de datos, una sobre nacimiento y otra sobre defunciones. Se podrá calcular el subregistro y cuáles son los elementos asociados a este.

## VI. Actividades realizadas

Cabe destacar, que el avance hasta el momento experimentado por el proyecto, solo ha sido financiero. Sin embargo, nos encontramos en el proceso de contratación de las consultorías, que, basado en los términos de referencia de cada una, apuntan a dar respuesta a los resultados definidos en el mismo.

### a) Contratación del analista de base de datos:

El 1 de agosto del 2022, se contrató al Sr. Carlos Linares, quien se desempeñaría como analista de base de datos. Sin embargo, recibimos por parte del mencionado, la renuncia formal a la consultoría mediante comunicación en fecha 9 de febrero 2023, donde él expresaba que tenía inconvenientes con el manejo del tiempo que era requerido para avanzar en los objetivos enmarcados en los términos de referencia. Es por esta razón, que el Sr. Carlos Linares devolvió a la institución el 20% que le fue pagado a la firma del contrato.

El 21 de marzo del 2023 se lanzó nuevamente la convocatoria para la contratación del Analista de bases de datos, del cual a la fecha no se ha recibido propuesta, debido a que el monto ofertado no es competitivo en el mercado. Es por esto que a mediados de abril se estará elaborando la solicitud de contratación del analista de base de datos con la actualización del monto a pagar. Se lanzará nuevamente el proceso de contratación por un monto de RD\$985,090.65 (Novecientos ochenta y cinco mil noventa pesos con 65/100).

### b) Contratación asistencia técnica:

El 07 de febrero del 2023 fue contratado el consultor para la asistencia técnica. A la fecha nos encontramos en la fase de reuniones para el inicio de dicha consultoría, además de solicitar el 1er pago según lo establecido en los términos de referencia a la firma del contrato.

## VII. Cronograma

| Componente   | Acciones  | 2022 |    | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    |   |
|--|---|------|----|------|----|----|----|------|----|----|----|---|
|  |   | T3   | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 |   |
| <b>Investigación, desarrollo y/o transferencia de tecnología</b> | A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).   |      | X  | X    |    |    |    |      |    |    |    |   |
|  | A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).   |      |    | X    | X  |    |    |      |    |    |    |   |
|  | A1.3 Elaborar el documento que identifica los niveles de cobertura y subregistro de nacimientos y defunciones.  |      |    |      | X  | X  |    |      |    |    |    |   |
|  | A1.4 Elaborar informe de brechas en el registro de nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.   |      |    |      | X  | X  | X  | X    | X  | X  |    |   |
|  | A1.5 Elaborar informe de brechas en el registro de defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.   |      |    |      | X  | X  | X  | X    | X  | X  |    |   |
| <b>Análisis de resultados</b>                                    | A2.1 Identificación de la situación de la producción estadística.   |      |    | X    |    |    |    |      |    |    |    |   |
|  | A2.2 Elaboración de un plan de mejora de las estadísticas de nacimientos, defunciones.  |      |    |      | X  | X  | X  | X    |    |    |    |   |
|  | A2.3 Implementación del plan de mejoras para el levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de estadísticas de nacimiento y defunciones.                      |      |    |      |    | X  | X  | X    |    |    |    |   |
| <b>Capacitación</b>  | A3.1 Revisión propuesta de fortalecimiento del Comité interinstitucional de estadísticas vitales, como espacio de consulta, validación de las estadísticas vitales. |      |    |      |    |    |    |      | X  | X  |    |   |
|  | A3.2 Implementar estrategia de sensibilización a los diferentes niveles de las instituciones involucradas.  |      |    |      |    |    |    |      | X  | X  | X  |   |
|  | A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.  |      |    |      |    |    |    | X    |    |    |    |   |
|  | A3.4 Implementar el mecanismo de trabajo entre la ONE y la JCE.   |      |    |      |    |    |    | X    | X  |    |    |   |
|  | A3.5 Realizar capacitaciones para el rediseño y revisión de metodologías e instrumentos.  |      |    |      |    |    |    |      |    |    | X  | X |
|  | A3.6 Revisión y rediseño de metodología e instrumentos.   |      |    |      |    |    |    |      |    |    | X  | X |