

POA

Plan Operativo Anual
Informe de seguimiento y
evaluación julio-septiembre
2022

Informe de Seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual Tercer trimestre 2022

Octubre, 2022

Contenido

Introducción	3
1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024	4
2. Aspectos conceptuales y metodológicos	5
2.1 Descripción de estatus	5
3. Resultados al tercer trimestre 2022	7
3.1 Resultados generales	7
3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable.....	9
4. Seguimiento a publicaciones	15
5. Actividades no planificadas	17
6. Seguimiento a metas físicas	21
7. Otras actividades de impacto	22
8. Ejecución presupuestaria	24
9. Consideraciones generales	26
10. Anexos	27
10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos.....	27

Introducción

El documento que presentamos a continuación, informe trimestral No. 3 de seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2022, tiene como objetivo socializar los resultados obtenidos del esfuerzo institucional realizado como equipo ONE, correspondiente al período julio-septiembre.

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.

El POA 2022 constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo, el cual refleja los productos y operaciones que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un año, considerando los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), como parte de una gestión enfocada en el fortalecimiento institucional, promoviendo la producción estadística por demanda y la promoción de una cultura estadística, para poner los datos en el centro de la toma de decisiones que permitan el diseño de políticas públicas y privadas que beneficien el país.

Cabe destacar que, para la elaboración del presente informe, se han utilizado como principal insumo los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados al Departamento de Planificación y Desarrollo, desde cada área organizacional de la ONE.

1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024

La Oficina Nacional de Estadística en su PEI 2021-2024 establece 21 resultados de efecto, dichos resultados constituyen el punto de partida para la formulación de los planes operativos anuales, y reflejan la intervención de las distintas áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos, que se encuentran enmarcados en los dos ejes estratégicos mostrados a continuación:

Ejes estratégicos	Objetivos estratégicos	Estrategias derivadas
1. Producción, coordinación y difusión de estadísticas oficiales.	1.1 Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional.	1.1.1 Fortalecimiento del programa de producción estadística.
		1.1.2 Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas.
		1.1.3 Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional.
		1.1.4 Producción de conocimiento
	1.2 Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales.	1.2.1 Normar la producción estadística.
		1.2.2 Articulación del Sistema Estadístico Nacional
2. Fortalecimiento de los procesos internos.	2.1 Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente.	2.1.1 Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad.
		2.1.2 Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.
		2.1.3 Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera.
		2.1.4 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
		2.1.5 Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.
		2.1.6 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.

El POA 2022 corresponde al segundo año del PEI 2021-2024, en ese sentido, en las secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución promedio de los productos que responden a los resultados de efecto, de manera general y por área organizacional y eje estratégico del PEI.

2. Aspectos conceptuales y metodológicos

Las informaciones han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada. A fin de validar el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las áreas organizacionales al Departamento de planificación y Desarrollo.

El cálculo del avance y cumplimiento se hace en función del porcentaje registrado por las áreas, con relación a las fechas de inicio y fin y el promedio ponderado del peso de las operaciones y entregables asociados a los productos.

Figura 1. Esquema Bottom up



Fuente. Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2022.

2.1 Descripción de estatus

- **Completado:** categoría de productos, operaciones o entregables que empezaron y terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **En proceso:** categoría de productos, operaciones o entregables que se encuentran en ejecución, con fechas, peso y recursos asignados para su avance y cumplimiento.
- **Programado:** es cuando la fecha de inicio de los elementos (a todos los niveles), está planificada para un período posterior al que se está midiendo.


- **Atrasado:** categoría de productos, operaciones o entregables que no empezaron o terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **Inhabilitado:** categoría de productos, operaciones o entregables que dependen de insumos externos (aprobaciones, recursos financieros, recursos humanos) no disponibles para ser ejecutados. No afectan el avance ni el cumplimiento del plan por tener peso en cero.
- **Suspendido:** Categoría de productos, operaciones o entregables los cuales una vez activos en el POA, se identifica que ni podrán cumplir con la planificación definida, debido a cambios no previstos (prioridad, alcance, recursos, riesgos, entre otros). La suspensión afecta directamente el avance, más no necesariamente el cumplimiento; esto debido a que el peso se pone en cero para la categoría suspendido, cuando la justificación cumple con los instrumentos (control de cambio) y fechas requeridas en el formulario antes mencionado.

3. Resultados al tercer trimestre 2022

3.1 Resultados generales

En sentido general, durante el periodo julio – septiembre 2022, el Plan Operativo Anual alcanzó un nivel de avance de 74.47%. Ver gráfico 1 con el estatus final de los productos al cierre del 3er trimestre.

Gráfico 1. Estatus de productos al 3T-2022



Fuente: elaboración propia a partir del reporte de avance al 3T, ONE.

El POA 2022 está conformado por un total de 88 productos, de los cuales 3 tenían planificada fecha de inicio en el tercer trimestre del año, 68 de estos se encuentran en proceso, 16 completados, 1 inhabilitado, 2 suspendidos y 1 atrasado, tal como se detalla en la tabla no. 1. Dichos productos están distribuidos entre 17 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE.

Los productos se conforman de un total de 617 entregables, de estos 311 se encuentran completados, 198 en proceso, 65 programados, 17 atrasados, 16 inhabilitados y 6 suspendidos, tal y como se representa en la tabla B.

Tabla no.1
Estatus de productos al 3T-2022

Completados	16
En proceso	68
Programados	0
Atrasados	1
Inhabilitados	1
Suspendidos	2
Total	88

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 3T, ONE

Tabla no.2
Estatus de entregables al 3T-2022

Completados	311
En proceso	196
Programados	64
Atrasados	17
Inhabilitados	12
Suspendidos	13
Total	613

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avances al 3T, ONE

El producto inhabilitado es:

- Identificación y selección indicadores metas ODS priorizadas (Marco Nacional Indicadores ODS).

Los productos suspendidos son:

- Análisis Geoespacial diseñado y publicado.
- División territorial 2022 actualizada y aprobada.

3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable

La producción está distribuida entre las 17 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE.

Tabla C. Cumplimiento por área y eje estratégico al 3T-2022

Área	Productos planificados 3T	Eje 1	Eje 2	% de cumplimiento
Dirección General	5	4	1	100%
Dirección de Normativas y Metodologías	14	14	-	100%
Dirección de Estadísticas Económicas	9	9	-	97%
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	7	7	-	99%
Departamento de Censos	1	1	-	86%
Departamento de Encuestas	6	6	-	76%
Departamento de Geoestadística	2	2	-	Suspendidos
División de Investigaciones	8	8	-	89%
Dirección Administrativa Financiera	4	-	4	100%
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	3	-	3	100%
Departamento de Planificación y Desarrollo	9	2	7	99%
Departamento de Recursos Humanos	9	-	9	94%
Departamento de Comunicaciones	3	-	3	100%
Departamento de Vinculaciones	2	-	2	93%
Departamento Jurídico	1	-	1	100%
Escuela Nacional de Estadística	4	4	-	100%
Oficina de libre Acceso a la Información	1	-	1	100%
Total	88	57	31	97%

El cumplimiento de determinadas áreas se vio afectado debido al retraso de algunos de sus entregables planificados para este trimestre, como se describe a continuación:

Áreas	Producto	Entregable Retrasado	Detalle
Departamento de Recursos Humanos	Implementación de la estructura organizacional	Acciones de personal entregadas y archivadas en expediente	Este entregable no se cumplió, debido a que aún no hemos recibido la aprobación del Manual de Cargos por el MAP.
Departamento de Vinculaciones	Estrategia de Cooperación Internacional	Documento de Estrategia de Cooperación	Con el fin de tener un documento de acuerdo con las expectativas de la ONE, se cambió la metodología de trabajo con la consultora. Este cambio hace que el producto tome más tiempo del previsto en estar listo.
División de Investigaciones	Estudios sobre temáticas priorizadas	Informe final del Estudio "Las mujeres y las tecnologías de la información y la comunicación: economía y trabajo en la era del COVID-19" publicado. Documento corregido y diagramado	El informe fue elaborado y entregado por EUROSOCIAL+, sin embargo, este no cumple con los criterios para considerarse finalizado. Por lo que se suspende hasta el año que viene.
	Estudios metodológicos para normar la producción estadística	Informe preliminar elaborado "Manual Metodológico para la Medición de los NINIs en República Dominicana", publicado y socializado	Se ha decidido extender la consultoría debido a que se han presentado importantes atrasos con la finalización del segundo entregable de la misma, que depende de la culminación de la primera

Áreas	Producto	Entregable Retrasado	Detalle
		Informe final del estudio "Manual Metodológico para la Medición de los NINIs en República Dominicana", publicado y socializado	<p>consulta a las instituciones, la cual incluyó revisión del borrador del documento conceptual y metodológico por parte de estas, así como la presentación en dos reuniones a fin de consensuar la metodología. Fue necesario extender el proceso de consulta con las instituciones debido a una baja respuesta en la primera reunión; del mismo modo se requirió de una segunda reunión a fin de contar con la presencia y retroalimentación de las instituciones que faltaron. También fue necesario otorgar tiempo adicional a fin de que enviaran la retroalimentación solicitada. En este sentido, se entiende que se requiere de mayor tiempo para fines de realizar la segunda consulta con las instituciones, así como para la revisión y aprobación por parte del equipo técnico y directivo de la institución; esta fase coincidirá con el levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda por lo que se considera necesario más tiempo para estos fines. Las operaciones restantes pasarán a la programación del próximo año.</p>

Áreas	Producto	Entregable Retrasado	Detalle
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	Estadísticas Demográficas	Lista de participantes socialización documento avances en la metodología y resultado de las proyecciones de la población	A pesar de los avances que se ha logrado en labor de actualización de las proyecciones de población, aun no es pertinente congregar a los actores claves del SEN y se espera presentar dichos avances en el año 2023.
Departamento de Censos	X Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)	Documentos conceptuales y metodológicos del XCNPV actualizados al 2022	En el tercer trimestre del año 2022 (julio-septiembre) se desarrollaron un conjunto de actividades con miras cerrar algunos productos del X Censo, como es el caso de la boleta, manuales operativos, formularios de control, entre otros. Igualmente se han realizado algunos ajustes a los documentos conceptuales del X Censo, debido a las modificaciones realizadas a la boleta, así también el cambio de algunos procedimientos operativos.
Departamento de Encuestas	ENHOGAR 2022	Informe del diseño de la muestra	El retraso se debe a que el consultor Lalito Vargas falleció por lo que se asignó al Sr. Antonio Morillo con la finalidad de completar este informe.
	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI III) 2023 (fase de planificación)	Documento del Proyecto	El retraso en el logro de este resultado se debió a la definición del presupuesto, en función de la identificación de fuentes el financiamiento necesarias

Áreas	Producto	Entregable Retrasado	Detalle
			para cubrir el aumento de los costos del proyecto.
		Plan de procesamiento de datos	Para esta actividad el BID contrató un consultor. Este informó que había avanzado en el mismo. Como todavía no se ha concretizado con el BID el trabajo del consultor se solicitó que esta actividad sea detenida temporalmente.
	Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2023 (fase de planificación)	Documento del proyecto; presupuesto	Por disponibilidad de recursos la ejecución de la encuesta se pospuso para el 2024 y su diseño y planificación en el 2023. Solicitamos que este proyecto sea detenido.
		Lista de indicadores	
Departamento de Planificación y Desarrollo	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Correo de difusión de la política y objetivos de la Calidad.	El personal de la División de Calidad en la Gestión se encuentra trabajando a tiempo completo en el proceso de verificación de trabajos de control de calidad de los dispositivos de captura (tabletas) para el XCNPV.
Dirección de Estadísticas Económicas	Encuesta Nacional de	Informe de cierre de levantamiento, base de datos con cuestionarios	Se reprogramó esta operación porque se tuvo retrasos en el inicio del

Áreas	Producto	Entregable Retrasado	Detalle
	Actividad Económica	Base de datos clasificada y codificada	levantamiento, pues no se tenía disponible el aplicativo a la hora de salir a terreno, trayendo como consecuencia no contar con una muestra efectiva adecuada. Adicional, no se consiguió encuestadores en la provincia Altagracia, por lo que con apoyo de RRHH y la Dirección General empezamos un nuevo proceso de reclutamiento que extendió el levantamiento en esa zona hasta el mes de septiembre, dado que La Altagracia es una de las provincias más importantes en cuanto actividad económica.
	Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior	Informe Perfil de Empresas Importadoras 2021 elaborado	El retraso fue debido a que el personal responsable del entregable se encuentra trabajando en el DASHBOARD para los análisis del levantamiento en terreno del XCNPV.

Los demás productos tuvieron un cumplimiento acorde a lo planificado con respecto a las fechas de inicio y fin de los entregables asociados, contemplados en el trimestre.

4. Seguimiento a publicaciones

Listado de publicaciones ONE disponibles en nuestra página web, correspondientes al trimestre julio - septiembre 2022:

1. Boletín Tu Municipio en Cifras, Santo Domingo Este.
2. Boletín Tu Municipio en Cifras, Santo Domingo Oeste.
3. Boletín Tu Municipio en Cifras, Santo Domingo Norte.
4. Boletín Tu Municipio en Cifras, Boca Chica.
5. Boletín Tu Municipio en Cifras, San Antonio de Guerra.
6. Boletín Tu Municipio en Cifras, Los Alcarrizos.
7. Boletín Tu Municipio en Cifras, Pedro Brand.
8. Boletín Tu Municipio en Cifras, La Vega.
9. Boletín Tu Municipio en Cifras, Constanza.
10. Boletín Tu Municipio en Cifras, Jarabacoa.
11. Boletín Tu Municipio en Cifras, Jima Abajo.
12. Boletín Tu Municipio en Cifras, Yaguate.
13. Boletín Tu Municipio en Cifras, Santo Domingo de Guzmán.
14. Boletín Panorama Estadístico #113 sobre la Población Infantil con Discapacidad.
15. Anuario de Estadísticas Vitales, 2021.
16. Compendio de Estadísticas Vitales, 2017-2021.
17. Boletín demográfico y social #2-2022.
18. Anuario de Estadísticas Sociodemográficas 2021.
19. Anuario de Muertes Accidentales y Violentas 2021.
20. Compendio de Muertes Accidentales y Violentas 2007-2021.
21. Compendio de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia 2009-2021.
22. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura junio 2022.

23. Índice de Precio del Productor (IPP), servicios junio 2022.
24. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura julio 2022.
25. Índice de Precio del Productor (IPP), servicios julio 2022.
26. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura agosto 2022.
27. Índice de Precio del Productor (IPP), servicios agosto 2022.
28. Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) junio 2022.
29. Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) julio 2022.
30. Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) agosto 2022.
31. Informe anual de resultados, Índice de Precio del Productor (IPP-2021).
32. Informe sobre las Características de las empresas según el sexo de la máxima autoridad ENAE 2021.
33. Boletín de importaciones enero - junio 2022.
34. Boletín de exportación enero - junio 2022.
35. Anuario de Estadísticas Económicas 2020.
36. Guía metodológica del Inventario de Registros Administrativos.

5. Actividades no planificadas

Como parte del seguimiento se incluye una breve descripción de aquellas actividades que tuvieron un impacto en los resultados, en cambio, no se contemplaron dentro de la planificación inicial, por lo tanto, no se incluyeron dentro del cálculo cuantitativo de este informe. De todos modos, se resalta la ejecución, por el valor agregado en la producción institucional y los esfuerzos de gestión realizados para su consecución.

Listas de actividades no planificadas del trimestre julio - septiembre 2022.

Dirección de Estadísticas Económicas

- Curso Transversalización del Enfoque de Género: Igualdad a través de Estadísticas Inclusivas.
- Taller sobre explotación y análisis de los datos respecto al uso de tiempo con perspectiva de género y, el uso de registros administrativos para la actualización de las estimaciones y proyecciones sub-nacionales.
- Normalización de variables del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
- Adaptación de la Clasificación Internacional de delito con Fines estadísticos realizada mediante la Misión UNODC.
- Intercambio INE Chile, en el mismo, se generaron experiencias de trabajo con el equipo de estadísticas de cultura.
- Presentación de Diplomado masculinidades en la ONE, este consistió en el uso de las estadísticas para el diseño de las políticas con enfoque de derecho y de género.

- Revisión de la consultoría en la que se analizan y cuantifican las diversas variables de una brecha de género en el sector de las TIC relacionada con el empleo.
- Entrevista sobre salud mental en la Defensoría del Pueblo.
- Sesión Ordinaria del Gabinete de las Mujeres, Adolescentes y Niñas, en este se presentaron los aportes y avances de la ONE con relación al PVLV.

División de Investigaciones:

- **Coordinación de la misión de las especialistas de la División de Asuntos de Género de CEPAL**, esta misión tiene el objetivo de fortalecer las capacidades internas para la transversalización del enfoque de género en las estadísticas oficiales, incluyendo la producción de estadísticas sobre “uso del tiempo”.
- Participación de la Sra. directora como delegada en la **Reunión del Comité Ejecutivo de la CEA-CEPAL**, en esta se presentaron los avances de la “Guía para la Transversalización de la Perspectiva de Género en la Producción Estadística”.
- **Informe País de Belem do Pará**, este fue un informe trabajado a solicitud del Ministerio de la Mujer, en el que se completaban los indicadores solicitados a la ONE en función de la disponibilidad.
- **Reuniones con las representantes de PARIS21**, donde se presentó la metodología y los instrumentos propuestos para capturar el uso de datos en la construcción de políticas públicas.
- **Curso sobre transversalización estadísticas de género**, cuyo contenido impartido se trató de las desigualdades de género en la economía y violencia contra las mujeres respectivamente.
- Finalizado y entregado el **“Manual para la transversalización del enfoque de género en la producción estadística”**.

- Participación en la firma del acuerdo interinstitucional ONE-CAID.
- Curso sobre Planificación con Enfoque de Género dirigido al personal de dicha institución (ONE), impartido por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
- Acuerdo Fundación Francina Hungría, aquí se priorizaron las actividades vinculadas al censo.
- Participación en la consulta Sobre Trabajo Peligroso e Insalubre, Resolución “52-2004” - Comité Directivo Nacional de Lucha Contra el Trabajo Infantil (CDN).
- Se realizó un taller dirigido a las UIG y áreas de planificación de 30 instituciones públicas sobre Planificación con Enfoque de Género.
- Reunión con la Asociación Francesa de Transporte y Logística sobre la situación laboral de las mujeres en el sector Transporte y Logística en República Dominicana.
- Participación en el evento “Desarrollo Humano Sostenible en Centroamérica”, aquí se generó un espacio de análisis y discusión en base a los principales resultados del Sexto Informe Estado de la Región (2021).

En el transcurso de este trimestre se impartieron varias clases como fueron:

- a. visualización de datos con enfoque de género.
- b. Recopilación, análisis y uso de datos sobre niños con discapacidades y;
- c. Estadística Aplicada

Dirección de Normativas y Metodologías

- Participación en las reuniones de trabajo y llenado de los formularios enviados en los grupos de trabajo para la Transversalización de la Perspectiva de Género en la Producción Estadística de la CEA-CEPAL.
- Revisión y análisis de la estructura, variables y datos de la base de datos del INTRANT.
- Participación en la reunión con AQUASTAT, esta consistió en la coordinación para el llenado del cuestionario sobre agua.
- Reunión seguimiento del Plan de trabajo ONE-PROINDUSTRIA.
- Elaboración de herramienta para la Documentación de las Operaciones Estadísticas registradas en el Programa Acelerado de Datos – PAD.

Oficina de libre Acceso a la Información:

- Informe de las ejecutorias de la Oficina de Libre Acceso a la Información (OAI) en el periodo enero-julio 2022 con miras a evidenciar los avances y retos de la unidad.

6. Seguimiento a metas físicas

De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual de los bienes y servicios que compromete la institución, vinculantes con los recursos financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Para fines del análisis del desempeño es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las metas ejecutadas entre las metas programadas. Durante el segundo trimestre del año la ONE cumplió al 100% con la meta física de la cantidad de información estadística publicada programada.

Tabla D. Distribución información estadística por tipo al 3T, 2022

Información estadística	Cantidad	Nuevos
Series estadísticas	748	5
Indicadores	89	20
Bases de datos	10	-
Total trimestre	847	25

Tabla E. Distribución de información estadística por tipo y área al 3T, 2022

Descripción	Trimestre	
	3T	Nuevos
Indicadores	89	25
Normativas y Metodologías	0	0
División de Investigaciones	37	0
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	37	20
Dirección de Estadísticas Económicas	15	5
Bases de datos	10	-
Dirección de Estadísticas Económicas	0	-
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	10	-
Departamento de Encuestas	0	-
Series estadísticas	748	0
Dirección de Estadísticas Económicas	13	-
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	735	-
Total general	847	25

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

7. Otras actividades de impacto

Actividad de impacto	Estrategia derivada asociada	Involucrados
Nuestro viernes temático fue un "Festival de Datos" donde el personal compartió ideas para difusión de los mismos y fomentar la cultura estadística.	Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.	Todos los departamentos
El equipo de comunicaciones de la ONE sostuvo un encuentro virtual con el director de comunicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Uruguay , Gabriel Polcino, con el objetivo de compartir experiencias en materia de comunicación estadística y censos.	Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.	Departamento de Comunicaciones
La (ONE) sostuvo un encuentro virtual con un equipo técnico del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) de Argentina, donde compartieron experiencias en materia de comunicación del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas que se realizó en mayo de 2022 en el país sudamericano.	Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.	Departamento de Comunicaciones
En el marco del lanzamiento oficial del XCNPV, la directora general de la ONE, Miosotis Rivas Peña, recibió en su despacho al presidente de la República, Luis Abinader, @luisabinader, para presentar el Plan Estratégico Institucional y los productos que elabora la oficina en materia de estadísticas económicas, sociales, demográficas y ambientales.	Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.	Dirección General
La Oficina Nacional de Estadística realizó el taller "Levantamiento de las necesidades, experiencias y percepciones de las entidades y personas usuarias de la información estadística producida por la ONE y las instituciones productoras del Sistema Estadístico Nacional	Normar la producción estadística.	Dirección de Normativas y Metodologías
Con el objetivo de fortalecer las capacidades de nuestros técnicos en el uso de Big Data, el encargado de Índice de Producción de la ONE, Arnaldo Castillo, participó en el segundo taller del Hub de Big Data en Brasil, Río de Janeiro, con el tema "Cálculo de índices de precios a partir de fuentes alternativas".	Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.	Dirección de Estadísticas Económicas

Actividad de impacto	Estrategia derivada asociada	Involucrados
<p>La ONE con el apoyo técnico de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), realizó el taller “Tablas de correspondencia para la adaptación RD de la Clasificación Internacional del Delito con fines Estadísticos -ICCS”, con el objetivo de asesorar y fortalecer las capacidades del personal técnico de la Oficina Nacional de Estadística e instituciones productoras de estadísticas del sector justicia y seguridad, para el proceso de creación de tablas de correspondencia entre el código penal de República Dominicana y la ICCS.</p>	<p>Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.</p>	<p>Dirección de Normativas y Metodologías y Dirección de Estadística Demográficas, Sociales y Ambientales</p>
<p>La directora general de la ONE, Miosotis Rivas Peña, junto a la directora de Normativas, Crismairy Jiménez, participaron en el evento: "Los SENs como generadores fundamentales del flujo de información: aspectos claves para una efectiva coordinación".</p>	<p>Normar la producción estadística</p>	<p>Dirección de Normativas y Metodologías y Dirección General</p>
<p>La Oficina Nacional de Estadística realizó el taller: "Socialización y validación del Marco Estratégico y plan de acción del Plan Estadístico Nacional - PEN", con personal directivo y técnico de las instituciones del Sistema Estadístico Nacional -SEN, con la finalidad de presentar y validar el Marco Estratégico y Plan de Acción del Plan Estadístico Nacional 2021-2024 con las entidades productoras de estadísticas oficiales del SEN.</p>	<p>Normar la producción estadística</p>	<p>Dirección de Normativas y Metodologías</p>
<p>La Oficina Nacional de Estadística participó en la reunión oficial de la iniciativa “Adelante 2”, de la @unioneuropeard, la cual pone en marcha la ejecución de 14 iniciativas de Cooperación Triangular cofinanciadas por la Ventana ADELANTE 2022 con el objetivo de fomentar alianzas triangulares para iniciativas innovadoras y de impacto en la Agenda 2030.</p>	<p>Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.</p>	<p>Dirección de Normativas y Metodologías y Dirección de Estadísticas Económicas</p>

8. Ejecución presupuestaria

El presupuesto vigente para el 2022 por fuente de financiamiento es el siguiente:

- **Gasto corriente:** RD\$548,262,270.00
- **Inversión Pública:** RD\$2,042,782,900.00, Proyecto Censo Nacional de Población y Vivienda.
- **Cooperación Internacional (UEPEX)** RD\$15,816,179.00, Proyecto Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 y Mejoramiento de la generación de estadísticas vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas en la República Dominicana.

La ejecución presupuestaria para el gasto corriente fue de un 58%, un 30% para inversión pública, un 1% para los fondos provenientes de cooperación internacional, porcentaje relacional al presupuesto vigente tal y como se presentan en la tabla F de ejecución trimestral por fuente de financiamiento.

Tabla F. Ejecución trimestral por fuente de financiamiento

Fuente de financiamiento	Presupuesto vigente	Ejecución		
		1T	2T	3T
Gasto Corriente	\$548,262,270.00	\$89,199,346.32	\$113,096,249.21	\$113,406,731.70
Inversión Pública	\$2,042,782,900.00	\$28,485,577.71	\$194,053,306.54	\$383,705,766.20
Cooperación Internacional (UEPEX)	\$15,816,179.00	-	-	\$137,247.41
Total	\$2,606,861,349.00	\$117,684,924.03	\$307,149,555.75	\$497,249,745.31

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

Durante el tercer trimestre, se ejecutaron los procesos de compras que se encontraban abiertos en el primer y segundo trimestre, como son la adquisición de tabletas, pago de

alquiler de almacén (tipo nave), adquisición de licencias informáticas, prendas y accesorios de vestir (chalecos, gorras y mochilas). Ver referencias anteriores de las causas de desvío financiero que demuestran que hubo una ejecución menor que la programada, por lo que se refleja en este trimestre.

Con relación a la ejecución de los fondos provenientes de Cooperación Internacional: Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030, SNIP 14590, este proyecto no tuvo ejecución en este trimestre y el proyecto Mejoramiento de la Generación de Estadísticas Vitales para la Protección Social, Acceso a la Ciudadanía y Rendición de Cuentas de R.D, SNIP 14589, se tiene una ejecución de RD\$137,247.41, relacionados a la compra de material gastable, servicios de catering y papel de escritorio, según programación del proyecto.

9. Consideraciones generales

Según el avance de ejecución de las metas de los productos programados para el tercer trimestre del 2022, a continuación, se destacan algunas estrategias generales que fueron tomadas en cuenta para el alcance de las metas planificadas:

- Identificar y efectuar las coordinaciones de lugar para los casos en que las áreas organizacionales compartieron productos y/o actividades en su POA, de manera que se pudieron eficientizar los tiempos y evitar la duplicidad de esfuerzos.
- Sensibilizar con las distintas áreas organizacionales, la importancia del logro de las metas programadas, y cómo estas impactan, desde el quehacer de cada servidor/a los resultados del Plan Estratégico Institucional.
- Priorizar el cumplimiento a lo programado, a pesar de estar inmersos en los preparativos previos al levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda.
- Haber brindado seguimiento oportuno al cumplimiento de los tiempos establecidos para el ciclo de planificación.

10. Anexos

10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos

Tabla G. Avance de productos por área responsable

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.1.1.1	ENHOGAR 2022	78.00%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.2	X Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)	75.00%	En proceso	Departamento de Censos
1.1.1.1.3	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2019 (ENHOGAR-MICS)	100.00%	Completado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.4	ENHOGAR 2021	91.00%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.5	ENHOGAR 2023 (fase de planificación)	65.00%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.6	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI III) 2023(fase de planificación)	36.00%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.7	Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2023 (fase de planificación)	0.00%	Atrasado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.8	Directorio de Empresas y Establecimientos	80.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.9	Encuesta Nacional de Actividad Económica	85.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.10	Índice de Precios del Productor (IPP)	75.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.11	Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)	75.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.12	Registro de ofertas y Edificaciones (ROE)	95.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.2.1	Portal interactivo de pobreza	89.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.1	Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior	78.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.2.1.2	Anuario de Estadísticas Económicas	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.3	Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales	85.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.4	Estadísticas Ambientales	65.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.5	Estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático	32.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.6	Estadísticas demográficas	81.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.7	Estadísticas sociales	89.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.8	Boletines estadísticos	70.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.9	Anuarios estadísticos	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.10	Compendios estadísticos	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.11	Anuario Republica Dominicana en cifras	31.00%	En proceso	Dirección General
1.1.3.1.1	Oferta académica rediseñada y enfocada a temas y segmentos priorizados	82.00%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.2	Metodología didáctica diseñada y enfocada en el aprendizaje implementada	91.00%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.3	Procesos de gestión formativa optimizados	71.00%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.3.1.4	Optimización de los servicios para la cultura estadística	68.00%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.4.1.1	Boletines Tu Municipio en Cifras	88.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.2	Boletines Panorama Estadístico	80.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.3	Estudios sobre temáticas priorizadas	54.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.4	Estudios metodológicos para normar la producción estadística	42.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.5	Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado	79.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.6	Atlas de Género de República Dominicana actualizado	77.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.7	Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado	61.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.8	Actividades regionales de socialización de los boletines "Tu Municipio en Cifras" y otros productos de la División de Investigaciones.	100.00%	Completado	División de Investigaciones
1.1.4.1.9	Análisis Geoespacial diseñado y publicado	0.00%	Suspendido	Departamento de Geoestadística
1.2.1.1.1	Adaptación/adopción y acompañamiento técnico en el proceso de implementación del Clasificador Internacional de delitos con fines estadísticos.	79.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.2	Marco de aseguramiento de la calidad para los procesos y productos estadísticos	75.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.3	Identificación y Selección indicadores metas ODS priorizadas (Marco Nacional Indicadores ODS)	0.00%	Inhabilitado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.4	Definición y documentación de operaciones estadísticas	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.5	Metodología para la elaboración de Plan Estadístico Nacional y Planes Estadísticos Sectoriales	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.6	Guía metodológica del Inventario de Registros Administrativos	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.2.1.1.7	División territorial 2022 actualizada y aprobada.	0.00%	Suspendido	Departamento de Geoestadística
1.2.1.2.1	Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 (Fase 1)	5.00%	En proceso	Dirección General
1.2.1.2.2	Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género en funcionamiento	90.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
1.2.1.2.3	Fortalecimiento de la producción de estadísticas de género (Fase 1)	15.00%	En proceso	Dirección General
1.2.1.2.4	Fortalecimiento del personal técnico para la producción de estadísticas con enfoque de género	100.00%	Completado	Dirección General
1.2.1.2.5	Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional	68.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
1.2.2.1.1	Inventario de Operaciones Estadística (IOE)	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.2	Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.)	67.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.3	Acompañamiento Diagnóstico Deporte	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.4	Acompañamiento Diagnóstico Cultura	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.5	Mesas técnicas sectoriales	99.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.6	Plan Estadístico Sectorial (Agua)	90.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.7	Actualización matriz única de oferta y demanda	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.8	Plan Estadístico Nacional	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
2.1.1.1.1	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	43.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
2.1.1.1.2	Actualización y mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	100.00%	Completado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.3	Implementación de la Metodología CAF	85.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.4	Seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP)	75.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.5	Planificación Estratégica y Operativa	66.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.6	Formulación y seguimiento a proyectos institucionales	73.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.2.1	Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE	100%	Completado	Departamento de Comunicaciones
2.1.1.3.1	Gestión de la planificación presupuestaria	60.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.2.1.1	Modelo de reclutamiento y selección elaborado e implantado	75.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.2.1	Implementación de la estructura organizacional	30.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.1	Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias	65.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.2	Programa de capacitación y desarrollo 2022	80.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.3	Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas	33.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.4	Programa anual de compensación y beneficios 2022	83.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.5	Programa anual de salud ocupacional 2022	80.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.6	Programa de prevención de riesgos laborales	80.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.3.1.1	Control y seguimiento del gasto	77.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.2	Gestión y optimización de los servicios de transportación	60.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
2.1.3.1.3	Gestión de una cultura institucional verde	75.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.4	Gestión de los procesos jurídicos institucionales	75.00%	En proceso	Departamento Jurídico
2.1.3.1.5	Gestión de la nómina institucional	75.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.3.2.1	Gestión de la ejecución presupuestaria	78.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.2.2	Fortalecimiento de la transparencia institucional	75.00%	En proceso	Oficina de Libre Acceso a la Información
2.1.4.1.1	Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada	36.00%	En proceso	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.4.2.1	Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido	66.00%	En proceso	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.4.2.2	Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos	66.00%	En proceso	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.5.1.1	Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional	75.00%	En proceso	Dirección General
2.1.5.1.2	Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022	76.00%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.3	Publicaciones editoriales institucionales	75.00%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.6.1.1	Estrategia de Cooperación Internacional	63.00%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.2	Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados	75.00%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
Total		74.47%		

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas organizativas ONE.