

## Ficha técnica de seguimiento físico

Enero-marzo, 2023

Nombre		Estado actual	No ha iniciado		
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana		En proceso			
País	República Dominicana	Provincias			
Nº de expediente	2020DEA008	Nº Exp. Alternativo	Año presupuestario	2023	
Sector CRS y código CAD	N/A				
Línea prioritaria sectorial PACODE	Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030				
Entidad beneficiaria	Oficina Nacional de Estadística				
Entidad(es) ejecutora (s)	Oficina Nacional de Estadística				
<b>RESUMEN</b>					
A continuación, se listan los avances correspondientes al 1er trimestre del 2023:					
<ol style="list-style-type: none"> <li>De las dos consultorías planificadas iniciar en el 1er trimestre de este año, logramos la contratación del Servicio de <i>Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género</i>, con esta contratación se busca realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género, en ese sentido se procedió a solicitar el primer pago, el mismo asciende a un monto de RD\$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos dominicanos con 00/100). Sin embargo, la Contratación de Servicios de <i>Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional</i>, no se pudo solicitar ya que al momento de la contratación se deben tener definidos los lineamientos del proceso estadístico de manera que podamos pasar de los aspectos generales del proceso a estadístico a los aspectos particulares enfocados a la transversalización de género, para los fines hemos contemplado intercambio con homólogos para fortalecer capacidades y desarrollar los insumos para dicha contratación, por ende, para concretizar dicho cambio se solicitó mediante una comunicación remitida a la Sra. Celia Rousell Martí, Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), de</li> </ol>					

fecha 8 de marzo donde se modificaron algunas partidas presupuestarias, sin embargo, aún estamos a la espera de la aprobación de la por parte de la agencia.

2. Luego de adquirir los equipos computacionales, procedimos a entregar con la identificación de donación (fotos anexas) al personal que forma parte del proyecto.

<b>Población beneficiaria:</b>	232,180 personas	n/a	Hombre
		n/a	Mujeres
<b>Financiación AACID:</b>	Euros: € 250,000.00	Dólares: US 300,325.00	<b>% financiado AACID</b> 100%
	Tipo de cambio aplicado: 1.2013		
<b>Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID</b>			
<b>Documento de aprobación</b>	Resolución de la directora de la AACID		Fecha 18/12/2020
<b>Documento marco de colaboración</b>	Documento de Acuerdo		Fecha 21/10/2021
Instituciones firmantes	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística		

#### PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica)

<b>Plazo de ejecución original</b>		Fecha de inicio			
		Fecha de finalización			
<b>Modificados presentados</b>					
No	Fecha de solicitud (AECID)	Tipo de modificado	Resolución aprobación	Prorroga aprobada	Nueva fecha finalización
TOTAL, meses ampliados					
<b>Plazo de justificación</b>		<b>Fecha límite justificación</b>			

## SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas bancarias					
Tipo de cuenta	Moneda	Titular	Entidad	Número Cuenta	Monto actual
Cuenta Otras Administraciones AACID	\$	Embajada de España - Oficina Técnica de Cooperación / Otras Administraciones	Banco BHD-LEON	0523092-007-1	US 300,325
Cuenta matriz (ahorro)	\$				
Cuenta operativa (cheque)	Pesos				
<b>Presupuesto ejecutado</b>			US 5,419.32	<b>% ejecutado</b>	1.80%
<b>Presupuesto por ejecutar</b>			US 300,325	<b>% por ejecutar</b>	98.20%

## RESULTADOS Y ACTIVIDADES

<b>RESULTADO 1.</b> Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística	
<b>R1/A1</b> Realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género.	54,703.89 dólares
<b>Adquisición de equipos computacionales, cámaras video web, headseat.</b>	100% de logro
<b>Contratación de Consultoría para el Diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género.</b>	100% de logro
<b>Implementación del programa especializado de capacitación de género para el personal del Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género (catering).</b>	0% de logro
<b>Servicio de catering para actividades de capacitación</b>	0% de logro
<b>R1/A2</b> Crear e implementar mecanismos que promuevan y garanticen la utilización de un lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas, transmisiones orales y todo lo que englobe la vida institucional de la ONE	11,695.28 dólares
<b>Impresión de la Guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las producciones y difusiones escritas y transmisiones orales de la ONE.</b>	0% de logro
<b>Servicio de catering para actividades de socialización</b>	0% de logro

**RESULTADO 1.** Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística

<b>Impresión de productos de arte gráfica para difusión de la guía de lenguaje inclusivo</b>	0% de logro
--	-------------

**RESULTADO 2.** Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS

<b>R2/A1</b> Mejorar fuentes de datos potenciales para la producción de indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10, con especial atención, aquellos que no cuentan con una línea base y pueden producirse a partir de los Registros Administrativos que se producen algunas instituciones del SEN	23,672.29 dólares
---	-------------------

<b>R2/A2</b> Crear nuevas fuentes de datos y/o agregar nuevas variables a fuentes existentes que permitan producir indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10, con especial atención de aquellos que no cuentan con una línea base	77,140.23 dólares
--	-------------------

<b>R2/A3</b> Implementar el proceso de transversalización del enfoque de igualdad de género en la producción, explotación, análisis y difusión de las estadísticas producidas en la ONE y en otras instituciones priorizadas del Sistema Estadístico Nacional	46,124.75 dólares
---	-------------------

<b>Contratación de un personal asignado a la Dirección de Normas y Metodología para trabajar con manual/normativa para la transversalización del enfoque de género en la producción de estadística</b>	0% de Logro
--	-------------

<b>Adquisición de equipos computacionales, cámaras video web, headseat</b>	100% de Logro
--	---------------

<b>R2/A4</b> Poner a disposición de tomadores de decisiones y usuarios estudios con perspectiva de género a los fines de evidenciar con datos las brechas e inequidades existentes	22,552.88 dólares
--	-------------------

**RESULTADO 3.** Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS

<b>R3/A1.</b> Fortalecer las capacidades técnicas para la generación, explotación, análisis y difusión de estadísticas con perspectiva de género	14,196.39 dólares
--	-------------------

<b>Servicio de catering para actividades de capacitación</b>	100% de Logro
--	---------------

<b>R3/A2</b> Elevar las capacidades técnicas para el cálculo de indicadores priorizados de los ODS de acuerdo a estándares internacionales	23,500.80 dólares
--	-------------------

<b>R3/A3</b> Formular e implementar un plan de promoción y difusión de estadísticas con perspectiva de género	26,738.50 dólares
---	-------------------

**Nota:** Las actividades que no presentan un porcentaje de avance que alimente el resultado asociado, es porque tiene programación para los trimestres subsiguientes del proyecto.

## SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES

<b>OBJETIVO GENERAL.</b> Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030.	
<b>Indicador 1 – IOG1</b>	
23 indicadores del Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) producidos con enfoque de género.	0% de Logro
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO.</b> Fortalecer las capacidades nacionales en la producción, análisis y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles -ODS.	
<b>Indicador 1 – IOE1</b>	
Al finalizar el proyecto, la ONE y las instituciones priorizadas del SEN producen y difunden estadísticas ODS tomando en cuenta la perspectiva de género.	0% de Logro
<b>RESULTADO 1.</b> Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística	
<b>R1-I1</b> Un (1) Diagnóstico Participativo de Género que permita conocer el enfoque de género en los procesos de gestión institucional al finalizar el proyecto.	
	0% de Logro
<b>R1-I2</b> Una (1) política de lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas.	
En el 1er trimestre nos encontramos proceso de realización el Diagnóstico Participativo de Género. Además, el Manual de Lenguaje Inclusivo y No Sexista, tiene fecha de publicación del 31 de mayo 2023.	25% de Logro
<b>RESULTADO 2.</b> Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
<b>R2-I1</b> 8 indicadores ODS fortalecidos en su producción estadística con enfoque de género.	

	0% de Logro
<b>RESULTADO 3.</b> Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
<b>R3-I1</b> Incremento de competencias técnicas en el personal seleccionado.	
Atendiendo a este Resultado, la ONE organizó un taller para la explotación y análisis de los datos sobre Uso del Tiempo con perspectiva de género, en el cual las y los participantes habrían de comprender los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los funcionarios de los organismos públicos de interés. Para las sesiones de procesamiento se utilizó la base de datos del módulo de uso del tiempo de la Encuesta ENHOGAR-2021.	5% de Logro