

Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples en la República Dominicana (ENHOGAR-MICS-2019)

Actualización Calendario de Ejecución (2018-2021)

Actividad	Inicio	Fin
1. Diseño del Proyecto	15/8/2018	10/7/2019
1.1 Planeamiento	15/8/2018	15/3/2019
1.2 Diseño de la muestra	11/5/2018	25/2/2019
Diseño de la muestra	5/11/2018	10/2/2019
Organización del material cartográfico	12/2/2019	25/2/2019
1.3 Diseño conceptual	20/10/2018	15/7/2019
Edición de cuestionario y manual definitivo	20/10/2018	15/6/2019
Impresión instrumentos definitivos	20/6/2019	10/7/2019
1.4 Capacitación	1/6/2019	30/6/2019
Capacitación al personal	1/6/2019	30/6/2019
2. Encuestas	3/11/2019	21/12/2019
2.1 Actualización cartográfica	11/3/2019	11/6/2019
2.2 Recolección de datos	15/7/2019	5/11/2019
Recolección de datos	5/8/2019	5/11/2019
Control de calidad trabajo de campo	5/8/2019	5/11/2019
Elaboración de informes del trabajo de campo	5/8/2019	5/11/2019
3. Análisis de resultados	15/7/2019	30/12/2021
3.1 Procesamiento de la información	15/7/2019	15/11/2019
Revisión de consistencia y validación de datos	22/7/2019	15/11/2019
Explotación de la base de datos	2/1/2020	30/1/2021
3.2 Difusión de resultados	15/3/2021	30/12/2021
Resumen ejecutivo ENHOGAR-MICS 2019	15/3/2021	30/7/2021
Informe final ENHOGAR MICS 2019	1/5/2021	30/11/2021
Base de datos ENHOGAR MICS 2019 publicada	1/7/2021	30/12/2021