

POA

Plan Operativo Anual
Informe de seguimiento y
evaluación octubre-diciembre
2022

Informe de Seguimiento y evaluación Plan Operativo Anual Cuarto trimestre 2022



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. Del Departamento de
Planificación y Desarrollo

Enero, 2023

Contenido

Introducción	3
1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024	4
2. Aspectos conceptuales y metodológicos	5
2.1 Descripción de estatus	5
3. Resultados al cuarto trimestre 2022	7
3.1 Resultados generales	7
3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable.....	9
4. Seguimiento a publicaciones	17
5. Actividades no planificadas	19
6. Seguimiento a metas físicas	22
7. Otras actividades de impacto	23
8. Ejecución presupuestaria	25
9. Consideraciones generales	26
10. Anexos	27
10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos.....	27

Introducción

El documento que presentamos a continuación, informe trimestral No. 4 de seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2022, tiene como objetivo socializar los resultados obtenidos del esfuerzo institucional realizado como equipo ONE, correspondiente al período octubre-diciembre.

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.

El POA 2022 constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo, el cual refleja los productos y operaciones que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un año, considerando los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), como parte de una gestión enfocada en el fortalecimiento institucional, promoviendo la producción estadística por demanda y la promoción de una cultura estadística, para poner los datos en el centro de la toma de decisiones que permitan el diseño de políticas públicas y privadas que beneficien el país.

Cabe destacar que, para la elaboración del presente informe, se han utilizado como principal insumo los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados al Departamento de Planificación y Desarrollo, desde cada área organizacional de la ONE.

1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024

La Oficina Nacional de Estadística en su PEI 2021-2024 establece 21 resultados de efecto, dichos resultados constituyen el punto de partida para la formulación de los planes operativos anuales, y reflejan la intervención de las distintas áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos, que se encuentran enmarcados en los dos ejes estratégicos mostrados a continuación:

Ejes estratégicos	Objetivos estratégicos	Estrategias derivadas
1. Producción, coordinación y difusión de estadísticas oficiales.	1.1 Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional.	1.1.1 Fortalecimiento del programa de producción estadística.
		1.1.2 Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas.
		1.1.3 Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional.
		1.1.4 Producción de conocimiento
	1.2 Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales.	1.2.1 Normar la producción estadística.
		1.2.2 Articulación del Sistema Estadístico Nacional
2. Fortalecimiento de los procesos internos.	2.1 Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente.	2.1.1 Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad.
		2.1.2 Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.
		2.1.3 Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera.
		2.1.4 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
		2.1.5 Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.
		2.1.6 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.

El POA 2022 corresponde al segundo año del PEI 2021-2024, en ese sentido, en las secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución promedio de los productos que responden a los resultados de efecto, de manera general y por área organizacional y eje estratégico del PEI.

2. Aspectos conceptuales y metodológicos

Las informaciones han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada. A fin de validar el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las áreas organizacionales al Departamento de planificación y Desarrollo.

El cálculo del avance y cumplimiento se hace en función del porcentaje registrado por las áreas, con relación a las fechas de inicio y fin y el promedio ponderado del peso de las operaciones y entregables asociados a los productos.

Figura 1. Esquema Bottom up



Fuente. Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2022.

2.1 Descripción de estatus

- **Completado:** categoría de productos, operaciones o entregables que empezaron y terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **En proceso:** categoría de productos, operaciones o entregables que se encuentran en ejecución, con fechas, peso y recursos asignados para su avance y cumplimiento.
- **Programado:** es cuando la fecha de inicio de los elementos (a todos los niveles), está planificada para un período posterior al que se está midiendo.


- **Atrasado:** categoría de productos, operaciones o entregables que no empezaron o terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **Inhabilitado:** categoría de productos, operaciones o entregables que dependen de insumos externos (aprobaciones, recursos financieros, recursos humanos) no disponibles para ser ejecutados. No afectan el avance ni el cumplimiento del plan por tener peso en cero.
- **Suspendido:** Categoría de productos, operaciones o entregables los cuales una vez activos en el POA, se identifica que ni podrán cumplir con la planificación definida, debido a cambios no previstos (prioridad, alcance, recursos, riesgos, entre otros). La suspensión afecta directamente el avance, más no necesariamente el cumplimiento; esto debido a que el peso se pone en cero para la categoría suspendido, cuando la justificación cumple con los instrumentos (control de cambio) y fechas requeridas en el formulario antes mencionado.

3. Resultados al cuarto trimestre 2022

3.1 Resultados generales

En sentido general, durante el periodo octubre – diciembre 2022, el Plan Operativo Anual alcanzó un nivel de avance de 93%. Ver gráfico 1 con el estatus final de los productos al cierre del 4to trimestre.

Gráfico 1. Estatus de productos al 4T-2022



Fuente: elaboración propia a partir del reporte de avance al 4T, ONE.

El POA 2022 está conformado por un total de 88 productos, de los cuales 59 se encuentran completados, 26 no concluidos, 3 productos se encuentran inhabilitados, tal como se detalla en la tabla 1.

Los productos se conforman de un total de 613 entregables, de estos 531 se encuentran completados, 53 no concluidos, y 29 Inhabilitados, tal y como se representa en la tabla B.

Tabla no.1
Estatus de productos al 4T-2022

Completados	59
No concluidos	26
Inhabilitados	3
Total	88

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 4T, ONE

Tabla no.2
Estatus de entregables al 4T-2022

Completados	531
No concluido	53
Inhabilitados	29
Total	613

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avances al 4T, ONE

Los productos inhabilitados son:

- Identificación y selección indicadores metas ODS priorizadas (Marco Nacional Indicadores ODS).
- Análisis Geoespacial diseñado y publicado.
- División territorial 2022 actualizada y aprobada.

3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable

La producción está distribuida entre las 17 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE.

Tabla C. Cumplimiento por área y eje estratégico al 4T-2022

Área	Productos planificados 4T	Eje 1	Eje 2	% de cumplimiento
Dirección General	5	4	1	83%
Dirección de Normativas y Metodologías	14	14	-	97%
Dirección de Estadísticas Económicas	9	9	-	96%
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	7	7	-	99%
Departamento de Censos	1	1	-	99%
Departamento de Encuestas	6	6	-	81%
Departamento de Geoestadística	2	2	-	Inhabilitados
División de Investigaciones	8	8	-	92%
Dirección Administrativa Financiera	4	-	4	97%
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	3	-	3	95%
Departamento de Planificación y Desarrollo	9	2	7	88%
Departamento de Recursos Humanos	9	-	9	88%
Departamento de Comunicaciones	3	-	3	99%
Departamento de Vinculaciones	2	-	2	99%
Departamento Jurídico	1	-	1	100%
Escuela Nacional de Estadística	4	4	-	98%
Oficina de libre Acceso a la Información	1	-	1	100%
Total	88	57	31	93%

El cumplimiento de determinadas áreas se vio afectado debido, en su mayoría, al involucramiento en el cual tuvo que volcarse la institución para dar apoyo al X Censo Nacional de Población y Vivienda, y otras causas externas que impactan directamente en la consecución de las metas por producto, lo que provocó el retraso de varios de los entregables planificados para este trimestre, como se describe a continuación:

Áreas	Producto	Entregable retrasado	% Avance	Detalle
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	Estadísticas demográficas	Lista de participantes socialización documento avances en la metodología y resultado de las proyecciones de la población	96.00%	A pesar de los avances que se han logrado en materia de actualización de las proyecciones de población, aún no es pertinente congregarse a los actores claves del SEN.
Departamento de Censos	X Censo Nacional de Población y Vivienda (X CNPV)	Documentos conceptuales y metodológicos del XCNPV actualizados al 2022	99.00%	Se le están realizando ajustes a las pautas de validación y consistencia para su implementación.
		Plan de empadronamiento del XCNPV ejecutado al 2022		Se continuó la recuperación durante el mes de diciembre hasta alcanzar el nivel de cobertura requerido para asegurar la calidad de los datos. En las zonas específicas de La Altagracia, Santiago y el Gran Santo Domingo.
Departamento de Comunicaciones	Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022	Informe de analíticas redes sociales 2do semestre	96.00%	Debido a que nos encontrábamos inmersos en trabajos extraordinario producto del levantamiento del X CNPV, no pudimos realizar este informe.
Departamento de Encuestas	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI III)	Informe del diseño de la muestra	83.00%	Estos entregables se movieron para el primer

Áreas	Producto	Entregable retrasado	% Avance	Detalle
	2023 (fase de planificación)	Manuales y cuestionarios		trimestre del 2023 esto porque no se llegó a contratar el muestrista debido a la falta de disponibilidad en el mercado de profesionales que se ajusten al perfil definido.
	Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2023 (fase de planificación)	Documento del proyecto; presupuesto Lista de indicadores	0.00%	Por disponibilidad de recursos la ejecución de la encuesta se pospuso para el 2024 y su diseño y planificación en el 2023. Solicitamos que este proyecto sea detenido.
Departamento de Planificación y Desarrollo	Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género en funcionamiento	Reuniones de seguimiento implementadas del Comité de Transversalización de Género	90.00%	Este entregable se rematará a partir del 2023, esto debido a que nos encontrábamos inmersos en el levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda
	Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional	7 charlas de sensibilización al personal de ONE en materia de igualdad de género en departamentos seleccionados realizadas	83.00%	Este entregable se rematará a partir del 2023, esto debido a que nos encontrábamos inmersos en el levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda
	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	Correo de difusión de la política y objetivos de la Calidad. Procesos documentados y cargados al Sistema Documental. Plan de socialización y apropiación	52.00%	No encontramos oportuno la ejecución de estos entregables, ya que toda la atención se encontraba en el levantamiento del X Censo Nacional Población Vivienda

Áreas	Producto	Entregable retrasado	% Avance	Detalle
		Correo de difusión de la documentación.		
		Listado de participantes en la socialización de la documentación.		
		Programa de auditorías del SGC diseñado e implementado		
		Informe de auditorías del SGC		
		Solicitud de diseño del brochure informativo Conmemorar el Día Mundial de la Calidad		
		Solicitud de remisión del correo de difusión sobre conmemoración del día de la Calidad		
	Implementación de la Metodología CAF	Constancia de Capacitación al comité (Formulario lista de participantes).	93.00%	Se moverá para el 2023, esto debido a que todo el esfuerzo realizado se encontraba en el levantamiento X Censo Nacional de Población y Vivienda
	Gestión de la planificación presupuestaria	Matriz de costeo 2023 actualizado según techo	70.00%	Se estará trabajando en el primer trimestre de 2023, debido a que nos encontrábamos inmersos en el levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda
Matriz de programación presupuestaria 2023				
Departamento de Recursos Humanos	Implementación de la estructura organizacional	Acciones de personal entregadas y archivadas en expediente	30.00%	Este entregable no se cumplió debido a que aún no recibimos la aprobación del Manual de Cargos por el MAP

Áreas	Producto	Entregable retrasado	% Avance	Detalle
	Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias	Reporte de calificaciones de evaluación de desempeño realizado	65.00%	Este proceso tiene fecha regulada por el MAP, fecha 31/1/2023
Departamento de Vinculaciones	Estrategia de Cooperación Internacional	Reporte de avance en la implementación del plan de promoción y oferta de productos ONE	98.00%	Debido a que desde la ONE se está desarrollando el X Censo Nacional de Población y Vivienda, se detuvieron estos procesos.
Dirección Administrativa y Financiera	Control y seguimiento del gasto		99.00%	Debido al fraccionamiento, y el no cumplimiento de las fechas establecidas, recibimos reportes de DGCP notificando la violación.
	Gestión de una cultura institucional verde	Correos electrónicos, anuncios, charlas a todo el personal de la ONE, sobre la clasificación de los desechos y cuidado ambiental. Fomentar a través de correos internos el uso correcto de los zafacones	88.00%	Por encontrarnos inmersos en labores del X Censo Nacional de Población y Vivienda, no pudimos completar estos entregables en el último cuatrimestre
Dirección de Estadísticas Económicas	Directorio de Empresas y Establecimientos	Tablero de datos actualizado en el portal interactivo.	80.00%	Se suspendió estos entregables porque en el proceso de construcción del dashboard surgió la necesidad de elaborar un proyecto para eficientizar el almacenamiento de los datos y garantizar la actualización en e tiempo, pues actualmente la herramienta a utilizar no lo permite.
		Tablero elaborado en la carpeta compartida		
		Tablero DEE publicado		

Áreas	Producto	Entregable retrasado	% Avance	Detalle
	Encuesta Nacional de Actividad Económica	Tabulados con resultados en Excel	88.00%	Estos entregables de suspendieron debido a las actividades de Censo, pues el personal responsable fue priorizado para tales fines.
		Informes elaborados en carpeta compartida		
		Informes publicados		
Dirección de Normativas y Metodologías	Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.)	Correos de validación	77.00%	Estos entregables se detuvieron debido a las actividades de apoyo al X CNPV. Se pidió apoyo para el proceso de convocatoria del X Censo, luego se comenzó a trabajar en el centro de llamadas y control operativo, lo que implicó que no pudiéramos continuar con las actividades del área
		Fichas de validación enviadas		
	Plan Estadístico Sectorial (Agua)	Diagramación y publicación de documento PES Agua	90.00%	De manera interna se instruyó esperar un espacio estratégico para la socialización de este producto, por consecuencia no fue aprobado para publicación y no se envió a diagramación, vía correo se recibió la instrucción de detenerlo de manera interna.
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido	Datos extraídos de fuentes externas integrados	92.00%	Esperamos los datos de la JCE correspondientes al mes de diciembre.
	Sistemas de información que soportan los procesos	Listado de las bases de datos integradas de las estadísticas vitales 2001-2022	93.00%	Nos encontramos a la espera de recibir data correspondiente al último trimestre del año en curso.

Áreas	Producto	Entregable retrasado	% Avance	Detalle
	institucionales fortalecidos	Listado de las bases de datos integradas a los cubos OLAP.		
Dirección General	Fortalecimiento de la producción de estadísticas de género (Fase 1)	Plan de acción validado de la Estrategia de Estadísticas de Género	15.00%	Debido a que la institución se encontraba inmersa en los trabajos del levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda de detuvo la pre-validación de las actividades del plan de acción de la Estrategia de Género. Se retomará en el año 2023.
		Elaboración de la hoja de ruta		
		Informe de avance implementación metodología		
División de Investigaciones	Estudios sobre temáticas priorizadas	Estudio "Las mujeres y las tecnologías de la información y la comunicación: economía y trabajo en la era del COVID-19" corregido y diagramado	59.00%	El informe final entregado por la consultoría concluyó que el documento no cumple con los criterios para pasar al proceso editorial.
		Documento final publicado y socializado con las instituciones involucradas.		
		Informe preliminar elaborado Estudio basado en el módulo sobre tiempo dedicado al trabajo doméstico no remunerado de la ENHOGAR 2021 publicado.		Se espera por la contratación de la consultoría que estará a cargo del estudio.
	Estudios metodológicos para	Documento corregido y diagramado.	80.00%	

Áreas	Producto	Entregable retrasado	% Avance	Detalle
	normar la producción estadística	Manual Metodológico para la Medición de los NINIs en República Dominicana, publicado y socializado.		elaboración del informe preliminar, así como en la entrega del borrador.
Escuela Nacional de Estadística	Metodología didáctica diseñada y enfocada en el aprendizaje implementada	Informe sobre aplicación del manual en las actividades formativas	97.00%	Seguimos realizando los informes con el instrumento creado para el 100% de las capacitaciones diseñadas por ENE. Se espera la aprobación del instrumento por el departamento de Calidad que todavía no responde a la solicitud remitida.
		Informe técnico sobre el uso de recursos didácticos y tecnológicos a ser adoptados en la ENE		
		Políticas y procedimientos documentadas sobre la aplicación de los recursos didácticos y herramientas tecnológicas		Se aplica el instrumento a una 100% de las capacitaciones ejecutadas. Solo estamos a espera de respuesta por parte del MAP para validación.
	Optimización de los servicios para la cultura estadística	Despliegue del Subportal para la cultura estadística	96.00%	Se completó la conceptualización y el diseño del subportal, el despliegue se quedará para una implementación de un siguiente año, estamos en la fase de desarrollo de la página.

Los demás productos tuvieron un cumplimiento acorde a lo planificado con respecto a las fechas de inicio y fin de los entregables asociados, contemplados en el trimestre.

4. Seguimiento a publicaciones

Listado de publicaciones ONE disponibles en nuestra página web, correspondientes al trimestre octubre - diciembre 2022:

1. Boletín Tu Municipio en Cifras, San Juan.
2. Boletín Tu Municipio en Cifras, Bohechio.
3. Boletín Tu Municipio en Cifras, El Cercado.
4. Boletín Tu Municipio en Cifras, Juan de Herrera.
5. Boletín Tu Municipio en Cifras, Las Matas de Farfán.
6. Boletín Tu Municipio en Cifras, Vallejuelo.
7. Boletín Panorama Estadístico #114 sobre unión temprana.
8. Boletín de estadísticas ambientales #5-2022.
9. Boletín demográfico y social #7-2022.
10. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura septiembre 2022.
11. Índice de Precio del Productor (IPP), servicios septiembre 2022.
12. Encuesta Nacional para la Detección Necesidades de Habilidades y Cualificaciones en el Empleo (ENDHACE) 2020.
13. Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, septiembre 2022.
14. Metodología Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) 2022.
15. Informe de resultados Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) 2022-1.
16. Boletín importaciones enero-septiembre 2022.
17. Boletín exportaciones enero-septiembre 2022.
18. Informe general ENHOGAR 2021.

19. Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, octubre 2022.
20. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura octubre 2022.
21. Índice de Precio del Productor (IPP), servicio octubre 2022.
22. Perfil empresas exportadoras 2021.
23. Boletín de estadísticas ambientales 2022 No.5. Asentamientos humanos y salud ambiental.
24. Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales.
25. Brochure Carta Compromiso 2022.
26. Plan estadístico nacional 2021-2024.
27. Boletín demográfico y social 2022 N. 7, Indicadores de educación en la primera infancia.
28. Informe básico ENHOGAR 2022.
29. Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, noviembre 2022.
30. Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura noviembre 2022.
31. Índice de Precio del Productor (IPP), servicio noviembre 2022.
32. Perfil empresas importadoras 2021.
33. Panorama estadístico 114, Matrimonios y uniones a temprana edad en República Dominicana, ENHOGAR-MICS 2014 y 2019.

5. Actividades no planificadas

Como parte del seguimiento se incluye una breve descripción de aquellas actividades que tuvieron un impacto en los resultados, en cambio, no se contemplaron dentro de la planificación inicial, por lo tanto, no se incluyeron dentro del cálculo cuantitativo de este informe. De todos modos, se resalta la ejecución, por el valor agregado en la producción institucional y los esfuerzos de gestión realizados para su consecución.

Listas de actividades no planificadas del trimestre octubre - diciembre 2022.

Dirección de Estadísticas Económicas

- Programa ADELANTE 2: Fortalecimiento de las estadísticas empresariales oficiales para una promoción y reactivación de las MIPYMES con enfoque de género, ambiente y juventud, Esta iniciativa se ejecuta a través de una alianza de cooperación triangular entre el Instituto Nacional de Estadística de Uruguay (INE), la Fundación para el Análisis y el Desarrollo Estratégico de la Pequeña y Mediana Empresa (FAEDPYME), y la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

A través de esta iniciativa se busca compartir los conocimientos de las entidades de la Alianza para desarrollar herramientas de información estadística en el entorno empresarial en las MIPYMES.

- Elaboración de un tablero en Power BI con los resultados de la ENDHACE 2020.
- Procesamiento de la base de datos correspondiente al 3T 2022.
- Participación en la explotación de los datos, en las capacitaciones y en la revisión del informe de trabajo de la Desigualdad del ingreso en la República Dominicana 2012-2020.
- Participación en el Taller para contar con el consenso a nivel Equipo Técnico de la CIF – República Dominicana, sobre la situación y análisis de la Clasificación

Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF) – Escala Aguda en las 31 provincias y 1 Distrito Nacional del país.

- Postulación del Datacomex RD como idea innovadora para transformar el sector público en el renglón “Innovación Pública Implementada”
- Participación en el equipo de trabajo del Plan de Trabajo Intersectorial de Integración Económica de la Secretaria del Sistema de Integración Económica Centroamericana (SIECA).

Dirección de Normativas y Metodologías

- Llenado de la Encuesta de la UNCTAD sobre los datos y la capacidad de la cooperación Sur-Sur.
- Llenado del Cuestionario Estimaciones provisionales de la FAO para el indicador ODS 15.4.2.
- Asistencia técnica para la elaboración del Manual Metodológico de la Operación Estadística Sobre Siniestralidad Vial.
- Participación en Taller de Capacitación para instituciones de la Plataforma en línea para el monitoreo y evaluación de las acciones y medidas de adaptación (M&E), a nivel nacional.
- Gestión de respuestas para el llenado del cuestionario del indicador ODS 17.14.1.

División de Investigaciones

- Generación de unos mapas a partir de los datos de la ENHOGAR 2021. Estos insumos fueron usados en una presentación con las gobernadoras provinciales.
- Reunión con el equipo regional del proyecto Infosegura, con el fin de fortalecer los análisis y evidencias en materia de violencia de género desde una perspectiva de seguridad ciudadana del proyecto Infosegura del PNUD acerca de las necesidades de la institución para el año 2023.
- Llenado de la Segunda Encuesta Global de Estadísticas de Género, los principales objetivos de la encuesta de 2022 son: Medir el progreso en la producción y uso de estadísticas de género en los países desde 2012, cuando una encuesta mundial

similar fue realizada, y evaluar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la producción de estadísticas de género, obtener información sobre si y de qué manera la perspectiva de género se integra en sistemas estadísticos nacionales (SEN), e identificar mejores prácticas y desafíos en los países y evaluar la relevancia e impacto del trabajo de las Naciones Unidas y asociados, y guiar el trabajo futuro del IAEG-GS bajo el Programa Mundial de Estadísticas de Género.

- Participación en el panel “Congreso Esclavitud y Afrodescendencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)”.
- Elaboración de infografía en conmemoración del Día Internacional de la Niña.
- Cálculo de un conjunto de indicadores sobre la situación de la mujer rural República Dominicana.
- Participación en el Conversatorio sobre Violencia Íntima de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

6. Seguimiento a metas físicas

De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual de los bienes y servicios que compromete la institución, vinculantes con los recursos financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Para fines del análisis del desempeño es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las metas ejecutadas entre las metas programadas. Durante el cuarto trimestre del año la ONE cumplió al 100% con la meta física de la cantidad de información estadística publicada programada.

Tabla D. Distribución información estadística por tipo al 4T, 2022

Información estadística	Cantidad	Nuevos
Series estadísticas	312	–
Indicadores	173	44
Bases de datos	4	–
Total trimestre	489	44

Tabla E. Distribución de información estadística por tipo y área al 4T, 2022

Descripción	Trimestre	
	4T	Nuevos
Indicadores	173	44
Normativas y Metodologías	–	–
División de Investigaciones	43	–
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	60	15
Dirección de Estadísticas Económicas	45	29
Departamento de Encuestas	25	–
Bases de datos	4	–
Dirección de Estadísticas Económicas	3	–
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	–	–
Departamento de Encuestas	1	–
Series estadísticas	312	0
Dirección de Estadísticas Económicas	9	–
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	303	–
Total general	489	44

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

7. Otras actividades de impacto

Actividad de impacto	Estrategia derivada asociada	Involucrados
<p>La Oficina Nacional de Estadística recibió una visita de estudio de funcionarios del Instituto Nacional de Estadística del Uruguay, con el objetivo de desarrollar la actividad 3 del programa "ADELANTE 2", que busca fortalecer la generación de estadísticas empresariales con un enfoque en MiPymes, considerando los enfoques transversales de juventud, género y cambio climático.</p>	<p>Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional y Normar la producción estadística.</p>	<p>Dirección General, Dirección de Normativas y Metodologías, Dirección de Estadísticas Económicas, Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, Departamento de Geoestadística, Departamento de Encuestas y Departamento de Vinculaciones</p>
<p>La ONE realizó una visita de cortesía al ministro de @ambienterd, Miguel Ceara Hatton, con el objetivo de continuar avanzando en el fortalecimiento de la producción de estadísticas ambientales del país.</p>	<p>Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.</p>	<p>Dirección General</p>
<p>Paola Minerva Feliz, encargada de la División de Directorio fue seleccionada para una beca sobre metodologías estadísticas de Pymes en el Observatorio Económico de Treviso de la asociación de las Cámaras de Comercio (Unioncamere) del Veneto, Italia, a través del programa de becas del proyecto Habilitas 2022: pasantías de aprendizaje práctico para pequeños empresarios, técnicos y profesionales latinoamericanos, dirigido por IILA-MAECI/DGCS 2021-2022, Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana.</p>	<p>Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.</p>	<p>Dirección de Estadísticas Económicas</p>
<p>La Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo - CIGCN, para el período 2022-2025, de la Oficina Nacional de</p>	<p>Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera.</p>	<p>Dirección General y Comisión de Integridad Gubernamental y</p>

Actividad de impacto	Estrategia derivada asociada	Involucrados
<p>Estadística, participa junto a nuestra directora general, Miosotis Rivas Peña, en el Congreso Constitutivo de las Comisiones y Oficiales de Integridad, que organiza la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental - DIGEIG</p>		<p>Cumplimiento Normativo - CIGCN</p>
<p>La directora general de la ONE, Miosotis Rivas Peña, recibió en el día de hoy la visita de Epsy Campbell Barr, exvicepresidenta de Costa Rica, quien sostuvo un conservatorio con representantes de las diferentes áreas de la institución, entre ellas Estadísticas Sociales; Vinculaciones; Escuela Nacional de Estadística; Investigaciones y Censos, así como miembros de la Sociedad Civil.</p>	<p>Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.</p>	<p>Dirección General</p>
<p>La directora de la ONE Miosotis Rivas participó en la tercera edición del Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación desarrollado por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana @ProDominicana.</p>	<p>Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.</p>	<p>Dirección General</p>
<p>Lanzamiento de la segunda versión de la Carta Compromiso al Ciudadano</p>	<p>Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad.</p>	<p>Departamento de Planificación y Desarrollo</p>

8. Ejecución presupuestaria

El presupuesto vigente para el 2022 por fuente de financiamiento es el siguiente:

- **Gasto corriente:** RD\$538,320,650.00
- **Inversión Pública:** RD\$3,046,472,806.40, Proyecto Censo Nacional de Población y Vivienda.
- **Cooperación Internacional (UEPEX)** RD\$15,816,179.00, Proyecto Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 y Mejoramiento de la generación de estadísticas vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas en la República Dominicana.

La ejecución presupuestaria para el cuarto trimestre para el gasto corriente fue de un 37%, un 73% para inversión pública, un 2% para los fondos provenientes de cooperación internacional, porcentaje relacional al presupuesto vigente tal y como se presentan en la tabla F de ejecución trimestral por fuente de financiamiento.

Tabla F. Ejecución trimestral por fuente de financiamiento

Fuente de financiamiento	Presupuesto vigente	Ejecución			
		1T	2T	3T	4T
Gasto Corriente	\$538,320,650.00	\$89,199,346.32	\$113,096,249.21	\$113,406,731.70	\$200,970,657.51
Inversión Pública	\$3,046,472,806.40	\$28,485,577.71	\$194,053,306.54	\$383,705,766.20	\$2,236,826,156.59
Cooperación Internacional (UEPEX)	\$15,816,179.00	-	-	\$137,247.41	\$297,596.09
Total	\$3,600,609,635.40	\$117,684,924.03	\$307,149,555.75	\$497,249,745.31	\$2,438,094,410.19

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

9. Consideraciones generales

Según el avance de ejecución de las metas de los productos programados para el cuarto trimestre del 2022, a continuación, se destacan algunas estrategias generales que fueron tomadas en cuenta para el alcance de las metas planificadas:

- Identificar y efectuar las coordinaciones de lugar para los casos en que las áreas organizacionales compartieron productos y/o actividades en su POA, de manera que se pudieron eficientizar los tiempos y evitar la duplicidad de esfuerzos.
- Sensibilizar con las distintas áreas organizacionales, la importancia del logro de las metas programadas, y cómo estas impactan, desde el quehacer de cada servidor/a los resultados del Plan Estratégico Institucional.
- Priorizar el cumplimiento a lo programado, a pesar de estar inmersos en los preparativos previos al levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda.
- Haber brindado seguimiento oportuno al cumplimiento de los tiempos establecidos para el ciclo de planificación.

10. Anexos

10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos

Tabla G. Avance de productos por área responsable

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.1.1.1	ENHOGAR 2022	100.00%	Completado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.2	X Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)	99.00%	No concluido	Departamento de Censos
1.1.1.1.3	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2019 (ENHOGAR-MICS)	100.00%	Completado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.4	ENHOGAR 2021	100.00%	Completado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.5	ENHOGAR 2023 (fase de planificación)	100.00%	Completado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.6	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI III) 2023(fase de planificación)	83.00%	No concluido	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.7	Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2023 (fase de planificación)	0.00%	No concluido	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.8	Directorio de Empresas y Establecimientos	80.00%	No concluido	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.9	Encuesta Nacional de Actividad Económica	88.00%	No concluido	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.10	Índice de Precios del Productor (IPP)	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.11	Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.12	Registro de ofertas y Edificaciones (ROE)	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.2.1	Portal interactivo de pobreza	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.1	Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Económicas

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.2.1.2	Anuario de Estadísticas Económicas	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.3	Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.4	Estadísticas Ambientales	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.5	Estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.6	Estadísticas demográficas	96.00%	No concluido	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.7	Estadísticas sociales	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.8	Boletines estadísticos	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.9	Anuarios estadísticos	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.10	Compendios estadísticos	100.00%	Completado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.11	Anuario Republica Dominicana en cifras	100.00%	Completado	Dirección General
1.1.3.1.1	Oferta académica rediseñada y enfocada a temas y segmentos priorizados	100.00%	Completado	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.2	Metodología didáctica diseñada y enfocada en el aprendizaje implementada	96.00%	No concluido	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.3	Procesos de gestión formativa optimizados	100.00%	Completado	Escuela Nacional de Estadística

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.3.1.4	Optimización de los servicios para la cultura estadística	96.00%	No concluido	Escuela Nacional de Estadística
1.1.4.1.1	Boletines Tu Municipio en Cifras	100.00%	Completado	División de Investigaciones
1.1.4.1.2	Boletines Panorama Estadístico	100.00%	Completado	División de Investigaciones
1.1.4.1.3	Estudios sobre temáticas priorizadas	59.00%	No concluido	División de Investigaciones
1.1.4.1.4	Estudios metodológicos para normar la producción estadística	80.00%	No concluido	División de Investigaciones
1.1.4.1.5	Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado	100.00%	Completado	División de Investigaciones
1.1.4.1.6	Atlas de Género de República Dominicana actualizado	100.00%	Completado	División de Investigaciones
1.1.4.1.7	Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado	100.00%	Completado	División de Investigaciones
1.1.4.1.8	Actividades regionales de socialización de los boletines "Tu Municipio en Cifras" y otros productos de la División de Investigaciones.	100.00%	Completado	División de Investigaciones
1.1.4.1.9	Análisis Geoespacial diseñado y publicado	0.00%	Inhabilitado	Departamento de Geoestadística
1.2.1.1.1	Adaptación/adopción y acompañamiento técnico en el proceso de implementación del Clasificador Internacional de delitos con fines estadísticos.	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.2	Marco de aseguramiento de la calidad para los procesos y productos estadísticos	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.3	Identificación y Selección indicadores metas ODS priorizadas (Marco Nacional Indicadores ODS)	0.00%	Inhabilitado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.4	Definición y documentación de operaciones estadísticas	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.5	Metodología para la elaboración de Plan Estadístico Nacional y Planes Estadísticos Sectoriales	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.6	Guía metodológica del Inventario de Registros Administrativos	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.2.1.1.7	División territorial 2022 actualizada y aprobada.	0.00%	Inhabilitado	Departamento de Geoestadística
1.2.1.2.1	Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 (Fase 1)	100.00%	Completado	Dirección General
1.2.1.2.2	Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género en funcionamiento	90.00%	No concluido	Departamento de Planificación y Desarrollo
1.2.1.2.3	Fortalecimiento de la producción de estadísticas de género (Fase 1)	15.00%	No concluido	Dirección General
1.2.1.2.4	Fortalecimiento del personal técnico para la producción de estadísticas con enfoque de género	100.00%	Completado	Dirección General
1.2.1.2.5	Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional	83.00%	No concluido	Departamento de Planificación y Desarrollo
1.2.2.1.1	Inventario de Operaciones Estadística (IOE)	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.2	Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.)	77.00%	No concluido	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.3	Acompañamiento Diagnóstico Deporte	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.4	Acompañamiento Diagnóstico Cultura	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.5	Mesas técnicas sectoriales	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.6	Plan Estadístico Sectorial (Agua)	90.00%	No concluido	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.7	Actualización matriz única de oferta y demanda	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.8	Plan Estadístico Nacional	100.00%	Completado	Dirección de Normativas y Metodologías
2.1.1.1.1	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	52.00%	No concluido	Departamento de Planificación y Desarrollo

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
2.1.1.1.2	Actualización y mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	100.00%	Completado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.3	Implementación de la Metodología CAF	93.00%	No concluido	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.4	Seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP)	100.00%	Completado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.5	Planificación Estratégica y Operativa	100.00%	Completado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.6	Formulación y seguimiento a proyectos institucionales	100.00%	Completado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.2.1	Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE	100.00%	Completado	Departamento de Comunicaciones
2.1.1.3.1	Gestión de la planificación presupuestaria	70.00%	No concluido	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.2.1.1	Modelo de reclutamiento y selección elaborado e implantado	100.00%	Completado	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.2.1	Implementación de la estructura organizacional	30.00%	No concluido	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.1	Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias	65.00%	No concluido	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.2	Programa de capacitación y desarrollo 2022	100.00%	Completado	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.3	Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas	100.00%	Completado	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.4	Programa anual de compensación y beneficios 2022	100.00%	Completado	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.5	Programa anual de salud ocupacional 2022	100.00%	Completado	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.6	Programa de prevención de riesgos laborales	100.00%	Completado	Departamento de Recursos Humanos
2.1.3.1.1	Control y seguimiento del gasto	99.00%	No concluido	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.2	Gestión y optimización de los servicios de transportación	100.00%	Completado	Dirección Administrativa y Financiera

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
2.1.3.1.3	Gestión de una cultura institucional verde	88.00%	No concluido	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.4	Gestión de los procesos jurídicos institucionales	100.00%	Completado	Departamento Jurídico
2.1.3.1.5	Gestión de la nómina institucional	100.00%	Completado	Departamento de Recursos Humanos
2.1.3.2.1	Gestión de la ejecución presupuestaria	100.00%	Completado	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.2.2	Fortalecimiento de la transparencia institucional	100.00%	Completado	Oficina de Libre Acceso a la Información
2.1.4.1.1	Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada	100.00%	Completado	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.4.2.1	Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido	92.00%	No concluido	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.4.2.2	Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos	93.00%	No concluido	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.5.1.1	Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional	100.00%	Completado	Dirección General
2.1.5.1.2	Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022	96.00%	No concluido	Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.3	Publicaciones editoriales institucionales	100.00%	Completado	Departamento de Comunicaciones
2.1.6.1.1	Estrategia de Cooperación Internacional	98.00%	No concluido	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.2	Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados	100.00%	Completado	Departamento de Vinculaciones
Total		93.00%		

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas organizativas ONE.