

# Plan Operativo Anual

# POA

## Primer Trimestre 2021



ECONOMÍA, PLANIFICACION  
Y DESARROLLO



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
ECONOMÍA

# Informe de Seguimiento Plan Operativo Anual 2021 Primer trimestre

**Alma Vargas**  
Encargada de Planificación y Desarrollo



Mayo, 2021



## Tabla de contenido

<b>Introducción</b> .....	<b>3</b>
<b>1. Aspectos metodológicos</b> .....	<b>4</b>
1.1 Categorías de valoración .....	4
1.2 Descripción de estatus.....	5
<b>2. Aspectos generales del POA 2021</b> .....	<b>6</b>
<b>3. Resultados al primer trimestre 2021</b> .....	<b>7</b>
3.1 Resultados generales.....	9
3.2 Resultados según eje y área responsable.....	10
<b>4. Seguimiento a metas físicas</b> .....	<b>12</b>
<b>5. Actividades no planificadas</b> .....	<b>14</b>
<b>6. Otras actividades de impacto</b> .....	<b>16</b>
<b>7. Ejecución presupuestaria</b> .....	<b>18</b>
<b>8. Consideraciones generales</b> .....	<b>20</b>
<b>9. Anexos</b> .....	<b>21</b>
9.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos.....	21

*Handwritten signature*

## Introducción

El documento que presentamos a continuación, *Informe trimestral No. 1 de Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2021*, tiene como objetivo socializar los resultados obtenidos del esfuerzo institucional realizado como equipo ONE, correspondiente al período enero-marzo.

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.

El POA 2021 constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo que refleja los productos y operaciones que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un año, considerando los lineamientos establecidos en nuestro nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), como parte de una gestión enfocada en el fortalecimiento institucional, promoviendo la producción estadística por demanda y la promoción de una cultura estadística para poner los datos en el centro de la toma de decisiones que permitan el diseño de políticas públicas y privadas que beneficien el país.

Cabe destacar que para la elaboración del presente informe se han utilizado como principal insumo los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados al Departamento de Planificación y Desarrollo, desde cada área organizacional de la ONE.

AV

## 1. Aspectos conceptuales y metodológicos

Las informaciones han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada. A fin de validar el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las áreas organizacionales al Departamento de planificación y Desarrollo.

El cálculo del avance y cumplimiento se hace en función del porcentaje registrado por las áreas, en relación a las fechas de inicio y fin y el promedio ponderado del peso de las operaciones y entregables asociados a los productos.

Figura 1. Esquema Bottom up



Fuente. Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2021.

### 1.1 Categorías de valoración

Tabla A. Categorías de programación y su valoración.

Categoría	Valoración
Meta reprogramada y notificada en el tiempo establecido	Evaluada y valorada en el trimestre al cual se ha reprogramado
Meta reprogramada sin previo aviso al área	Será valorada en el trimestre en el cual fue planificada
Meta ejecutada por encima del 100%	El excedente no afectará la valoración final
Meta de productos a demanda	Solo se valorará en caso de que exista demanda del entregable
Resultados registrados sin evidencia	No tendrán valoración

Fuente. Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2021.

## 1.2 Descripción de estatus

- **En proceso:** categoría de productos, operaciones o entregables que se encuentran en ejecución, con fechas, peso y recursos asignados para su avance y cumplimiento.
- **Programado:** es cuando la fecha de inicio de los elementos (a todos los niveles), está planificada para un período posterior al que se está midiendo.
- **Retrasado:** categoría de productos, operaciones o entregables que no empezaron o terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **Suspendido:** categoría los productos, subproductos o tareas los cuales una vez activos en el POA, se identifica que no podrán cumplir con la planificación definida, debido a cambios no previstos (prioridad, alcance, recursos, riesgos, entre otros). La suspensión afecta directamente el avance.
- **Inhabilitado:** categoría de productos, operaciones o entregables que dependen de insumos externos (aprobaciones, recursos financieros, recursos humanos) no disponibles para ser ejecutados. No afectan el avance ni el cumplimiento del plan por tener peso en cero.

AV

## 2. Aspectos generales del POA 2021

La Oficina Nacional de Estadística en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024 establece 21 resultados de efecto, dichos resultados constituyen el punto de partida para la formulación de los planes operativos anuales, y reflejan la intervención de las distintas áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos, que se encuentran enmarcados en los dos ejes estratégicos mostrados a continuación:

**1. Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales.**

**2. Fortalecimiento de los procesos internos.**

El POA 2021 corresponde al primer año de implementación del PEI 2021-2024, en ese sentido, en las secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución promedio de los productos que responden a los resultados de efecto, de manera general y por área organizacional y eje estratégico del PEI.


AV

### 3. Resultados al primer trimestre 2021

#### 3.1 Resultados generales

En sentido general, durante el periodo enero– marzo 2021, el Plan Operativo Anual alcanzó un nivel de avance de 16.8%, y un cumplimiento del 96% respecto al total de los entregables programados para cada producto. Ver gráfico 1.

Gráfico 1. Cumplimiento de la planificación de entregables al 1T-2021



Fuente: elaboración propia a partir del reporte de avance al 1T, ONE.

Ar

El POA 2021 está conformado por un total de 108 productos, de los cuales 73 tienen planificada fecha de inicio en el primer trimestre del año, dos de estos se encuentran completados y 71 en proceso, 34 productos programados para los trimestres posteriores, y un producto se encuentra inhabilitado, tal como se detalla en la tabla B. Dichos productos están distribuidos entre 16 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE.



Dichos productos se conforman de un total de 545 entregables, de los cuales 224 tienen planificada fecha de inicio en el primer trimestre del año, 52 de estos se encuentran completados, 164 en proceso y 10 retrasados en cuanto a su inicio o finalización, 315 se encuentran programados para los trimestres posteriores y cuatro inhabilitados, como se representa en la tabla C.

**Tabla B**  
**Estatus de productos al 1T-2021**

Programados	34
En proceso	71
Completados	2
Retrasados	0
Inhabilitados	1
Suspendidos	0
<b>Total</b>	<b>108</b>

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 1T, ONE.

**Tabla C**  
**Estatus de entregables al 1T-2021**

Programados	315
En proceso	164
Completados	52
Retrasados	10
Inhabilitados	4
Suspendidos	0
<b>Total</b>	<b>545</b>

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 1T, ONE.

Los productos completados durante el primer trimestre corresponden a la Dirección de Estadísticas Económicas y el Departamento de Comunicaciones respectivamente:

- Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria
- Manual de Identidad Corporativo

El producto *Proyecto de investigación en asociación con otra institución*, el cual corresponde al Departamento de Encuestas, a la fecha se mantiene inhabilitado, debido a que se continúa en las negociaciones para identificar el módulo temático a incluir en la ENHOGAR 2021.

AV

### 3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable

De forma desagregada, según el área organizacional y ejes estratégicos del PEI, el nivel de cumplimiento mostrado para el primer trimestre del 2021 se detalla en la tabla D:

**Tabla D. Cumplimiento por área y eje estratégico al 1T-2021**

Área	Productos planificados 1T	Eje 1	Eje 2	% de cumplimiento
Dirección Nacional	1		1	100.00
Dirección de la Coordinación del SEN	0			No aplica
Dirección de Estadísticas Económicas	13	13		94.60
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	18	18		98.20
Departamento de Censos	0			No aplica
Departamento de Encuestas	1	1		100.00
División de Investigaciones	7	7		100.00
Dirección Administrativa Financiera	3		3	94.70
Dirección de Tecnología de la Información	1		1	100.00
Departamento de Planificación y Desarrollo	3		3	100.00
Departamento de Recursos Humanos	7		7	93.75
Departamento de Comunicaciones	4		4	100.00
Departamento de Vinculaciones	8	1	7	93.30
Departamento de Geoestadística	3	3		87.50
Escuela Nacional de Estadística	3	3		82.00
Comité de Ética Institucional	1		1	100.00
<b>Total</b>	<b>73</b>	<b>46</b>	<b>27</b>	<b>96</b>

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 1T, ONE.

AV

De forma general las áreas organizacionales tuvieron un cumplimiento alto con respecto a la planificación del primer trimestre. Vale destacar que la programación del Departamento de Censos y la Dirección de Coordinación del SEN inicia a partir del segundo trimestre, en el caso del Departamento de Censos el producto planificado asociado a esta área que es el *X Censo Nacional de Población y Vivienda* recibió los fondos para iniciar la ejecución a partir del mes de abril, al tanto que desde inicio de año se avanzó con la actualización del perfil del proyecto, y la definición de las actividades subsiguientes para la elaboración e implementación del Plan Director; en cuanto a la Dirección de la Coordinación del SEN se estuvo trabajando en la alineación de su planificación con los instrumentos del marco superior, de igual forma, el área tuvo cuantiosos avances cualitativos que se evidencian en la sección de *actividades no planificadas* de este informe.

El cumplimiento de determinadas áreas se vio ligeramente afectado debido a el retraso de algunos de sus entregables planificados para este trimestre, como se describe a continuación:

Área responsable	Entregable retrasado	Detalle
<b>Dirección de Estadísticas Económicas</b>	Publicación del Informe general de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE-2019)	El documento tomó más tiempo del planificado en el proceso de corrección literaria, lo que provocó que su publicación se viera retrasada.
<b>Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales</b>	Publicación del Boletín Demográfico y Social 2021	El documento tomó más tiempo del planificado en el proceso de corrección literaria, lo que provocó que su publicación se viera retrasada.
<b>Dirección Administrativa Financiera</b>	Certificaciones de transferencia de escombros	Este entregable pasará a ser categorizado como "a demanda" a partir del segundo trimestre.

AV

Área responsable	Entregable retrasado	Detalle
Departamento de Recursos Humanos	Inicio de implementación de la escala salarial	El área no reportó avance para el primer trimestre, sin embargo, la escala se ha estado implementando de manera paulatina con los aumentos salariales y nuevas contrataciones efectuados en el 1T.
Departamento de Geoestadística	Mapas, tablas y gráficos del Atlas: Expansión Urbana y Densidad de Vivienda de la provincia Elías Piña, 2018	La generación de estos elementos se vio afectada debido al bloqueo que sufrió la plataforma informática.
Escuela Nacional de Estadística	Reporte trimestral de actividades formativas dirigidas al SEN	Las actividades formativas se encontraban en fase de diseño durante el primer trimestre.
	Minuta de mesa de trabajo para definir el alcance de la política de compensación a facilitadores internos	La mesa de trabajo se realizará en el 2T luego de la presentación de la propuesta de compensación a facilitadores internos.

Las demás áreas tuvieron un cumplimiento acorde a lo planificado con respecto a las fechas de inicio y fin de los entregables asociados a las operaciones y productos contemplados en el trimestre.

AV

## 4. Seguimiento a metas físicas

De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual de los bienes y servicios que compromete la institución, vinculantes con los recursos financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Para fines del análisis del desempeño físico es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las metas ejecutadas entre las metas programadas. Durante el primer trimestre del año la ONE cumplió al 100% con la meta física programada de 18 publicaciones oficiales. Dichas publicaciones se encuentran disponibles para nuestros usuarios a través del portal web.

Listado de publicaciones ONE disponibles en nuestra página web, correspondientes al trimestre enero-marzo 2021

- Boletín Tu Municipio en Cifras Provincia Duarte- Arenoso
- Boletín Tu Municipio en Cifras Provincia Duarte- Eugenio María de Hostos
- Boletín Tu Municipio en Cifras Provincia Duarte- Castillo
- Boletín Tu Municipio en Cifras Provincia Duarte- Las Guáranas
- Boletín Tu Municipio en Cifras Provincia Duarte- San Francisco de Macorís
- Boletín Tu Municipio en Cifras Provincia Duarte- Pimentel
- Boletín Tu Municipio en Cifras Provincia Duarte- Villa Riva
- Boletín Panorama Estadístico #106 Trabajadoras y trabajadores domésticos remunerados en República Dominicana en el contexto del COVID-19
- Estudio: (Trabajo doméstico remunerado en República Dominicana: retos y desafíos en el contexto del COVID-19)
- Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura diciembre 2020, enero 2021 y febrero 2021
- Índice de Precio del Productor (IPP), servicios diciembre 2020, enero 2021 y febrero 2021
- Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) diciembre 2020, enero 2021 y febrero 2021
- Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria No.8 a 2020

- Boletín Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE-2019) Módulo Innovación
- Informe Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE-2019) Informe general
- Base de datos ENA-2019 en formato REDATAM
- Base de datos ENHOGAR-2016 en formato REDATAM

*Handwritten signature or mark.*

## 5. Actividades no planificadas

Como parte del seguimiento se incluye una breve descripción de aquellas actividades que tuvieron un impacto en los resultados, sin embargo, no se contemplaron dentro de la planificación inicial, por lo tanto, no se incluyeron dentro del cálculo cuantitativo de este informe. Aun así, se destaca su ejecución, por el valor agregado en la producción institucional y los esfuerzos de gestión realizados para su consecución.

### **Lista de actividades realizadas no planificadas del trimestre enero-marzo 2021.**

**Formulación proyecto fortalecimiento de las estadísticas sobre agua:** Formulación propuesta, hoja de ruta, construcción del marco de levantamiento.

**Elaboración Matriz oferta y demanda sector TIC:** Se identificaron los indicadores del sector de los diferentes instrumentos de planificación nacional y compromisos con organismos internacionales, incluyendo su trazabilidad.

**Inicio elaboración Diagnóstico TIC:** Generación de cruces, análisis y presentación de resultados. (No incluye elaboración de documento consolidado).

**Elaboración Matriz paso C:** Construcción marco nacional de indicadores ODS.

**Levantamiento de Registros Administrativos (RR.AA.) en el INESPRES:** Elaboración y presentación diagnóstico producción de datos a partir de RR. AA. del INESPRES.

**Elaboración y presentación diagnóstico producción de datos a partir de RR. AA. del INESPRES:** Elaboración de cruces, análisis de vacíos, recomendaciones de mejoras.

**Revisión informe voluntario país 2021:** Revisión de datos primer borrador.

**Formulación propuesta/nota conceptual:** Evaluación apoyo financiero a la actividad estadística del Sistema Estadístico Nacional (SEN).



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
ECONOMÍA

**Coordinación del llenado de cuestionario para la CEA- CEPAL:** Coordinación y gestión de completitud llenado cuestionario sobre identificación de necesidades.

**Matriz diagnóstico disponibilidad de datos para indicadores PNPSP:** Identificación de fuentes y sus características fundamentales.

AV





## 6. Otras actividades de impacto

Durante el primer trimestre se llevaron a cabo varias actividades con impacto significativo hacia la mejora continua y afianzamiento de la imagen institucional y el fomento de la colaboración interinstitucional, entre las cuales se destacan:

1. *Firma de acuerdo de cooperación estratégica entre la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el hospital pediátrico Doctor Hugo Mendoza, para fortalecer las capacidades técnicas, y robustecer los instrumentos estadísticos del reconocido centro público especializado.*
2. *Entrega de certificados a servidores públicos de distintas instituciones del Estado, organismos internacionales y de la academia, que lograron completar el Diplomado en Análisis Demográfico, realizado por la ONE, con el apoyo y coordinación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), impartido a través de la Escuela Nacional de Estadística (ENE). En este encuentro semipresencial los participantes compartieron las experiencias y aprendizajes adquiridos durante la realización del Diplomado.*
3. *Participación de la ONE en el 52º Período de Sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, donde luego de cuatro días de trabajo para el fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos de los países participantes, la ONE concluye su participación con la socialización del Informe de la Comisión que incluye temas como, la coordinación de programas estadísticos, Estadísticas comerciales y empresariales, Contabilidad ambiental – económica, Estadísticas de Migración, Big Data, Encuestas de Hogares, entre otros.*
4. *La ONE y el Ministerio de la Mujer presentaron los nuevos sistemas de información con perspectiva de género, herramientas digitales que visibilizan la magnitud y la intensidad de las distintas formas de inequidad de género, ofreciendo respuestas a problemas específicos que se han planteado sobre la forma diferenciada en que mujeres y hombres se ven afectados en distintos ámbitos de la vida. Los portales, Indicadores Sensibles a Género (SISGE), el Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) y el Atlas de Género, proveen una base*

imparcial y comparable para la evaluación del progreso hacia las metas acordadas para mejorar la situación de las mujeres.

Además del Ministerio de la Mujer, contó con el apoyo y acompañamiento de ONU Mujeres y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

5. *Designación de nuevas colaboradoras y colaboradores de las diferentes áreas técnicas como puntos focales en los Grupos de Trabajo de la CEA- CEPAL.* Durante el encuentro los puntos focales conocieron la lógica de trabajo y el Decálogo de un punto focal ONE que marca la pauta de su desempeño en las reuniones a celebrarse los días 6 y 7 de abril del 2021. Los Grupos de Trabajo de la CEA-CEPAL constituyen una modalidad de colaboración entre países que contribuyen a la implementación del Plan Estratégico de la Conferencia Estadística de las Américas. A través del diseño de un programa bienal de actividades de cooperación regional e internacional, cada uno de ellos se propone la realización de un conjunto de objetivos y metas en función del desarrollo de un tema o área estadística en particular.
6. Realización del *Taller de Interpretación y Análisis de los primeros datos ENHOGAR-MICS 2019 junto al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF*, con el objetivo de validar los primeros indicadores con los equipos técnicos de distintas instituciones públicas, así como de expertos en estadísticas de distinta organizaciones nacionales e internacionales para la identificación de los datos sobre la situación de los niños, niñas y adolescentes de República Dominicana. El taller se realizó durante cuatro días, período en que se cierra la fase de procesamiento de datos para dar pie al ciclo de redacción del informe final de la ENHOGAR-MICS 2019.
7. *Realización de tres viernes temáticos*, los cuales son espacios de integración entre las colaboradoras y colaboradores de la ONE, que buscan promover el trabajo en equipo bajo una visión de esfuerzo coordinado, diálogo y marcado compromiso común.

## 7. Ejecución presupuestaria

El presupuesto aprobado para el 2021 por fuente de financiamiento es el siguiente:

- **Gasto corriente:** RD\$463,688,390.00.
- **Inversión Pública:** RD\$170,160,000.00, Proyecto Censo Nacional de Población y Vivienda.
- **Cooperación Internacional-(UEPEX):** RD\$21,344,478.00 Proyecto Fortalecimiento de la Producción y Difusión Estadísticas y Censo Pesquero.

El monto asociado al gasto corriente fue asignado en fecha 1 de febrero del 2021, mientras que el de Inversión Pública fue asignado el 12 de marzo.

La ejecución presupuestaria fue de un 69% para el gasto corriente y un 66% con respecto al total general.

La tabla E presenta la programación trimestral y ejecución del primer trimestre por fuente de financiamiento.

**Tabla E. Programación trimestral y ejecución 1T por fuente de financiamiento**

Fuente de financiamiento	Presupuesto vigente	Programación				Ejecución 1T
		1T	2T	3T	4T	
Gasto Corriente	\$463,688,390.00	\$117,278,814.00	\$109,859,286.00	\$114,357,579.00	\$122,192,711.00	\$80,889,600.81
Inversión Pública	\$170,160,000.00	\$0.00	\$68,076,921.00	\$49,686,053.00	\$52,397,026.00	\$0.00
Cooperación Internacional (UEPEX)	\$21,344,477.00	\$5,336,119.00	\$5,336,120.00	\$5,336,119.00	\$5,336,119.00	\$0.00
<b>Total</b>	<b>\$655,192,867.00</b>	<b>\$122,614,933.00</b>	<b>\$183,272,327.00</b>	<b>\$169,379,751.00</b>	<b>\$179,925,856.00</b>	<b>\$80,889,600.81</b>

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

En el primer trimestre solo se reportó ejecución por la fuente de gasto corriente. La programación del presupuesto asignado para Inversión Pública no contempla ejecución para el período enero-marzo.

La ejecución presupuestaria por área y actividad de la estructura programática se desglosa en la tabla F a continuación.

**Tabla F. Ejecución por área y actividad programática-1T**

No. Actividad	Nombre de la actividad/Área	Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Presupuesto disponible
0001	<b>Dirección y Coordinación Técnico-Administrativa de la Producción</b>	<b>\$270,312,165.41</b>	<b>\$47,930,979.60</b>	<b>\$222,381,185.81</b>
	Escuela Nacional de Estadística	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
	Departamento de Geoestadística	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
	Departamento de Planificación y Desarrollo	\$1,828,000.00	\$0.00	\$1,828,000.00
	Departamento de Recursos Humanos	\$9,659,594.00	\$330,492.00	\$9,329,102.00
	Comisión de Ética ONE	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	Dirección Administrativa Financiera	\$43,862,893.55	\$6,423,285.18	\$37,439,608.37
	Dirección de Tecnología de la Información	\$6,500,000.00	\$0.00	\$6,500,000.00
	Departamento de Comunicaciones	\$874,390.00	\$0.00	\$874,390.00
	Dirección Nacional	\$10,404,215.76	\$0.00	\$10,404,215.76
	Departamento de Vinculaciones	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
	Gestión de la Nómina Institucional	\$192,583,072.10	\$41,177,202.42	\$151,405,869.68
0002	<b>Producción y Difusión de Censos y Encuestas</b>	<b>\$93,621,342.86</b>	<b>\$7,268,029.12</b>	<b>\$86,353,313.74</b>
	Departamento de Encuestas	\$36,660,000.00	\$0.00	\$36,660,000.00
	Gestión de la Nómina Institucional	\$35,616,865.86	\$7,268,029.12	\$28,348,836.74
	Donación externa	\$21,344,477.00	\$0.00	\$21,344,477.00
0003	<b>Producción y Difusión de Estadísticas Económicas, Demográficas, Sociales y Medio Ambientales</b>	<b>\$78,063,510.18</b>	<b>\$14,336,882.17</b>	<b>\$63,726,628.01</b>
	Dirección de Estadísticas Económicas	\$6,799,176.14	\$194,360.00	\$6,604,816.14
	Dirección de Demográficas, Sociales y Ambientales	\$1,923,289.00	\$0.00	\$1,923,289.00
	Gestión de la Nómina Institucional	\$69,341,045.04	\$14,142,522.17	\$55,198,522.87
0004	<b>Coordinación y Articulación del Sistema Estadístico Nacional</b>	<b>\$39,583,385.35</b>	<b>\$10,977,864.72</b>	<b>\$28,605,520.63</b>
	Coordinación Estadística	\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,000,000.00
	Investigaciones	\$250,263.55	\$0.00	\$250,263.55
	Gestión de la Nómina Institucional	\$35,333,121.80	\$10,977,864.72	\$24,355,257.08
0005	<b>Producción y Difusión de Información Estadística con Enfoque de Género</b>	<b>\$3,452,463.20</b>	<b>\$375,845.20</b>	<b>\$3,076,618.00</b>
	Investigaciones (perspectiva de género)	\$1,330,600.00	\$0.00	\$1,330,600.00
	Gestión de la Nómina Institucional	\$2,121,863.20	\$375,845.20	\$1,746,018.00
0009	<b>Lineamientos e investigaciones previas al levantamiento de la información principal</b>	<b>\$170,160,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$170,160,000.00</b>
	<b>Total</b>	<b>\$655,192,867.00</b>	<b>\$80,889,600.81</b>	<b>\$404,143,266.19</b>

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por el área Financiera

## 8. Consideraciones generales

Según el avance de ejecución de las metas de los productos programados para el primer trimestre 2021, a continuación, se realizan las siguientes consideraciones generales, a fin de incidir en posibles riesgos para la planificación del siguiente trimestre:

- Continuar brindando estricto seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos para el ciclo de planificación.
- Priorizar en el ciclo de planificación la ejecución de los productos que aún se encuentren en proceso y los no realizados en el primer trimestre.
- Sensibilizar con las distintas áreas organizacionales, la importancia para el logro de las metas programadas, a favor de la consecución de los resultados del PEI.
- Identificar y efectuar las coordinaciones de lugar para los casos en que las áreas organizacionales compartan productos y/o actividades en su POA, de manera que se pueda evitar una duplicidad de esfuerzos.

AW

## 9. Anexos

### 9.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos

Tabla F. Avance de productos por área responsable

Código	Producto	Avance	Estatus	Inicio planificado	Área responsable
1.1.1.1.1	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR)	13.0%	En proceso		Departamento de Encuestas
1.1.1.1.2	Directorio de Empresas y Establecimientos	28.6%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.3	Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE)	43.8%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.4	Índice de Precios del Productor (IPP)	22.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.5	Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)	25.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.6	Registro de Oferta de Edificaciones ampliado	10.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.7	X Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)	0.0%	Programado	Abril	Departamento de Censos
1.1.1.2.1	Boletín de estadísticas oficiales de pobreza monetaria	100.0%	Completado		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.2.2	Portal interactivo de pobreza	35.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.1	Anuario de Estadísticas Económicas	37.5%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.2	Anuario de Comercio Exterior	60.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.3	Boletín de Comercio Exterior	19.9%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas

Código	Producto	Avance	Estatus	Inicio planificado	Área responsable
1.1.2.1.4	Anuario Dominicana en Cifras	10.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.5	Perfil de empresas exportadoras e importadoras 2019-2020	0.0%	Programado	Julio	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.6	Informes trimestrales Fundación Reservas	32.5%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.7	Series e indicadores basados en los registros administrativos económicos 2020-2021	23.2%	En proceso		Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.8	Estadísticas culturales y de deporte actualizadas	17.3%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.9	Estadísticas de asistencia social y condiciones de vida actualizadas	17.3%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.10	Estadísticas de educación actualizadas	13.5%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.11	Estadísticas de empleo y seguridad social actualizadas	13.5%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.12	Estadísticas de salud actualizadas	12.5%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.13	Estadísticas de seguridad pública y justicia actualizadas	16.5%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.14	Estadísticas demográficas actualizadas	15.3%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.15	Estadísticas ambientales actualizadas	14.8%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.16	Estadísticas sobre juventud actualizadas	8.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.17	Estadísticas sobre violencia contra la mujer actualizadas	13.8%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.18	Anuario de Estadísticas Sociodemográficas	7.5%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.19	Anuario de Estadísticas Vitales	5.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA

Código	Producto	Avance	Estatus	Inicio planificado	Área responsable
1.1.2.1.20	Anuario de Muertes Accidentales y Violentas	5.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.21	Compendio de Muertes Accidentales y Violentas	5.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.22	Compendio de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia	5.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.23	Compendio de Estadísticas Vitales	5.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.24	Boletín Demográfico y Social	31.7%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.25	Boletín de Estadísticas Ambientales	10.0%	En proceso		Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.2.1.26	Fortalecimiento estadísticas del agua	0.0%	Programado	Mayo	Dirección de Estadísticas DSyA
1.1.3.1.1	Oferta académica rediseñada y enfocada a temas y segmentos priorizados	14.0%	En proceso		Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.2	Metodología didáctica actual y enfocada en el aprendizaje implementada	10.0%	En proceso		Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.3	Procesos de gestión formativa optimizados	19.0%	En proceso		Escuela Nacional de Estadística
1.1.4.1.1	Proyecto de investigación en asociación con otra institución	-	Inhabilitado		Departamento de Encuestas
1.1.4.1.2	Asistencias técnicas para la realización de investigaciones	25.0%	En proceso		Departamento de Vinculaciones
1.1.4.1.3	Estudios de temáticas priorizadas	0.0%	Programado	Abril	División de Investigaciones
1.1.4.1.4	Boletines Tu Municipio en Cifras	25.0%	En proceso		División de Investigaciones
1.1.4.1.5	Sistema Nacional de Indicadores de Vivienda actualizado	12.5%	En proceso		División de Investigaciones
1.1.4.1.6	Boletines Panorama Estadístico	25.0%	En proceso		División de Investigaciones



Código	Producto	Avance	Estatus	Inicio planificado	Área responsable
1.1.4.1.7	Estudios con perspectiva de género	0.0%	Programado	Junio	División de Investigaciones
1.1.4.1.8	Sistema de Indicadores de Género (SISGE)	12.5%	En proceso		División de Investigaciones
1.1.4.1.9	Atlas de Género de República Dominicana	12.5%	En proceso		División de Investigaciones
1.1.4.1.10	Sistema Nacional de Estadísticas sobre Violencia de Género (SINAVIG)	12.5%	En proceso		División de Investigaciones
1.1.4.1.11	Sensibilización y socialización de la producción de información estadística con enfoque de género	0.0%	Programado	Agosto	División de Investigaciones
1.1.4.1.12	Análisis Geoespacial diseñado y publicado (Atlas cartográfico)	6.0%	En proceso		Departamento de Geoestadística
1.2.1.1.1	Modelo de reconocimiento y documentación de registros administrativos con fines estadísticos	0.0%	Programado	Junio	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.1.1.2	Guía metodológica sobre aspectos conceptuales y aprovechamiento estadístico de Registros Administrativos	0.0%	Programado	Junio	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.1.1.3	Guía de documentación de Operaciones Estadísticas y el aseguramiento de la calidad	0.0%	Programado	Mayo	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.1.1.4	Base Cartográfica Censal actualizada	6.0%	En proceso		Departamento de Geoestadística
1.2.1.1.5	División Territorial actualizada y aprobada	20.0%	En proceso		Departamento de Geoestadística
1.2.1.2.1	Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030	0.0%	Programado	Abril	División de Investigaciones

Ar

Código	Producto	Avance	Estatus	Inicio planificado	Área responsable
1.2.1.2.2	Fortalecimiento técnico en temas de género	14.0%	En proceso		División de Investigaciones
1.2.2.1.1	Plan Estadístico Nacional 2021-2024	0.0%	Programado	Mayo	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.2	Planes Estadísticos Sectoriales 2021-2024 (Medio Ambiente, y Migración)	0.0%	Programado	Abril	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.3	Inventario de Operaciones Estadísticas actualizado	0.0%	Programado	Abril	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.4	Comités Técnicos Sectoriales conformados y puestos en ejecución	0.0%	Programado	Abril	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.5	Evaluación de factibilidad de medición de indicadores ODS	0.0%	Programado	Abril	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.6	Matriz Única de Indicadores ODS	0.0%	Programado	Abril	Dirección de la Coordinación del SEN
1.2.2.1.7	Portal web ODS	0.0%	Programado	Abril	Dirección de la Coordinación del SEN
2.1.1.1.1	Procesos de la ONE estandarizados y mejorados	8.6%	En proceso		Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.2	Actualización del modelo de la estructura organizacional	0.0%	Programado	Julio	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.3	Planificación Estratégica y Operativa	25.5%	En proceso		Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.2.1	Socialización de los nuevos lineamientos estratégicos y programáticos a lo interno de la ONE	0.0%	Programado	Mayo	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.2.2	Modelo de gestión de la ONE elaborado	0.0%	Programado	Septiembre	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.2.3	Elementos simbólicos de la cultura	0.0%	Programado	Septiembre	Departamento de Planificación y Desarrollo

AN

Código	Producto	Avance	Estatus	Inicio planificado	Área responsable
	organizacional de la ONE definidos				
2.1.1.3.1	Gestión de la planificación presupuestaria	10.8%	En proceso		Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.2.2.2	Implementación del Programa de capacitación y desarrollo	40.0%	En proceso		Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.1	Encuesta de Clima Laboral	0.0%	Programado	Septiembre	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.2	Programa anual de Compensación y Beneficio	48.0%	En proceso		Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.3	Programa anual de Salud Ocupacional	40.0%	En proceso		Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.4	Programa de Prevención de Riesgos Laborales	40.0%	En proceso		Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.5	Integridad en la gestión administrativa fortalecida	10.0%	En proceso		Comité de Ética Institucional
2.1.2.4.1	Gestión humana basada en el modelo integrado con visión de equidad de género e inclusiva	0.0%	Programado	Abril	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.4.2	Modelo de Prácticas Inclusivas	0.0%	Programado	Abril	Departamento de Recursos Humanos
2.1.3.1.1	Control y seguimiento del gasto	22.2%	En proceso		Dirección Administrativa Financiera
2.1.3.1.2	Gestión de la nómina institucional	26.0%	En proceso		Departamento de Recursos Humanos
2.1.3.1.3	Gestión y optimización de los servicios de transportación	69.0%	En proceso		Dirección Administrativa Financiera
2.1.3.1.4	Digitalización de la memoria documental de la institución	0.0%	Programado	Abril	Dirección Administrativa Financiera
2.1.3.1.5	Gestión de una cultura institucional verde	0.0%	Programado	Abril	Dirección Administrativa Financiera

Ar

Código	Producto	Avance	Estatus	Inicio planificado	Área responsable
2.1.3.2.1	Gestión de la ejecución presupuestaria	26.0%	En proceso		Dirección Administrativa Financiera
2.1.4.1.1	Infraestructura tecnológica expandida y actualizada	0.0%	Programado	Abril	Dirección de Tecnología de la Información
2.1.4.1.2	Gestión tecnológica fortalecida	0.0%	Programado	Octubre	Dirección de Tecnología de la Información
2.1.4.2.1	Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido	0.0%	Programado	Abril	Dirección de Tecnología de la Información
2.1.4.2.2	Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos	12.0%	En proceso		Dirección de Tecnología de la Información
2.1.4.2.3	Procesos manuales automatizados	0.0%	Programado	Abril	Dirección de Tecnología de la Información
2.1.4.2.4	Plan de acción para el aprovechamiento de Big Data en la producción estadística elaborado	0.0%	Programado	Abril	Dirección de Tecnología de la Información
2.1.5.1.1	Estrategia de comunicación y visibilidad	50.0%	En proceso		Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.2	Auditoría de imagen institucional	0.0%	Programado	Junio	Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.3	Manual de Identidad Corporativo	100.0%	Completado		Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.4	Organización de eventos institucionales	45.0%	En proceso		Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.5	Publicaciones editoriales institucionales	54.0%	En proceso		Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.6	Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional	25.0%	En proceso		Dirección Nacional
2.1.6.1.1	Implementación del Sistema de actualización y difusión de la oferta de cooperación técnica internacional	59.4%	En proceso		Departamento de Vinculaciones

Código	Producto	Avance	Estatus	Inicio planificado	Área responsable
2.1.6.1.2	Creación e implementación de mesa de trabajo institucional de Cooperación Internacional	16.0%	En proceso		Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.3	Creación e implementación mesas de trabajo coyunturales con áreas misionales	32.5%	En proceso		Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.4	Diseño e implementación del plan de oferta de buenas prácticas ONE	0.0%	Programado	Abril	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.5	Implementación de plan de respuestas a demandas externas	22.5%	En proceso		Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.6	Sistematización de la participación ONE en grupos de trabajo internacionales	15.0%	En proceso		Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.7	Sistematización de la participación en iniciativas lideradas por la ONE	17.5%	En proceso		Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.8	Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados	25.0%	En proceso		Departamento de Vinculaciones
<b>Total</b>		<b>16.8%</b>			

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas organizativas ONE