

Ficha técnica de seguimiento físico-financiero

Abril-junio, 2023

Nombre		Estado actual	No ha iniciado		
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana		En proceso			
País	República Dominicana	Provincias			
Nº de expediente	2020DEA008	Nº Exp. Alternativo	Año presupuestario	2023	
Sector CRS y código CAD	N/A				
Línea prioritaria sectorial PACODE	Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030				
Entidad beneficiaria	Oficina Nacional de Estadística				
Entidad(es) ejecutora (s)	Oficina Nacional de Estadística				
<p>RESUMEN</p> <p>Año 2022</p> <p>Segundo trimestre:</p> <p>Al 29 de abril, el proyecto no ha iniciado la ejecución de sus actividades, debido a cambio en la moneda (euros) de firma de convenio. En ese sentido, se actualizaron los montos ajustándolos a la moneda actual (dólares) al presupuesto por resultado aprobado, quedando pendiente la firma del adendum por parte de la Agencia, documento que utilizará el área Financiera de la ONE para proceder a solicitar la cuenta en dólares y posteriormente darle formal inició a la ejecución de las actividades presupuestadas.</p> <p>Tercer trimestre:</p> <p>Tal y como indica en el documento de Acuerdos, el proyecto inició sus operaciones el 21 de julio de 2022, periodo establecido luego del primer pago a las cuentas operativas.</p> <p>En tal sentido, se comenzaron a ejecutar las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Solicitud de adquisición de equipos computacionales. En ese orden, para el 25 de octubre se adquirieron los equipos electrónicos y computacionales, esto con la finalidad de que sean usados por el personal que forma parte del proyecto. También, se encuentran elaborados y aprobados los términos de 					

referencia para la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género, y para fines de validación y aprobación, los referentes a la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional; ambas consultorías quedan pendientes de iniciar en el primer trimestre del año 2023.

De igual forma, se realizó el "Taller de Explotación y Análisis de los datos sobre el uso del tiempo con perspectiva de género", dirigido al fortalecimiento de capacidades en la producción de estadísticas sobre Uso del Tiempo en República Dominicana. En esta actividad se abordaron temas de diseño y metodología de las Encuestas de Uso de Tiempo (UET), se consideraron las implicaciones en materia de operación de campo y las razones y usos de estas encuestas. Esta capacitación se desarrolló mediante la comprensión de los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática. A propósito de ello, se adjunta a esta ficha de seguimiento la lista de participantes y fotos del evento.

Para lo que resta del año 2022 no se habrá de ejecutar otras actividades, esto así porque la institución ha estado inmersa en las actividades relacionadas al X Censo Nacional de Población y Vivienda, por lo que las mismas han de continuar a partir del inicio del próximo año 2023.

Año 2023

Primer trimestre:

1. De las dos consultorías planificadas a iniciar en el 1er trimestre de este año, se contrató el Servicio de *Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género*, con esta contratación se busca realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género, en ese sentido se procedió a solicitar el primer pago, el mismo asciende a un monto de RD\$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos dominicanos con 00/100). Sin embargo, la Contratación de Servicios de *Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional*, no se pudo solicitar ya que al momento de la contratación se deben tener definidos los lineamientos del proceso estadístico de manera que podamos pasar de los aspectos generales del proceso a estadístico a los aspectos particulares enfocados a la transversalización de género, para los fines hemos contemplado intercambio con homólogos para fortalecer capacidades y desarrollar los insumos para dicha contratación, por ende, para concretizar dicho cambio se solicitó mediante una comunicación remitida a la Sra. Celia Rousell Martí, Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), de fecha 8 de marzo donde se modificaron algunas partidas presupuestarias, sin embargo, aún se está a la espera de la aprobación por parte de la agencia.
2. Luego de adquirir los equipos computacionales, se distribuyeron con la identificación de donación (fotos anexas) al personal que forma parte del proyecto.

Segundo trimestre:

Continúan los trabajos de la consultoría *para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género*, en relación con la actividad guía, al finalizar el segundo trimestre el referido documento estuvo listo y fue remitido para validación de la agencia.

Población beneficiaria:	232,180 personas		n/a	Hombre
			n/a	Mujeres
Financiación AACID:	Euros: € 250,000.00	Dólares: US 300,325.00	% financiado AACID	100%
	Tipo de cambio aplicado: 1.2013			
Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID				
Documento de aprobación	Resolución de la directora de la AACID		Fecha	18/12/2020
Documento marco de colaboración	Documento de Acuerdo		Fecha	21/10/2021
Instituciones firmantes	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística			

PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica)

Plazo de ejecución original		Fecha de inicio			
		Fecha de finalización			
Modificados presentados					
No	Fecha de solicitud (AECID)	Tipo de modificado	Resolución aprobación	Prorroga aprobada	Nueva fecha finalización
TOTAL, meses ampliados					
Plazo de justificación		Fecha límite justificación			

SITUACIÓN FINANCIERA

Cuentas bancarias					
Tipo de cuenta	Moneda	Titular	Entidad	Número Cuenta	Monto actual
Cuenta Otras Administraciones AACID	\$	Embajada de España - Oficina Técnica de Cooperación / Otras Administraciones	Banco BHD-LEON	0523092-007-1	US 300,325
Cuenta matriz (ahorro)	\$				
Cuenta operativa (cheque)	Pesos				
Presupuesto ejecutado		US 7,735.65		% ejecutado	2.50%
Presupuesto por ejecutar		US 300,325		% por ejecutar	97.50%

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

RESULTADO 1. Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística	
R1/A1 Realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género.	54,703.89 dólares
Adquisición de equipos computacionales, cámaras video web, headseat, para el uso del personal que se encuentra laborando como parte del proyecto.	100% de logro
<p>Contratación de Consultoría para el Diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género.</p> <p>En marzo 2023 se inició la consultoría para el Diagnóstico Participativo de Género, herramienta que permitirá analizar de mejor manera el establecimiento e impacto de las acciones institucionales. Este diagnóstico se está llevando a cabo con el personal de la institución para levantar información interna cuantitativa y cualitativa, priorizando las necesidades urgentes o relevantes, además de evaluar los avances y desafíos en esta materia.</p> <p>El resultado de este diagnóstico debe establecer un plan de ajustes a los mecanismos y protocolos institucionales, para abordar la equidad de género en todo el quehacer de la ONE, incorporando también la producción estadística, área fundamental y misional de la institución.</p> <p>Entre los objetivos de esta consultoría están:</p>	100% de logro

RESULTADO 1. Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística	
<ul style="list-style-type: none"> Analizar la situación de la ONE, prácticas y capacidades existentes que dificultan o favorecen la equidad de género en el desarrollo del quehacer institucional. Realizar un estudio que considere análisis cualitativo y cuantitativo, que profundice en las relaciones y condiciones de equidad de género en la ONE. <p>Evidenciar la utilización o no del lenguaje inclusivo y no sexista en las producciones y difusiones escritas, transmisiones orales y todo lo que englobe la vida institucional de la ONE, a partir de una muestra significativa de las mismas</p>	
<p>Implementación del programa especializado de capacitación de género para el personal del Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género (catering).</p> <p>El Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género recibió del MMujer la capacitación correspondiente para sus integrantes, tal como lo dispone la resolución conjunta entre el MAP y el MMUJER. El objetivo del taller era adaptar a la institución los ejemplos y datos, profundizar en las políticas internas que pueden desarrollarse de cara al plan de trabajo del comité (acoso, corresponsabilidad, recursos humanos, compras, etc.), así como enfatizar la importancia de transversalizar género en la misión institucional.</p>	100% de logro
<p>Servicio de catering para actividades de capacitación</p> <p>La ONE organizó un taller para la explotación y análisis de los datos sobre Uso del Tiempo con perspectiva de género, en el cual las y los participantes habrían de comprender los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los funcionarios de los organismos públicos de interés. Para las sesiones de procesamiento se utilizó la base de datos del módulo de uso del tiempo de la Encuesta ENHOGAR-2021.</p>	20% de logro
<p>R1/A2 Crear e implementar mecanismos que promuevan y garanticen la utilización de un lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas, transmisiones orales y todo lo que englobe la vida institucional de la ONE</p>	11,695.28 dólares
<p>Impresión de la Guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las producciones y difusiones escritas y transmisiones orales de la ONE.</p>	0% de logro
<p>Servicio de catering para actividades de socialización</p>	0% de logro
<p>Impresión de productos de arte gráfica para difusión de la guía de lenguaje inclusivo</p>	0% de logro

RESULTADO 2. Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
R2/A1 Mejorar fuentes de datos potenciales para la producción de indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10, con especial atención, aquellos que no cuentan con una línea base y pueden producirse a partir de los Registros Administrativos que se producen algunas instituciones del SEN	23,672.29 dólares
R2/A2 Crear nuevas fuentes de datos y/o agregar nuevas variables a fuentes existentes que permitan producir indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10, con especial atención de aquellos que no cuentan con una línea base	77,140.23 dólares
R2/A3 Implementar el proceso de transversalización del enfoque de igualdad de género en la producción, explotación, análisis y difusión de las estadísticas producidas en la ONE y en otras instituciones priorizadas del Sistema Estadístico Nacional	46,124.75 dólares
Contratación de un personal asignado a la Dirección de Normas y Metodología para trabajar con manual/normativa para la transversalización del enfoque de género en la producción de estadística	0% de Logro
Adquisición de equipos computacionales, cámaras video web, headseat, para el uso del personal que se encuentra laborando como parte del proyecto.	100% de Logro
R2/A4 Poner a disposición de tomadores de decisiones y usuarios estudios con perspectiva de género a los fines de evidenciar con datos las brechas e inequidades existentes	22,552.88 dólares

RESULTADO 3. Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
R3/A1. Fortalecer las capacidades técnicas para la generación, explotación, análisis y difusión de estadísticas con perspectiva de género	14,196.39 dólares
Servicio de catering para actividades de capacitación	100% de Logro
R3/A2 Elevar las capacidades técnicas para el cálculo de indicadores priorizados de los ODS de acuerdo a estándares internacionales	23,500.80 dólares
R3/A3 Formular e implementar un plan de promoción y difusión de estadísticas con perspectiva de género	26,738.50 dólares

Nota: Las actividades que no presentan un porcentaje de avance que alimente el resultado asociado, es porque tiene programación para los trimestres subsiguientes del proyecto.

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES

OBJETIVO GENERAL. Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030.	
Indicador 1 – IOG1	
23 indicadores del Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) producidos con enfoque de género.	0% de Logro
OBJETIVO DEL PROYECTO. Fortalecer las capacidades nacionales en la producción, análisis y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles -ODS.	
Indicador 1 – IOE1	
Al finalizar el proyecto, la ONE y las instituciones priorizadas del SEN producen y difunden estadísticas ODS tomando en cuenta la perspectiva de género.	0% de Logro
RESULTADO 1. Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística	
R1-I1 Un (1) Diagnóstico Participativo de Género que permita conocer el enfoque de género en los procesos de gestión institucional al finalizar el proyecto.	
Nos encontramos en proceso de realización el Diagnóstico Participativo de Género.	25% de Logro
R1-I2 Una (1) política de lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas.	
Se completó la elaboración de la Guía de Lenguaje Inclusivo y No Sexista.	100% de Logro
RESULTADO 2. Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
R2-I1 8 indicadores ODS fortalecidos en su producción estadística con enfoque de género.	
	0% de Logro
RESULTADO 3. Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
R3-I1 Incremento de competencias técnicas en el personal seleccionado.	
Atendiendo a este Resultado, la ONE organizó un taller para la explotación y análisis de los datos sobre Uso del Tiempo con perspectiva de género, en el cual las y los participantes habrían de comprender los aspectos conceptuales, antecedentes	5% de Logro

<p>regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los funcionarios de los organismos públicos de interés. Para las sesiones de procesamiento se utilizó la base de datos del módulo de uso del tiempo de la Encuesta ENHOGAR-2021.</p>	
---	--