

# POA

Plan Operativo Anual  
Informe de seguimiento y  
evaluación enero-marzo

2023



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE ECONOMÍA,  
PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

# Informe de Seguimiento Plan Operativo Anual

## Primer trimestre 2023

**Magnolia Jerez Marmolejos**  
Enc. Del Departamento de  
Planificación y Desarrollo

**Abril, 2023**

## Contenido

|   |    |
|---|----|
| <b>Introducción</b> .....   | 3  |
| <b>1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024</b> ..... | 4  |
| <b>2. Aspectos conceptuales y metodológicos</b> .....                                   | 5  |
| 2.1 Descripción de estatus .....  | 6  |
| <b>3. Resultados al primer trimestre 2023</b> .....                                     | 7  |
| 3.1 Avance general .....  | 7  |
| 3.2 Avance y cumplimiento según eje y área ejecutora responsable .....                  | 10 |
| <b>4. Seguimiento a publicaciones</b> .....   | 15 |
| <b>5. Actividades no planificadas</b> .....   | 17 |
| <b>6. Seguimiento a metas físicas</b> .....   | 25 |
| <b>7. Otras actividades de impacto</b> .....  | 26 |
| <b>8. Ejecución presupuestaria</b> .....  | 32 |
| <b>9. Consideraciones generales</b> .....   | 33 |
| <b>10. Anexos</b> .....   | 34 |
| 10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos.....                                      | 34 |
| 10.1 Anexo 2: Resumen de cumplimiento por productos .....                               | 41 |

## Introducción

El documento que presentamos a continuación, Informe trimestral No. 1 de Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2023, tiene como objetivo socializar los resultados obtenidos del esfuerzo institucional realizado como equipo ONE, correspondiente al período enero-marzo.

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.

El POA 2023 constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo, el cual refleja los productos y operaciones que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un año, considerando los lineamientos establecidos en nuestro nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), como parte de una gestión enfocada en el fortalecimiento institucional, promoviendo la producción estadística por demanda y la promoción de una cultura estadística, para poner los datos en el centro de la toma de decisiones que permitan el diseño de políticas públicas y privadas que beneficien el país.

Cabe destacar que, para la elaboración del presente informe, se han utilizado como principal insumo los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados al Departamento de Planificación y Desarrollo, desde cada área organizacional de la ONE.

## 1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024

La Oficina Nacional de Estadística en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024 establece 21 resultados de efecto, dichos resultados constituyen el punto de partida para la formulación de los planes operativos anuales, y reflejan la intervención de las distintas áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos, que se encuentran enmarcados en los dos ejes estratégicos mostrados a continuación:

| Ejes estratégicos   | Objetivos estratégicos   | Estrategia derivada   |
|---|--|---|
| 1. Producción, coordinación y difusión de las estadísticas oficiales. | 1.1 Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional.                        | 1.1.1 Fortalecimiento del programa de producción estadística.   |
|   |  | 1.1.2 Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas.                          |
|   |  | 1.1.3 Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional. |
|   |  | 1.1.4 Producción de conocimiento  |
|   | 1.2 Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales. | 1.2.1 Normar la producción estadística.   |
|   |  | 1.2.2 Articulación del Sistema Estadístico Nacional   |
| 2. Fortalecimiento de los procesos internos.                          | 2.1 Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente.   | 2.1.1 Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad.  |
|   |  | 2.1.2 Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.  |
|   |  | 2.1.3 Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera.  |
|   |  | 2.1.4 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.  |
|   |  | 2.1.5 Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.  |
|   |  | 2.1.6 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.                         |

El POA 2023 corresponde al tercer año del PEI 2021-2024, en ese sentido, en las secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución promedio de los productos que responden a los resultados de efecto, de manera general y por área organizacional y eje estratégico del PEI.

## 2. Aspectos conceptuales y metodológicos

Las informaciones han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada. A fin de validar el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las áreas organizacionales al Departamento de planificación y Desarrollo.

El cálculo del avance y cumplimiento se hace en función del porcentaje registrado por las áreas, con relación a las fechas de inicio y fin y el promedio ponderado del peso de las operaciones y entregables asociados a los productos.

**Figura 1. Esquema Bottom up**



**Fuente.** Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2023.

## 2.1 Descripción de estatus


- **Completado:** categoría de productos, operaciones o entregables que empezaron y terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **En proceso:** categoría de productos, operaciones o entregables que se encuentran en ejecución, con fechas, peso y recursos asignados para su avance y cumplimiento.
- **Programado:** es cuando la fecha de inicio de los elementos (a todos los niveles), está planificada para un período posterior al que se está midiendo.
- **Atrasado:** categoría de productos, operaciones o entregables que no empezaron o terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **Inhabilitado:** categoría de productos, operaciones o entregables que dependen de insumos externos (aprobaciones, recursos financieros, recursos humanos) no disponibles para ser ejecutados. No afectan el avance ni el cumplimiento del plan por tener peso en cero.
- **Suspendido:** Categoría de productos, operaciones o entregables los cuales una vez activos en el POA, se identifica que ni podrán cumplir con la planificación definida, debido a cambios no previstos (prioridad, alcance, recursos, riesgos, entre otros). La suspensión afecta directamente el avance, más no necesariamente el cumplimiento; esto debido a que el peso se pone en cero para la categoría suspendido, cuando la justificación cumple con los instrumentos (control de cambio) y fechas requeridas en el formulario antes mencionado.

### 3. Resultados al primer trimestre 2023

#### 3.1 Avance general

En sentido general, durante el periodo enero – marzo 2023, el Plan Operativo Anual alcanzó un nivel de avance de **26%**. Ver gráfico 1 con el estatus final de los productos al cierre del 1er trimestre.

**Gráfico 1. Estatus de productos al 1T-2023**



**Fuente:** elaboración propia a partir del reporte de avance al 1T, ONE.

El POA 2023 está conformado por un total de 97 productos, de los cuales 78 tienen planificada fecha de inicio en el primer trimestre del año, 4 de estos se encuentran completados, 73 en proceso y 20 programados, tal como se detalla en la tabla A. Dichos productos están distribuidos entre 18 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE.



Los productos se conforman de un total de 709 entregables, de estos 110 se encuentran completados, 204 en proceso, 374 programados, 19 atrasados, y 2 inhabilitados, tal y como se representa en la tabla B.

**Tabla A**  
**Estatus de productos al 1T-2023**

|               |           |
|---------------|-----------|
| Completados   | 4         |
| En proceso    | 73        |
| Programados   | 20        |
| Atrasados     | -         |
| Inhabilitados | -         |
| <b>Total</b>  | <b>97</b> |

**Fuente:** elaboración propia a partir de los reportes de avance al 1T, ONE.

**Tabla B**  
**Estatus de entregables al 1T-2023**

|               |            |
|---------------|------------|
| Completados   | 110        |
| En proceso    | 204        |
| Programados   | 374        |
| Atrasados     | 19         |
| Inhabilitados | 2          |
| <b>Total</b>  | <b>709</b> |

**Fuente:** elaboración propia a partir de los reportes de avance al 1T, ONE

### 3.2 Avance y cumplimiento según eje y área ejecutora responsable

La producción está distribuida entre las 17 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE, y la Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo.

**Tabla C. Avance y cumplimiento por área y eje estratégico al 1T-2023**

| Área   | Productos planificados 1T | Eje 1     | Eje 2     | Avance anual | cumplimiento de indicadores |
|--|---------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------------|
| Dirección General  | 2                         | 1         | 1         | 32%          | 100%                        |
| Dirección de Normativas y Metodologías                         | 12                        | 12        | -         | 26%          | 100%                        |
| Dirección de Estadísticas Económicas                           | 12                        | 12        | -         | 12%          | 100%                        |
| Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 7                         | 7         | -         | 22%          | 95%                         |
| Departamento de Censos   | 1                         | 1         | -         | 8%           | 59%                         |
| Departamento de Encuestas                                      | 6                         | 6         | -         | 29%          | 87%                         |
| Departamento de Geoestadística                                 | 4                         | 4         | -         | 24%          | 0%<br><b>(inactivo)</b>     |
| División de Investigaciones                                    | 6                         | 6         | -         | 90%          | 100%                        |
| Dirección Administrativa Financiera                            | 4                         | -         | 4         | 19%          | 99%                         |
| Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación       | 9                         | -         | 9         | 1%           | 100%                        |
| Departamento de Planificación y Desarrollo                     | 8                         | -         | 8         | 22%          | 98%                         |
| Departamento de Recursos Humanos                               | 14                        | -         | 14        | 23%          | 97%                         |
| Departamento de Comunicaciones                                 | 3                         | -         | 3         | 14%          | 46%                         |
| Departamento de Vinculaciones                                  | 2                         | -         | 2         | 21%          | 98%                         |
| Departamento Jurídico  | 1                         | -         | 1         | 25%          | 100%                        |
| Escuela Nacional de Estadística                                | 4                         | 4         | -         | 32%          | 76%                         |
| Oficina de Acceso a la Información                             | 1                         | -         | 1         | 25%          | 100%                        |
| Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo  | 1                         | -         | 1         | 0%           | 0%<br><b>(Inactivo)</b>     |
| <b>Total</b>   | <b>97</b>                 | <b>53</b> | <b>44</b> | <b>26%</b>   | <b>93%</b>                  |

El avance y cumplimiento de determinadas áreas se vio afectado debido al retraso de algunos de sus entregables planificados para este trimestre, como se describe a continuación:

| Área   | Producto                                  | Entregable retrasado   | Avance (%) | Detalle  |
|--|---|--|------------|--|
| Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | Estadísticas demográficas                 | Minutas, fotos y/o listas de asistencia a reuniones con instituciones vinculadas             | 0%         | Estos entregables dependen de la contratación de la asistencia técnica para el proyecto Mejoramiento de Estadísticas Vitales defunciones y nacimientos (AECID), la cual no ha concluido, por lo tanto, no han tenido avance.   |
|  |   | Documentación final del proceso general  | 0%         |  |
|  |   | Protocolo de confidencialidad elaborado y firmado  | 0%         |  |
|  |   | Cálculo de indicadores demográficos  | 0%         |  |
|  | Estadísticas sociales                     | Diseño censo penitenciario   | 0%         | El avance de este entregable se encuentra retrasado, ya que al cierre del trimestre solo se avanzó en la coordinación con las instituciones participantes y en el afinamiento del instrumento de recolección de información a partir del levantamiento realizado por SIUBEN. |
| Dirección de Estadísticas Económicas                           | Directorio de Empresas y Establecimientos | Elaboración de aplicativo de descarga y transformación de las bases de datos fuentes del DEE | 0%         | Se sostuvo una reunión de presentación de necesidades con tecnología el 22/02/2023. Sin embargo, el área de Tecnología informó la no posibilidad de realizar esta operación por falta de personal y compromisos del  |

| Área                           | Producto   | Entregable retrasado  | Avance (%) | Detalle  |
|--------------------------------|--|---|------------|--|
|                                |  | Elaboración de aplicativo de actualización de base de datos DEE                                     | 0%         | departamento que le atañen, por lo que se debe detener la operación.   |
| Departamento de Encuestas      | Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (Planificación)                                     | Documento de proyecto   | 4%         | No se han definido los árboles/objetivos/acciones en el perfil básico del proyecto.  |
|                                | ENHOGAR-MICS 2024 (Planificación)  | Documento de proyecto   | 8%         | Se trabajó sobre la base de la formulación anterior, pendiente de validar nuevos objetivos y acciones.   |
| Departamento de Comunicaciones | Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE        | Actividades y campañas realizadas de difusión de los elementos simbólicos 1T (1) / 2T (1) / 3T (1). | 0%         | Entregable en retraso por priorizar actividades en lo que el área de Comunicaciones ha estado inmersa en actividades que tiene prioridad alta para la institución. |
|                                | Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2023 | Plan de contenido 1T (enero - marzo) ejecutado.   | 95%        | El 5% no ejecutado, se debe a actividades que, según el plan de contenido aprobado, no se pudieron realizar.   |

| Área | Producto | Entregable retrasado  | Avance (%) | Detalle   |
|------|----------|---|------------|---|
|      |          | Plan de Comunicación Externa elaborado.   | 0%         | Este entregable se ha vinculado a un producto del POA de la Dirección General, relacionado con la contratación de una consultoría para diseño estrategias de imagen y posicionamiento institucional que apoye el fortalecimiento de la gestión de la ONE durante el período 2023-2024.<br><br>El plan de comunicación externa estaría siendo parte de los productos entregados por la consultoría. Sin embargo, la contratación comenzó formalmente a mediados de marzo, por lo que, nos encontramos en proceso de elaboración del diagnóstico para proceder con el plan. |
|      |          | Plan de Comunicación Interna elaborado.   | 0%         | Este retraso se debe a que en el primer trimestre del año estamos en proceso de contratación del personal que conforma la estructura organizacional del área, es por esto, que hemos tenido que priorizar otras actividades institucionales que tenían mayor prioridad.   |
|      |          | Charlas / talleres y otras actividades sobre Comunicación Interna e Integral - 1T (1) / 3T (1). | 0%         | Este entregable depende de la elaboración del Plan de Comunicación Interno, por lo que no hemos avanzado en la realización de las actividades comprometidas.  |
|      |          | Manual de identidad corporativo revisado.   | 0%         | El retraso fue ocasionado por que hemos estado inmersos en distintas actividades relacionadas al quehacer institucional, por lo que estamos pendiente de calendarizar la fecha de revisión del mismo con la División de Calidad en la Gestión.  |

| Área                                       | Producto   | Entregable retrasado   | Avance (%) | Detalle   |
|--|--|--|------------|---|
| Departamento de Planificación y Desarrollo | Planificación Estratégica y Operativa  | Informe de seguimiento de PEI 2022.  | 80%        | Estamos a la espera de los datos de la Encuesta de Cobertura y Calidad para el cambio del indicador del PEI.  |
|  | Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional | Hoja de Ruta del Comité elaborada  | 80%        | Le falta la aprobación del comité de la hoja de ruta  |
| Dirección Administrativa Financiera        | Control y seguimiento del gasto  | Procesos cerrados en el Portal Transaccional según notificación de pagos a proveedores   | 0%         | Retraso relacionado a la solicitud tardía al área Financiera de reporte de pagos a proveedores.   |
| Departamento de Recursos Humanos           | Actualización e Implementación del Modelo de Reclutamiento por Competencias            | Modelo de Reclutamiento por competencia actualizado y aprobado   | 50%        | El modelo de reclutamiento al cierre del 1er trimestre se encuentra en revisión en la División de Desarrollo Institucional y Calidad en la Gestión.   |
| Departamento de Vinculaciones              | Estrategia de Cooperación Internacional  | Informe de implementación de la Estrategia de Cooperación Internacional ONE, 1T  | 0%         | En espera de aprobación por la Dirección General del documento de la Estrategia de Cooperación Internacional ONE.   |
| División de Investigaciones                | Estudios metodológicos   | Informe final con los cambios a partir de la revisión final del equipo directivo y de las instituciones involucradas consultadas | 0%         | Durante el trimestre se recibieron las observaciones finales tanto de las instituciones como de las áreas, del mismo modo se cuenta con la aprobación del documento por parte del equipo directivo; sin embargo, para esto se requirió de un tiempo mayor al programado. Se está a la espera de la incorporación de los cambios a la versión final por parte del consultor a fin de remitir el documento a la directora general para su aprobación final previo a iniciar el ciclo editorial. |

Los demás productos tuvieron un cumplimiento acorde a lo planificado con respecto a las fechas de inicio y fin de los entregables asociados, contemplados en el trimestre.

## 4. Seguimiento a publicaciones

Listado de publicaciones ONE disponibles en nuestra página web, correspondientes al trimestre enero-marzo 2023.

- Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura diciembre 2022.
- Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura enero 2023.
- Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura febrero 2023.
- Índice de Precio del Productor (IPP), servicios diciembre 2022.
- Índice de Precio del Productor (IPP), servicios enero 2023.
- Índice de Precio del Productor (IPP), servicios febrero 2023.
- Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) diciembre 2022.
- Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) enero 2023.
- Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) febrero 2023.
- Base de datos anonimizada del Perfil de Empresas Exportadoras 2021.
- Base de datos anonimizada del Perfil de Empresas Importadoras 2021.
- Base de datos exportaciones 2022 anonimizada.
- Base de datos importaciones 2022 anonimizada.
- Informe analítico del módulo MIPYME de la ENHOGAR 2022.
- Informe general del módulo MIPYME de la ENHOGAR 2022.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-Castañuelas.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-Guayubín.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-Las Matas de Santa Cruz.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-Monte Cristi.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-Pepillo Salcedo.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-Villa Vásquez.

- Boletín Tu Municipio en Cifras-Dajabón.
- Boletín Tu Municipio en Cifras -El Pino.
- Boletín Tu Municipio en Cifras -Loma de Cabrera.
- Boletín Tu Municipio en Cifras -Partido.
- Boletín Tu Municipio en Cifras -Restauración.
- Boletín Panorama Estadístico #115, Educación dominicana: Análisis de los niveles primario y secundario durante los periodos lectivos 2016-2017 al 2020-2021.
- Base de datos SPSS de la ENHOGAR-2022.

| Área                                 | Planificadas | Publicadas |
|--------------------------------------|--------------|------------|
| Dirección de Estadísticas Económicas | 15           | 15         |
| Departamento de Encuestas            | 1            | 1          |
| División de Investigaciones          | 12           | 12         |
| <b>Total</b>                         | <b>28</b>    | <b>28</b>  |



## 5. Actividades no planificadas

Como parte del seguimiento se incluye una breve descripción de aquellas actividades que tuvieron un impacto en los resultados, en cambio, no se contemplaron dentro de la planificación inicial, por lo tanto, no se incluyeron dentro del cálculo cuantitativo de este informe. De todos modos, se resalta la ejecución, por el valor agregado en la producción institucional y los esfuerzos de gestión realizados para su consecución.

### Listas de actividades no planificadas del trimestre enero-marzo 2023.

#### Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales Y Ambientales (14.2% de desvío)

- **Cuestionario ambiental de la ENAE:** Se elaboro el cuestionario para el módulo ambiental de la Encuesta Nacional de Actividad Económica ENAE.
- Lanzamiento y difusión en las redes ONE Mapa de Embarazo en adolescentes.
- **Elaboración de propuesta al Ministerio de la Mujer para Registro Único:** Se revisaron los documentos administrativos y la ficha metodológica del indicador 4.0 sobre Registro Único. Se realizó una propuesta ONE para dar respuesta al entregable del indicador.
- **Revisión y recomendaciones al dashboard de estadísticas culturales:** Se estuvo revisando el dashboard a solicitud del Ministerio de Cultura y realizando recomendaciones técnicas en materia de presentación de datos. También se realizaron recomendaciones a un primer inicio de diccionario de variables que está realizando el ministerio

#### Dirección de Normativas y Metodología: (50% de desvío)

- **Revisión y recomendaciones al dashboard de estadísticas culturales:** Se estuvo revisando el dashboard a solicitud del Ministerio de Cultura y realizando recomendaciones técnicas en materia de presentación de datos. También se realizaron recomendaciones a un primer inicio de diccionario de variables que está realizando el ministerio

- **State of the Data Ecosystem: the Global Partnership's Annual Ecosystem Maturity Survey:** Apoyo técnico a la consulta anual de la Global Partnership sobre el estado del ecosistema de datos.
- **Crítica de boletas Censales-XCNPV:** Personal seleccionado de la división de levantamiento y análisis de operaciones estadísticas, crítico las boletas censales físicas que fueron utilizadas en el levantamiento del X Censo Nacional de Población y Vivienda a fin de revisar la consistencia de los datos para, posteriormente, ser enviadas a digitación.
- **Cuestionario global:** Llenado del cuestionario de los indicadores ODS 10.3.1 -16. b.1.
- **Diálogos regionales de agua en América latina 2023:** Participar en la reunión de "Diálogos regionales de agua en América latina 2023" cuyo propósito fue evaluar el progreso relacionado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 6.
- **Cuestionario global:** Consulta OPS en el proceso de Consulta por JMP para informe OMS/UNICEF 2023 para indicadores del ODS 6.
- **Sesión ordinaria de la Comisión ad hoc del Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo:** Personal de la división de formulación y seguimiento del PEN, participó en la reunión sostenida por el comité Ad Hoc para la Educación Superior, sobre la convocatoria de becas.
- **Análisis del X Censo Nacional de Población y Vivienda:** Personal seleccionado de la División de formulación y seguimiento del PEN y el departamento de metodología forman parte de los equipos de análisis de algunas de las temáticas indagadas por el XCNPV como Educación y TICs. Como parte de esto se ha estado asistiendo a reuniones de coordinación y de trabajo coordinadas por el equipo del Depto. de Censos.
- **Cuestionario global:** Consulta UNICEF en el área de Child Malnutrition Estimates (2000-2022), llenado del cuestionario de los indicadores ODS 3.8.1 y 3.8.2, 17.5.1,

14.4.1, 17.14.1, 12.c.1 y Llenado de la encuesta sobre Citizen Data Science para el monitoreo de ODS.

- **Solicitud de colaboración en la Implementación del sistema estadístico institucional de la corporación de acueducto y alcantarillado de Santo Domingo (CAASD):** Acompañamiento en la implementación del Sistema estadístico que permita contar con datos producidos con metodologías garantes de la calidad de estos.
- **Seminario Hacia una agenda regional en materia de políticas públicas de desarrollo rural:** Participar en El seminario hacia una agenda regional en materia de políticas públicas de desarrollo rural se realizó en la Academia de Control Gubernamental de Panamá los días 29 y 30 de marzo del 2023.
- **MISION DA13:** El objetivo de la misión fue participar como panelista en un Seminario de Alto Nivel, "Datos administrativos: Una oportunidad para mejorar nuestras estadísticas en República.

#### Departamento de Geoestadística: (100% de desvío)

- **Base Cartográfica:** Entrega de base cartográfica con vías, manzanas, puntos de interés, barrios/parajes, sección y límites de Pepillo Salcedo para el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial.
- **Generación de la Base de Datos:** De Uso de Suelo clasificada por salud, seguridad, educación e instituciones públicas, además, la División Política Administrativa del censo 2022; con el objetivo de ser utilizada para los diferentes proyectos de monitoreo y evaluación de políticas, programas priorizados del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).

- **Generación e impresión de mapas:** un total de 89 mapas por manzanas según muestra para la prueba de campo supervisores, de la Encuesta de Cobertura Censal (ENCC 2023).
- **Generación de planos:** 175 planos e impresión de 350 mapas, para el Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2023).
- **Base de datos con los elementos cartográficos de la Isla Saona:** Entregada al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

#### **División de Investigaciones: (120% de desvío)**

- **2do Seminario para jóvenes Investigadores:** Asistimos al 2do Seminario para jóvenes Investigadores, coordinado por la Unidad de Estudios sobre la Juventud del Ministerio de la Juventud, cuyo fin es incentivar divulgación de investigaciones en temáticas de juventud realizadas por jóvenes investigadores. Esta segunda entrega tuvo como propósito presentar temas de la formación y el empleo como llaves maestras para garantizar la inclusión social juvenil.
- **Taller orientación virtual de explotación de datos censales – XCNPV:** Participación de nuestro equipo en el antes mencionado a través de la herramienta Redatam7 Process.
- **Crítica de boletas Censales-XCNPV:** Crítica de las boletas censales físicas que fueron utilizadas en el levantamiento del X Censo Nacional de Población y

Vivienda a fin de revisar la consistencia de los datos para, posteriormente, ser enviadas a digitación.

- **Análisis del X Censo Nacional de Población y Vivienda:** Personal seleccionado forma parte de los equipos de análisis de algunas de las temáticas indagadas por el XCNPV como Discapacidad, Étnico-racial, Educación, TICs y Trabajo. Como parte de esto se ha estado asistiendo a reuniones de coordinación y de trabajo coordinadas por el equipo del Depto. de Censos.
- **Global Survey on Gender Statistics 2022:** A solicitud de CEPAL se realizó una revisión a las preguntas colocadas en algunas de las preguntas en el cuestionario que había sido remitido durante el pasado año 2022.
- **Revisión de la Guía de Transversalización de Género en la Producción Estadística elaborada en el marco del grupo de trabajo de la CEA-CEPAL:** Tal como se había acordado durante la última reunión del año 2022, fue remitido el primer borrador de la Guía, documento basado en las discusiones sostenidas a lo largo del año pasado y del material remitido por los países en distintas ocasiones. Lo anterior con el objetivo de que cada uno de los puntos focales y sus equipos pudieran “...hacer la lectura del documento y trabajarlo de forma activa, haciendo propuestas concretas de ediciones e inclusiones en el texto con control de cambios”. Junto con este informe se remite el borrador de la guía con las observaciones y aportes del equipo ONE remitido el pasado 17 de febrero.
- **Mesa de Género-Jornada de Revisión y Actualización de la Agenda Digital 2030:** Participación en la jornada de revisión y actualización de la Agenda Digital 2030

coordinada por el Viceministerio de Agenda Digital de la Presidencia para la revisión de cada eje contenido en la misma.

- **Reunión con PNUD:** Participación con consultoras del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el marco de la investigación de Diagnóstico sobre la situación laboral y la participación de la mujer en la cadena de valor del sector turismo en la República Dominicana para consultar fuentes de datos que puedan usarse para el aprovechamiento de la misma en el marco de este tema. Les fueron remitidos todos los insumos de los cuales dispone la institución y que pueden servir para el estudio.
- **Panel Innovación y Tecnología para la Igualdad de Género:** Participación en panel, donde realizamos una presentación sobre las estadísticas oficiales sobre innovación y tecnología.
- **Panel PNUD-públicas inclusivas basadas en evidencia:** Participación en este panel de estadísticas sobre discapacidad para la toma de decisiones.
- **Ministerio de trabajo-trabajo Infantil:** Participación en la primera reunión del Comité Directivo Nacional de Lucha contra el Trabajo Infantil. En esta actividad se abordó el rol de los organismos tanto públicos como entidades de la sociedad civil en la lucha contra el trabajo infantil.
- **Viernes Temático Presentación Sistemas de Indicadores de Género:** En el marco del Día Internacional de la Mujer se realizó una charla sobre “Sistema de Indicadores de Género de la ONE” que se estuvo impartiendo en el comedor del

piso 8 a las 11:00 a.m. de manera presencial y virtual. La misma tuvo como objetivo explicar el uso del Atlas de Género, el SISGE y el SINAVIG.

- **Foro "Los significados de la vejez en contextos de pobreza: diálogo entre las Ciencias Sociales y las Políticas Públicas":** Coordinado por el Programa de Desigualdad y Pobreza FLACSO - Supérate. El mismo contó con la participación de la Dra. María Julieta Oddone, directora del Programa Envejecimiento de FLACSO Argentina; el Dr. Víctor Ávila, investigador del Museo del Hombre Dominicano; y el Lic. Rodrigo Segura Franco, director ejecutivo de la Fundación NTD Ingredientes.

El foro estuvo diseñado para fungir como punto de vinculación entre la diversidad de voces que tienen interés científico y social en problemáticas presentes en poblaciones vulnerables de la República Dominicana.

- **Conferencia de las Naciones Unidas sobre Agua 2023:** Participación en la Conferencia del Agua de la ONU 2023, bajo el tema "Revisión Integral de Medio Término de la Implementación de los Objetivos del Decenio Internacional, para la acción Agua para el Desarrollo Sostenible, 2018-2028".

Tuvo como objetivo brindar apoyo para lograr los objetivos y metas relacionados con el agua acordados internacionalmente, incluidos los contenidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

- **UN Women's side event to the 2023 Water Conference, Water for life: Achieving gender equality in a context of the water crisis:** Participación en el evento "Water

for life: Achieving gender equality in a context of the water crisis" paralelo a la Conferencia del Agua.

En esta actividad se presentaron los últimos datos disponibles sobre la crisis de agua y su impacto diferenciado en las mujeres y las niñas.

- **Global Webinar on Geospatial and Other Data Sources for Environment Statistics: Assessing the Impact of the Economy on the Environment:** Participación en el seminario web mundial sobre fuentes de datos geoespaciales y de otro tipo ligados a las estadísticas medioambientales con el objetivo de evaluar el impacto de la economía en el medio ambiente.
- **Taller elaboración de mapas temáticos de las variables censales:** Coordinado por la Oficina del Censo de los Estados Unidos y la ONE sobre la elaboración de mapas temáticos, a cargo de la Misión Buró de Censos de los EEUU sobre Integración de Datos Estadísticos y Espaciales.

Dicha misión estuvo encargada de instruir la información estadística específicamente la del censo a la espacial.

- **Taller Medición de la Discapacidad-PNUD:** Preparación de los contenidos a facilitar en el taller.



## 6. Seguimiento a metas físicas

De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual de los bienes y servicios que compromete la institución, vinculantes con los recursos financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Para fines del análisis del desempeño es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las metas ejecutadas entre las metas programadas. Durante el primer trimestre del año la ONE cumplió al 100% con la meta física de cantidad de información estadística publicada programada.

**Tabla D. Distribución información estadística por tipo al 1T, 2023**

| Información estadística | Cantidad   | Nuevos   |
|-------------------------|------------|----------|
| Series estadísticas     | 153        | 0        |
| Indicadores             | 174        | 8        |
| Bases de datos          | 5          | 0        |
| <b>Total trimestre</b>  | <b>332</b> | <b>8</b> |

**Tabla E. Distribución de información estadística por tipo y área al 1T, 2023**

| Descripción  | Trimestre  |          |
|--|------------|----------|
|  | 1T         | Nuevos   |
| <b>Indicadores</b>   | <b>174</b> | <b>8</b> |
| Normativas y Metodologías                                      | 0          | 0        |
| División de Investigaciones                                    | 26         | 0        |
| Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 9          | 6        |
| Dirección de Estadísticas Económicas                           | 139        | 2        |
| <b>Bases de datos</b>  | <b>5</b>   | <b>0</b> |
| Dirección de Estadísticas Económicas                           | 4          | 0        |
| Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 0          | 0        |
| Departamento de Encuestas                                      | 1          | 0        |
| <b>Series estadísticas</b>                                     | <b>153</b> | <b>0</b> |
| Dirección de Estadísticas Económicas                           | 135        | 0        |
| Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales | 18         | 0        |
| <b>Total general</b>   | <b>332</b> | <b>8</b> |

**Fuente:** elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

## 7. Otras actividades de impacto

Durante el primer trimestre se llevaron a cabo varias actividades con impacto significativo hacia la mejora continua y afianzamiento de la imagen institucional y el fomento de la colaboración interinstitucional, entre las cuales se destacan:

| Actividad de impacto  | Estrategia derivada asociada                                       | Involucrados   |
|---|--|--|
| <p>La ONE y la Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la Pyme (FAEDPYME), trabajan en el desarrollo de las actividades del programa de colaboración triangular ADELANTE2, iniciativa patrocinada por la Unión Europea, con el fin de fortalecer la generación de estadísticas empresariales con un enfoque en Mipymes, considerando temas transversales sobre juventud, género y cambio climático.</p>  | <p>Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección General</li> <li>• Dirección de Estadísticas Económicas,</li> <li>• Dirección de Tecnología de la Información</li> </ul>  |
| <p>La Oficina Nacional de Estadística a través de su Departamento de Geoestadística, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel, dieron apertura al Taller para la Implementación del Geoportal Estadístico, el cual tiene como fin el fortalecimiento de las capacidades geoespaciales de las oficinas nacionales de estadísticas, para el seguimiento de la agenda 2030 en América Latina y el Caribe.</p> | <p>Normar la producción estadística.</p>                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departamento de Geostatística,</li> <li>• Dirección de Estadísticas Económicas</li> <li>• Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales</li> <li>• Dirección de Normativas y Metodologías</li> <li>• Departamento de Investigaciones,</li> <li>• Departamento de Censos</li> </ul> |

| Actividad de impacto   | Estrategia derivada asociada  | Involucrados   |
|--|---|--|
| <p>La Oficina Nacional de Estadística (ONE) a través de su directora general, Sra. Miosotis Rivas Peña, forma parte del 54º período de sesiones de la Comisión de Estadística preparadas por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).</p>  | <p>Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional</p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección General</li> </ul>  |
| <p>La Oficina Nacional de Estadística a través de su coordinadora del departamento de Estadísticas Ambientales, Leidy Ventura, participó en el VIII Plataforma Regional para la Reducción de Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe-PR23, en Uruguay como parte de la delegación dominicana.</p> <p>Su participación en el evento tuvo como objetivo pertenecer al grupo de trabajo para la medición de indicadores de gestión de riesgo de desastres, así como presentar en un espacio de Ignite Stage en la sesión 83 el tema, Fortalecimiento del sistema de alerta temprana en República Dominicana</p> | <p>Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales</li> </ul> |

| Actividad de impacto   | Estrategia derivada asociada   | Involucrados  |
|--|--|---|
| <p>La Oficina Nacional de Estadística, la directora general, recibió en la tarde de hoy a los señores Lenin Aguinaga, Oficial de asuntos de Población y Tecnología del Centro de Desarrollo y REDATAM y Mario Acuña, Asistente de Investigación, como parte de la misión del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE).</p>   | <p>Fortalecimiento del programa de producción estadística.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección General, Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación,</li> </ul>                          |
| <p>La Oficina Nacional de Estadística a través de la resolución No. 004-2023 recibe un reconocimiento especial a la ejecución del plan de capacitación censal, implementado durante el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, entre los meses mayo y noviembre 2022.</p>   | <p>Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección General y La Escuela Nacional de Estadística</li> </ul>  |
| <p>La Oficina Nacional de Estadística recibió a representantes del Buró de Censos de los Estados Unidos como parte de la misión de asistencia técnica en integración de datos espaciales y apoyo en las operaciones censales.</p> <p>Esta misión tuvo como objetivo dejar las capacidades desarrolladas para la integración de datos estadísticos y geoespaciales de las diferentes fuentes, así como también, el procesamiento y difusión de los resultados del X Censo Nacional de Población y Vivienda.</p> | <p>Fortalecimiento del programa de producción estadística.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección General,</li> <li>• Departamento de Geoestadística</li> <li>• Departamento de Vinculaciones</li> </ul> |

| Actividad de impacto  | Estrategia derivada asociada                                   | Involucrados   |
|---|--|--|
| <p>La Oficina Nacional de Estadística coordinó con Fundación para el análisis estratégico y desarrollo de la Pyme (FAEDPYME), Instituto de Estadística de Uruguay y la Unión Europea, realizaron el Seminario Internacional de presentación de resultados de la iniciativa Adelante2: para el fortalecimiento de las estadísticas empresariales con enfoque en las Mipymes.</p>   | <p>Fortalecimiento del programa de producción estadística.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección General, Dirección de Estadísticas Económicas</li> </ul>  |
| <p>En el marco de la Semana Económica y Financiera del Banco Central, la ONE estará participando con dos interesantes conferencias durante los siguientes días:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- martes 21 de marzo 2023: Conferencia "Estadísticas empresariales para la toma de decisiones".</li> <li>- viernes 24 de marzo 2023: Conferencia "Estadísticas del sector construcción: Protege tu inversión".</li> </ul>  | <p>Fortalecimiento del programa de producción estadística.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Estadísticas Económicas</li> </ul>                     |
| <p>La Oficina Nacional de Estadística realiza panel enmarcado en la conmemoración del 8 de marzo, Día de la Mujer, cuyo tema prioritario de este año en el Sexagésimo séptimo período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, La Organización de las Naciones Unidas, es: "La innovación y el cambio tecnológico, y la educación en la era digital para alcanzar la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas".</p> | <p>Producción de conocimiento</p>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección General</li> <li>• División de Investigaciones</li> </ul> |

| Actividad de impacto   | Estrategia derivada asociada   | Involucrados   |
|--|--|--|
| <p>La ONE a través de su Escuela Nacional de Estadística, sostuvo una reunión con funcionarios y equipos técnicos de la la Alta Comisión de Planificación del gobierno de MarruecosMA, como parte de su proceso de preparación previa al Censo de Población y Vivienda de ese país, que será realizado el próximo año.</p> <p>Este encuentro, tuvo como objetivo dar a conocer el plan y las estrategias de capacitación ejecutadas durante el X Censo Nacional de Población y Vivienda. Además, de los aspectos metodológicos, retos y buenas prácticas adoptadas durante este proceso.</p> | <p>Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escuela Nacional de Estadística</li> </ul>      |
| <p>Con el objetivo de presentar las estadísticas oficiales producidas por la ONE en materia de seguridad alimentaria y su participación en espacios coordinados por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, se realizó una reunión con la Misión Permanente de la República Dominicana ante los organismos de Naciones Unidas con sede en Roma</p>   | <p>Fortalecimiento del programa de producción estadística.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirección de Estadísticas Económicas</li> </ul> |

| Actividad de impacto   | Estrategia derivada asociada                                   | Involucrados  |
|--|--|---|
| <p>La ONE realizó un taller sobre socialización de la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Asentamientos Humanos y Uso de Suelo, a los fines de conocer a detalle las consideraciones que fueron tomadas en cuenta para la elaboración de esta Ley.</p> | <p>Fortalecimiento del programa de producción estadística.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Departamento de Geoestadística</li> <li>• Dirección de Estadísticas Económicas</li> <li>• Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales</li> <li>• Dirección de Normativas y Metodologías</li> <li>• Departamento de Investigaciones</li> <li>• Departamento de Censos</li> </ul> |

## 8. Ejecución presupuestaria

El presupuesto aprobado para el 2023 por fuente de financiamiento es el siguiente:

- **Gasto corriente:** RD\$535,480,242.00
- **Inversión Pública:** RD\$ 228,750,841.54 Proyecto Censo Nacional de Población y Vivienda.
- **Cooperación Internacional (UEPEX)** RD\$15,991,879.00, Proyecto Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 y Mejoramiento de la generación de estadísticas vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas en la República Dominicana.

La ejecución presupuestaria fue de un 99.5% para el gasto corriente, para inversión pública un 64% y un 19.2% con respecto al total general.

La tabla F presenta la programación trimestral y ejecución del primer trimestre por fuente de financiamiento.

**Tabla F. Programación trimestral y ejecución 1T por fuente de financiamiento**

| Fuente de financiamiento          | Presupuesto vigente     | Programación            |                         |                         |                         | Ejecución 1T            |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                   |                         | 1T                      | 2T                      | 3T                      | 4T                      |                         |
| Gasto Corriente                   | \$525,527,235.00        | \$85,000,000.00         | \$90,000,000.00         | \$110,000,000.00        | \$240,527,235.00        | 84,647,300.86           |
| Inversión Pública                 | \$228,750,841.54        | \$102,447,919.00        | \$46,703,561.00         | \$33,980,144.27         | \$45,619,217.27         | \$65,582,414.81         |
| Cooperación Internacional (UEPEX) | \$25,944,886.00         |                         | \$5,330,626.33          | \$5,330,626.33          | \$15,283,633.34         | \$0.00                  |
| <b>Total</b>                      | <b>\$780,222,962.54</b> | <b>\$187,447,919.00</b> | <b>\$142,034,187.33</b> | <b>\$149,310,770.60</b> | <b>\$301,430,085.61</b> | <b>\$150,229,715.67</b> |

**Fuente:** elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

En el primer trimestre se reportó ejecución por la fuente de gasto corriente e Inversión Pública. La programación del presupuesto asignado para los proyectos de cooperación internacional no contempla ejecución para el período enero-marzo.



## 9. Consideraciones generales

Según el avance de ejecución de las metas de los productos programados para el primer trimestre del 2023, a continuación, se realizan las siguientes observaciones generales para que sean tomadas en consideración a fin de evitar posibles riesgos para el alcance de las metas planificadas para el siguiente trimestre:

- Seguir brindando seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos para el ciclo de planificación.
- Identificar y efectuar las coordinaciones de lugar para los casos en que las áreas organizacionales compartan productos y/o actividades en su POA, de manera que se puedan eficientizar los tiempos y evitar una duplicidad de esfuerzos.
- Realizar una revisión de la producción programada para los próximos trimestres y ajustar las metas utilizando los instrumentos diseñados para estos fines.
- Sensibilizar con las distintas áreas organizacionales, la importancia del logro de las metas programadas, y como impactan los resultados del Plan Estratégico Institucional.

## 10. Anexos

### 10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos

**Tabla G. Avance de productos por área responsable**

| Código     | Producto   | Avance | Estatus    | Área                                 |
|------------|--|--------|------------|--------------------------------------|
| 1.1.1.1.1  | X Censo Nacional de Población y Vivienda   | 8%     | En proceso | Departamento de Censos               |
| 1.1.1.1.2  | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2022)                        | 26%    | En proceso | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.3  | Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2023)  | 30%    | En proceso | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.4  | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2023)                        | 16%    | En proceso | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.5  | Encuesta Nacional de Cobertura y Calidad del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 | 69%    | En proceso | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.6  | Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2023 (fase de planificación)                          | 21%    | En proceso | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.7  | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2024)                   | 12%    | En proceso | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.8  | Directorio de Empresas   | 13%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.9  | Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE)  | 29%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.10 | Fundación Reservas   | 0%     | Programado | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.11 | Fortalecimiento de las Estadísticas Empresariales (Programa ADELANTE 2)                    | 100%   | Completado | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.12 | Índice de Precios del Productor (IPP)  | 26%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.13 | Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)                           | 26%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.14 | Registro de ofertas y Edificaciones (ROE)  | 19%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Económicas |

| Código     | Producto   | Avance | Estatus    | Área   |
|------------|--|--------|------------|--|
| 1.1.1.2.1  | Pobreza y Desigualdad  | 83%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Económicas                           |
| 1.1.2.1.1  | Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior                             | 41%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Económicas                           |
| 1.1.2.1.2  | Anuario de Estadísticas Económicas                                       | 33%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Económicas                           |
| 1.1.2.1.3  | Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales                           | 16%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Económicas                           |
| 1.1.2.1.4  | Sistema de series e indicadores económicos                               | 22%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Económicas                           |
| 1.1.2.1.5  | Estadísticas Ambientales   | 40%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.6  | Estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático | 11%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.7  | Estadísticas demográficas  | 13%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.8  | Estadísticas sociales  | 22%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.9  | Boletines estadísticos   | 35%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.10 | Anuarios estadísticos  | 20%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |

| Código     | Producto  | Avance | Estatus    | Área   |
|------------|---|--------|------------|--|
| 1.1.2.1.11 | Compendios estadísticos   | 13%    | En proceso | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.12 | Tablero Dominicana en Cifras  | 5%     | En proceso | Dirección General  |
| 1.1.3.1.1  | Oferta formativa integral y especializada; estructurada por planes de desarrollo y segmentos de enfoque, respondiendo a las necesidades detectadas y tendencias | 85%    | En proceso | Escuela Nacional de Estadística                                |
| 1.1.3.1.2  | Programas formativos diseñados acorde a la oferta anual y producidos aplicando la metodología de diseño instruccional   | 13%    | En proceso | Escuela Nacional de Estadística                                |
| 1.1.3.1.3  | Programas formativos difundidos e impartidos a instituciones del SEN, la academia y otros públicos de la sociedad   | 11%    | En proceso | Escuela Nacional de Estadística                                |
| 1.1.3.1.4  | Usuarios que acceden a recursos digitales y usuarios orientados en el uso y aprovechamiento de los datos e información publicados por la ONE                    | 19%    | En proceso | Escuela Nacional de Estadística                                |
| 1.1.4.1.1  | Mapas provinciales, municipales y por barrios.  | 20%    | En proceso | Departamento de Geoestadística                                 |
| 1.1.4.1.2  | Boletines Tu Municipio en Cifras  | 100%   | Completado | División de Investigaciones                                    |
| 1.1.4.1.3  | Boletines Panorama Estadístico  | 100%   | Completado | División de Investigaciones                                    |
| 1.1.4.1.4  | Estudios metodológicos  | 59%    | En proceso | División de Investigaciones                                    |
| 1.1.4.1.5  | Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado  | 95%    | En proceso | División de Investigaciones                                    |
| 1.1.4.1.6  | Atlas de Género de República Dominicana actualizado   | 95%    | En proceso | División de Investigaciones                                    |
| 1.1.4.1.7  | Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado   | 90%    | En proceso | División de Investigaciones                                    |
| 1.2.1.1.1  | Marco Geoestadístico  | 0%     | Programado | Departamento de Geoestadística                                 |
| 1.2.1.1.2  | Pareo censo 2010- 2022  | 0%     | Programado | Departamento de Geoestadística                                 |
| 1.2.1.1.3  | Implementación del Geoportal Estadístico  | 75%    | En proceso | Departamento de Geoestadística                                 |

| Código    | Producto   | Avance | Estatus    | Área                                       |
|-----------|--|--------|------------|--|
| 1.2.1.1.4 | Adaptación de la clasificación internacional de delito con fines estadísticos  | 1%     | En proceso | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 1.2.1.1.5 | Compendio metodológico para la medición de los indicadores de Agenda Digital   | 23%    | En proceso | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 1.2.1.1.6 | Propuesta de resolución de las Unidades Organizativas de Estadísticas  | 32%    | En proceso | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 1.2.1.1.7 | Implementación Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas  | 33%    | En proceso | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 1.2.1.1.8 | Lineamientos del proceso estadístico   | 0%     | Programado | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 1.2.1.1.9 | Manual metodológico de la operación estadística de siniestralidad vial del Observatorio Permanente de Seguridad Vial | 100%   | Completado | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 1.2.1.2.1 | Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030           | 12%    | En proceso | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 1.2.2.1.1 | Plan Estadístico Nacional Implementado   | 25%    | En proceso | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 1.2.2.1.2 | Mesas técnicas sectoriales   | 25%    | En proceso | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 1.2.2.1.3 | Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.) de sectores priorizados según PEN                                 | 11%    | En proceso | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 1.2.2.1.4 | Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) de sectores priorizados según PEN                                       | 0%     | Programado | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 1.2.2.1.5 | Catálogo de indicadores  | 51%    | En proceso | Dirección de Normativas y Metodologías     |
| 2.1.1.1.1 | Sistema de Gestión de la Calidad de la ONE certificado   | 0%     | Programado | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.1.2 | Mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)  | 14%    | En proceso | Departamento de Planificación y Desarrollo |

| Código    | Producto  | Avance | Estatus    | Área                                       |
|-----------|---|--------|------------|--|
| 2.1.1.1.3 | Implementación de la Metodología CAF  | 0%     | Programado | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.1.4 | Seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP) | 21%    | En proceso | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.1.5 | Planificación Estratégica y Operativa   | 20%    | En proceso | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.1.6 | Formulación y seguimiento a proyectos institucionales                                     | 40%    | En proceso | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.1.7 | Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional    | 43%    | En proceso | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.2.1 | Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE         | 0%     | Programado | Departamento de Comunicaciones             |
| 2.1.1.3.1 | Gestión de la planificación presupuestaria  | 34%    | En proceso | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.2.1.1 | Implementación de la Escala Salarial  | 0%     | Programado | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.1.2 | Actualización e Implementación del Modelo de Reclutamiento por Competencias               | 33%    | En proceso | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.1.3 | Concursos de Oposición realizados   | 25%    | En proceso | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.1.4 | Implementación de la Estructura Organizacional  | 0%     | Programado | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.2.1 | Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias                    | 55%    | En proceso | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.2.2 | Programa de capacitación y desarrollo 2023  | 28%    | En proceso | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.2.3 | Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas                                | 25%    | En proceso | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.3.1 | Programa de compensación y beneficios 2023  | 37%    | En proceso | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.3.2 | Programa anual de salud ocupacional 2023  | 28%    | En proceso | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.3.3 | Programa de prevención de riesgos laborales 2023  | 28%    | En proceso | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.3.4 | Programa de Reconocimiento al Personal 2023   | 20%    | En proceso | Departamento de Recursos Humanos           |

| Código    | Producto  | Avance | Estatus    | Área  |
|-----------|---|--------|------------|---|
| 2.1.2.3.5 | Programa de Innovación Institucional 2023                             | 20%    | En proceso | Departamento de Recursos Humanos                              |
| 2.1.2.3.6 | Encuesta de Clima Laboral   | 0%     | Programado | Departamento de Recursos Humanos                              |
| 2.1.3.1.1 | Gestión de la nómina institucional                                    | 25%    | En proceso | Departamento de Recursos Humanos                              |
| 2.1.3.1.2 | Gestión de los procesos jurídicos institucionales                     | 25%    | En proceso | Departamento Jurídico   |
| 2.1.3.1.3 | Control y seguimiento del gasto                                       | 21%    | En proceso | Dirección Administrativa y Financiera                         |
| 2.1.3.1.4 | Gestión y optimización de los servicios de transportación             | 13%    | En proceso | Dirección Administrativa y Financiera                         |
| 2.1.3.1.5 | Gestión de una cultura institucional verde                            | 16%    | En proceso | Dirección Administrativa y Financiera                         |
| 2.1.3.2.1 | Fortalecimiento de la transparencia institucional.                    | 25%    | En proceso | Oficina de Libre Acceso a la Información                      |
| 2.1.3.2.2 | Integridad en le gestión administrativa fortalecida                   | 0%     | Programado | Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo |
| 2.1.3.2.3 | Gestión de la ejecución presupuestaria                                | 25%    | En proceso | Dirección Administrativa y Financiera                         |
| 2.1.4.1.1 | Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada                 | 0%     | Programado | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación     |
| 2.1.4.1.2 | Expansión y actualización de la infraestructura tecnológica central   | 0%     | Programado | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación     |
| 2.1.4.1.3 | Actualización de las redes informáticas y las comunicaciones          | 0%     | Programado | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación     |
| 2.1.4.1.4 | Normalización y actualización del software que utiliza la institución | 0%     | Programado | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación     |

| Código       | Producto  | Avance     | Estatus    | Área  |
|--------------|---|------------|------------|---|
| 2.1.4.1.5    | Gestión tecnológica fortalecida   | 0%         | Programado | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.1.6    | Gestión tecnológica fortalecida en base a las mejores prácticas                                 | 0%         | Programado | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.2.1    | Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido                                      | 0%         | Programado | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.2.2    | Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos                  | 5%         | En proceso | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.2.3    | Innovación de los procesos de recolección e integración de datos                                | 0%         | Programado | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.5.1.1    | Posicionamiento institucional desde la Dirección General  | 27%        | En proceso | Dirección General   |
| 2.1.5.1.2    | Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022        | 16%        | En proceso | Departamento de Comunicaciones                            |
| 2.1.5.1.3    | Publicaciones editoriales institucionales   | 25%        | En proceso | Departamento de Comunicaciones                            |
| 2.1.6.1.1    | Estrategia de Cooperación Internacional   | 17%        | En proceso | Departamento de Vinculaciones                             |
| 2.1.6.1.2    | Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados | 25%        | En proceso | Departamento de Vinculaciones                             |
| <b>Total</b> |   | <b>26%</b> |            |   |

**Fuente:** elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas organizativas ONE.



## 10.1 Anexo 2: Resumen de cumplimiento por productos

| Código     | Producto   | Cumplimiento | Estatus | Área                                 |
|------------|--|--------------|---------|--------------------------------------|
| 1.1.1.1.1  | X Censo Nacional de Población y Vivienda   | 59%          | Bajo    | Departamento de Censos               |
| 1.1.1.1.2  | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2022)                        | 100%         | Alto    | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.3  | Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2023)  | 100%         | Alto    | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.4  | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR 2023)                        | 100%         | Alto    | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.5  | Encuesta Nacional de Cobertura y Calidad del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 | 100%         | Alto    | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.6  | Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2023 (fase de planificación)                          | 40%          | Bajo    | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.7  | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2024)                   | 80%          | Alto    | Departamento de Encuestas            |
| 1.1.1.1.8  | Directorio de Empresas   | 100%         | Alto    | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.9  | Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE)  | 100%         | Alto    | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.10 | Fundación Reservas   | 100%         | Alto    | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.11 | Fortalecimiento de las Estadísticas Empresariales (Programa ADELANTE 2)                    | 100%         | Alto    | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.12 | Índice de Precios del Productor (IPP)  | 100%         | Alto    | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.13 | Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)                           | 100%         | Alto    | Dirección de Estadísticas Económicas |
| 1.1.1.1.14 | Registro de ofertas y Edificaciones (ROE)  | 100%         | Alto    | Dirección de Estadísticas Económicas |

| Código     | Producto   | Cumplimiento | Estatus  | Área   |
|------------|--|--------------|----------|--|
| 1.1.1.2.1  | Pobreza y Desigualdad  | 100%         | Alto     | Dirección de Estadísticas Económicas                           |
| 1.1.2.1.1  | Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior                             | 100%         | Alto     | Dirección de Estadísticas Económicas                           |
| 1.1.2.1.2  | Anuario de Estadísticas Económicas                                       | 100%         | Alto     | Dirección de Estadísticas Económicas                           |
| 1.1.2.1.3  | Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales                           | 100%         | Alto     | Dirección de Estadísticas Económicas                           |
| 1.1.2.1.4  | Sistema de series e indicadores económicos                               | 100%         | Alto     | Dirección de Estadísticas Económicas                           |
| 1.1.2.1.5  | Estadísticas Ambientales   | 100%         | Alto     | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.6  | Estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático | 100%         | Alto     | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.7  | Estadísticas demográficas  | 81%          | Alto     | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.8  | Estadísticas sociales  | 100%         | Alto     | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.9  | Boletines estadísticos   | 0%           | Inactivo | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.10 | Anuarios estadísticos  | 0%           | Inactivo | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |

| Código     | Producto  | Cumplimiento | Estatus  | Área   |
|------------|---|--------------|----------|--|
| 1.1.2.1.11 | Compendios estadísticos   | 0%           | Inactivo | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales |
| 1.1.2.1.12 | Tablero Dominicana en Cifras  | 0%           | Inactivo | Dirección General  |
| 1.1.3.1.1  | Oferta formativa integral y especializada; estructurada por planes de desarrollo y segmentos de enfoque, respondiendo a las necesidades detectadas y tendencias | 100%         | Alto     | Escuela Nacional de Estadística                                |
| 1.1.3.1.2  | Programas formativos diseñados acorde a la oferta anual y producidos aplicando la metodología de diseño instruccional   | 70%          | Medio    | Escuela Nacional de Estadística                                |
| 1.1.3.1.3  | Programas formativos difundidos e impartidos a instituciones del SEN, la academia y otros públicos de la sociedad   | 80%          | Alto     | Escuela Nacional de Estadística                                |
| 1.1.3.1.4  | Usuarios que acceden a recursos digitales y usuarios orientados en el uso y aprovechamiento de los datos e información publicados por la ONE                    | 55%          | Bajo     | Escuela Nacional de Estadística                                |
| 1.1.4.1.1  | Mapas provinciales, municipales y por barrios.  | 0%           | Inactivo | Departamento de Geoestadística                                 |
| 1.1.4.1.2  | Boletines Tu Municipio en Cifras  | 100%         | Alto     | División de Investigaciones                                    |
| 1.1.4.1.3  | Boletines Panorama Estadístico  | 100%         | Alto     | División de Investigaciones                                    |
| 1.1.4.1.4  | Estudios metodológicos  | 0%           | Inactivo | División de Investigaciones                                    |
| 1.1.4.1.5  | Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado  | 100%         | Alto     | División de Investigaciones                                    |
| 1.1.4.1.6  | Atlas de Género de República Dominicana actualizado   | 100%         | Alto     | División de Investigaciones                                    |
| 1.1.4.1.7  | Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado   | 100%         | Alto     | División de Investigaciones                                    |
| 1.2.1.1.1  | Marco Geoestadístico  | 0%           | Inactivo | Departamento de Geoestadística                                 |

| Código    | Producto   | Cumplimiento | Estatus  | Área                                   |
|-----------|--|--------------|----------|--|
| 1.2.1.1.2 | Pareo censo 2010- 2022   | 0%           | Inactivo | Departamento de Geoestadística         |
| 1.2.1.1.3 | Implementación del Geoportal Estadístico   | 100%         | Alto     | Departamento de Geoestadística         |
| 1.2.1.1.4 | Adaptación de la clasificación internacional de delito con fines estadísticos  | 100%         | Alto     | Dirección de Normativas y Metodologías |
| 1.2.1.1.5 | Compendio metodológico para la medición de los indicadores de Agenda Digital   | 100%         | Alto     | Dirección de Normativas y Metodologías |
| 1.2.1.1.6 | Propuesta de resolución de las Unidades Organizativas de Estadísticas  | 100%         | Alto     | Dirección de Normativas y Metodologías |
| 1.2.1.1.7 | Implementación Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas  | 100%         | Alto     | Dirección de Normativas y Metodologías |
| 1.2.1.1.8 | Lineamientos del proceso estadístico   | 0%           | Inactivo | Dirección de Normativas y Metodologías |
| 1.2.1.1.9 | Manual metodológico de la operación estadística de siniestralidad vial del Observatorio Permanente de Seguridad Vial | 100%         | Alto     | Dirección de Normativas y Metodologías |
| 1.2.1.2.1 | Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030           | 100%         | Alto     | Dirección de Normativas y Metodologías |
| 1.2.2.1.1 | Plan Estadístico Nacional Implementado   | 100%         | Alto     | Dirección de Normativas y Metodologías |
| 1.2.2.1.2 | Mesas técnicas sectoriales   | 100%         | Alto     | Dirección de Normativas y Metodologías |
| 1.2.2.1.3 | Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.) de sectores priorizados según PEN                                 | 100%         | Alto     | Dirección de Normativas y Metodologías |
| 1.2.2.1.4 | Inventario de Operaciones Estadísticas (IOE) de sectores priorizados según PEN                                       | 0%           | Inactivo | Dirección de Normativas y Metodologías |
| 1.2.2.1.5 | Catálogo de indicadores  | 100%         | Alto     | Dirección de Normativas y Metodologías |

| Código    | Producto  | Cumplimiento | Estatus  | Área                                       |
|-----------|---|--------------|----------|--|
| 2.1.1.1.1 | Sistema de Gestión de la Calidad de la ONE certificado                                    | 0%           | Inactivo | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.1.2 | Mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)                                   | 100%         | Alto     | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.1.3 | Implementación de la Metodología CAF  | 0%           | Inactivo | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.1.4 | Seguimiento a los indicadores del Sistema de Monitoreo de Administración Pública (SISMAP) | 100%         | Alto     | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.1.5 | Planificación Estratégica y Operativa   | 91%          | Alto     | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.1.6 | Formulación y seguimiento a proyectos institucionales                                     | 100%         | Alto     | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.1.7 | Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional    | 100%         | Alto     | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.1.2.1 | Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE         | 0%           | Bajo     | Departamento de Comunicaciones             |
| 2.1.1.3.1 | Gestión de la planificación presupuestaria  | 100%         | Alto     | Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 2.1.2.1.1 | Implementación de la Escala Salarial  | 0%           | Bajo     | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.1.2 | Actualización e Implementación del Modelo de Reclutamiento por Competencias               | 68%          | Bajo     | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.1.3 | Concursos de Oposición realizados   | 100%         | Alto     | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.1.4 | Implementación de la Estructura Organizacional  | 0%           | Inactivo | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.2.1 | Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias                    | 100%         | Alto     | Departamento de Recursos Humanos           |
| 2.1.2.2.2 | Programa de capacitación y desarrollo 2023  | 100%         | Alto     | Departamento de Recursos Humanos           |

| Código    | Producto   | Cumplimiento | Estatus  | Área  |
|-----------|--|--------------|----------|---|
| 2.1.2.2.3 | Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas | 100%         | Alto     | Departamento de Recursos Humanos                              |
| 2.1.2.3.1 | Programa de compensación y beneficios 2023                 | 100%         | Alto     | Departamento de Recursos Humanos                              |
| 2.1.2.3.2 | Programa anual de salud ocupacional 2023                   | 100%         | Alto     | Departamento de Recursos Humanos                              |
| 2.1.2.3.3 | Programa de prevención de riesgos laborales 2023           | 100%         | Alto     | Departamento de Recursos Humanos                              |
| 2.1.2.3.4 | Programa de Reconocimiento al Personal 2023                | 68%          | Alto     | Departamento de Recursos Humanos                              |
| 2.1.2.3.5 | Programa de Innovación Institucional 2023                  | 100%         | Alto     | Departamento de Recursos Humanos                              |
| 2.1.2.3.6 | Encuesta de Clima Laboral                                  | 0%           | Alto     | Departamento de Recursos Humanos                              |
| 2.1.3.1.1 | Gestión de la nómina institucional                         | 100%         | Alto     | Departamento de Recursos Humanos                              |
| 2.1.3.1.2 | Gestión de los procesos jurídicos institucionales          | 100%         | Alto     | Departamento Jurídico   |
| 2.1.3.1.3 | Control y seguimiento del gasto                            | 96%          | Alto     | Dirección Administrativa y Financiera                         |
| 2.1.3.1.4 | Gestión y optimización de los servicios de transportación  | 100%         | Alto     | Dirección Administrativa y Financiera                         |
| 2.1.3.1.5 | Gestión de una cultura institucional verde                 | 100%         | Alto     | Dirección Administrativa y Financiera                         |
| 2.1.3.2.1 | Fortalecimiento de la transparencia institucional.         | 100%         | Alto     | Oficina de Libre Acceso a la Información                      |
| 2.1.3.2.2 | Integridad en le gestión administrativa fortalecida        | 0%           | Inactivo | Comisión de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo |

| Código    | Producto   | Cumplimiento | Estatus  | Área  |
|-----------|--|--------------|----------|---|
| 2.1.3.2.3 | Gestión de la ejecución presupuestaria   | 100%         | Alto     | Dirección Administrativa y Financiera                     |
| 2.1.4.1.1 | Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada                                    | 0%           | Inactivo | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.1.2 | Expansión y actualización de la infraestructura tecnológica central                      | 0%           | Inactivo | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.1.3 | Actualización de las redes informáticas y las comunicaciones                             | 0%           | Inactivo | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.1.4 | Normalización y actualización del software que utiliza la institución                    | 0%           | Inactivo | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.1.5 | Gestión tecnológica fortalecida  | 0%           | Inactivo | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.1.6 | Gestión tecnológica fortalecida en base a las mejores prácticas                          | 0%           | Inactivo | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.2.1 | Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido                               | 0%           | Inactivo | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.2.2 | Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos           | 100%         | Alto     | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.4.2.3 | Innovación de los procesos de recolección e integración de datos                         | 0%           | Inactivo | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación |
| 2.1.5.1.1 | Posicionamiento institucional desde la Dirección General                                 | 100%         |          | Dirección General   |
| 2.1.5.1.2 | Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022 | 39%          | Bajo     | Departamento de Comunicaciones                            |

| Código       | Producto  | Cumplimiento | Estatus | Área                           |
|--------------|---|--------------|---------|--------------------------------|
| 2.1.5.1.3    | Publicaciones editoriales institucionales   | 100%         | Alto    | Departamento de Comunicaciones |
| 2.1.6.1.1    | Estrategia de Cooperación Internacional   | 96%          | Alto    | Departamento de Vinculaciones  |
| 2.1.6.1.2    | Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados | 100%         | Alto    | Departamento de Vinculaciones  |
| <b>Total</b> |   | <b>93%</b>   |         |                                |