

POA

Plan Operativo Anual
Primer Trimestre
2022

Informe de Seguimiento Plan Operativo Anual Primer trimestre 2022

Abril, 2022

Contenido

Introducción	3
1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024	4
2. Aspectos conceptuales y metodológicos	5
2.1 Descripción de estatus	5
3. Resultados al primer trimestre 2022	7
3.1 Resultados generales	7
3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable.....	10
4. Seguimiento a publicaciones	16
5. Actividades no planificadas	18
6. Seguimiento a metas físicas	21
7. Otras actividades de impacto	22
8. Ejecución presupuestaria	25
9. Consideraciones generales	27
10. Anexos	28
10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos.....	28

Introducción

El documento que presentamos a continuación, Informe trimestral No. 1 de Seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2022, tiene como objetivo socializar los resultados obtenidos del esfuerzo institucional realizado como equipo ONE, correspondiente al período enero-marzo.

El presente informe no sólo cumple con la normativa de control interno, sino que también responde a la capacidad institucional de analizar y reorientar a partir de estos resultados, los aciertos e inexactitudes que conlleva la ejecución de las acciones que permiten el cumplimiento de los planes de trabajo.

El POA 2022 constituye una herramienta de planificación institucional de corto plazo, el cual refleja los productos y operaciones que las distintas áreas organizacionales se proponen llevar a cabo durante el período de un año, considerando los lineamientos establecidos en nuestro nuevo Plan Estratégico Institucional (PEI 2021-2024), como parte de una gestión enfocada en el fortalecimiento institucional, promoviendo la producción estadística por demanda y la promoción de una cultura estadística, para poner los datos en el centro de la toma de decisiones que permitan el diseño de políticas públicas y privadas que beneficien el país.

Cabe destacar que, para la elaboración del presente informe, se han utilizado como principal insumo los reportes de avance y sus respectivas evidencias, suministrados al Departamento de Planificación y Desarrollo, desde cada área organizacional de la ONE.

1. Marco estratégico derivado del Plan Estratégico Institucional 2021-2024

La Oficina Nacional de Estadística en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024 establece 21 resultados de efecto, dichos resultados constituyen el punto de partida para la formulación de los planes operativos anuales, y reflejan la intervención de las distintas áreas organizacionales, a través de la definición de metas e indicadores de productos, que se encuentran enmarcados en los dos ejes estratégicos mostrados a continuación:

Ejes estratégicos	Objetivos estratégicos	Estrategia derivada
1. Producción, coordinación y difusión de estadísticas oficiales.	1.1 Favorecer la toma oportuna de decisiones de los actores públicos y privados, mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales demandadas por la agenda nacional.	1.1.1 Fortalecimiento del programa de producción estadística.
		1.1.2 Fortalecimiento de los registros administrativos para la producción de estadísticas.
		1.1.3 Fortalecimiento de las estrategias formativas y de capacitación que impulsen la cultura estadística nacional.
		1.1.4 Producción de conocimiento
	1.2 Establecer los mecanismos de coordinación y articulación interinstitucional de la producción estadística a través de los planes y estrategias, compromisos formales sectoriales e institucionales.	1.2.1 Normar la producción estadística.
		1.2.2 Articulación del Sistema Estadístico Nacional
2. Fortalecimiento de los procesos internos.	2.1 Asegurar la calidad del desempeño institucional, mediante la Implementación de un modelo de gestión organizacional integral y eficiente.	2.1.1 Programa de desarrollo organizacional y gestión de la calidad.
		2.1.2 Desarrollar un modelo integral de gestión humana por competencias.
		2.1.3 Fortalecimiento de la gestión administrativa y financiera.
		2.1.4 Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.
		2.1.5 Posicionamiento y reconocimiento de la imagen institucional.
		2.1.6 Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales, nacionales e internacionales.

El POA 2022 corresponde al segundo año del PEI 2021-2024, en ese sentido, en las secciones siguientes se presenta el nivel de ejecución promedio de los productos que responden a los resultados de efecto, de manera general y por área organizacional y eje estratégico del PEI.

2. Aspectos conceptuales y metodológicos

Las informaciones han sido consolidadas, en función de la ejecución alcanzada. A fin de validar el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias remitidas por las áreas organizacionales al Departamento de planificación y Desarrollo.

El cálculo del avance y cumplimiento se hace en función del porcentaje registrado por las áreas, con relación a las fechas de inicio y fin y el promedio ponderado del peso de las operaciones y entregables asociados a los productos.

Figura 1. Esquema Bottom up



Fuente. Departamento de Planificación y Desarrollo, Estructura POA 2022.

2.1 Descripción de estatus

- **Completado:** categoría de productos, operaciones o entregables que empezaron y terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **En proceso:** categoría de productos, operaciones o entregables que se encuentran en ejecución, con fechas, peso y recursos asignados para su avance y cumplimiento.
- **Programado:** es cuando la fecha de inicio de los elementos (a todos los niveles), está planificada para un período posterior al que se está midiendo.


- **Atrasado:** categoría de productos, operaciones o entregables que no empezaron o terminaron en las fechas de inicio-fin planificadas.
- **Inhabilitado:** categoría de productos, operaciones o entregables que dependen de insumos externos (aprobaciones, recursos financieros, recursos humanos) no disponibles para ser ejecutados. No afectan el avance ni el cumplimiento del plan por tener peso en cero.

3. Resultados al primer trimestre 2022

3.1 Resultados generales

En sentido general, durante el periodo enero – marzo 2022, el Plan Operativo Anual alcanzó un nivel de avance de 24.91%. Ver gráfico 1 con el estatus final de los productos al cierre del 1er trimestre.

Gráfico 1. Estatus de productos al 1T-2022



Fuente: elaboración propia a partir del reporte de avance al 1T, ONE.

El POA 2022 está conformado por un total de 87 productos, de los cuales 74 tienen planificada fecha de inicio en el primer semestre del año, 73 de estos se encuentran en proceso, 2 atrasados, 9 programados y 3 inhabilitados, tal como se detalla en la tabla A. Dichos productos están distribuidos entre 17 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE.

Los productos se conforman de un total de 613 entregables, de estos 74 se encuentran completados, 189 en proceso, 299 programados, 31 atrasados, y 20 inhabilitados, tal y como se representa en la tabla B.

Tabla A
Estatus de productos al 1T-2022

Completados	0
En proceso	73
Programados	9
Atrasados	2
Inhabilitados	3
Total	87

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 1T, ONE.

Tabla B
Estatus de entregables al 1T-2022

Completados	74
En proceso	189
Programados	299
Atrasados	31
Inhabilitados	20
Total	613

Fuente: elaboración propia a partir de los reportes de avance al 1T, ONE

Los productos inhabilitados son:

- Análisis Geoespacial diseñado y publicado, el cual corresponde al Departamento de Geoestadística.
- Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 (Fase 1), el cual corresponde a la Dirección General.
- Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE, el cual corresponde al Departamento de Planificación y Desarrollo.

3.2 Resultados según eje y área ejecutora responsable

La producción está distribuida entre las 17 áreas organizacionales (sustantivas y transversales) que integran la ONE.

Tabla C. Cumplimiento por área y eje estratégico al 1T-2022

Área	Productos planificados 1T	Eje 1	Eje 2	% de cumplimiento
Dirección General	5	4	1	85.71%
Dirección de Normativas y Metodologías	13	13	-	90.48%
Dirección de Estadísticas Económicas	9	9	-	82.26%
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	7	7	-	97.62%
Departamento de Censos	1	1	-	100.00%
Departamento de Encuestas	6	6	-	83.33%
Departamento de Geoestadística	2	2	-	100.00%
División de Investigaciones	8	8	-	78.95%
Dirección Administrativa Financiera	4	-	4	95.24%
Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación	3	-	3	100.00%
Departamento de Planificación y Desarrollo	10	2	8	85.71%
Departamento de Recursos Humanos	9	-	9	73.33%
Departamento de Comunicaciones	2	-	2	92.86%
Departamento de Vinculaciones	2	-	2	100.00%
Departamento Jurídico	1	-	1	100.00%
Escuela Nacional de Estadística	4	4	-	100.00%
Oficina de Acceso a la Información	1	-	1	100.00%
Total	87	56	31	89.46%

El cumplimiento de determinadas áreas se vio afectado debido al retraso de algunos de sus entregables planificados para este trimestre, como se describe a continuación:

Área	Producto	Entregable retrasado	Detalle
Dirección General	Fortalecimiento de la producción de estadísticas de género (Fase 1)	Implementación de talleres de diseño y validación del plan de acción	Se está a la espera de reunión de conformación de Comité, para validación de fecha y someter con un control de cambios.
Dirección de Normativas y Metodologías	Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA)	Correos de validación y Fechas de validación enviadas de Inventarios de Registros Administrativos	Tendrá inicio a partir del segundo trimestre cuando se comience a aplicar el IRRAA.
Dirección de Estadísticas Económicas	Directorio de Empresas y Establecimientos	Tablero de datos del DEE elaborado en la carpeta compartida y Tablero de datos del DEE actualizado en el portal interactivo	La actualización del tablero dinámico ese ha visto retrasada debido a que se requiere una solución de almacenamiento de la base de datos por parte de la Dirección TIC y un diseño por el Departamento de Comunicaciones.
	Encuesta Nacional de Actividad Económica	Informe del sector Comercio, elaborado, diagramado y publicado	El retraso se debe a que se recibió la base de datos final un mes después de la fecha esperada, ya que se encontraron inconsistencias de sistema en la estructura de las informaciones. A pesar de esto, al 30 de marzo se encontraba avanzado el informe.

Área	Producto	Entregable retrasado	Detalle
		Manuales, cuestionario definitivo y base de datos con muestra seleccionada. ENAE 2022	Se finalizaron los manuales y el cuestionario. Se dispone de una consultoría externa la cual está trabajando con la muestra.
	Portal Interactivo de Pobreza	Carga de Indicadores actualizados en el portal de pobreza, página web, SINID	Se está trabajando en la actualización de la metodología de pobreza monetaria.
	Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales	Carga de series e indicadores económicos actualizados en SINID provenientes del Directorio de Empresas	No se ha iniciado con este proceso debido a que se están esperando los datos del último trimestre de la TSS
		Carga de series e indicadores económicos actualizados en SINID proveniente de información de pobreza	No se ha iniciado con este proceso, debido a que en el primer trimestre pobreza prioriza el boletín oficial y el cálculo para el año de todos los indicadores.
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	Estadísticas Demográficas	Lista de participantes en capacitación en proyecciones de población	El taller de capacitación fue pospuesto para el mes de agosto, a solicitud de la Asistencia técnica de la CELADE-CEPAL
Departamento de Encuestas	ENHOGAR 2022	Documento del Proyecto	No se ha actualizado el contenido del documento con respecto a la terminación de otros productos que los soportan (cronograma de actividades, matriz

Área	Producto	Entregable retrasado	Detalle
			de presupuesto, e instrumento de recolección de información).
	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2019 (ENHOGAR-MICS)	Documento diagramado. Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2019 (ENHOGAR-MICS)	El documento se encuentra en espera de aprobación por UNICEF.
Dirección Administrativa Financiera	Gestión Presupuestaria	Reprogramación de cuotas compromisos solicitada 1T	No se reprogramó debido a que DIGEPRES no ha establecido el procedimiento para la implementación.
Departamento de Comunicaciones	Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022	Tabulación los datos de la Encuesta de Campañas Institucionales	No han sido tabulados los datos de la Encuesta de Campañas Institucionales
Departamento de Investigaciones	Estudios Sobre Temáticas Priorizadas	Informe preliminar elaborado del Estudio "Las mujeres y las tecnologías de la información y la comunicación: economía y trabajo en la era del COVID-19"	Durante el presente trimestre el equipo a cargo de la consultoría trabajó en el prediagnóstico a partir de la revisión y análisis de las distintas fuentes de datos entregadas. Del mismo modo, realizó avances con respecto relacionados con el informe preliminar del diagnóstico, y fue entregada la primera parte del mismo, la cual se encuentra en revisión técnica.

Área	Producto	Entregable retrasado	Detalle
	Estudios Metodológicos para Normar la Producción Estadística.	Manual Metodológico para la Medición de los NINIs en República Dominicana, publicado y socializado.	No fue posible iniciar esta operación en la fecha programada debido a la renuncia del consultor que había sido contratado por el UNFPA.
Departamento de Planificación y Desarrollo	Actualización y Mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano	Matriz de Indicadores Carta Compromiso al Ciudadano	Los indicadores de Carta Compromiso al Ciudadano se encuentran en evaluación por los miembros del comité de calidad
		Informe de resultados de la encuesta de satisfacción	La encuesta de satisfacción aún está siendo aplicada para conseguir la muestra seleccionada, por lo cual, los resultados no están listos.
		Matriz de resultados de medición de los compromisos de calidad.	Los compromisos de calidad aún están siendo medidos, por esta razón la matriz no está lista.
Departamento de Planificación y Desarrollo	Planificación Estratégica y Operativa	Informe de ejecución PEI 2021	El informe se encuentra en un 70% de elaboración. Durante el primer trimestre se validaron los resultados, se montó la estructura en la herramienta tecnológica DELPHOS para su automatización.
Departamento de Recursos Humanos	Implementación de la Estructura Organizacional	Manual de Cargos	No se han completado tres de los cinco grupos ocupacionales

Área	Producto	Entregable retrasado	Detalle
			que deben ser actualizados.
		Elaborar las acciones de personal actualizando los cargos de acuerdo a la estructura	Esta operación se llevará cabo cuando el manual de cargos este actualizado.
	Programa Anual de Compensación y Beneficios 2022	Programa de Compensación y Beneficio diseñado y aprobado	El Programa Anual de Compensación y Beneficios está pendiente de firma por la MAE.
	Programa de Prevención de Riesgos Laborales	Programa de prevención de riesgos laborales	El Programa de Prevención de Riesgos Laborales está pendiente de firma por la MAE.

Los demás productos tuvieron un cumplimiento acorde a lo planificado con respecto a las fechas de inicio y fin de los entregables asociados, contemplados en el trimestre.

4. Seguimiento a publicaciones

Listado de publicaciones ONE disponibles en nuestra página web, correspondientes al trimestre enero-marzo 2022

- Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura diciembre 2021.
- Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura enero 2022.
- Índice de Precio del Productor (IPP), manufactura febrero 2022.
- Índice de Precio del Productor (IPP), servicios diciembre 2021.
- Índice de Precio del Productor (IPP), servicios enero 2022.
- Índice de Precio del Productor (IPP), servicios febrero 2022.
- Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) diciembre 2021.
- Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) enero 2022.
- Índice de Costo Directo de la Construcción de Viviendas (ÍCDV) febrero 2022.
- Informe sectorial de Minas y canteras (ENAE).
- Informe sectorial de manufactura (ENAE).
- Informe sectorial suministro de electricidad (ENAE).
- Informe sectorial alojamiento y servicio de comidas (ENAE).
- Boletín infográfico ENAE 2020-Un enfoque de género.
- Perfil de empresas importadoras 2019-2020.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-Bajos de Haina.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-Cambita Garabitos.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-Los Cacaos.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-Sabana Grande de Palenque.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-San Cristóbal.
- Boletín Tu Municipio en Cifras-San Gregorio de Nigua.

- Boletín Tu Municipio en Cifras-Villa Altagracia.
- Boletín Tu Municipio en Cifras -Yaguatero.
- Boletín Tu Municipio en Cifras -Hato Mayor.
- Boletín Tu Municipio en Cifras -El Valle.
- Boletín Tu Municipio en Cifras -Sabana de la Mar.
- Boletín Panorama Estadístico #110-Búsqueda de ayuda para detener violencia - ENESIM 2018.
- Boletín demográfico y social COVID-19 n. 5-2022.
- Estrategia de estadísticas de género de la República Dominicana 2021-2024.

5. Actividades no planificadas

Como parte del seguimiento se incluye una breve descripción de aquellas actividades que tuvieron un impacto en los resultados, en cambio, no se contemplaron dentro de la planificación inicial, por lo tanto, no se incluyeron dentro del cálculo cuantitativo de este informe. De todos modos, se resalta la ejecución, por el valor agregado en la producción institucional y los esfuerzos de gestión realizados para su consecución.

Listas de actividades no planificadas del trimestre enero-marzo 2022.

Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales Y Ambientales

- **Plan piloto para la recolección de los datos museos Ministerio de Cultura y Recopilación de información estadística de las visitas a museos:** Consiste en la recolección de información de la red de museos que forman parte del Ministerio de cultura, esta incluye la reestructuración del formulario, una base de datos y la descripción de las variables a recopilar. Además de se estructuró un formulario más idóneo, con el objetivo de recoger las variables acordadas entre la ONE y el Ministerio de Cultura.
- Validación de información sobre población e indicadores para la propuesta para conformar las Redes Integradas de Servicios de Salud basadas en la estrategia de APS en la Provincia de San Juan entre el Servicio Nacional de la Salud, la Agencia Francesa para el Desarrollo y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.
- **Reunión de la METSA (Mesa Técnica del Adolescente Asistencia):** Asistencia como punto focal en representación de la ONE de dicha mesa de trabajo y el Ministerio de Salud Pública.
- **Adecuación de las plantillas de información Educación Superior:** Adecuación de plantillas reportes estadísticos de la institución de la MESCyT para la construcción de base de datos.

- **Reunión ONE-INTRANT:** Misión del Permanente de Seguridad Vial (OPSEVI) y las fuentes de datos que utiliza y el proceso de alimentación del sistema.
- **Acuerdo de colaboración con la Dirección General de Cine (DGCINE) y la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE):** Proceso de gestión y seguimiento para la firma de un acuerdo entre ambas instituciones.
- **Acuerdo con Ministerio de Cultura:** Reunión de consenso para la firma de un convenio con el Ministerio de Cultura.
- **Socialización de la boleta o cuestionario del Ecuador:** Socialización de la boleta o cuestionario del Censo de Ecuador (la información se levantará en noviembre y diciembre del 2022).

Dirección de Estadísticas Económicas:

- **Ejecución de acciones Fundación Reservas:** Revisión, corrección, clasificación, validación y procesamiento de la base de datos y cuestionarios correspondiente al 1T y 2T 2022.
- **Elaboración de informe Encuesta Nacional para la Detección de Necesidades de Habilidades y Cualificaciones en el Empleo (ENDHACE 2020):** Procesamiento de base de datos, elaboración de informe y presentación de resultados.
- **Mesa de trabajo TSS:** Apoyo técnico y fortalecimiento de los registros administrativos
- **Mesa de trabajo Pro industria:** Apoyo técnico y fortalecimiento de los registros administrativos.

- **Mesa de trabajo MYPIMES:** Apoyo técnico, identificación de fuentes de datos, evaluación de instrumentos especializados de levantamientos y fortalecimiento de los registros administrativos.
- **Mesa de trabajo TIC:** Apoyo técnico, identificación de fuentes de datos, evaluación de instrumentos especializados de levantamientos y fortalecimiento de los registros administrativos.

Dirección de Normativas y Metodología:

- **Apoyo al MINERD en el análisis y validación del Sistema de gestión educativa:** Participación en los levantamientos para validar las informaciones del sistema de gestión educativa del MINERD.
- **Presentación diagnóstico Hugo Mendoza:** Elaboración de PPT y presentación a UNICEF y el Hospital Hugo Mendoza.
- **Convenio SIUBEN – ONE:** Participación en la documentación e interoperabilidad de los datos de cartografía.
- **Indicadores de ODS 10.3.1 y 16.b.1:** Llenar cuestionario con las fuentes que se levantan en República Dominicana relacionados con “las personas que han sido víctimas de discriminaciones” estas fuentes fueron ENHOGAR MICS y ENESIM.

6. Seguimiento a metas físicas

De la etapa de formulación, son tomadas las metas físicas, que expresan el nivel anual de los bienes y servicios que compromete la institución, vinculantes con los recursos financieros necesarios para cumplir con las anteriores. Para fines del análisis del desempeño es considerado el cumplimiento físico, entendido como la relación de las metas ejecutadas entre las metas programadas. Durante el primer trimestre del año la ONE cumplió al 100% con la meta física de cantidad de información estadística publicada programada.

Tabla D. Distribución información estadística por tipo al 1T, 2022

Información estadística	Cantidad	Nuevos
Series estadísticas	51	0
Indicadores	58	3
Bases de datos	2	0
Total trimestre	111	3

Tabla E. Distribución de información estadística por tipo y área al 1T, 2022

Descripción	Trimestre	
	1T	Nuevos
Indicadores	58	0
Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales	58	3
Bases de datos	2	0
Dirección de Estadísticas Económicas	2	0
Series estadísticas	51	0
Dirección de Estadísticas Económicas	51	0
Total general	111	3

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

7. Otras actividades de impacto

Durante el primer trimestre se llevaron a cabo varias actividades con impacto significativo hacia la mejora continua y afianzamiento de la imagen institucional y el fomento de la colaboración interinstitucional, entre las cuales se destacan:

1. La ONE recibió un reconocimiento al Mérito, otorgado por la Organización Mundial de Aduanas, a través de la Dirección General de Aduanas, por ser aliada efectiva y por sus aportes mediante la producción de información estadística sobre este sector.
2. Firma de acuerdo de colaboración interinstitucional para fortalecer estadísticas del sector eléctrico, tuvo la participación del superintendente de electricidad el Sr. Rafael Velazco.
3. Webinar: "Las TIC's en Tiempos del COVID-19 en la República Dominicana". En este seminario virtual, impartido por Otto Rojas, analista de Metodología en la División de Estadísticas Sectoriales de la ONE, conocerás la importancia y aportes de las TIC's en tiempos de pandemia y las estadísticas de las TIC's en República Dominicana.
4. Participación de la ONE en el 53º Período de Sesiones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, en el cual se debate temas sobre la estadística global, los ODS y la labor realizada por los Grupos de Trabajo de Alto Nivel de Colaboración, Coordinación y Fomento de la Capacidad en materia de Estadística y el Grupo Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
5. Firma de acuerdo con el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED), colaboración en la que acuerdan establecer las bases de un trabajo mutuo continuo para la elaboración y generación de información

estadística sobre las viviendas y edificaciones del país, asimismo, colaborar de manera permanente en relación con el contenido, las condiciones y los procedimientos por los que se debe regir el intercambio de información.

6. Firma de convenio con el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el objetivo principal de este acuerdo es aunar esfuerzos para la actualización de las bases de datos administradas por ambas instituciones, así como generar datos que permitan producir y difundir estadísticas que sirvan de base para el diseño, implementación y seguimiento de políticas, programas y proyectos de protección social que impulsen el desarrollo humano y bienestar de la población.
7. Webinar: "Experiencia del INEC Costa Rica con relación a la recolección de datos e información de encuestas". En el encuentro, encabezado por la directora general de la ONE, Miosotis Rivas Peña, los homólogos costarricenses presentaron el trabajo que realizan en materia de estructura, supervisión y seguimiento a la calidad de los levantamientos de encuestas.
8. Webinar: Vocación, propósito e impacto del servidor público, a través del canal de YouTube de @barnamanagementschool.
9. Webinar: "Experiencia del INEC Costa Rica con relación a la recolección de datos e información de encuestas". En el encuentro, encabezado por la directora general de la ONE, Miosotis Rivas Peña, los homólogos costarricenses presentaron el trabajo que realizan en materia de estructura, supervisión y seguimiento a la calidad de los levantamientos de encuestas.
10. Webinar: "Estadísticas sobre innovación en el sector productivo en la República Dominicana", impartido por Paola Félix, encargada de la División de Directorio en la Dirección de Estadísticas Económicas de la ONE.

11. Realización de tres viernes temáticos, los cuales son espacios de integración entre las colaboradoras y colaboradores de la ONE, que buscan promover el trabajo en equipo bajo una visión de esfuerzo coordinado, diálogo y marcado compromiso común, en esta ocasión celebramos nuestro primer viernes temático, donde se realizaron actividades generamos espacios para pausar y relajarnos : "En tiempos de Pandemia: Pausa, relájate y fluye", con la finalidad de dar a conocer al personal herramientas para el manejo y el autocuidado de nuestra salud, así como un conversatorio con el siquiatra Elías Tejeda, del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. El segundo viernes temático lo celebramos con el tema: "Estadísticas inclusivas hoy, para un mañana sostenible", donde se buscaba promover el conocimiento de las estadísticas de género, a través de divertidas actividades y juegos interactivos relacionados a temas de transversalización de género, como parte del desafío asumido por la gestión para lograr que las estadísticas oficiales incorporen el enfoque de género y de esta manera entregar datos de calidad para el diseño de políticas que garanticen la igualdad de derecho entre los hombres y las mujeres en nuestro país. El último viernes temático del trimestre se buscaba visibilizar las estadísticas inclusivas que necesitamos producir hoy para un mañana sostenible. Las actividades para realizar nos permitirán sensibilizarnos sobre estos temas específicos y nos ayudarán a crear consciencia sobre la importancia de las estadísticas de género.

8. Ejecución presupuestaria

El presupuesto aprobado para el 2022 por fuente de financiamiento es el siguiente:

- **Gasto corriente:** RD\$535,678,120.00.
- **Inversión Pública:** RD\$2,042,782,900.00, Proyecto Censo Nacional de Población y Vivienda.
- **Cooperación Internacional (UEPEX)** RD\$15,816,179.00, Proyecto Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 y Mejoramiento de la generación de estadísticas vitales para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas en la República Dominicana.

La ejecución presupuestaria fue de un 14% para el gasto corriente y un 4% con respecto al total general.

La tabla F presenta la programación trimestral y ejecución del primer trimestre por fuente de financiamiento.

Tabla F. Programación trimestral y ejecución 1T por fuente de financiamiento

Fuente de financiamiento	Presupuesto vigente	Programación				Ejecución 1T
		1T	2T	3T	4T	
Gasto Corriente	\$535,678,120.00	\$138,169,080.16	\$175,791,150.33	\$112,976,041.26	\$108,741,848.25	\$89,199,346.32
Inversión Pública	\$2,042,782,900.00	\$682,363,532.51	\$1,253,764,557.49	\$73,921,810.00	\$32,733,000.00	\$28,485,577.71
Cooperación Internacional (UEPEX)	\$15,816,179.00	\$6,000,000.00	\$3,816,179.00	\$3,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00
Total	\$2,594,277,199.00	\$826,532,612.67	\$1,433,371,886.82	\$189,897,851.26	\$144,474,848.25	\$117,684,924.03

Fuente: elaboración propia a partir Sistema de Información de la Gestión Financiera (SIGEF)

En el primer trimestre se reportó ejecución por la fuente de gasto corriente e Inversión Pública. La programación del presupuesto asignado para los proyectos de cooperación internacional no contempla ejecución para el período enero-marzo.

La ejecución financiera tuvo una desviación de un 86%, debido a la programación de fondos provenientes de inversión pública. En el primer trimestre se destinaron fondos para la etapa preparatoria del *X Censo Nacional de Población y Vivienda*, como son la adquisición de tabletas, alquiler de almacén (tipo nave), compra de vehículos, adquisición de licencias informáticas, prendas y accesorios de vestir (chalecos, gorras y mochilas), montos que por la parametrización de los umbrales de compras para el 2022 responden a procesos de licitación pública nacional para los cuales se debía contar con la respectiva apropiación, aunque su ejecución será en el segundo trimestre.

Por otro lado, se realizó una programación de fondos para dos proyectos de Cooperación Internacional: *Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030*, SNIP 14590 y *Mejoramiento de la Generación de Estadísticas Vitales para la Protección Social, Acceso a la Ciudadanía y Rendición de Cuentas de R.D*, SNIP 14589, para los cuales se necesitaban las aprobaciones de las respectivas agencias para liberación y ejecución de fondos, por lo que todos estos montos se reprogramaron para el segundo trimestre. Cabe destacar que los fondos de inversión pública no afectan la ejecución de metas programadas para el 2022. Además, se debe a que el producto programático responde a los procesos de una nueva Dirección en la estructura organizacional, por lo cual, la mayor parte del personal está en el proceso de reclutamiento, selección y habilitación para el pago de nóminas.

9. Consideraciones generales

Según el avance de ejecución de las metas de los productos programados para el primer trimestre del 2022, a continuación, se realizan las siguientes observaciones generales para que sean tomadas en consideración a fin de evitar posibles riesgos para el alcance de las metas planificadas para el siguiente trimestre:

- Continuar brindando seguimiento al cumplimiento de los tiempos establecidos para el ciclo de planificación.
- Identificar y efectuar las coordinaciones de lugar para los casos en que las áreas organizacionales compartan productos y/o actividades en su POA, de manera que se puedan eficientizar los tiempos y evitar una duplicidad de esfuerzos.
- Realizar una revisión de la producción programada para los próximos trimestres y ajustar las metas utilizando los instrumentos diseñados para estos fines.
- Sensibilizar con las distintas áreas organizacionales, la importancia del logro de las metas programadas, y como impactan los resultados del Plan Estratégico Institucional.

10. Anexos

10.1 Anexo 1: Resumen de avance por productos

Tabla G. Avance de productos por área responsable

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.1.1.1	ENHOGAR 2022	49.00%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.2	X Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV)	35.00%	En proceso	Departamento de Censos
1.1.1.1.3	Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2019 (ENHOGAR-MICS)	98.00%	Atrasado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.4	ENHOGAR 2021	37.00%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.5	ENHOGAR 2023 (fase de planificación)	0.00%	Programado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.6	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI III) 2023 (fase de planificación)	3.00%	En proceso	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.7	Encuesta Nacional del Uso del Tiempo 2023 (fase de planificación)	0.00%	Programado	Departamento de Encuestas
1.1.1.1.8	Directorio de Empresas y Establecimientos	53.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.9	Encuesta Nacional de Actividad Económica	30.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.10	Índice de Precios del Productor (IPP)	25.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.11	Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV)	25.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.1.12	Registro de ofertas y Edificaciones (ROE)	10.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.1.2.1	Portal interactivo de pobreza	11.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.1	Sistema de Estadísticas de Comercio Exterior	27.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.2	Anuario de Estadísticas Económicas	49.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas
1.1.2.1.3	Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales	17.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Económicas

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.2.1.4	Estadísticas Ambientales	23.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.5	Estadísticas sobre gestión de riesgos ante emergencia y cambio climático	5.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.6	Estadísticas demográficas	9.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.7	Estadísticas sociales	21.05%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.8	Boletines estadísticos	24.00%	En proceso	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.9	Anuarios estadísticos	0.00%	Programado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.10	Compendios estadísticos	0.00%	Programado	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales
1.1.2.1.11	Anuario Republica Dominicana en cifras	5.00%	En proceso	Dirección General
1.1.3.1.1	Oferta académica rediseñada y enfocada a temas y segmentos priorizados	20.00%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.2	Metodología didáctica diseñada y enfocada en el aprendizaje implementada	3.00%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.3	Procesos de gestión formativa optimizados	19.00%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.3.1.4	Optimización de los servicios para la cultura estadística	9.00%	En proceso	Escuela Nacional de Estadística
1.1.4.1.1	Boletines Tu Municipio en Cifras	36.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.2	Boletines Panorama Estadístico	33.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.3	Estudios sobre temáticas priorizadas	15.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.4	Estudios metodológicos para normar la producción estadística	9.00%	En proceso	División de Investigaciones

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.1.4.1.5	Sistema de Indicadores de Género (SISGE) actualizado	34.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.6	Atlas de Género de República Dominicana actualizado	26.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.7	Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG) actualizado	12.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.8	Actividades regionales de socialización de los boletines "Tu Municipio en Cifras" y otros productos de la División de Investigaciones.	25.00%	En proceso	División de Investigaciones
1.1.4.1.9	Análisis Geoespacial diseñado y publicado	0.00%	Inhabilitado	Departamento de Geoestadística
1.2.1.1.1	Adaptación/adopción y acompañamiento técnico en el proceso de implementación del Clasificador Internacional de delitos con fines estadísticos.	65.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.2	Marco de aseguramiento de la calidad para los procesos y productos estadísticos	30.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.3	Identificación y Selección indicadores metas ODS priorizadas (Marco Nacional Indicadores ODS)	28.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.4	Definición y documentación de operaciones estadísticas	0.00%	Programado	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.5	Metodología para la elaboración de Plan Estadístico Nacional y Planes Estadísticos Sectoriales	35.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.6	Guía metodológica del Inventario de Registros Administrativos	42.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.1.1.7	División territorial 2022 actualizada y aprobada.	9.00%	En proceso	Departamento de Geoestadística

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
1.2.1.2.1	Transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la Agenda 2030 (Fase 1)	0.00%	Inhabilitado	Dirección General
1.2.1.2.2	Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género en funcionamiento	35.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
1.2.1.2.3	Fortalecimiento de la producción de estadísticas de género (Fase 1)	13.00%	En proceso	Dirección General
1.2.1.2.4	Fortalecimiento del personal técnico para la producción de estadísticas con enfoque de género	6.00%	En proceso	Dirección General
1.2.1.2.5	Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional	19.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
1.2.2.1.1	Inventario de Operaciones Estadística (IOE)	75.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.2	Inventario de Registros Administrativos (I.RR.AA.)	13.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.3	Acompañamiento Diagnóstico Deporte	20.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.4	Acompañamiento Diagnóstico Cultura	20.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.5	Mesas técnicas sectoriales	85.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.6	Plan Estadístico Sectorial (Agua)	10.00%	En proceso	Dirección de Normativas y Metodologías
1.2.2.1.7	Actualización matriz única de oferta y demanda	0.00%	Programado	Dirección de Normativas y Metodologías
2.1.1.1.1	Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)	25.75%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.2	Actualización y mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)	64.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.3	Implementación de la Metodología CAF	0.00%	Programado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.4	Seguimiento a los indicadores del Sistema de	20.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
	Monitoreo de Administración Pública (SISMAP)			
2.1.1.1.5	Planificación Estratégica y Operativa	19.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.1.6	Formulación y seguimiento a proyectos institucionales	20.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.2.1	Implementación de los elementos simbólicos de la cultura organizacional de la ONE	0.00%	Inhabilitado	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.1.3.1	Gestión de la planificación presupuestaria	15.00%	En proceso	Departamento de Planificación y Desarrollo
2.1.2.1.1	Modelo de reclutamiento y selección elaborado e implantado	25.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.2.1	Implementación de la estructura organizacional	12.00%	Atrasado	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.1	Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias	65.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.2	Programa de capacitación y desarrollo 2022	40.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.3	Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas	0.00%	Programado	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.4	Programa anual de compensación y beneficios 2022	45.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.5	Programa anual de salud ocupacional 2022	38.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.2.3.6	Programa de prevención de riesgos laborales	38.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos
2.1.3.1.1	Control y seguimiento del gasto	23.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.2	Gestión y optimización de los servicios de transportación	33.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.3	Gestión de una cultura institucional verde	25.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.1.4	Gestión de los procesos jurídicos institucionales	25.00%	En proceso	Departamento Jurídico
2.1.3.1.5	Gestión de la nómina institucional	25.00%	En proceso	Departamento de Recursos Humanos

Código	Producto	Avance	Estatus	Área
2.1.3.2.1	Gestión de la ejecución presupuestaria	25.00%	En proceso	Dirección Administrativa y Financiera
2.1.3.2.2	Fortalecimiento de la transparencia institucional	9.00%	En proceso	Oficina de Libre Acceso a la Información
2.1.4.1.1	Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada	0.00%	Programado	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.4.2.1	Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido	40.00%	En proceso	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.4.2.2	Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos	10.00%	En proceso	Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
2.1.5.1.1	Posicionamiento institucional desde la Dirección Nacional	25.00%	En proceso	Dirección General
2.1.5.1.2	Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2022	43.00%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.5.1.3	Publicaciones editoriales institucionales	25.00%	En proceso	Departamento de Comunicaciones
2.1.6.1.1	Estrategia de Cooperación Internacional	31.00%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
2.1.6.1.2	Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados	25.00%	En proceso	Departamento de Vinculaciones
Total		24.91%		

Fuente: elaboración propia a partir de los datos suministrados por las áreas organizativas ONE.