

## Ficha técnica de seguimiento físico-financiero

Enero-marzo, 2024

Nombre		Estado actual	No ha iniciado
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana		En proceso	
País	República Dominicana	Provincias	
Nº de expediente	2020DEA008	Nº Exp. Alternativo	
		Año presupuestario	2024
Sector CRS y código CAD	N/A		
Línea prioritaria sectorial PACODE	Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030		
Entidad beneficiaria	Oficina Nacional de Estadística		
Entidad(es) ejecutora (s)	Oficina Nacional de Estadística		

### RESUMEN

**Año 2022**

#### Segundo trimestre:

Al 29 de abril, el proyecto no ha iniciado la ejecución de sus actividades, debido a cambio en la moneda (euros) de firma de convenio. En ese sentido, se actualizaron los montos ajustándolos a la moneda actual (dólares) al presupuesto por resultado aprobado, quedando pendiente la firma del adendum por parte de la Agencia, documento que utilizará el área Financiera de la ONE para proceder a solicitar la cuenta en dólares y posteriormente darle formal inició a la ejecución de las actividades presupuestadas.

#### Tercer trimestre:

Tal y como indica en el documento de Acuerdos, el proyecto inició sus operaciones el 21 de julio de 2022, periodo establecido luego del primer pago a las cuentas operativas.

En tal sentido, se comenzaron a ejecutar las siguientes actividades:

Solicitud de adquisición de equipos computacionales. En ese orden, para el 25 de octubre se adquirieron

los equipos electrónicos y computacionales, esto con la finalidad de que sean usados por el personal que forma parte del proyecto. También, se encuentran elaborados y aprobados los términos de referencia para la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género, y para fines de validación y aprobación, los referentes a la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional; ambas consultorías quedan pendientes de iniciar en el primer trimestre del año 2023.

De igual forma, se realizó el "Taller de Explotación y Análisis de los datos sobre el uso del tiempo con perspectiva de género", dirigido al fortalecimiento de capacidades en la producción de estadísticas sobre Uso del Tiempo en República Dominicana. En esta actividad se abordaron temas de diseño y metodología de las Encuestas de Uso de Tiempo (UET), se consideraron las implicaciones en materia de operación de campo y las razones y usos de estas encuestas. Esta capacitación se desarrolló mediante la comprensión de los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática. A propósito de ello, se adjunta a esta ficha de seguimiento la lista de participantes y fotos del evento.

Para lo que resta del año 2022 no se habrá de ejecutar otras actividades, esto así porque la institución ha estado inmersa en las actividades relacionadas al X Censo Nacional de Población y Vivienda, por lo que las mismas han de continuar a partir del inicio del próximo año 2023.

### **Año 2023**

#### **Primer trimestre:**

1. De las dos consultorías planificadas a iniciar en el 1er trimestre de este año, se contrató el Servicio de *Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género*, con esta contratación se busca realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género, en ese sentido se procedió a solicitar el primer pago, el mismo asciende a un monto de RD\$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos dominicanos con 00/100). Sin embargo, la Contratación de Servicios de *Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional*, no se pudo solicitar ya que al momento de la contratación se deben tener definidos los lineamientos del proceso estadístico de manera que podamos pasar de los aspectos generales del proceso a estadístico a los aspectos particulares enfocados a la transversalización de género, para los fines hemos contemplado intercambio con homólogos para fortalecer capacidades y desarrollar los insumos para dicha contratación, por ende, para concretizar dicho cambio se solicitó mediante una comunicación remitida a la Sra. Celia Rousell Martí, Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), de fecha 8 de marzo donde se modificaron algunas partidas presupuestarias, sin embargo, aún se está a la espera de la aprobación por parte de la agencia.

2. Luego de adquirir los equipos computacionales, se distribuyeron con la identificación de donación (fotos anexas) al personal que forma parte del proyecto.

#### **Segundo trimestre:**

Continúan los trabajos de la consultoría *para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género*, en relación con la actividad guía, al finalizar el segundo trimestre el referido documento estuvo listo y fue remitido para validación de la agencia.

#### **Tercer trimestre:**

El 7 de julio, se realizó el lanzamiento de la Guía para una Comunicación Inclusiva y No Sexista. Para esta actividad se impartió un taller sobre Comunicación Inclusiva y no Sexista, por la Coordinadora de Igualdad de Género de la ONE.

Con el objetivo institucional de transversalizar el género e integrar un lenguaje inclusivo y no sexista en el quehacer y la producción estadística institucional, se distribuyeron por área, varios ejemplares impresos de la guía. (ver anexo listado con distribución).

En el mes de septiembre iniciaron los procesos de compras de los insumos programados para este año (2023), esto debido a que se estaba a la espera de que la transferencia de fondos por parte de la Agencia se hiciera efectiva, la misma fue realizada el 15 de agosto.

Actualmente, la consultoría de referencia se encuentra en la fase de revisión documental, concluyendo con la elaboración de las pautas que se utilizarán en las entrevistas y grupos focales. Además, se está categorizando la información a partir de las Dimensiones del Modelo de Conformidad que a utilizarse. Este Modelo de Conformidad fue elaborado para el Ministerio de la Mujer quien, a través de la Sra. Ministra autorizó a la Sra. Directora General de la ONE a utilizar dicho instrumento para esta consultoría. A partir de la correlación de los hallazgos de la revisión documental y de las informaciones que se obtengan en las entrevistas y grupos focales, se elaborará el Diagnóstico Participativo de Género.

#### **Cuarto trimestre:**

En el mes de diciembre, la consultoría del Diagnóstico participativo de Género se encuentra en la etapa final. El consultor, luego de realizar las entrevistas a grupos focales, entregó el Informe del Diagnóstico de Género y el Informe final, para la revisión y posterior aprobación de ONE.

Se llevó a cabo la contratación de personal para el apoyo al proceso de transversalización de género en la producción estadística, quienes serán responsables, principalmente, de la elaboración del informe de aprovechamiento estadístico de registros administrativos, así como el diseño de los planes de mejoras asociados a estos registros.

En diciembre se realizó el Taller "Hacia el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional" desde la planificación estadística y la implementación de las buenas prácticas, con enfoque de género", que tuvo como objetivo crear un espacio de dialogo con las instituciones del Sistema Estadístico Nacional que están involucradas con la ejecución del proyecto, en este espacio se presentaron los componentes del proyecto, los indicadores ODS relacionados con género y las acciones que desde la planificación estadística deben

generarse para poder calcular dichos indicadores, además se presentaron y validaron los Lineamientos del Proceso Estadístico, insumo fundamental para la elaboración del Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico.

## **Año 2024**

### **Primer trimestre:**

El 8 de enero finalizó la consultoría del Diagnóstico participativo de Género, con la entrega de un documento contentivo de los resultados y hallazgos del Diagnóstico Participativo de Género llevado a cabo en la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana. A partir de estos resultados, la ONE está en condiciones de diseñar e implementar un Plan de Acción que permita abordar con efectividad las brechas detectadas, y avanzar hasta el segundo paso que es el diseño e implementación de una política de transversalización de género en la gestión institucional.

### **Informe de aprovechamiento estadístico de registros administrativos para producción de indicadores de género priorizados.**

Con la contratación del personal de apoyo se inició el proceso de identificación de los indicadores que se priorizarían por el proyecto y de manera consecuente las posibles fuentes asociadas a la producción de estos indicadores, resultando en una matriz de indicadores priorizados. Para esto se realizó una revisión metodológica de cada metadato de los indicadores de ODS seleccionados.

Un paso siguiente fue la identificación de las instituciones asociadas a las fuentes identificadas, se desarrollaron reuniones de acercamiento y sensibilización de estas instituciones para contextualizar el objetivo y alcance del proyecto. Luego de esto, se coordinaron espacios para la ejecución de los levantamientos de RRAA con el fin de caracterizarlos y medir el potencial estadísticos de estos para calcular los indicadores priorizados.

Se iniciaron los levantamientos de registros administrativos priorizados por el proyecto de las instituciones identificadas como productoras, siendo estas: Ministerio de Salud, donde se caracterizó *Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE)* y *Registro Nacional de Defunciones*, el Ministerio de Educación, donde se caracterizó *Instrumento de Levantamiento de Condición de Infraestructura y Planta Física* y, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) donde se caracterizó el *Formulario de investigación de enfermedad profesional laboral (INVEP)* y el *Formulario de investigación/calificación de accidente de trabajo (INVAT)*, que apuntan a los indicadores comprometidos en las metas del proyecto.

En cuanto al Informe de Aprovechamiento de Registros Administrativos, se ha avanzado con las secciones que no están sujetas a los levantamientos, dígase secciones contextuales y metodológica del informe. Finalmente se inició el trabajo de la parte asociada a la demanda de la Matriz de Oferta y Demanda.

### **Estudio con enfoque de género sobre la situación de la primera infancia en la República Dominicana.**

Se elaboraron y aprobaron los Términos de Referencia (TdR) para la contratación de una consultoría que realice un estudio con enfoque de género sobre la situación de la primera infancia en la República Dominicana, los cuales están en proceso de ser publicados al portal público y empezar con el proceso de selección y contratación.

**Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico en la Oficina Nacional de Estadística y el Sistema Estadístico Nacional.**

De igual manera se aprobaron los TdR para la contratación de una consultoría que elabore el Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico en la Oficina Nacional de Estadística y el Sistema Estadístico Nacional. Los mismos serán publicados en el portal público para empezar el proceso de selección y contratación.

**Capacitación para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística y conformación de grupo de trabajo interno.**

De manera simultánea se están dando los pasos finales para de la creación y puesta en funcionamiento del grupo de trabajo interno para la transversalización del enfoque de género en la producción estadística de la Oficina Nacional de Estadística, el cual estará conformado por tanto por las Áreas Productoras cómo por las Áreas de Apoyo que estén involucradas en cada etapa del proceso estadístico de la institución. Este grupo de trabajo estará institucionalizado mediante resolución interna.

Se está diseñando el Plan de Capacitación para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística, el cual estará basado pedagógicamente en el Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico.

<b>Población beneficiaria:</b>	232,180 personas		n/a	Hombre
			n/a	Mujeres
<b>Financiación AACID:</b>	Euros: € 250,000.00	Dólares: US 300,325.00	<b>% financiado AACID</b>	100%
	Tipo de cambio aplicado: 1.2013			
<b>Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID</b>				
<b>Documento de aprobación</b>	Resolución de la directora de la AACID		Fecha	18/12/2020
<b>Documento marco de colaboración</b>	Documento de Acuerdo		Fecha	21/10/2021
Instituciones firmantes	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística			

**PLAZOS Y MODIFICADOS DE EJECUCIÓN (No aplica)**

<b>Plazo de ejecución original</b>		Fecha de inicio			
		Fecha de finalización			
<b>Modificados presentados</b>					
No	Fecha de solicitud (AECID)	Tipo de modificado	Resolución aprobación	Prorroga aprobada	Nueva fecha finalización
1	13/04/2023	Modificación presupuestaria(partidas)	REF: CR/OP/JM		
TOTAL, meses ampliados					
<b>Plazo de justificación</b>			<b>Fecha límite justificación</b>		

**SITUACIÓN FINANCIERA**

<b>Cuentas bancarias</b>					
Tipo de cuenta	Moneda	Titular	Entidad	Número Cuenta	Monto actual
Cuenta Otras Administraciones AACID	\$	Embajada de España - Oficina Técnica de Cooperación / Otras Administraciones	Banco BHD-LEON	0523092-007-1	US 300,325
Cuenta matriz (ahorro)	\$				
Cuenta operativa (cheque)	Pesos				
<b>Presupuesto ejecutado</b>		<b>US 53,542.48</b>		<b>% ejecutado</b>	<b>18%</b>
<b>Presupuesto por ejecutar</b>		<b>US 246,782.71</b>		<b>% por ejecutar</b>	<b>82%</b>

## RESULTADOS Y ACTIVIDADES

<b>RESULTADO 1.</b> Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística	
<b>R1/A1</b> Realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género.	<b>100% de logro</b>
<p><b>Diagnóstico participativo de género.</b></p> <p>El resultado de este diagnóstico establece un plan de ajustes a los mecanismos y protocolos institucionales, para abordar la equidad de género en todo el quehacer de la ONE, incorporando también la producción estadística, área fundamental y misional de la institución.</p> <p>Entre los objetivos abordados están:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Análisis de la situación de la ONE, prácticas y capacidades existentes que dificultan o favorecen la equidad de género en el desarrollo del quehacer institucional.</li> <li>• Análisis cualitativo y cuantitativo, en las relaciones y condiciones de equidad de género en la ONE.</li> <li>• Evidencias de la utilización o no del lenguaje inclusivo y no sexista en las producciones y difusiones escritas, transmisiones orales y todo lo que englobe la vida institucional de la ONE, a partir de una muestra significativa de las mismas</li> </ul>	<b>100% de logro</b>
<b>R1/A2</b> Crear e implementar mecanismos que promuevan y garanticen la utilización de un lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas, transmisiones orales y todo lo que englobe la vida institucional de la ONE	<b>70% de logro</b>
<b>Elaboración de la Guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las producciones y difusiones escritas y transmisiones orales de la ONE.</b>	<b>100% de logro</b>
<b>Actividades de lanzamiento y difusión de la guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las producciones y difusiones escritas y transmisiones orales de la ONE.</b>	<b>100% de logro</b>
<b>Elaboración de la Política institucional de igualdad de género y no discriminación</b>	<b>0% de logro</b>

<b>RESULTADO 2.</b> Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
<b>R2/A1</b> Mejorar fuentes de datos potenciales para la producción de indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10, con especial atención, aquellos que no cuentan con una línea base y pueden producirse a partir de los Registros Administrativos que se producen algunas instituciones del SEN	<b>45% de logro</b>
<b>Elaboración de matriz con indicadores ODS priorizados en el marco del proyecto</b>	<b>90% de logro</b>
<b>Elaboración Directorio de Productores relacionados con indicadores ODS priorizados en el marco del proyecto.</b>	<b>90% de logro</b>
<b>R2/A2</b> Crear nuevas fuentes de datos y/o agregar nuevas variables a fuentes existentes que permitan producir indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10, con especial atención de aquellos que no cuentan con una línea base	<b>Programado</b>
<b>R2/A3</b> Implementar el proceso de transversalización del enfoque de igualdad de género en la producción, explotación, análisis y difusión de las estadísticas producidas en la ONE y en otras instituciones priorizadas del Sistema Estadístico Nacional	<b>50% de logro</b>
<b>Elaboración y difusión de Lineamientos del Proceso Estadístico</b>	<b>100% de logro</b>
<b>Taller de socialización y presentación de los Lineamientos del Proceso Estadístico</b>	<b>100% de logro</b>
<b>Taller “Hacia el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional” desde la planificación estadística y la implementación de las buenas prácticas, con enfoque de género”</b>	<b>100% de logro</b>
<b>Elaboración de los TDR para la elaboración del Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico</b>	<b>100% de logro</b>
<b>Creación y puesta en funcionamiento de un grupo de trabajo interno para la transversalización del enfoque de género en la producción estadística de la Oficina Nacional de Estadística</b>	<b>90% de logro</b>
<b>R2/A4</b> Poner a disposición de tomadores de decisiones y usuarios estudios con perspectiva de género a los fines de evidenciar con datos las brechas e inequidades existentes	<b>20% de logro</b>
<b>Elaboración de los TDR para el estudio sobre desigualdades de género en la primera infancia</b>	<b>100% de logro</b>



<p><b>RESULTADO 3.</b> Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores prioritizados de los ODS</p>	
<p><b>R3/A1.</b> Fortalecer las capacidades técnicas para la generación, explotación, análisis y difusión de estadísticas con perspectiva de género</p>	<p><b>25% de logro</b></p>
<p><b>Actividades de capacitación</b></p> <p>La ONE organizó un taller para la explotación y análisis de los datos sobre Uso del Tiempo con perspectiva de género, en el cual las y los participantes habrían de comprender los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los funcionarios de los organismos públicos de interés. Para las sesiones de procesamiento se utilizó la base de datos del módulo de uso del tiempo de la Encuesta ENHOGAR-2021.</p>	<p><b>100% de logro</b></p>
<p><b>R3/A2</b> Elevar las capacidades técnicas para el cálculo de indicadores prioritizados de los ODS de acuerdo a estándares internacionales</p>	<p><b>Programado</b></p>
<p><b>R3/A3</b> Formular e implementar un plan de promoción y difusión de estadísticas con perspectiva de género</p>	<p><b>Programado</b></p>

## SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES

<b>OBJETIVO GENERAL.</b> Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030.	
<b>Indicador 1 – IOG1</b>	
23 indicadores del Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) producidos con enfoque de género.	<b>0%</b>
<b>OBJETIVO DEL PROYECTO.</b> Fortalecer las capacidades nacionales en la producción, análisis y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles -ODS.	
<b>Indicador 1 – IOE1</b>	
Al finalizar el proyecto, la ONE y las instituciones priorizadas del SEN producen y difunden estadísticas ODS tomando en cuenta la perspectiva de género.	<b>0%</b>
<b>RESULTADO 1.</b> Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística	
<b>R1-I1</b> Un (1) Diagnóstico Participativo de Género que permita conocer el enfoque de género en los procesos de gestión institucional al finalizar el proyecto.	
Diagnóstico Participativo de Género.	<b>100%</b>
<b>R1-I2</b> Una (1) política de lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas.	
Guía de Lenguaje Inclusivo y No Sexista.	<b>100%</b>
Política institucional para la igualdad de género	<b>0%</b>
<b>RESULTADO 2.</b> Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
<b>R2-I1</b> 8 indicadores ODS fortalecidos en su producción estadística con enfoque de género.	
	<b>0%</b>

<b>RESULTADO 3.</b> Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
<b>R3-I1</b> Incremento de competencias técnicas en el personal seleccionado.	
Atendiendo a este Resultado, la ONE organizó un taller para la explotación y análisis de los datos sobre Uso del Tiempo con perspectiva de género, en el cual las y los participantes habrían de comprender los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los funcionarios de los organismos públicos de interés. Para las sesiones de procesamiento se utilizó la base de datos del módulo de uso del tiempo de la Encuesta ENHOGAR-2021.	<b>5%</b>