

## Informe técnico avance de ejecución 1er Trimestre 2024

**Nombre de la Intervención:** Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

**Entidad beneficiaria:** Oficina Nacional de Estadística (ONE)

**Periodo ejecutado:** Enero- marzo 2024

**Elaborado por:** Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

**Consolidado y presentado por:** Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

**Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo:** marzo 2024

### I. Datos de presentación de la intervención

|   |   |
|---|---|
| <b>Título de la intervención</b>                    | Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas. |
| <b>Unidad Responsable de la AECID</b>               | Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.   |
| <b>Código del Proyecto</b>                          | Exp. No. 2021/SPE/0000400083  |
| <b>Fecha de inicio de la intervención</b>           | Febrero 2022  |
| <b>País/Area Geográfica</b>                         | Alcance nacional, República Dominicana.   |
| <b>Localidad</b>                                    | Santo Domingo, Rep. Dom.  |
| <b>Entidad responsable</b>                          | Oficina Nacional de Estadística (ONE).  |
| <b>Otras entidades ejecutoras</b>                   | Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).  |
| <b>Proyecto presentado por</b>                      | Oficina Nacional de Estadística (ONE).  |
| <b>Instrumento de aprobación</b>                    | Concesión de subvención de cooperación internacional.   |
| <b>Otras instituciones españolas (A qué título)</b> | N/A   |

## II. Duración

**Fecha de inicio real prevista:** febrero 2022

**Fecha prevista de finalización:** febrero 2025

**Periodo total de ejecución de la intervención (en meses):** 36 Meses

**Periodo que abarca el informe:** enero - marzo 2024

## III. Financiación total

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Costo total</b>                          | EUR \$75,000.00 |
| <b>Aportación AECID</b>                     | EUR \$75,000.00 |
| <b>Otras entidades españolas</b>            | N/A             |
| <b>Aporte Nacional</b>                      | N/A             |
| <b>Otras entidades públicas dominicanas</b> | N/A             |

## IV. Glosario de siglas

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>AECID:</b>    | Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.        |
| <b>BCRD:</b>     | Banco Central de la República Dominicana.                                |
| <b>CONOFOPA:</b> | Consejo Nacional de Población y Familia.                                 |
| <b>DEDSyA:</b>   | Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.          |
| <b>DIGEPI:</b>   | Dirección General de Epidemiología.                                      |
| <b>DIGEPRES:</b> | Dirección General de Presupuesto.  |
| <b>INACIF:</b>   | Instituto Nacional de Ciencias Forenses.                                 |
| <b>JCE:</b>      | Junta Central Electoral.   |
| <b>MEPYD:</b>    | Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.                      |
| <b>MSP:</b>      | Ministerio de Salud Pública.   |
| <b>ODS:</b>      | Objetivos de Desarrollo Sostenible.                                      |
| <b>ONE:</b>      | Oficina Nacional de Estadística.   |
| <b>OPS/OMS:</b>  | Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud. |
| <b>PAI:</b>      | Programa Ampliado de Inmunización.                                       |
| <b>PN:</b>       | Policía Nacional.  |
| <b>SNIP:</b>     | Sistema Nacional de Inversión Pública.                                   |
| <b>SNS:</b>      | Servicio Nacional de Salud.  |
| <b>TDR:</b>      | Términos de Referencia.  |
| <b>UEPEX:</b>    | Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos.                    |
| <b>UNICEF:</b>   | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.                           |

## V. Descripción de la acción

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de cuentas. A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados:

- R.1.** Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.
- R.2.** Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.
- R.3.** Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.

A nivel operativo, la acción conlleva la recepción de las bases de datos de cuatro fuentes principales: INACIF, JCE, PN y MSP; para su posterior normalización y unificación, lo que dará resultado dos bases de datos, una sobre nacimiento y otra sobre defunciones. Se podrá calcular el subregistro y cuáles son los elementos asociados a este.

## VI. Avance general

En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de avance, tanto en los entregables como en el presupuesto de las actividades que tienen programación para el cuarto trimestre del año en curso.

| Resultados   | Acciones  | Avance físico | Avance financiero |
|--|---|---------------|-------------------|
|  |   | 1T            |                   |
| <b>R.1.</b> Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.   | A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).   | 100%          | 90%               |
|  | A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).   | 60%           | 90%               |
|  | A1.3 Elaborar el documento que identifica los niveles de cobertura y subregistro de nacimientos y defunciones.  | 20%           | 90%               |
|  | A1.4 Elaborar informe de brechas en el registro de nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.   | 25%           | 0%                |
|  | A1.5 Elaborar informe de brechas en el registro de defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.   | 0%            | 0%                |
| <b>R2.</b> Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones | A2.1 Identificación de la situación de la producción estadística.   | 70%           | 0%                |
|  | A2.2 Elaboración de un plan de mejora de las estadísticas de nacimientos, defunciones.  | 0%            | -                 |
|  | A2.3 Implementación del plan de mejoras para el levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de estadísticas de nacimiento y defunciones.                      | 0%            | -                 |
| <b>R3.</b> Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.                | A3.1 Revisión propuesta de fortalecimiento del Comité interinstitucional de estadísticas vitales, como espacio de consulta, validación de las estadísticas vitales. | 0%            | -                 |
|  | A3.2 Implementar estrategia de sensibilización a los diferentes niveles de las instituciones involucradas.  | 0%            | 85%               |
|  | A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.  | 0%            | -                 |
|  | A3.4 Implementar el mecanismo de trabajo entre la ONE y la JCE.   | 0%            | -                 |
|  | A3.5 Realizar capacitaciones para el rediseño y revisión de metodologías e instrumentos.  | 0%            | -                 |
|  | A3.6 Revisión y rediseño de metodología e instrumentos.   | 0%            | -                 |
| <b>Total</b>   |   | <b>20%</b>    | <b>51%</b>        |

## VII. Actividades realizadas

### R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.

**A1.1** Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).

**A1.2** Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).

#### **a) Analista de base de datos:**

Se han llevado a cabo procesos de homogenización y normalización en diversas bases de datos.

En relación con la base de datos de defunciones, aunque fue inicialmente entregada, hemos optado por devolverla nuevamente con el propósito de implementar mejoras que no estaban contempladas en la entrega inicial. Este proceso ha sido objeto de múltiples reuniones, con el objetivo de integrar las sugerencias y requisitos específicos proporcionados por el equipo técnico y el consultor de asistencia técnica. Estas interacciones están diseñadas para garantizar que se lleve a cabo un análisis más preciso y completo por parte del consultor.

### R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.

**A2.1** Análisis de la situación de la producción estadística en RD

#### **a) Consultor asistencia técnica:**

Tras una exhaustiva evaluación de la base de datos de nacimientos, nos complace informar que se ha recibido el primer borrador del informe de análisis sobre la cobertura del registro de nacimientos. Este análisis es de vital importancia para comprender la eficacia y la extensión de la documentación de nacimientos del área de estudio en cuestión. Actualmente, estamos inmersos en el proceso de revisión de este informe preliminar, donde se busca asegurar la precisión y la exhaustividad de los datos presentados.

## VIII. Cronograma

| Resultados   | Acciones  | 2022 |    | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    |   |
|--|---|------|----|------|----|----|----|------|----|----|----|---|
|  |   | T3   | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 | T1   | T2 | T3 | T4 |   |
| <b>R.1.</b> Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.   | A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).   |      | X  | X    |    |    |    |      |    |    |    |   |
|  | A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).   |      |    | X    | X  |    |    |      |    |    |    |   |
|  | A1.3 Elaborar el documento que identifica los niveles de cobertura y subregistro de nacimientos y defunciones.  |      |    |      | X  | X  |    |      |    |    |    |   |
|  | A1.4 Elaborar informe de brechas en el registro de nacimientos de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.   |      |    |      | X  | X  | X  | X    | X  | X  |    |   |
|  | A1.5 Elaborar informe de brechas en el registro de defunciones de acuerdo con el sexo, edad y zona de residencia.   |      |    |      | X  | X  | X  | X    | X  | X  |    |   |
| <b>R2.</b> Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones | A2.1 Identificación de la situación de la producción estadística.   |      |    | X    |    |    |    |      |    |    |    |   |
|  | A2.2 Elaboración de un plan de mejora de las estadísticas de nacimientos, defunciones.  |      |    |      | X  | X  | X  | X    |    |    |    |   |
|  | A2.3 Implementación del plan de mejoras para el levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de estadísticas de nacimiento y defunciones.                      |      |    |      |    | X  | X  | X    |    |    |    |   |
| <b>R3.</b> Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.                | A3.1 Revisión propuesta de fortalecimiento del Comité interinstitucional de estadísticas vitales, como espacio de consulta, validación de las estadísticas vitales. |      |    |      |    |    |    |      | X  | X  |    |   |
|  | A3.2 Implementar estrategia de sensibilización a los diferentes niveles de las instituciones involucradas.  |      |    |      |    |    |    |      | X  | X  | X  |   |
|  | A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.  |      |    |      |    |    |    | X    |    |    |    |   |
|  | A3.4 Implementar el mecanismo de trabajo entre la ONE y la JCE.   |      |    |      |    |    |    | X    | X  |    |    |   |
|  | A3.5 Realizar capacitaciones para el rediseño y revisión de metodologías e instrumentos.  |      |    |      |    |    |    |      |    |    | X  | X |
|  | A3.6 Revisión y rediseño de metodología e instrumentos.   |      |    |      |    |    |    |      |    |    | X  | X |