

Informe de Ejecución Presupuestaria

Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda

Código SNIP: 13867

Tercer trimestre 2024



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. del Departamento de
Planificación y Desarrollo

Octubre, 2024

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el informe correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre del año 2024, del proyecto de Inversión Pública X *Censo Nacional de Población y Vivienda*, correspondiente al avance financiero, para el logro de las metas pautadas en los planes institucionales, cumpliendo a las leyes:

- Número 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030
- Número 423-06 Orgánica de presupuesto
- Número 498-06 Planificación e Inversión Pública
- Número 200-04 Libre Acceso a la información

Este informe se presenta con el propósito de contribuir a la toma de decisiones y la implementación de medidas oportunas, con el objetivo de mejorar la ejecución y cumplir con las políticas de transparencia y rendición de cuentas de esta gestión.


El proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda cuenta con un presupuesto vigente de **RD\$55,906,071.20** (cincuenta y cinco millones novecientos seis mil setenta y uno con 20/100). De ese monto, se han ejecutado **RD\$25,216,277.85** (veinticinco millones doscientos dieciséis mil doscientos setenta y siete con 85/100), lo que representa un 45% del total, en el período comprendido entre enero a septiembre (ver Cuadro No. 1).

Cuadro No.1 Desempeño financiero

| Presupuesto vigente | Presupuesto ejecutado | Porcentaje de ejecución |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| \$55,906,071.20 | \$25,216,277.85 | 45% |

Fuente: Sistema de Información de la gestión Financiera (SIGEF)

Gráfico No.1 Desempeño financiero




La programación correspondiente al trimestre julio-septiembre fue de **RD\$9,344,559.90** (nueve millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve con 90/100), monto basado en el pago del personal contratado y en las necesidades de adquisición de insumos y/o servicios. Al cierre del período comprendido entre los meses de julio a septiembre, se ejecutó un total de **RD\$9,313,900.22** (nueve millones trescientos trece mil novecientos con 22/100), lo que corresponde al 99.67% del monto programado para el trimestre (ver Cuadro No. 2).

Cuadro no.2 Programación y ejecución trimestral

| Presupuesto vigente | Programación | Ejecución | Cumplimiento % |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| | Julio - septiembre | | |
| | (A) | (B) | C=B/A |
| \$55,906,071.20 | \$9,344,559.90 | \$9,313,900.22 | 99.67% |

Fuente: Sistema de Nacional de Inversión Pública (SNIP)



A continuación, se presenta el cuadro no. 3 con el desglose por objeto del gasto del presupuesto vigente, presupuesto ejecutado, presupuesto comprometido y monto disponible por partidas, correspondiente a julio - septiembre 2024.

Cuadro no.3 Ejecución financiera julio -septiembre 2024

Actividad 0024 de Procesamiento de Datos

| Código | Descripción | Presupuesto vigente | Ejecutado | Comprometido | Disponible |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 2.1 | Remuneraciones y contribuciones | 35,679,949.20 | 22,292,127.31 | 13,387,821.89 | - |
| 2.2.2.2.01 | Impresión, encuadernación y rotulación | 8,156,000.00 | - | 886,067.90 | 7,269,932.10 |
| 2.2.3.1.01 | Viáticos dentro del país | 2,282,072.80 | 13,450.00 | - | 2,268,622.80 |
| 2.2.4.1.01 | Pasajes y gastos de transporte | 89,557.20 | - | - | 89,557.20 |
| 2.2.5.3.02 | Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos | 3,514,677.00 | 990,668.91 | 524,524.16 | 1,999,483.93 |
| 2.2.5.9.01 | Licencias Informáticas | 3,695,000.00 | 874,945.10 | 799,033.14 | 2,021,021.76 |
| 2.2.6.3.01 | Seguros de personas | 141,330.00 | 141,329.30 | - | 0.70 |
| 2.2.9.2.01 | Otras contrataciones de servicios | 450,000.00 | 143,370.00 | - | 306,630.00 |
| 2.2.9.2.03 | Servicios de catering | 1,550,000.00 | 463,563.00 | - | 1,086,437.00 |
| 2.3.3.3.01 | Productos de artes gráficas | 48,000.00 | 23,151.60 | - | 24,848.40 |
| 2.3.9.9.05 | Producto y útiles diversos | 290,250.00 | 264,438.00 | - | 25,812.00 |
| 2.9.5.2.02 | Gastos de recargos, multas y sanciones de las contribuciones sociales | 9,235.00 | 9,234.63 | - | 0.37 |
| Totales | | 55,906,071.20 | 25,216,277.85 | 15,597,447.09 | 15,092,346.26 |

Fuente: Sistema de Información de la gestión Financiera (SIGEF)