

Ficha técnica de seguimiento físico-financiero

Abril-junio, 2024

Nombre		Estado actual	No ha iniciado		
Apoyo a la transversalización de la perspectiva de género en la producción de indicadores de género de la agenda 2030 en la República Dominicana		En proceso			
País	República Dominicana	Provincias			
Nº de expediente	2020DEA008	Nº Exp. Alternativo	Año presupuestario	2024	
Sector CRS y código CAD	N/A				
Línea prioritaria sectorial PACODE	Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030				
Entidad beneficiaria	Oficina Nacional de Estadística				
Entidad(es) ejecutora (s)	Oficina Nacional de Estadística				
<p>RESUMEN</p> <p>Año 2022</p> <p>Segundo trimestre:</p> <p>Al 29 de abril, el proyecto no ha iniciado la ejecución de sus actividades, debido a cambio en la moneda (euros) de firma de convenio. En ese sentido, se actualizaron los montos ajustándolos a la moneda actual (dólares) al presupuesto por resultado aprobado, quedando pendiente la firma del adendum por parte de la Agencia, documento que utilizará el área Financiera de la ONE para proceder a solicitar la cuenta en dólares y posteriormente darle formal inició a la ejecución de las actividades presupuestadas.</p> <p>Tercer trimestre:</p> <p>Tal y como indica en el documento de Acuerdos, el proyecto inició sus operaciones el 21 de julio de 2022, periodo establecido luego del primer pago a las cuentas operativas.</p> <p>En tal sentido, se comenzaron a ejecutar las siguientes actividades:</p> <p>Solicitud de adquisición de equipos computacionales. En ese orden, para el 25 de octubre se adquirieron los equipos electrónicos y computacionales, esto con la finalidad de que sean usados por el personal que forma parte del proyecto. También, se encuentran elaborados y aprobados los términos de referencia para la</p>					

Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género, y para fines de validación y aprobación, los referentes a la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional; ambas consultorías quedan pendientes de iniciar en el primer trimestre del año 2023.

De igual forma, se realizó el "Taller de Explotación y Análisis de los datos sobre el uso del tiempo con perspectiva de género", dirigido al fortalecimiento de capacidades en la producción de estadísticas sobre Uso del Tiempo en República Dominicana. En esta actividad se abordaron temas de diseño y metodología de las Encuestas de Uso de Tiempo (UET), se consideraron las implicaciones en materia de operación de campo y las razones y usos de estas encuestas. Esta capacitación se desarrolló mediante la comprensión de los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática. A propósito de ello, se adjunta a esta ficha de seguimiento la lista de participantes y fotos del evento.

Para lo que resta del año 2022 no se habrá de ejecutar otras actividades, esto así porque la institución ha estado inmersa en las actividades relacionadas al X Censo Nacional de Población y Vivienda, por lo que las mismas han de continuar a partir del inicio del próximo año 2023.

Año 2023

Primer trimestre:

1. De las dos consultorías planificadas a iniciar en el 1er trimestre de este año, se contrató el Servicio de Consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género, con esta contratación se busca realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género, en ese sentido se procedió a solicitar el primer pago, el mismo asciende a un monto de RD\$120,000.00 (Ciento veinte mil pesos dominicanos con 00/100). Sin embargo, la Contratación de Servicios de Consultoría para el diseño del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística del Sistema Estadístico Nacional, no se pudo solicitar ya que al momento de la contratación se deben tener definidos los lineamientos del proceso estadístico de manera que podamos pasar de los aspectos generales del proceso a estadístico a los aspectos particulares enfocados a la transversalización de género, para los fines hemos contemplado intercambio con homólogos para fortalecer capacidades y desarrollar los insumos para dicha contratación, por ende, para concretizar dicho cambio se solicitó mediante una comunicación remitida a la Sra. Celia Rousell Martí, Directora de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID), de fecha 8 de marzo donde se modificaron algunas partidas presupuestarias, sin embargo, aún se está a la espera de la aprobación por parte de la agencia.
2. Luego de adquirir los equipos computacionales, se distribuyeron con la identificación de donación (fotos anexas) al personal que forma parte del proyecto.

Segundo trimestre:

Continúan los trabajos de la consultoría para el diseño del alcance y la metodología del diagnóstico participativo de género, en relación con la actividad guía, al finalizar el segundo trimestre el referido documento estuvo listo y fue remitido para validación de la agencia.

Tercer trimestre:

El 7 de julio, se realizó el lanzamiento de la Guía para una Comunicación Inclusiva y No Sexista. Para esta actividad se impartió un taller sobre Comunicación Inclusiva y no Sexista, por la Coordinadora de Igualdad de Género de la ONE.

Con el objetivo institucional de transversalizar el género e integrar un lenguaje inclusivo y no sexista en el quehacer y la producción estadística institucional, se distribuyeron por área, varios ejemplares impresos de la guía. (ver anexo listado con distribución).

En el mes de septiembre iniciaron los procesos de compras de los insumos programados para este año (2023), esto debido a que se estaba a la espera de que la transferencia de fondos por parte de la Agencia se hiciera efectiva, la misma fue realizada el 15 de agosto.

Actualmente, la consultoría de referencia se encuentra en la fase de revisión documental, concluyendo con la elaboración de las pautas que se utilizarán en las entrevistas y grupos focales. Además, se está categorizando la información a partir de las Dimensiones del Modelo de Conformidad que a utilizarse. Este Modelo de Conformidad fue elaborado para el Ministerio de la Mujer quien, a través de la Sra. Ministra autorizó a la Sra. Directora General de la ONE a utilizar dicho instrumento para esta consultoría. A partir de la correlación de los hallazgos de la revisión documental y de las informaciones que se obtengan en las entrevistas y grupos focales, se elaborará el Diagnóstico Participativo de Género.

Cuarto trimestre:

En el mes de diciembre, la consultoría del Diagnóstico participativo de Género se encuentra en la etapa final. El consultor, luego de realizar las entrevistas a grupos focales, entregó el Informe del Diagnóstico de Género y el Informe final, para la revisión y posterior aprobación de ONE.

Se llevó a cabo la contratación de personal para el apoyo al proceso de transversalización de género en la producción estadística, quienes serán responsables, principalmente, de la elaboración del informe de aprovechamiento estadístico de registros administrativos, así como el diseño de los planes de mejoras asociados a estos registros.

En diciembre se realizó el Taller “Hacia el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional” desde la planificación estadística y la implementación de las buenas prácticas, con enfoque de género”, que tuvo como objetivo crear un espacio de dialogo con las instituciones del Sistema Estadístico Nacional que están involucradas con la ejecución del proyecto, en este espacio se presentaron los componentes del proyecto, los indicadores ODS relacionados con género y las acciones que desde la planificación estadística deben generarse para poder calcular dichos indicadores, además se presentaron y validaron los Lineamientos del Proceso Estadístico, insumo fundamental para la elaboración del Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico.

Año 2024

Primer trimestre:

Con la contratación del personal de apoyo se inició el proceso de identificación de los indicadores que se priorizarían por el proyecto y de manera consecuente las posibles fuentes asociadas a la producción de estos indicadores, resultando en una matriz de indicadores priorizados. Para esto se realizó una revisión metodológica de cada metadato de los indicadores de ODS seleccionados.

Un paso siguiente fue la identificación de las instituciones asociadas a las fuentes identificadas, se desarrollaron reuniones de acercamiento y sensibilización de estas instituciones para contextualizar el objetivo y alcance del proyecto. Luego de esto, se coordinaron espacios para la ejecución de los levantamientos de RRAA con el fin de caracterizarlos y medir el potencial estadísticos de estos para calcular los indicadores priorizados.

Se iniciaron los levantamientos de registros administrativos priorizados por el proyecto de las instituciones identificadas como productoras, siendo estas: Ministerio de Salud, donde se caracterizó Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) y Registro Nacional de Defunciones, el Ministerio de Educación, donde se caracterizó Instrumento de Levantamiento de Condición de Infraestructura y Planta Física y, el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) donde de caracterizó el Formulario de investigación de enfermedad profesional laboral (INVEP) y el Formulario de investigación/ calificación de accidente de trabajo (INVAT).

En cuanto al Informe de Aprovechamiento de Registros Administrativos, se ha avanzado con las secciones que no están sujetas a los levantamientos, dígase secciones contextuales y metodológica del informe. Finalmente se inició el trabajo de la parte asociada a la demanda de la Matriz de Oferta y Demanda.

Se elaboraron y aprobaron los Términos de Referencia (TdR) para la contratación de una consultoría que realice un estudio con enfoque de género sobre la situación de la primera infancia en la República Dominicana, los cuales están en proceso de ser publicados al portal público y empezar con el proceso de selección y contratación.

De igual manera se aprobaron los TdR para la contratación de una consultoría que elabore el Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico en la Oficina Nacional de Estadística y el Sistema Estadístico Nacional. Los mismos serán publicados en el portal público para empezar el proceso de selección y contratación.

De manera simultánea se están dando los pasos finales para de la creación y puesta en funcionamiento del grupo de trabajo interno para la transversalización del enfoque de género en la producción estadística de la Oficina Nacional de Estadística, el cual estará conformado por tanto por las Áreas Productoras cómo por las Áreas de Apoyo que estén involucradas en cada etapa del proceso estadístico de la institución. Este grupo de trabajo estará institucionalizado mediante resolución interna.

Se está diseñando el Plan de Capacitación para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística, el cual estará basado pedagógicamente en el Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico.

Segundo trimestre:

Se terminó el borrador del informe de aprovechamiento estadístico para la transversalización del enfoque de género de los indicadores priorizados del proyecto, además de la solicitud de los datos para el cálculo preliminar de los indicadores.

Se concluyó el proceso de contratación de la consultoría que está a cargo de la elaboración del estudio con enfoque de género sobre la Situación de la Primera Infancia en la República Dominicana, se trata de la empresa M&E Consultants, ASFL. La reunión de inicio formal de la consultoría fue realizada el pasado 21 de junio.

Asimismo, se realizó la contratación de la consultoría para la elaboración del Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico en la Oficina Nacional de Estadística y el Sistema Estadístico Nacional, para la cual resultó ganadora la empresa INSUCO República Dominicana. La reunión de inicio formal de la consultoría fue realizada el 20 de junio.

Fueron elaborados los Términos de Referencia (TdR) para la contratación de la consultoría que estará a cargo del diseño del Plan de promoción y difusión de estadísticas con perspectiva de género, con el objetivo de publicarlos en el portal público durante el tercer trimestre, y realizar la contratación de la consultoría que responda al tercer resultado del componente 3 del proyecto.

De igual manera, se elaboraron los TdR correspondientes a la contratación de Servicios de Consultoría para el diseño de la Política Institucional de Género de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), sin embargo, se está a la espera de solicitar la transferencia de fondos a la Agencia, donde se encuentra la planificación para la contratación de esta consultoría.

Fue creado y puesto en funcionamiento el Grupo de Trabajo para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística de la Oficina Nacional de Estadística (ONE), a través de la Resolución 01-2024 del 20 de mayo del año en curso. El Grupo de Trabajo está conformado por las áreas productoras y algunas áreas de apoyo involucradas en el proceso estadístico, lo cual permitirá avanzar en el proceso de transversalización de la perspectiva de género en la producción estadística de la institución.

Por otro lado, se ha diseñado un borrador del Plan de Capacitación para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística, el cual está basado pedagógicamente en el Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico.

Así mismo, se finalizaron los levantamientos de los registros administrativos identificados con potencial para responder la lista de indicadores priorizados del proyecto, con esto se dio paso a la culminación del informe de aprovechamiento estadístico, incluyendo dentro de su caracterización y evaluación de aprovechamiento estadístico a los siguientes registros administrativos: "Instrumento de Levantamiento de Condición de Infraestructura y Planta Física", "Registro Nacional de Defunciones", "Formulario de Investigación / Calificación de Enfermedades Profesionales (INVEP)", "Formulario de investigación / Calificación de accidente de trabajo (INVAT)" y "Formulario Único de Notificación Individual de Caso".

Además, se realizó el análisis de los metadatos para fines de elaboración de una matriz única de indicadores del proyecto con las características metodológicas que permitieron proceder con la solicitud de los datos para el cálculo preliminar de los indicadores. Como resultado de la solicitud de las bases de datos, recibimos las asociadas a los registros: "Registro Nacional de Defunciones" y "Formulario de investigación / Calificación

de accidente de trabajo (INVAT)”, por lo que sobre esta información se llevará a cabo el cálculo preliminar de indicadores ODS priorizados. Adicionalmente, se identificaron dos indicadores que se calculan a partir de fuentes de datos disponibles en la institución, estos son: 5.4.1 “Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y ubicación” y 5.5.1. Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) los parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales.

Población beneficiaria:	232,180 personas	n/a	Hombre	
		n/a	Mujeres	
Financiación AACID:	Euros: € 250,000.00	Dólares: US 300,325.00	% financiado AACID	100%
	Tipo de cambio aplicado: 1.2013			
Fecha recepción de fondos Cta. Otras Administraciones AECID				
Documento de aprobación	Resolución de la directora de la AACID		Fecha	18/12/2020
Documento marco de colaboración	Documento de Acuerdo		Fecha	21/10/2021
Instituciones firmantes	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo y la Oficina Nacional de Estadística			

RESULTADOS Y ACTIVIDADES

RESULTADO 1. Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística	
R1/A1 Realizar un Diagnóstico Participativo de Género a los fines de dimensionar la situación institucional de la ONE en torno la existencia de mecanismos que promuevan y garanticen la gestión institucional y sus procesos desde una perspectiva de igualdad de género.	70% de logro
Contratación de Consultoría para el Diseño del alcance y la metodología del Diagnóstico participativo de género.	100% de logro
Elaboración y socialización del Diagnóstico Participativo de Género.	100% de logro
Implementación del programa especializado de capacitación de género para el personal del Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género.	100% de logro
Elaboración de los TDR para la consultoría a cargo del diseño y elaboración de la Política Institucional de Género de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).	100% de logro

RESULTADO 1. Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística	
Contratación consultoría a cargo del diseño y elaboración de la Política Institucional de Género de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).	0% de logro
Elaboración de la Política Institucional de Género de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).	0% de logro
Socialización de la Política Institucional de Género de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).	0% de logro
R1/A2 Crear e implementar mecanismos que promuevan y garanticen la utilización de un lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas, transmisiones orales y todo lo que englobe la vida institucional de la ONE.	100% de logro
Elaboración e impresión de la Guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las producciones y difusiones escritas y transmisiones orales de la ONE.	100% de logro
Actividades de lanzamiento de la guía para la utilización del lenguaje inclusivo en las producciones y difusiones escritas y transmisiones orales de la ONE.	100% de logro
Impresión de productos de artes gráficas para difusión de la guía de lenguaje inclusivo.	100% de logro

RESULTADO 2. Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
R2/A1 Mejorar fuentes de datos potenciales para la producción de indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10, con especial atención, aquellos que no cuentan con una línea base y pueden producirse a partir de los Registros Administrativos que se producen algunas instituciones del SEN.	60% de logro
Contratación de un personal asignado a la Dirección de Normativas y Metodologías para trabajar con el informe de aprovechamiento estadístico de registros administrativos y el cálculo de los indicadores, así como la definición de las mejoras necesarias.	100% de logro
Elaboración de matriz con indicadores ODS priorizados en el marco del proyecto	100% de logro
Elaboración Directorio de Productores relacionados con indicadores ODS priorizados en el marco del proyecto.	100% de logro
Inventario de registros administrativos que responden a indicadores priorizados en el marco del proyecto.	100% de logro

RESULTADO 2. Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
Informe del estado del aprovechamiento estadístico para la transversalización del enfoque de género.	100% de logro
Mejora implementada: Cálculo y Presentación de parte del indicador 16.7.1. Proporción de puestos en instituciones nacionales y locales, incluido (b) el servicio público; en comparación con las distribuciones nacionales, por sexo, edad, y grupos de población, priorizado en el marco del proyecto, utilizando la metodología de Demografía Empresarial con fuente en el Directorio de Empresas de la ONE.	100% de logro
Identificación de mejoras para indicador 3.4.1 Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas.	0% de logro
Identificación de mejoras para indicador 4.1.2: Tasa de finalización (educación primaria, educación secundaria inferior, educación secundaria superior.	0% de logro
Identificación de mejoras para indicador 4.5.1. Índices de paridad (femenino/masculino, rural/urbano, quintil de riqueza inferior / superior y otros como estado de discapacidad, pueblos indígenas y afectados por conflictos, a medida que se disponga de datos) para todos los indicadores de educación de esta lista que pueden ser desagregado	0% de logro
Identificación de mejoras para indicador 5.5.1. Proporción de escaños ocupados por mujeres en a) los parlamentos nacionales y b) los gobiernos locales	0% de logro
R2/A2 Crear nuevas fuentes de datos y/o agregar nuevas variables a fuentes existentes que permitan producir indicadores priorizados de los ODS 2, 3, 4, 5, 8, 10,), con especial atención de aquellos que no cuentan con una línea base.	60% de logro
Cálculo preliminar de los indicadores ODS priorizados en el marco del proyecto.	25% de logro
Cálculo de indicador 5.4.1. Proporción de tiempo dedicado a quehaceres domésticos y cuidados no remunerados, desglosada por sexo, edad y ubicación.	100% de logro
Cálculo de indicador 16.6.2. Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios públicos, considerando solo los servicios digitales. (Una de las mejoras identificadas en el informe de aprovechamiento es la sistematización de las Encuestas que se publican en el Barómetro de servicios ciudadanos del MAP siguiendo el modelo SERVQUAL, para tener un indicador más robusto.)	50% de logro
Cálculo preliminar de indicador 8.8.1. Accidentes laborales mortales y no mortales por cada 100.000 trabajadores, por sexo y condición de migrante e identificación de mejoras.	60% de logro

RESULTADO 2. Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
R2/A3 Implementar el proceso de transversalización del enfoque de igualdad de género en la producción, explotación, análisis y difusión de las estadísticas producidas en la ONE y en otras instituciones priorizadas del Sistema Estadístico Nacional	75% de logro
Elaboración y difusión de los Lineamientos del Proceso Estadístico	100% de logro
Taller de socialización y presentación de los Lineamientos del Proceso Estadístico	100% de logro
Taller “Hacia el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional” desde la planificación estadística y la implementación de las buenas prácticas, con enfoque de género”	100% de logro
Elaboración de los TDR para la elaboración del Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico.	100% de logro
Participación de la ONE en la Conferencia mundial de estadísticas de Educación, donde se abordaron las metodologías y problemáticas para el cálculo de los indicadores del ODS 4 incluidos en el marco del proyecto, además de identificar fuentes potenciales empleadas por homólogos internacionales para el indicador 4.6.1 y replicar buenas prácticas para las estadísticas educativas con enfoque de género.	100% de logro
Contratación de la consultoría para la elaboración del Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico.	100% de logro
Elaboración y socialización del Manual de Transversalización de Género en el Proceso Estadístico.	5% de logro
Creación y puesta en funcionamiento de un grupo de trabajo interno para la transversalización del enfoque de género en la producción estadística de la Oficina Nacional de Estadística.	100% de logro
Participación de representantes del grupo de trabajo interno para la transversalización del enfoque de género en la producción estadística en visita de estudio para conocer el proceso de TEG en el INEGI México y participar en el “Encuentro internacional de estadísticas de género” en Aguascalientes México.	15% de logro
R2/A4 Poner a disposición de tomadores de decisiones y usuarios estudios con perspectiva de género a los fines de evidenciar con datos las brechas e inequidades existentes	10% de logro
Elaboración de los TDR para el estudio sobre Situación de la Primera Infancia.	100% de logro

RESULTADO 2. Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
Contratación de la consultoría para el Estudio Sobre Situación de la Primera Infancia.	100% de logro
Elaboración y socialización del Estudio Sobre Situación de la Primera Infancia.	5% de logro
RESULTADO 3. Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
R3/A1. Fortalecer las capacidades técnicas para la generación, explotación, análisis y difusión de estadísticas con perspectiva de género	20% de logro
Plan de Capacitación para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística.	90% de logro
Implementación del Plan de Capacitación para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística.	0% de logro
R3/A2 Elevar las capacidades técnicas para el cálculo de indicadores priorizados de los ODS de acuerdo con estándares internacionales (otras acciones por definir).	
Taller para la explotación y análisis de los datos sobre Uso del Tiempo con perspectiva de género, en el cual las y los participantes habrían de comprender los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los funcionarios de los organismos públicos de interés. Para las sesiones de procesamiento se utilizó la base de datos del módulo de uso del tiempo de la Encuesta ENHOGAR-2021.	100% de Logro
R3/A3 Formular e implementar un plan de promoción y difusión de estadísticas con perspectiva de género	10% de logro
Elaboración de los Términos de Referencia (TdR) para la contratación de la consultoría para el diseño del Plan de promoción y difusión de estadísticas con perspectiva de género.	100% de logro
Contratación de la consultoría para el diseño del Plan de promoción y difusión de estadísticas con perspectiva de género.	0% de logro

RESULTADO 3. Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
Elaboración del Plan de promoción y difusión de estadísticas con perspectiva de género.	0% de logro

SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES

OBJETIVO GENERAL. Satisfacer la demanda de estadísticas con perspectiva de género para la evaluación, monitoreo y seguimiento de los instrumentos de planificación nacional en el marco de la Agenda 2030.	
Indicador 1 – IOG1	
23 indicadores del Plan Plurianual del Sector Público (PNPSP) producidos con enfoque de género.	57% de Logro
OBJETIVO DEL PROYECTO. Fortalecer las capacidades nacionales en la producción, análisis y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles -ODS.	
Indicador 1 – IOE1	
Al finalizar el proyecto, la ONE y las instituciones priorizadas del SEN producen y difunden estadísticas ODS tomando en cuenta la perspectiva de género.	15% de Logro
RESULTADO 1. Transversalizada la perspectiva de género en la gestión institucional de la Oficina Nacional de Estadística	
R1-I1 Un (1) Diagnóstico Participativo de Género que permita conocer el enfoque de género en los procesos de gestión institucional al finalizar el proyecto.	
Diagnóstico Participativo de Género elaborado y socializado	100% de Logro
R1-I2 Una (1) política de lenguaje inclusivo en cada una de las producciones y difusiones escritas.	
Guía de Lenguaje Inclusivo y No Sexista elaborada y difundida	100% de Logro
Política Institucional de Género de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) elaborada	0% de Logro
RESULTADO 2. Aumentada la disponibilidad de datos con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	

R2-I1 8 indicadores ODS fortalecidos en su producción estadística con enfoque de género.	
Cálculo preliminar de indicadores ODS priorizados.	25% de Logro

RESULTADO 3. Fortalecidas la capacidad nacional en la producción y difusión de estadísticas con perspectiva de género para la medición de indicadores priorizados de los ODS	
R3-I1 Incremento de competencias técnicas en el personal seleccionado.	
<p>Atendiendo a este Resultado, la ONE organizó un taller para la explotación y análisis de los datos sobre Uso del Tiempo con perspectiva de género, en el cual las y los participantes habrían de comprender los aspectos conceptuales, antecedentes regionales y nacionales en términos de la medición de uso del tiempo con perspectiva de género, así como la metodología de cálculo de los indicadores sobre esta temática, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las y los funcionarios de los organismos públicos de interés. Para las sesiones de procesamiento se utilizó la base de datos del módulo de uso del tiempo de la Encuesta ENHOGAR-2021.</p> <p>Se encuentra diseñado un borrador del Plan de Capacitación para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística, que permitirá fortalecer las capacidades del personal técnico de la ONE y del SEN para la incorporación de este enfoque en el proceso estadístico, así como en el cálculo y análisis de indicadores. Se tiene previsto iniciar su implementación a partir del tercer trimestre del año en curso.</p> <p>Especialista en estadísticas de educación participo en la Conferencia internacional de estadísticas de educación, donde se presentaron las experiencias internacionales en calculo de los indicadores del ODS 4, además de presentar los retos en la transversalización del enfoque de genero y el uso de registros administrativos para producir indicadores.</p>	20% de Logro