



Informe de ejecución financiera

Proyecto Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas

Código SNIP: 14589

Cuarto trimestre 2025



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. del Departamento de
Planificación y Desarrollo



4to trimestre 2025-Fase II

Nombre de la Intervención: Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.

Entidad beneficiaria: Oficina Nacional de Estadística (ONE)

Periodo ejecutado: Octubre- diciembre 2025

Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE

Consolidado y presentado por: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales-ONE

Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: octubre 2025

I. Datos de presentación de la intervención

Título de la intervención	Mejora de la generación de estadísticas vitales en República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición de cuentas.
Unidad Responsable de la AECID	Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. Dom.
Código del Proyecto	Exp. No. 2023QdV00206
Fecha de inicio de la intervención	04 de junio 2024
País/Área Geográfica	Alcance nacional, República Dominicana.
Localidad	Santo Domingo, Rep. Dom.
Entidad responsable	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Otras entidades ejecutoras	Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD).
Proyecto presentado por	Oficina Nacional de Estadística (ONE).
Instrumento de aprobación	Concesión de subvención de cooperación internacional.
Otras instituciones españolas (A qué título)	N/A

II. Duración



Fecha de inicio real prevista: febrero 2025

Fecha prevista de finalización: 04 de junio 2027

Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 36 Meses

Periodo que abarca el informe: Octubre-diciembre 2025

III. Financiación total

Costo total	EUR \$125,000.00
Aportación AECID	EUR \$125,000.00
Otras entidades españolas	N/A
Aporte Nacional	N/A
Otras entidades públicas dominicanas	N/A

IV. Glosario de siglas

AECID:	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
BCRD:	Banco Central de la República Dominicana.
CONOFOPA:	Consejo Nacional de Población y Familia.
DEDSyA:	Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales.
DIGEPI:	Dirección General de Epidemiología.
DIGEPRES:	Dirección General de Presupuesto.
INACIF:	Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
JCE:	Junta Central Electoral.
MEPYD:	Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
MSP:	Ministerio de Salud Pública.
ODS:	Objetivos de Desarrollo Sostenible.
ONE:	Oficina Nacional de Estadística.
OPS/OMS:	Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud.
PAI:	Programa Ampliado de Inmunización.
PN:	Policía Nacional.
SNIP:	Sistema Nacional de Inversión Pública.
SNS:	Servicio Nacional de Salud.
TDR:	Términos de Referencia.
UEPEX:	Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos.
UNICEF:	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.



V. Descripción de la acción

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de cuentas. A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados:

R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.

R.2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.

R.3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.

A nivel operativo, se elaboraron los Términos de Referencia (TDR) correspondientes al analista responsable del plan de mejora, al analista de datos, a la asistencia técnica y al perfil profesional del facilitador del taller EEVV. Estos documentos fueron revisados y aprobados por la AECID.

De las bases de datos solicitadas a las cuatro fuentes principales –INACIF, JCE, Policía Nacional y Ministerio de Salud Pública (MSP)— fueron recibidas las relacionadas con nacimientos (2022-2023) y defunciones (2020-2022) del Ministerio de Salud Pública (MSP). Las cuáles serán objeto de un proceso de normalización y unificación, con el fin de generar dos bases consolidadas: una sobre nacimientos y otra sobre defunciones. A partir de estas bases integradas, se podrá estimar el nivel de subregistro existente y analizar los factores que lo determinan.

V. Ejecución financiera



A la fecha, se ha ejecutado un monto de 479.96 EUR, correspondientes a los gastos asociados en la relación. El valor ejecutado en pesos equivale a RD\$34,976.40 (treinta y cuatro mil novecientos setenta y seis pesos con 40/100).

En términos porcentuales a la fecha se ha ejecutado el 89% ochenta y ocho ciento del monto total.

Ver relación de gastos a continuación:

Beneficiario	Monto total (RD\$)	Monto total (EUR)	Tasa aplicada
Suplidora Reysa, SRL	34,976.40	479.96	72.8731
Total ejecutado	34,976.40	479.96	

En proceso:

Concepto	Monto total (RD\$)	Monto total (EUR)	Tasa aplicada
Útiles de escritorios	336,023.69	4,611.08	72.8731
Material POP	240,481.24	3,300.00	72.8731
Equipos tecnológicos	1,786,908.90	24,520.83	72.8731
Total	2,363,413.83	32,431.91	

VI. Reporte de ejecución por componente y categoría



Resultados/Productos	Actividades	Fase II		
		496/796	Ejecución	Monto disponible
R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, defunciones e inscripciones en el registro civil.	A1.1 Integrar la base de datos sobre nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de Salud).	14,822.90 €	-	14,822.90 €
	A1.2 Integrar la base de datos sobre defunciones, (Registro Civil, Ministerio de Salud y Policía Nacional).	10,000.00 €	-	10,000.00 €
	Equipos informáticos (796)	20,000.00 €	-	20,000.00 €
	(1) Impresora (Inversión)	5,111.02 €	-	5,111.02 €
	(10) Computadoras (Inversión)	14,088.98 €	-	14,088.98 €
	Cámara (para el Departamento de Comunicaciones) (Inversión)	800.00 €	-	800.00 €
	A 1.3 Elaborar documento analítico que profundice en los hallazgos sobre los niveles de cobertura y brechas de los nacimientos y defunciones resultante de la primera fase y complementar el estudio con datos de censos y encuestas, haciendo un análisis comparativo y exhaustivo (documento publicable).	25,500.00 €	-	25,500.00 €
	Billetes de avión (solo se admite tarifa turista)	2,200.00 €	-	2,200.00 €
	Manutención (50 euros/ 5 días / 1 persona/ 2 viajes)	1,000.00 €	-	1,000.00 €
	Alojamiento (115 euros/ 5 días / 1 persona/ 2 viajes)	2,300.00 €	-	2,300.00 €
Subtotal R1		75,822.90 €		75,822.90 €
R2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones.	A2.1 Elaborar un informe diagnóstico y plan de mejoras a partir de los resultados de la Fase I el cual deberá contener un análisis exhaustivo de la situación actual de las estadísticas vitales (nacimientos y defunciones) en la República Dominicana.	20,442.39 €	-	20,442.39 €
	Toners	4,065.32 €	-	4,065.32 €
	Toners 7500 Black High Capacity	2,111.08 €	-	2,111.08 €
	Toners (impresora nueva)	2,955.51 €	-	2,955.51 €
	Taza térmica con asa, con tapa 6 onzas color negro con logo AECID, ONE, Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales multicolor	1,650.00 €	-	1,650.00 €
	Bolsa de tela, color negro con logo AECID, ONE, Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales multicolor	1,650.00 €	-	1,650.00 €
	Billetes de avión (solo se admite tarifa turista) 1 persona/ Misión de España	1,500.00 €	-	1,500.00 €
	Manutención (45 euros/ 5 días) (155 día trabajado) 1 persona/ Misión de España	1,000.00 €	-	1,000.00 €
	Alojamiento (115 euros/ 5 días) 1 persona/ Misión de España	575.00 €	-	575.00 €
	Billetes de avión (solo se admite tarifa turista) 2 personas / Misión desde Chile	2,200.00 €	-	2,200.00 €
	Manutención (45 euros/ 5 días) (155 día trabajado) 2 personas / Misión desde Chile	2,000.00 €	-	2,000.00 €
	Alojamiento (115 euros/ 5 días) 2 personas / Misión desde Chile	1,150.00 €	-	1,150.00 €
Subtotal R2		41,299.31 €		41,299.31 €
R3. Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la mejora de las estadísticas vitales.	A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo del Comité Interinstitucional.	877.80 €	479.96 €	397.83 €
	Carpetas blancas/negra 2 pulgada	101.63 €	56.67	44.96 €
	Carpetas blancas/negra 4 pulgada	152.00 €	90.68	61.32 €
	Papel bond 8 1/2 X 11 pulgadas	160.00 €	157.88	2.12 €
	Papel bond 8 1/2 X 14 pulgadas	197.50 €	34.99	162.51 €
	Felpas azules extrafinas No.5	150.00 €	97.16	52.84 €
	Sello gomigrafo, 2.25 ancho x 1.25 alto en pulgadas.	50.00 €	28.34	
	Protector de Hoja Transparente A4 8.5" x11", 50 Micra, 100 pcs - Pointer PNT-FP-5-100	66.67 €	14.25	52.42 €
Subtotal R3		877.80 €	479.96 €	397.83 €
Gastos indirectos (10%)	Coordinación del proyecto (496)	-	-	0.00 €
	Auditoría externa (496)	7,000.00 €	-	7,000.00 €
Total		125,000.00 €	479.96 €	124,520.04 €