

| Código  | Nombre                                                                                                                                                                           | Categoría           | Objetivos de la Calidad | Área responsable          | No. | Operación                                                                                                                                         | Fecha inicio | Fecha fin | Presupuesto asignado (gasto corriente) | Presupuesto asignado (Inversión Pública) | Presupuesto asignado (cooperación nacional) | Presupuesto asignado (cooperación internacional) |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1       | Producción, armonización y difusión de estadísticas oficiales para el desarrollo sostenible e inclusivo.                                                                         | Eje estratégico     |                         |                           |     |                                                                                                                                                   |              |           |                                        |                                          |                                             |                                                  |
| 1.1     | Fortalecer el programa de producción estadística institucional respondiendo a la demanda nacional y emergente                                                                    | Estrategia          |                         |                           |     |                                                                                                                                                   |              |           |                                        |                                          |                                             |                                                  |
| 1.1.1   | Aumentada la disponibilidad y accesibilidad de información estadística de calidad alineada a la demanda, para la toma de decisiones más informadas y fundamentadas en evidencias | Resultado de efecto |                         |                           |     |                                                                                                                                                   |              |           |                                        |                                          |                                             |                                                  |
| 1.1.1.1 | Fascículos: Características estructurales de la vivienda, Agua y Saneamiento y Disponibilidad de bienes durables en el hogar.                                                    | Producto            | N/A                     | Departamento de Censos    | 1   | Elaboración del Fasciculo sobre Características estructurales de la vivienda                                                                      | 02-ene-26    | 30-abr-26 | -                                      | -                                        | -                                           | -                                                |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 2   | Elaboración del Fasciculo sobre Agua y Saneamiento                                                                                                | 02-feb-26    | 29-may-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 3   | Elaboración del Fasciculo sobre Disponibilidad de bienes durables en el hogar                                                                     | 02-mar-26    | 06-jul-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
| 1.1.1.2 | Condiciones de vida de la niñez Dominicana                                                                                                                                       | Producto            | N/A                     | Departamento de Censos    | 1   | Elaboracion del documento Condiciones de vida de la niñez Dominicana                                                                              | 01-may-26    | 30-oct-26 | -                                      | -                                        | -                                           | -                                                |
| 1.1.1.3 | Perfil sociodemográfico de los recursos humanos de la República Dominicana                                                                                                       | Producto            | N/A                     | Departamento de Censos    | 1   | Elaboracion del documento Perfil sociodemográfico de los recursos humanos de la República Dominicana                                              | 16-jun-26    | 10-dic-26 | -                                      | -                                        | -                                           | -                                                |
| 1.1.1.4 | Censo Nacional de Población y Vivienda X edición                                                                                                                                 | Producto            | N/A                     | Departamento de Censos    | 1   | Depurar la base de datos y divulgar los resultados de X CNPV                                                                                      | 01-feb-26    | 30-nov-26 | -                                      | -                                        | -                                           | -                                                |
| 1.1.1.5 | Revisión de las Memorias Censales del XCNPV y documentos de referencia de la ronda censal 2030, del XICNPV.                                                                      | Producto            | N/A                     | Departamento de Censos    | 1   | Elaborar el informe preparatorio con recomendaciones basadas en la experiencia del XCNPV, y demás documentos de referencia de las rondas censales | 01-oct-26    | 30-dic-26 | -                                      | -                                        | -                                           | -                                                |
| 1.1.1.6 | Encuesta Nacional de Hogares de Propositos Multiples (ENHOGAR-MICS 2025)                                                                                                         | Producto            | N/A                     | Departamento de Encuestas | 1   | Limpieza de las bases de datos                                                                                                                    | 05-ene-26    | 30-mar-26 | -                                      | -                                        | -                                           | -                                                |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 2   | Revisión de las inconsistencias                                                                                                                   | 05-ene-26    | 30-mar-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 2   | Elaboración del informe básico de resultados de la ENHOGAR-MICS 2025                                                                              | 05-ene-26    | 17-abr-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 3   | Corrección de estilo y diagramación del informe básico de resultados de la ENHOGAR-MICS 2025                                                      | 20-abr-26    | 22-may-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 4   | Difusión del informe básico de resultados de la ENHOGAR-MICS 2025                                                                                 | 25-may-26    | 25-may-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 5   | Elaboración del informe general de la NHOGAR-MICS 2025                                                                                            | 02-feb-26    | 14-ago-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 6   | Corrección de estilo y diagramación del informe general de la ENHOGAR-MICS 2025                                                                   | 24-ago-26    | 16-nov-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 7   | Difusión del informe general de resultados de la ENHOGAR-MICS 2025                                                                                | 26-nov-26    | 26-nov-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 8   | Publicación de las bases de datos en formato SPSS                                                                                                 | 17-ago-26    | 17-ago-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 9   | Publicación de las bases de datos en formato REDATAM de la ENHOGAR-MICS 2025                                                                      | 16-dic-26    | 16-dic-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
| 1.1.1.7 | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2026)                                                                                                              | Producto            | N/A                     | Departamento de Encuestas | 1   | Planeación de la ENHOGAR-2026                                                                                                                     | 06-ene-26    | 30-abr-26 | 73,000,000.00                          | -                                        | -                                           | -                                                |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 2   | Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción para capacitación                                        | 03-feb-26    | 31-jul-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 3   | Diseño y selección de la muestra                                                                                                                  | 01-mar-26    | 14-ago-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 4   | Capacitación                                                                                                                                      | 23-mar-26    | 24-jul-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 5   | Trabajo de campo                                                                                                                                  | 25-ago-26    | 30-oct-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |
|         |                                                                                                                                                                                  |                     |                         |                           | 6   | Procesamiento de datos                                                                                                                            | 22-sep-26    | 22-dic-26 |                                        |                                          |                                             |                                                  |



|          |                                                                                                        |          |     |                                                      |   |                                                                                                                                 |           |           |            |   |   |              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|---|--------------|
| 1.1.1.8  | Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples(ENHOGAR-2027)                                     | Producto | N/A | Departamento de Encuestas                            | 1 | Identificación de las necesidades de información                                                                                | 01-jun-26 | 07-dic-26 | -          | - | - | -            |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 2 | Planeación de la ENHOGAR-2027                                                                                                   | 01-jun-26 | 07-dic-26 |            |   |   |              |
| 1.1.1.9  | Encuesta Nacional de Violencia de Género                                                               | Producto | N/A | Departamento de Encuestas                            | 1 | Actualización del documento según metodología de Inversión Pública.                                                             | 04-may-26 | 20-jun-26 | -          | - | - | -            |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 2 | Actualización de la matriz de costeo.                                                                                           | 04-may-26 | 20-jun-26 |            |   |   |              |
| 1.1.1.10 | Encuesta Experimental para Mejorar la Cobertura y Calidad de las Estimaciones sobre población migrante | Producto | N/A | Departamento de Encuestas                            | 1 | Planeación de la Encuesta                                                                                                       | 20-mar-26 | 24-abr-26 | -          | - | - | -            |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 2 | Diseño conceptual y metodológico: Elaboración del cuestionario y manuales de instrucción para capacitación                      | 05-may-26 | 15-jun-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 3 | Diseño y selección de la muestra                                                                                                | 01-jul-26 | 31-jul-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 4 | Capacitación                                                                                                                    | 23-feb-26 | 17-mar-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 5 | Trabajo de campo                                                                                                                | 07-abr-26 | 11-may-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 6 | Procesamiento de datos                                                                                                          | 07-jul-26 | 17-jul-26 |            |   |   |              |
| 1.1.1.11 | Estadísticas Ambientales                                                                               | Producto | N/A | Departamento de Estadísticas ambientales             | 1 | Actualización de estadísticas sobre Condiciones y Calidad Ambiental                                                             | 02-feb-26 | 10-dic-26 | 280,000.00 | - | - | -            |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 2 | Actualización de estadísticas sobre Protección, Gestión y Participación Ambiental                                               | 01-jun-26 | 10-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 3 | Actualización de estadísticas sobre Recursos ambientales y su uso                                                               | 05-ene-26 | 10-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 4 | Sensibilización día mundial de medio ambiente                                                                                   | 01-abr-26 | 05-jun-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 5 | Generación de estadísticas ambientales georeferenciadas                                                                         | 02-feb-26 | 10-dic-26 |            |   |   |              |
| 1.1.1.12 | Estadísticas sobre cambio climático                                                                    | Producto | N/A | Departamento de Estadísticas ambientales             | 1 | Generación de estadísticas sobre residuos                                                                                       | 05-ene-26 | 10-dic-26 | 255,000.00 | - | - | -            |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 2 | Generación de estadísticas de eventos extremos y desastres                                                                      | 05-ene-26 | 10-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 3 | Sensibilización día mundial contra el cambio climático                                                                          | 10-jul-26 | 22-oct-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 4 | Sistema Nacional MRV -Comité técnico MRV                                                                                        | 05-ene-26 | 10-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 5 | Producción estadísticas e indicadores: Sostenibilidad ambiental y de cambio climático en las instituciones públicas             | 05-ene-26 | 31-dic-26 |            |   |   |              |
| 1.1.1.13 | Estadísticas demográficas                                                                              | Producto | N/A | Departamento de estadísticas demográficas y Sociales | 1 | Estadísticas demográficas actualizadas                                                                                          | 01-feb-26 | 31-dic-26 | 665,000.00 | - | - | 3,768,353.00 |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 2 | Mejoramiento de las estadísticas vitales: defunciones y nacimientos                                                             | 15-ene-26 | 31-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 3 | Proyecciones nacionales de población                                                                                            | 19-feb-26 | 31-dic-26 |            |   |   |              |
| 1.1.1.14 | Estadísticas sociales                                                                                  | Producto | N/A | Departamento de Estadísticas Sociales y demográficas | 1 | Actualización de estadísticas culturales                                                                                        | 20-ene-26 | 11-dic-26 | 285,000.00 | - | - | -            |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 2 | Actualización estadísticas de educación                                                                                         | 20-ene-26 | 11-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 3 | Actualización de estadísticas de empleo y seguridad social                                                                      | 20-ene-26 | 11-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 4 | Actualización de estadísticas de salud                                                                                          | 20-ene-26 | 11-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 5 | Actualización de estadísticas de protección social, roles e iniciativas con enfoque de género y temas de población y desarrollo | 20-ene-26 | 11-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 6 | Actualización de estadísticas de gobierno, seguridad pública y justicia                                                         | 20-ene-26 | 11-dic-26 |            |   |   |              |
| 1.1.1.15 | Boletines estadísticos                                                                                 | Producto | N/A | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1 | Elaboración del Boletín de Demográfico y Social                                                                                 | 03-feb-26 | 15-dic-26 | -          | - | - | -            |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 2 | Elaboración del Boletín ambiental                                                                                               | 05-ene-26 | 05-jun-26 |            |   |   |              |
| 1.1.1.16 | Anuarios estadísticos                                                                                  | Producto | N/A | Departamento de Estadísticas Ambientales             | 1 | Elaboración Anuario de Estadísticas sociodemográficas                                                                           | 14-mar-26 | 22-sep-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                                        |          |     |                                                      | 2 | Elaboración del Anuario de Estadísticas Vitales                                                                                 | 01-mar-26 | 13-may-26 |            |   |   |              |



|          |                                                             |           |     |                                                                                                  |    |                                                                                                                       |           |           |   |   |   |   |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 1.1.1.17 | Anuarios estadísticos                                       | Producto  | N/A | Departamento de Estadísticas Ambientales                                                         | 3  | Elaboración del Anuario de Estadísticas de muertes accidentales y violentas                                           | 30-abr-26 | 11-ago-26 | - | - | - | - |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 4  | Anuario de estadísticas ambientales                                                                                   | 01-jul-26 | 10-dic-26 |   |   |   |   |
| 1.1.1.17 | Compendios estadísticos                                     | Producto  | N/A | Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales                                             | 1  | Elaboración del Compendio de Estadísticas Vitales                                                                     | 05-abr-26 | 28-may-26 | - | - | - | - |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 2  | Elaboración del Compendio de Estadísticas de Muertes Accidentales y Violentas                                         | 30-abr-26 | 13-ago-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 3  | Elaboración del Compendio de Estadísticas de Mujeres Fallecidas en Condiciones de Violencia                           | 30-abr-26 | 18-ago-26 |   |   |   |   |
| 1.1.1.18 | Sistema de indicadores Demograficos, Sociales y Ambientales | Productos | N/A | Departamento de Estadísticas Ambientales<br>Departamento de Estadísticas Demográficas y Sociales | 1  | Calcular los indicadores de estadísticas ambientales, de cambio climático y sociales y demográficos.                  | 05-ene-26 | 10-dic-26 | - | - | - | - |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 2  | Calcular los cuadros estadísticos de ambientales, de cambio climático y sociales y demográficos.                      | 05-ene-26 | 10-dic-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 3  | Actualizar y publicar base de datos de Estadísticas Demográficas, sociales y ambientales                              | 08-jun-26 | 17-nov-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 4  | Elaborar las base de datos                                                                                            | 31-jul-26 | 31-jul-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 5  | Actualizar y cargar los indicadores demográficos, sociales y ambientales para el tablero de Dominicana en Cifras      | 01-oct-26 | 31-dic-26 |   |   |   |   |
| 1.1.1.19 | Boletines "Tu Municipio en Cifras Edición Especial"         | Producto  | N/A | Dirección de Estadísticas Demogrficas, Sociales y Ambientales                                    | 1  | Elaboración de los boletines                                                                                          | 03-ene-26 | 30-nov-26 | - | - | - | - |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 2  | Corrección y diagramación                                                                                             | 26-feb-26 | 11-dic-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 3  | Publicación                                                                                                           | 29-jun-26 | 15-dic-26 |   |   |   |   |
| 1.1.1.20 | Directorio y Demografía Empresarial Formal                  | Producto  | N/A | Dirección de Estadísticas Económicas                                                             | 1  | Conformación base de datos del Directorio de Empresas 4T 2025                                                         | 02-ene-26 | 06-feb-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 2  | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas 4T 2025                                              | 02-ene-26 | 03-feb-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 3  | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas 4T 2025                               | 02-ene-26 | 03-feb-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 4  | Elaboración del reporte de cierre del Directorio de Empresas 4T 2025                                                  | 09-feb-26 | 11-mar-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 5  | Procesamiento de la base de datos y elaboración del boletín del Directorio de Empresas 4T 2025                        | 09-feb-26 | 17-feb-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 6  | Diagramación y publicación del boletín del Directorio de Empresas 4T 2025                                             | 18-feb-26 | 10-mar-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 7  | Generación base de datos del Directorio de Empresas 2025                                                              | 18-feb-26 | 13-mar-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 8  | Generación del marco muestral ENAE 2026                                                                               | 02-mar-26 | 16-mar-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 9  | Elaboración del reporte de calidad de la base de datos del Directorio de Empresas 2025                                | 01-jun-26 | 30-jun-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 10 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del informe anual del Directorio y Demografía Empresarial Formal 2025 | 16-mar-26 | 17-abr-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 11 | Diagramación y publicación del informe anual del Directorio y Demografía Empresarial Formal 2025                      | 20-abr-26 | 28-may-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 12 | Anonimización y publicación de la base de datos del Directorio de Empresas 2025                                       | 11-may-26 | 12-jun-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 13 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas 1T 2026                                                         | 09-feb-26 | 08-may-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 14 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas 1T 2026                                              | 11-feb-26 | 04-may-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 15 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas 1T 2026                               | 11-feb-26 | 04-may-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 16 | Elaboración del reporte de cierre del 1T del Directorio de Empresas 2026                                              | 11-may-26 | 29-may-26 |   |   |   |   |
|          |                                                             |           |     |                                                                                                  | 17 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del boletín del Directorio de Empresas 1T 2026                        | 11-may-26 | 19-may-26 |   |   |   |   |



|          |                                                 |          |     |                                      |    |                                                                                                   |           |           |          |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 1.1.1.20 | Directorio y Demografía Empresarial Formal      | Producto | N/A | Dirección de Estadísticas Económicas | 18 | Diagramación y publicación del boletín Directorio de Empresas 1T 2026                             | 20-may-26 | 09-jun-26 | 7,211.36 |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 19 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas 2T 2026                                     | 05-may-26 | 10-ago-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 20 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas 2T 2026                          | 07-may-26 | 04-ago-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 21 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas 2T 2026           | 07-may-26 | 04-ago-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 22 | Elaboración del reporte de cierre del 2T del Directorio de Empresas 2026                          | 11-ago-26 | 31-ago-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 23 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del boletín del Directorio de Empresas 2T 2026    | 11-ago-26 | 19-ago-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 24 | Diagramación y publicación del boletín del Directorio de Empresas 2T 2026                         | 20-ago-26 | 09-sep-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 25 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas 3T 2026                                     | 06-ago-26 | 11-nov-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 26 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas 3T 2026                          | 10-ago-26 | 06-nov-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 27 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas 3T 2026           | 10-ago-26 | 06-nov-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 28 | Elaboración del reporte de cierre del 3T del Directorio de Empresas 2026                          | 10-nov-26 | 30-nov-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 29 | Procesamiento de la base de datos y elaboración del boletín del Directorio de Empresas 3T 2026    | 10-nov-26 | 18-nov-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 30 | Diagramación y publicación del boletín del Directorio de Empresas 3T 2026                         | 19-nov-26 | 09-dic-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 31 | Conformación base de datos del Directorio de Empresas 4T 2026                                     | 09-nov-26 | 31-dic-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 32 | Actualización de los nuevos registros del Directorio de Empresas 4T 2026                          | 11-nov-26 | 31-dic-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 33 | Codificación y clasificación de los nuevos registros del Directorio de Empresas 4T 2026           | 11-nov-26 | 31-dic-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 34 | Publicación y lanzamiento del tablero interactivo Directorio y Demografía Empresarial Formal      | 02-ene-26 | 19-feb-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 35 | Actualización 2025 del tablero interactivo Directorio y Demografía Empresarial Formal             | 11-may-26 | 12-jun-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 36 | Actualización trimestral 2026 del tablero interactivo Directorio y Demografía Empresarial Formal  | 20-may-26 | 09-dic-26 |          |  |  |  |
| 1.1.1.21 | Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) | Producto | N/A | Dirección de Estadísticas Económicas | 1  | Procesamiento y Elaboración del informe delSector Explotación de minas y canteras de la ENAE 2025 | 02-ene-26 | 19-ene-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 2  | Diagramación y publicación del informe del Sector Explotación de minas y canteras de la ENAE 2025 | 20-ene-26 | 23-feb-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 3  | Procesamiento y Elaboración del informe del Sector Suministro de electricidad de la ENAE 2025     | 02-ene-26 | 02-feb-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 4  | Diagramación y publicación del informe del Sector Suministro de electricidad de la ENAE 2025      | 03-feb-26 | 09-mar-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 5  | Procesamiento y Elaboración del informe del Sector Industrias manufactureras de la ENAE 2025      | 20-ene-26 | 23-feb-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 6  | Diagramación y publicación del informe del Sector Industrias manufactureras de la ENAE 2025       | 24-feb-26 | 30-mar-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 7  | Procesamiento y Elaboración del informe del Sector Suministro de agua de la ENAE 2025             | 20-ene-26 | 23-feb-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 8  | Diagramación y publicación del informe del Sector Suministro de agua de la ENAE 2025              | 24-feb-26 | 30-mar-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 9  | Procesamiento y Elaboración del informe del Sector Comercio de la ENAE 2025                       | 02-feb-26 | 06-mar-26 |          |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                      | 10 | Diagramación y publicación del informe del Sector Comercio de la ENAE 2025                        | 09-mar-26 | 13-abr-26 |          |  |  |  |



|          |                                                 |          |     |                                      |    |                                                                                                                                                |           |           |               |   |   |   |
|----------|-------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---|---|---|
| 1.1.1.21 | Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) | Producto | N/A | Dirección de Estadísticas Económicas | 11 | Procesamiento y Elaboración del informe del Sector Construcción de la ENAE 2025                                                                | 16-feb-26 | 20-mar-26 | 14,353,325.50 | - | - | - |
|          |                                                 |          |     |                                      | 12 | Diagramación y publicación del informe del Sector Construcción de la ENAE 2025                                                                 | 23-mar-26 | 27-abr-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 13 | Procesamiento y Elaboración del informe del Sector Alojamiento y servicio de comidas de la ENAE 2025                                           | 24-feb-26 | 30-mar-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 14 | Diagramación y publicación del informe del Sector Alojamiento y servicio de comidas de la ENAE 2025                                            | 31-mar-26 | 05-may-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 15 | Procesamiento y Elaboración del informe del Sector Transporte y almacenamiento de la ENAE 2025                                                 | 09-mar-26 | 10-abr-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 16 | Diagramación y publicación del informe del Sector Transporte y almacenamiento de la ENAE 2025                                                  | 13-abr-26 | 18-may-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 17 | Procesamiento y elaboración del informe del Sector Información y comunicaciones de la ENAE 2025                                                | 31-mar-26 | 05-may-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 18 | Diagramación y publicación del informe del Sector Información y comunicaciones de la ENAE 2025                                                 | 06-may-26 | 10-jun-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 19 | Compilación y elaboración del informe general de la ENAE 2025                                                                                  | 11-may-26 | 01-jun-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 20 | Diagramación y publicación del informe general de la ENAE 2025                                                                                 | 02-jun-26 | 20-jul-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 21 | Procesamiento y elaboración del informe de la ENAE 2025: Características de las empresas, según el sexo de la máxima autoridad de la empresa   | 02-jun-26 | 06-jul-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 22 | Diagramación y publicación del informe de la ENAE 2025: Características de las empresas, según el sexo de la máxima autoridad de la empresa    | 07-jul-26 | 17-ago-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 23 | Procesamiento y elaboración del boletín de la ENAE 2025: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la actividad empresarial formal | 22-jun-26 | 13-jul-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 24 | Diagramación y publicación del boletín de la ENAE 2025: Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la actividad empresarial formal  | 14-jul-26 | 17-ago-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 25 | Procesamiento y elaboración del boletín de la ENAE 2025: Sector Logístico en la actividad empresarial formal                                   | 22-jun-26 | 13-jul-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 26 | Diagramación y publicación del boletín de la ENAE 2025: Sector Logístico en la actividad empresarial formal                                    | 14-jul-26 | 17-ago-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 27 | Actualización del aplicativo de captura y de gestión de muestras ENAE 2026                                                                     | 13-oct-25 | 26-feb-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 28 | Prueba piloto del aplicativo de captura y de gestión de muestras ENAE 2026                                                                     | 02-mar-26 | 31-mar-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 29 | Rediseño metodológico y selección de la muestra de la ENAE 2026                                                                                | 02-ene-26 | 31-mar-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 30 | Diagramación del cuestionario ENAE 2026                                                                                                        | 02-mar-26 | 06-mar-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 31 | Reclutamiento y selección de personal externo para capacitación de la ENAE 2026                                                                | 06-feb-26 | 31-mar-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 32 | Preparación logística y montaje de capacitación virtual y presencial de la ENAE 2026                                                           | 12-ene-26 | 24-abr-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 33 | Selección de personal de campo de la ENAE 2026                                                                                                 | 06-abr-26 | 24-abr-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 34 | Capacitación presencial de la ENAE 2026                                                                                                        | 20-abr-26 | 24-abr-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 35 | Ejecución del levantamiento de campo de la ENAE 2026                                                                                           | 01-may-26 | 29-jul-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 36 | Proceso de clasificación, codificación y crítica en base de datos                                                                              | 01-jun-26 | 29-ago-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 37 | Generación de base de datos                                                                                                                    | 01-sep-26 | 07-sep-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 38 | Validación y procesamiento de la base de datos general                                                                                         | 08-sep-26 | 30-oct-26 |               |   |   |   |
|          |                                                 |          |     |                                      | 39 | Documentación de procesos ENAE de actividad priorizada                                                                                         | 01-jun-26 | 31-dic-26 |               |   |   |   |



|          |                                                 |          |     |                                           |    |                                                                                                                                                       |           |           |              |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--|--|--|
| 1.1.1.21 | Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) | Producto | N/A | Dirección de Estadísticas Económicas      | 40 | Elaboración de la infografía Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2026: Inteligencia artificial en la actividad empresarial                | 02-nov-26 | 13-nov-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 41 | Diagramación y publicación de la infografía Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2026: Inteligencia artificial en la actividad empresarial | 16-nov-26 | 14-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 42 | Elaboración de la infografía Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2026: Investigación y Desarrollo (I+D)                                   | 02-nov-26 | 13-nov-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 43 | Diagramación y publicación de la infografía Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2026: Investigación y Desarrollo (I+D)                    | 16-nov-26 | 14-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 44 | Elaboración del informe Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2026: Innovación en la actividad empresarial                                  | 02-nov-26 | 18-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 45 | Diagramación y publicación del informe Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2026: Innovación en la actividad empresarial                   | 21-dic-26 | 15-feb-27 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 46 | Anonimización de la base de datos general de la ENAE 2025, referencia 2023 y 2024                                                                     | 10-ago-26 | 14-ago-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 47 | Publicación de la base de datos general de la ENAE 2025, referencia 2023 y 2024                                                                       | 17-ago-26 | 17-ago-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 48 | Anonimización de la base de datos de los módulos especiales de la ENAE 2025: TIC, Logística y Máxima autoridad                                        | 10-ago-26 | 14-ago-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 49 | Publicación de la base de datos de los módulos especiales de la ENAE 2025: TIC, Logística y Máxima autoridad                                          | 17-ago-26 | 17-ago-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 50 | Proceso de identificación de necesidades, definición de módulos y temáticas para la ENAE 2027                                                         | 10-jun-26 | 10-ago-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 51 | Actualización de los requerimientos del aplicativo de captura y de gestión de muestras ENAE 2027                                                      | 29-ago-26 | 10-oct-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 52 | Rediseño metodológico de la ENAE 2027                                                                                                                 | 04-ago-26 | 27-nov-26 |              |  |  |  |
| 1.1.1.22 | Índice de Precios del Productor (IPP)           | Producto | N/A | Departamento de Estadísticas Coyunturales | 1  | Preparar el operativo de la Encuesta de Precios del Productor                                                                                         | 02-ene-26 | 30-dic-26 | 3,180,840.88 |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 2  | Realizar el levantamiento y digitación encuesta de Precios del Productor                                                                              | 02-ene-26 | 30-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 3  | Realizar supervisión y control de encuesta de precios del productor                                                                                   | 02-ene-26 | 30-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 4  | Criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del IPP                                 | 02-ene-26 | 30-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 5  | Realizar el procesamiento de la encuesta de Precios del Productor, el cálculo y el análisis del IPP                                                   | 02-ene-26 | 30-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 6  | Elaborar boletín IPP y cuadros de indicadores y series de difusión de resultados del IPP                                                              | 02-ene-26 | 30-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 7  | Documento de mantenimiento de muestra                                                                                                                 | 02-ene-26 | 30-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 8  | Diagramar y publicar resultados IPP manufactura y servicios                                                                                           | 02-ene-26 | 30-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 9  | Informe Anual de IPP                                                                                                                                  | 15-ene-26 | 31-mar-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 10 | Infografía IPP Servicios y Manufactura                                                                                                                | 01-jun-26 | 12-ago-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 11 | Colaboración al Diseño y Desarrollo de aplicativo IPP                                                                                                 | 01-ene-26 | 30-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 12 | Actualización de digitalización de establecimientos de IPP en 70% de empresas                                                                         | 02-jun-26 | 30-dic-26 |              |  |  |  |
|          |                                                 |          |     |                                           | 13 | Actualización IPP en portal FMI vía el BC                                                                                                             | 02-ene-26 | 30-dic-26 |              |  |  |  |



|          |                                                                  |          |     |                                           |    |                                                                                                                                                    |           |           |               |   |   |   |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---|---|---|
| 1.1.1.22 | Índice de Precios del Productor (IPP)                            | Producto | N/A | Departamento de Estadísticas Coyunturales | 14 | Documentación de ICDV en aplicativo de Normativa y Metodología                                                                                     | 02-mar-26 | 30-jun-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 15 | Actualizar la metodología IPP                                                                                                                      | 31-mar-26 | 22-dic-26 |               |   |   |   |
| 1.1.1.23 | Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas (ICDV) | Producto | N/A | Departamento de Estadísticas Coyunturales | 1  | Preparar el operativo de la Encuesta Índice de Costos Directos de la Construcción de Viviendas                                                     | 02-ene-26 | 30-dic-26 | 198,000.00    | - | - | - |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 2  | Actualizar Base de datos ICDV                                                                                                                      | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 3  | Recopilar, criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de otras fuentes utilizados en el cálculo del ICDV                  | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 4  | Realizar supervisión y control de calidad de la encuesta ICDV                                                                                      | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 5  | Realizar el procesamiento de la Encuesta de Costos Directos de la Construcción de Viviendas, el cálculo y el análisis del ICDV                     | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 6  | Diagramar y publicar resultados de ICDV                                                                                                            | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 7  | Informe anual ICDV                                                                                                                                 | 02-ene-26 | 23-mar-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 8  | Inforgrafía del Día Mundial de la Construcción                                                                                                     | 01-oct-26 | 17-nov-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 9  | Colaboración al Diseño y Desarrollo de aplicativo ICDV                                                                                             | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 10 | Documentación de ICDV en aplicativo de Normativa y Metodología                                                                                     | 02-abr-26 | 30-nov-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 11 | Rediseño e Implementación metodológica ICDV                                                                                                        | 02-abr-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
| 1.1.1.24 | Registro de ofertas y Edificaciones (ROE)                        | Producto | N/A | Departamento de Estadísticas Coyunturales | 1  | Procesamiento y Elaboración Informe ROE 2025-2                                                                                                     | 02-ene-26 | 16-feb-26 | 14,773,268.66 | - | - | - |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 2  | Diagramación y publicación Informe ROE 2025-2                                                                                                      | 16-feb-26 | 18-mar-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 3  | Anonimización de BD ROE 2025-2                                                                                                                     | 16-feb-26 | 18-mar-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 4  | Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1)                                                                         | 01-ene-26 | 08-abr-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 5  | Reclutamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1)                                                                                 | 08-ene-26 | 22-feb-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 6  | Capacitación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1)                                                                                  | 09-mar-26 | 31-mar-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 7  | Realizar el levantamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1)                                                                     | 21-abr-26 | 19-may-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 8  | Realizar supervisión del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1)                                                                          | 21-abr-26 | 26-may-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 9  | Criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1) | 24-abr-26 | 08-jun-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 10 | Realizar el procesamiento y Elaborar informe de resultados del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1)                                    | 12-jun-26 | 24-jul-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 11 | Diagramación y publicación Informe ROE 2026-1                                                                                                      | 27-jul-26 | 31-ago-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 12 | Anonimización y Publicación de BD ROE 2026-1                                                                                                       | 27-jul-26 | 31-ago-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 13 | Formulario ROE 2026-2 actualizado y diagramado                                                                                                     | 01-may-26 | 15-jun-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 14 | Preparar el operativo del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-2)                                                                         | 17-jul-26 | 01-oct-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 15 | Reclutamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1)                                                                                 | 17-jul-26 | 01-oct-26 |               |   |   |   |
|          |                                                                  |          |     |                                           | 16 | Capacitación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-1)                                                                                  | 17-jul-26 | 01-oct-26 |               |   |   |   |



|          |                                           |          |     |                                           |    |                                                                                                                                                    |           |           |          |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|--|--|--|
| 1.1.1.24 | Registro de ofertas y Edificaciones (ROE) | Producto | N/A | Departamento de Estadísticas Coyunturales | 17 | Realizar el levantamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-2)                                                                     | 01-oct-26 | 30-oct-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 18 | Realizar supervisión del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-2)                                                                          | 01-oct-26 | 30-oct-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 19 | Criticar, codificar y cargar los datos o informaciones provenientes de la etapa de validación del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-2) | 08-oct-26 | 25-nov-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 20 | Realizar el 25% del procesamiento del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE 2026-2)                                                             | 25-nov-26 | 15-dic-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 21 | Elaborar documento de metodología del ROE                                                                                                          | 10-ago-26 | 01-oct-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 22 | Diagramar y publicar Metodología del ROE                                                                                                           | 02-oct-26 | 17-nov-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 23 | Diseño e implementación de prueba piloto nuevo aplicativo                                                                                          | 28-abr-26 | 29-may-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 24 | Colaboración al ajustes y desarrollo de aplicativo ROE                                                                                             | 02-ene-26 | 30-dic-26 |          |  |  |  |
| 1.1.1.25 | Sistema de Estadísticas de Sector Externo | Producto | N/A | División de Comercio Exterior             | 1  | Procesamiento base de datos de exportaciones 2025                                                                                                  | 15-ene-26 | 27-ene-26 | 4,825.60 |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 2  | Procesamiento base de datos de importaciones 2025                                                                                                  | 15-ene-26 | 27-ene-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 3  | Procesamiento bases de datos de exportaciones enero-noviembre 2026                                                                                 | 16-feb-26 | 22-dic-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 4  | Procesamiento bases de datos de importaciones enero-noviembre 2026                                                                                 | 16-feb-26 | 23-dic-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 5  | Anonimización y publicación de bases de datos de exportaciones enero-diciembre 2025                                                                | 27-ene-26 | 27-ene-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 6  | Anonimización y publicación de bases de datos de importaciones enero-diciembre 2025                                                                | 27-ene-26 | 27-ene-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 7  | Anonimización y publicación de bases de datos de exportaciones enero-noviembre 2026                                                                | 24-feb-26 | 23-dic-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 8  | Anonimización y publicación de bases de datos de importaciones enero-noviembre 2026                                                                | 24-feb-26 | 23-dic-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 9  | Anonimización y publicación de bases de datos perfil de empresas exportadoras 2025                                                                 | 13-ago-26 | 14-ago-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 10 | Anonimización y publicación de bases de datos perfil de empresas importadoras 2025                                                                 | 20-sep-26 | 21-sep-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 11 | Procesamiento y actualización bases datos de exportaciones para conciliación 2025                                                                  | 01-jun-26 | 27-nov-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 12 | Procesamiento y actualización bases datos de importaciones para conciliación 2025                                                                  | 01-jun-26 | 27-nov-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 13 | Elaboración Anuario de comercio exterior 2025                                                                                                      | 19-ene-26 | 23-feb-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 14 | Diagramación y publicación Anuario comercio exterior 2025                                                                                          | 26-feb-26 | 25-mar-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 15 | Procesamiento y estructuración de la base de datos de Empresas Exportadoras 2025                                                                   | 20-abr-26 | 05-jun-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 16 | Elaboración del Perfil de Empresas Exportadoras 2025                                                                                               | 08-jun-26 | 03-jul-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 17 | Diagramación y publicación informes Perfil de Empresas Exportadoras 2025                                                                           | 06-jul-26 | 24-ago-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 18 | Procesamiento y estructuración de la base de datos de Empresas Importadoras 2025                                                                   | 20-abr-26 | 05-jun-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 19 | Elaboración del Perfil de Empresas Importadoras 2025                                                                                               | 13-jul-26 | 07-ago-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 20 | Diagramación y publicación informes Perfil de Empresas importadoras 2025                                                                           | 10-ago-26 | 28-sep-26 |          |  |  |  |
|          |                                           |          |     |                                           | 21 | Elaboración del boletín trimestral de comercio exterior enero-marzo 2026                                                                           | 13-abr-26 | 20-abr-26 |          |  |  |  |



|          |                                                |          |     |                                      |    |                                                                                                                                                 |           |           |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 1.1.1.25 | Sistema de Estadísticas de Sector Externo      | Producto | N/A | División de Comercio Exterior        | 22 | Elaboración del boletín trimestral de comercio exterior enero-junio 2026                                                                        | 13-jul-26 | 20-jul-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 23 | Elaboración del boletín trimestral de comercio exterior enero-septiembre 2026                                                                   | 12-oct-26 | 19-oct-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 24 | Diagramación y publicación del boletín trimestral de comercio exterior enero-marzo 2026                                                         | 21-abr-26 | 27-abr-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 25 | Diagramación y publicación del boletín trimestral de comercio exterior enero-junio 2026                                                         | 22-jul-26 | 28-jul-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 26 | Diagramación y publicación del boletín trimestral de comercio exterior enero-septiembre 2026                                                    | 20-oct-26 | 26-oct-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 27 | Elaboración del diseño de la Metodología de indicadores de sostenibilidad de comercio exterior                                                  | 01-jun-26 | 15-dic-26 |  |  |  |  |
| 1.1.1.26 | Pobreza y Desigualdad                          | Producto | N/A | Dirección de Estadísticas Económicas | 1  | Revisión, depuración y actualización de Sintaxis del cálculo de la pobreza monetaria trimestral del año 2025 a partir de la base de datos ENCFT | 01-abr-26 | 30-abr-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 2  | Validación trimestral de Indicadores de Pobreza Monetaria                                                                                       | 02-ene-26 | 30-dic-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 3  | Seguimiento remozamiento del Portal Interactivo de Pobreza                                                                                      | 01-jul-26 | 16-dic-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 4  | Diseño remozamiento del Portal Interactivo de Pobreza                                                                                           | 01-jul-26 | 17-jul-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 5  | Implementación remozamiento del Portal Interactivo de Pobreza                                                                                   | 20-jul-26 | 16-dic-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 6  | Participación en la elaboración del Boletín No.13 de estadísticas oficiales de pobreza monetaria                                                | 02-ene-26 | 30-abr-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 7  | Participación en la elaboración del Boletín trimestral de pobreza monetaria Enero - Marzo 2026                                                  | 01-may-26 | 01-jul-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 8  | Participación en la elaboración del Boletín trimestral de pobreza monetaria Abril - Junio 2026                                                  | 03-ago-26 | 01-oct-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 9  | Participación en la elaboración del Boletín trimestral de pobreza monetaria Julio - Septiembre 2026                                             | 01-oct-26 | 30-dic-26 |  |  |  |  |
| 1.1.1.27 | Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales | Producto | N/A | División de Estadísticas Sectoriales | 1  | Recopilación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario 2025                                                              | 12-ene-26 | 19-jun-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 2  | Validación de los datos e informaciones Estadísticas Económicas del anuario                                                                     | 02-feb-26 | 19-jun-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 3  | Elaboración de insumos e integración de mejoras para el Anuario Económico (diseño de mapas, infografías, resumen sectorial, etc.)               | 01-may-26 | 19-jun-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 4  | Elaboración del informe de resultados y revisión final                                                                                          | 01-jun-26 | 10-jul-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 5  | Revisión de Estilo, diagramación y publicación del Anuario de Estadísticas Económicas 2025                                                      | 13-jul-26 | 14-sep-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 6  | Validación de las de las series e indicadores 2025-2026                                                                                         | 02-feb-26 | 31-dic-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 7  | Validar y publicar base de datos de carga marítima 2025                                                                                         | 19-ene-26 | 16-mar-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 8  | Validar y publicar base de datos de TEUS 2025                                                                                                   | 19-ene-26 | 26-feb-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 9  | Validar y publicar base de datos de construcción 2025                                                                                           | 19-ene-26 | 26-feb-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 10 | Validar y publicar base de datos de telecomunicaciones 2025                                                                                     | 01-may-26 | 26-jun-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 11 | Validar y publicar base de datos de Ingresos de los gobiernos locales 2025                                                                      | 01-jun-26 | 30-sep-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 12 | Validar y publicar base de datos de egresos de los gobiernos locales 2025                                                                       | 01-jun-26 | 30-sep-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 13 | Validar y publicar base de datos de producción de energía 2025                                                                                  | 19-ene-26 | 26-feb-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 14 | Validar y publicar base de datos de telecomunicaciones por municipio 2025                                                                       | 01-jul-26 | 30-sep-26 |  |  |  |  |



|          |                                                |          |     |                                      |    |                                                                                                            |           |           |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------|----------|-----|--------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
| 1.1.1.27 | Sistema de Estadísticas Económicas Sectoriales | Producto | N/A | División de Estadísticas Sectoriales | 15 | Validar y publicar base de datos de cartera de crédito 2025                                                | 01-jun-26 | 30-jun-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 16 | Validar y publicar base de datos de producción de energía enero-septiembre 2026                            | 01-may-26 | 27-nov-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 17 | Validar y publicar base de datos Carga marítima enero-septiembre 2026                                      | 01-may-26 | 27-nov-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 18 | Validar y publicar base de datos de TEUS enero-septiembre 2026                                             | 01-may-26 | 27-nov-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 19 | Validar y publicar base de datos de Construcción enero-septiembre 2026                                     | 01-may-26 | 27-nov-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 20 | Validar y publicar base de datos de telecomunicaciones enero-junio 2026                                    | 01-jul-26 | 16-dic-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 21 | Actualización de Tabulados de estadísticas Económicas para Dominicana en Cifras 2024 actualizados          | 17-feb-26 | 30-oct-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 22 | Actualización del tablero del sector construcción                                                          | 02-feb-26 | 31-dic-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 23 | Elaboración de Hoja de Balance de Alimentos (HBA) 2024-2025                                                | 19-ene-26 | 16-oct-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 24 | Elaboración de informe de Hoja de Balance de Alimentos (HBA) 2024                                          | 01-abr-26 | 14-abr-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 25 | Diagramación y publicación del informe de Hoja de Balance de Alimentos (HBA) 2024                          | 15-abr-26 | 15-may-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 26 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Agropecuarias enero-diciembre 2025                                 | 02-feb-26 | 13-feb-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 27 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Agropecuarias enero-marzo 2026                                     | 01-may-26 | 13-may-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 28 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Agropecuarias enero-junio 2026                                     | 03-ago-26 | 13-ago-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 29 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Agropecuarias enero-septiembre 2026                                | 02-nov-26 | 13-nov-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 30 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Agropecuarias enero-diciembre 2025                  | 16-feb-26 | 25-feb-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 31 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Agropecuarias enero-marzo 2026                      | 14-may-26 | 25-may-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 32 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Agropecuarias enero-junio 2026                      | 14-ago-26 | 25-ago-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 33 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Agropecuarias enero-septiembre 2026                 | 16-nov-26 | 25-nov-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 34 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Macroeconómicas y Sectoriales enero-diciembre 2025                 | 02-ene-26 | 30-ene-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 35 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Macroeconómicas y Sectoriales enero-marzo 2026                     | 01-abr-26 | 30-abr-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 36 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Macroeconómicas y Sectoriales enero-junio 2026                     | 01-jul-26 | 31-jul-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 37 | Elaboración del Boletín de Estadísticas Macroeconómicas y Sectoriales enero-septiembre 2026                | 01-oct-26 | 30-oct-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 38 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Macroeconómicas y Sectoriales enero-diciembre 2025  | 02-feb-26 | 09-feb-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 39 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Macroeconómicas y Sectoriales enero-marzo 2026      | 01-may-26 | 08-may-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 40 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Macroeconómicas y Sectoriales enero-junio 2026      | 03-ago-26 | 10-ago-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 41 | Diagramación y publicación del Boletín de Estadísticas Macroeconómicas y Sectoriales enero-septiembre 2026 | 02-nov-26 | 06-nov-26 |  |  |  |  |
| 1.1.1.28 | Sistema de series e indicadores económicos     | Producto | N/A | Departamento de Geostatísticas       | 1  | Actualización series e indicadores en portal web                                                           | 11-may-26 | 12-jun-26 |  |  |  |  |
|          |                                                |          |     |                                      | 2  | Actualización de los reportes Cubos Olap                                                                   | 01-jun-26 | 12-jun-26 |  |  |  |  |



|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 |   |                                                                                                                                                           |           |           |            |   |   |   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|---|---|
| 1.1.1.28 | Sistema de series e indicadores económicos                                                       | Producto | N/A                                                                                                                                          | Departamento de Geoestadísticas | 3 | Actualización de series e indicadores en Geoportal                                                                                                        | 01-jun-26 | 12-jun-26 | 453,800.00 |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 4 | Actualización series e indicadores provenientes de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) en portales web y sistema de indicadores económicos | 27-jul-26 | 03-ago-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 6 | Actualización series e indicadores de Pobreza en sistema de indicadores económicos                                                                        | 01-abr-26 | 30-jun-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 7 | Actualización series e indicadores provenientes de Comercio Exterior en portales web y sistema de indicadores económicos                                  | 12-ene-26 | 30-sep-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 8 | Actualización series e indicadores provenientes de las estadísticas sectoriales en portales web y sistema de indicadores económicos                       | 02-ene-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 8 | Actualización series e indicadores provenientes de los índices de producción (IPP e ICDV) en portales web y sistema de indicadores económicos             | 01-ene-26 | 30-ene-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 9 | Actualización series e indicadores provenientes del Registro de Oferta de Edificaciones (ROE) en portales web y sistema de indicadores económicos         | 01-jul-26 | 30-sep-26 |            |   |   |   |
| 1.1.1.29 | Mapas provinciales, municipales y por barrios de 14 provincias.                                  | Producto | N/A                                                                                                                                          | Departamento de Geoestadística  | 1 | Preparación de la base de datos según las variables objetivo                                                                                              | 02-ene-26 | 30-nov-26 | -          | - | - | - |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 2 | Edición de mapas                                                                                                                                          | 01-abr-26 | 30-nov-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 3 | Generación de los mapas                                                                                                                                   | 01-may-26 | 30-nov-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 4 | Revisión y control de calidad                                                                                                                             | 01-jun-26 | 30-dic-26 |            |   |   |   |
| 1.1.1.30 | Mapas georreferenciados del Marco Muestral, según el X CNPV 2022.                                | Producto | N/A                                                                                                                                          | Departamento de Geoestadística  | 1 | Preparación de la base de datos según las variables objetivo                                                                                              | 02-ene-26 | 30-jun-26 | -          | - | - | - |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 2 | Edición de mapas                                                                                                                                          | 02-ene-26 | 30-jun-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 3 | Generación de los mapas                                                                                                                                   | 02-ene-26 | 30-jun-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 4 | Revisión y control de calidad                                                                                                                             | 02-ene-26 | 30-jun-26 |            |   |   |   |
| 1.1.1.31 | Bases de datos integradas de las informaciones estadística y espacial de 2 instituciones del SEN | Producto | N/A                                                                                                                                          | Departamento de Geoestadística  | 1 | Identificación de las instituciones                                                                                                                       | 01-abr-26 | 30-abr-26 | -          | - | - | - |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 2 | Diseño instrumento de levantamiento                                                                                                                       | 15-ene-26 | 15-mar-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 3 | Levantamiento y evaluación de la información                                                                                                              | 01-may-26 | 01-sep-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 4 | Estandarización de la información                                                                                                                         | 01-may-26 | 01-sep-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 5 | Validación con las instituciones participantes                                                                                                            | 01-jun-26 | 30-oct-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 6 | Integración de los datos a la plataforma                                                                                                                  | 01-jul-26 | 30-nov-26 |            |   |   |   |
| 1.1.1.32 | Lineamientos Estratégicos para la Producción de la Cartografía Estadística                       | Producto | Proporcionar a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional (SEN), al menos 5 instrumentos para la mejora de sus procesos estadísticos | Departamento de Geoestadística  | 1 | Identificación de necesidades                                                                                                                             | 02-feb-26 | 26-feb-26 | -          | - | - | - |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 2 | Investigación de normas y metodologías nacionales e internacional de la producción cartográfica estadística.                                              | 02-mar-26 | 31-mar-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 3 | Elaboración del documento                                                                                                                                 | 01-abr-26 | 31-jul-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 4 | Revisión y control de calidad                                                                                                                             | 02-feb-26 | 31-ago-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 5 | Publicación del documento                                                                                                                                 | 01-sep-26 | 09-oct-26 |            |   |   |   |
| 1.1.1.33 | Diseño de la Estructura de la Cartografía Estadística                                            | Producto | N/A                                                                                                                                          | Departamento de Geoestadística  | 1 | Diagnóstico del estado actual                                                                                                                             | 06-abr-26 | 17-abr-26 | -          | - | - | - |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 2 | Socialización de la estructura actual                                                                                                                     | 27-abr-26 | 15-may-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 3 | Definición de componentes clave de la estructura                                                                                                          | 18-may-26 | 19-jun-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 4 | Diseño técnico de la estructura                                                                                                                           | 22-jun-26 | 24-jul-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 5 | Revisión y validación técnica                                                                                                                             | 27-jul-26 | 28-ago-26 |            |   |   |   |
| 1.1.1.34 | Manual de procesos y procedimientos de la Actualización Cartográfica Digital                     | Producto | N/A                                                                                                                                          | Departamento de Geoestadística  | 1 | Identificación de los procesos de actualización cartográfica digital                                                                                      | 02-mar-26 | 31-mar-26 | -          | - | - | - |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 2 | Diseño de estructura de manual                                                                                                                            | 01-abr-26 | 15-jul-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                  |          |                                                                                                                                              |                                 | 3 | Revisión de Estructura del Manual                                                                                                                         | 16-jul-26 | 31-jul-26 |            |   |   |   |



|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        |   |                                                                                                                          |           |           |            |  |  |  |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--|--|--|
| 1.1.1.34 | Manual de procesos y procedimientos de la Actualización Cartográfica Digital                                                                                                                            | Producto            | N/A                                                                                                                                          | Departamento de Geoestadística         | 4 | Preliminar de Manual de Actualización Cartográfica Digital                                                               | 03-ago-26 | 17-ago-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 5 | Revisión de Manual de Actualización Cartográfica Digital                                                                 | 18-ago-26 | 18-sep-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 6 | Aprobación de Manual de Actualización Cartográfica Digital                                                               | 21-sep-26 | 30-oct-26 |            |  |  |  |
| 1.1.1.35 | Programa de integración y difusión de la información geoestadística                                                                                                                                     | Producto            | N/A                                                                                                                                          | Departamento de Geoestadística         | 1 | Preparación de la base de datos según las variables objetivos.                                                           | 05-ene-26 | 30-sep-26 | 400,000.00 |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 2 | Generación de mapas, tablas y gráficos.                                                                                  | 02-feb-26 | 16-oct-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 3 | Documentación del producto.                                                                                              | 16-feb-26 | 30-oct-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 4 | Revisión de estilo, diagramación y publicación del producto.                                                             | 02-mar-26 | 27-nov-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 5 | Realización del taller: " Integración Espacial e Información Estadística"                                                | 01-oct-26 | 30-oct-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 6 | Realización del taller: "De la data al territorio: vinculando los datos nacionales de infancia y adolescencia".          | 02-ene-26 | 12-feb-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 7 | Elaboración del programa de capacitación para los cursos: QGIS/Cartografía Básica                                        | 03-mar-26 | 29-may-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 8 | Implementación del programa de capacitación                                                                              | 01-abr-26 | 31-jul-26 |            |  |  |  |
| 1.1.1.36 | Actualización Recurrente de los Productos Estadísticos y Espaciales en el Geoportal                                                                                                                     | Producto            | N/A                                                                                                                                          | Departamento de Geoestadística         | 1 | Realizar inventarios de productos con las áreas                                                                          | 02-ene-25 | 31-ene-25 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 2 | Modelación espacial de la Base de Datos                                                                                  | 03-feb-25 | 30-dic-25 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 3 | Codificación geográfica del indicador                                                                                    | 03-feb-25 | 30-dic-25 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 4 | Procesamiento de la Base de Datos                                                                                        | 03-feb-25 | 30-dic-25 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 5 | Subida al Geoportal                                                                                                      | 03-feb-25 | 30-dic-25 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 6 | Control de Calidad                                                                                                       | 03-feb-25 | 30-dic-25 |            |  |  |  |
| 1.1.1.37 | Documento del Marco Geoestadístico Nacional                                                                                                                                                             | Producto            | N/A                                                                                                                                          | Departamento de Geoestadística         | 1 | Revisión técnica y normativa del Marco Geoestadístico                                                                    | 02-feb-26 | 31-mar-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 2 | Documento preliminar                                                                                                     | 01-abr-26 | 30-jun-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 3 | Validación del documento                                                                                                 | 01-jul-26 | 31-jul-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 4 | Aprobación del documento                                                                                                 | 03-ago-26 | 31-ago-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 5 | Publicación del documento                                                                                                | 01-sep-26 | 30-nov-26 |            |  |  |  |
| 2        | Regulación, estandarización y planificación estadística del Sistema Estadístico Nacional.                                                                                                               | Eje estratégico     |                                                                                                                                              |                                        |   |                                                                                                                          |           |           |            |  |  |  |
| 2.1      | Implementar un sistema centralizado de documentación y estandarización de procesos estadísticos para asegurar que todas las operaciones cumplan con las normativas y estándares de calidad establecidos | Estrategia          |                                                                                                                                              |                                        |   |                                                                                                                          |           |           |            |  |  |  |
| 2.1.1    | Aumentada la disponibilidad y promoción de normas y estándares para la producción y difusión de estadísticas.                                                                                           | Resultado de efecto |                                                                                                                                              |                                        |   |                                                                                                                          |           |           |            |  |  |  |
| 2.1.1.1  | Implementación de Clasificaciones estadísticas                                                                                                                                                          | Producto            | N/A                                                                                                                                          | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Implementación del Sistema de Clasificaciones Estadísticas                                                               | 07-ene-26 | 15-dic-26 | 300,000.00 |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 2 | Implementación de las clasificaciones estadísticas                                                                       | 01-feb-26 | 15-dic-26 |            |  |  |  |
| 2.1.1.2  | Recomendaciones para la corrección de errores en las estadísticas oficiales.                                                                                                                            | Producto            | Proporcionar a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional (SEN), al menos 5 instrumentos para la mejora de sus procesos estadísticos | Dirección de Normativas y Metodologías | 1 | Elaboración de documento preliminar                                                                                      | 06-ene-26 | 15-jun-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 2 | Revisión de documento por parte de la Directora del área                                                                 | 16-jun-26 | 04-jul-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 3 | Realizar un taller de validación con los actores involucrados para la revisión y validación de los resultados obtenidos. | 05-jul-26 | 20-jul-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 4 | Realizar la revisión y aprobación del producto por parte de la MAE institucional.                                        | 30-jul-26 | 17-ago-26 |            |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                              |                                        | 5 | Elaborar, diagramar y publicar el documento final.                                                                       | 25-ago-26 | 25-sep-26 |            |  |  |  |



|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      |   |                                                                                                                                                           |           |           |            |   |   |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|---|---|
| 2.1.1.3 | Lineamiento para la transferencia de información en el Sistema Estadístico Nacional                                                                                          | Producto | Proporcionar a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional (SEN), al menos 5 instrumentos para la mejora de sus procesos estadísticos | Dirección de Normativas y Metodologías               | 1 | Elaboración de documento preliminar                                                                                                                       | 01-feb-26 | 30-jul-26 | 100,000.00 | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 2 | Solicitar la revisión del documento preliminar.                                                                                                           | 01-ago-26 | 03-ago-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 3 | Revisión de documento por parte de la Directora del área                                                                                                  | 04-ago-26 | 19-ago-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 4 | Realización de taller de validación de recomendaciones para la corrección de errores en las estadísticas oficiales.                                       | 19-ago-26 | 29-ago-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 5 | Solicitud de revisión de documento final                                                                                                                  | 09-sep-26 | 12-sep-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 6 | Revisión y aprobación del producto por parte de la MAE institucional.                                                                                     | 12-sep-26 | 27-sep-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 7 | Elaborar, diagramar y publicar el documento final.                                                                                                        | 05-oct-26 | 05-nov-26 |            |   |   |   |
| 2.1.1.4 | Marco Estadístico para Medición de Corrupción.                                                                                                                               | Producto | N/A                                                                                                                                          | Dirección de Normativas y Metodologías               | 1 | Elaboración de documento preliminar                                                                                                                       | 06-ene-26 | 15-abr-26 | -          | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 2 | Elaboración del primer borrador del Marco Estadístico para Medición de Corrupción                                                                         | 16-abr-26 | 01-jun-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 3 | Taller de validación Marco Estadístico para Medición de Corrupción                                                                                        | 02-jun-26 | 05-jun-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 4 | Revisión y aprobación del Marco Estadístico para Medir la Corrupción adaptado a República Dominicana                                                      | 15-jun-26 | 10-ago-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 5 | Realizar la diagramación, corrección de estilo y publicación del Marco Estadístico para Medir la Corrupción adaptado a la República Dominicana.           | 10-ago-26 | 10-sep-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 6 | Realizar el lanzamiento del Marco Estadístico para Medir la Corrupción adaptado a la República Dominicana.                                                | 14-sep-26 | 30-sep-26 |            |   |   |   |
| 2.1.1.5 | Evaluación de la Calidad de las Operaciones Estadísticas producidas por ONE e instituciones del Sistema Estadístico Nacional.                                                | Producto | Proporcionar a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional (SEN), al menos 5 instrumentos para la mejora de sus procesos estadísticos | Dirección de Normativas y Metodologías               | 1 | Establecer lineamientos para evaluar la calidad de las operaciones estadísticas.                                                                          | 02-ene-26 | 20-oct-26 | 300,000.00 | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 2 | Diagramar y publicar el documento de los Lineamientos establecidos para Evaluar la Calidad de las Operaciones Estadísticas.                               | 30-oct-26 | 30-nov-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 3 | Elaborar la Guía para la Implementación del Instrumento de Evaluación de la Calidad de las Operaciones Estadísticas.                                      | 02-ene-26 | 20-oct-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 4 | Documento diagramado y publicado                                                                                                                          | 30-oct-26 | 30-nov-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 5 | Elaborar el Instrumento para la evaluación de la Calidad de las Operaciones Estadística                                                                   | 04-mar-26 | 23-dic-26 |            |   |   |   |
| 2.1.1.6 | Acompañamiento en documentación de procesos estadísticos priorizados                                                                                                         | Producto | N/A                                                                                                                                          | Dirección de Normativas y Metodologías               | 1 | Elaboración del plan de trabajo. Documentación de "operación estadística de agua"                                                                         | 02-ene-26 | 02-mar-26 | 100,000.00 | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 2 | Realizar el seguimiento y la revisión de la documentación metodológica de la operación estadística de agua.                                               | 02-ene-26 | 30-dic-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 3 | Remitir el informe de seguimiento y revisión de la documentación metodológica de la operación estadística de agua.                                        | 01-oct-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 4 | Revisar el plan de trabajo y la documentación de la operación estadística de la ENAE.                                                                     | 02-ene-26 | 30-dic-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 5 | Realizar el seguimiento y la revisión de la documentación metodológica de la operación estadística de la ENAE.                                            | 02-ene-26 | 30-dic-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 6 | Remitir el informe de seguimiento y revisión de la documentación metodológica de la operación estadística de la ENAE.                                     | 01-oct-26 | 30-dic-26 |            |   |   |   |
| 2.1.1.7 | Metadatos de Operaciones Estadísticas Documentados bajo el estandar internacional DDI / Dublin Core en el Catalogador Archivo Nacional de Datos - ANDA y Editor de Metadatos | Producto | N/A                                                                                                                                          | Dirección de Normativas y Metodologías               | 1 | Elaboración de estrategia para implementación del Catalogo ANDA                                                                                           | 02-ene-26 | 02-feb-26 | -          | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 2 | Revisión de Operaciones Estadísticas con metadatos documentados bajo el estandar internacional DDI / Dublin Core en plataforma ANDA - Editor de Metadatos | 03-feb-26 | 11-feb-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 3 | Seguimiento y revisión de Medatados documentados                                                                                                          | 02-mar-26 | 16-dic-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 4 | Lanzamiento Catalogo ANDA (Webinar)                                                                                                                       | 23-nov-26 | 27-nov-26 |            |   |   |   |
| 2.1.1.8 | Guía de recomendaciones para documentar Metadatos de Registros Administrativos del Sistema Estadístico Nacional                                                              | Producto | Proporcionar a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional (SEN), al menos 5 instrumentos para la mejora de sus procesos estadísticos | Departamento de Calidad de la Producción Estadística | 1 | Elaboración de documento preliminar                                                                                                                       | 02-ene-26 | 02-jun-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 2 | Solicitud de revisión de documento preliminar                                                                                                             | 03-jun-26 | 05-jun-26 |            |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                              |                                                      | 3 | Revisión de documento por parte de la Directora del área                                                                                                  | 08-jun-26 | 22-jun-26 |            |   |   |   |



|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      |   |                                                                                                                                                                                               |           |           |            |   |   |   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|---|---|
| 2.1.1.8  | Guía de recomendaciones para documentar Metadatos de Registros Administrativos del Sistema Estadístico Nacional      | Producto | Proporcionar a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional (SEN), al menos 5 instrumentos para la mejora de sus procesos estadísticos | Departamento de Calidad de la Producción Estadística | 4 | Taller Guía de Recomendaciones para Documentar Metadatos de Registros Administrativos del Sistema Estadístico Nacional                                                                        | 01-jul-26 | 20-jul-26 | 115,000.00 | - | - | - |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 5 | Solicitud de revisión de documento final                                                                                                                                                      | 21-jul-26 | 25-jul-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 6 | Revisión y aprobación del producto por parte de la MAE institucional                                                                                                                          | 25-jul-26 | 10-ago-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 7 | Documento Guía de recomendaciones para documentar Metadatos de Registros Administrativos del Sistema Estadístico Nacional diagramado y publicado                                              | 30-ago-26 | 30-sep-26 |            |   |   |   |
| 2.1.1.9  | Datos para una Migración Inclusiva en República Dominicana, 2026 - Proyecto UNFPA-ONE                                | Producto | Proporcionar a las instituciones del Sistema Estadístico Nacional (SEN), al menos 5 instrumentos para la mejora de sus procesos estadísticos | Departamento de Calidad de la Producción Estadística | 1 | Elaboración de TDR para consultoría para la elaboración de diagnóstico e informe de aprovechamiento estadístico de los registros administrativos sobre migración de instituciones priorizadas | 02-ene-26 | 05-ene-26 | -          | - | - | - |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 2 | Revisión y aprobación de Productos                                                                                                                                                            | 06-ene-26 | 20-mar-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 3 | Corrección de estilo y diagramación del informe de aprovechamiento estadístico de registros administrativos sobre migración de instituciones priorizadas                                      | 30-mar-26 | 30-abr-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 4 | Elaboración de TDR para consultoría para la documentación y control de proceso estadístico priorizado siguiendo el modelo establecido                                                         | 02-ene-26 | 05-ene-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 5 | Revisión y aprobación del Manual Metodológico de Operación Estadística sobre informe anual de estadístia de la Dirección General de Migración                                                 | 06-ene-26 | 20-mar-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 6 | Corrección Manual Metodológico de Operación Estadística sobre informe anual de estadístia de la Dirección General de Migración                                                                | 10-abr-26 | 10-may-26 |            |   |   |   |
| 2.1.1.10 | Boletines Panorama Estadístico                                                                                       | Producto | N/A                                                                                                                                          | División de Investigaciones                          | 1 | Elaboración de los boletines                                                                                                                                                                  | 02-ene-26 | 31-jul-26 | -          | - | - | - |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 2 | Revisión y aprobación de la Dirección General                                                                                                                                                 | 23-feb-26 | 14-ago-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 3 | Corrección de estilo y diagramación                                                                                                                                                           | 02-mar-26 | 18-sep-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 4 | Publicación de los boletines                                                                                                                                                                  | 31-mar-26 | 21-sep-26 |            |   |   |   |
| 2.1.1.11 | Actualización de la metodología para la segmentación de hogares por grupos socioeconómicos (GSE)                     | Producto | N/A                                                                                                                                          | División de Investigaciones                          | 1 | Actualización de la metodología                                                                                                                                                               | 02-feb-26 | 01-may-26 | 320,000.00 | - | - | - |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 2 | Realizar borrador del documento con la metodología actualizada y consensuada                                                                                                                  | 02-may-26 | 03-ago-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 3 | Elaborar informe final del documento metodológico                                                                                                                                             | 04-ago-26 | 03-sep-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 4 | Solicitud de aprobación del informe final del documento metodológico aprobado por la Direccion General                                                                                        | 03-sep-26 | 29-sep-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 5 | Corrección de estilo y diagramación                                                                                                                                                           | 29-sep-26 | 29-oct-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 6 | Publicación y socialización de la metodología para la segmentación de hogares por grupos socioeconómicos (GSE)                                                                                | 30-oct-26 | 30-oct-26 |            |   |   |   |
| 2.1.1.12 | Levantamiento de necesidades de investigación asociadas al proceso estadístico en la Oficina Nacional de Estadística | Producto | N/A                                                                                                                                          | División de Investigaciones                          | 1 | Diseño metodológico y cuestionario                                                                                                                                                            | 07-ene-26 | 26-feb-26 | -          | - | - | - |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 2 | Socialización con las áreas                                                                                                                                                                   | 02-mar-26 | 18-mar-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 3 | Levantamiento y análisis                                                                                                                                                                      | 19-mar-26 | 29-may-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 4 | Elaborar informe final                                                                                                                                                                        | 01-jun-26 | 30-jun-26 |            |   |   |   |
| 2.1.1.13 | Ecosistema de Datos de Investigación                                                                                 | Producto | N/A                                                                                                                                          | División de Investigaciones                          | 1 | Reunión de Coordinación de las actividades correspondientes al Plan de Trabajo 2026                                                                                                           | 07-ene-26 | 31-mar-26 | -          | - | - | - |
| 2.1.1.14 | Sistemas de Indicadores de Género                                                                                    | Producto | N/A                                                                                                                                          | División de Investigaciones                          | 1 | Diagnóstico de los Sistemas de Indicadores de Género                                                                                                                                          | 07-ene-26 | 30-jun-26 | -          | - | - | - |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 2 | Actualización y carga de 30 indicadores del Sistema de Indicadores de Género (SISGE)                                                                                                          | 07-ene-26 | 30-sep-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 3 | Actualización y carga de 25 indicadores del Atlas de Género                                                                                                                                   | 07-ene-26 | 30-sep-26 |            |   |   |   |
|          |                                                                                                                      |          |                                                                                                                                              |                                                      | 4 | Actualización y carga de 11 indicadores del Sistema de Información Nacional sobre Violencia de Género (SINAVIG)                                                                               | 07-ene-26 | 30-sep-26 |            |   |   |   |



|          |                                                                                 |          |     |                                                                         |   |                                                                                                                                                                                    |           |           |            |   |   |              |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|---|--------------|
| 2.1.1.15 | Participación en espacios regionales sobre estadísticas de género               | Producto | N/A | División de Investigaciones                                             | 1 | Grupo Técnico de Estadísticas de Género de la CENTROESTAD.                                                                                                                         | 07-ene-26 | 30-dic-26 | -          | - | - | -            |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 2 | Grupo de Trabajo de Estadísticas de Género de la CEPAL.                                                                                                                            | 07-ene-26 | 30-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 3 | Grupo Asesor para la Transversalización de la perspectiva de género de la CEA.                                                                                                     | 07-ene-26 | 30-dic-26 |            |   |   |              |
| 2.1.1.16 | Transversalización de la Perspectiva de Género en indicadores de la Agenda 2030 | Producto | N/A | División de Investigaciones /Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Actividades de sensibilización sobre la implementación de los lineamientos y recomendaciones del Manual para la Transversalización del Enfoque de Género en el Proceso Estadístico | 01-feb-26 | 30-dic-26 | -          | - | - | 2,361,115.00 |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 2 | Elaboración del Plan de Trabajo 2026 del Grupo de Trabajo para la Transversalización del Enfoque de Género en la Producción Estadística de la ONE.                                 | 07-ene-26 | 26-feb-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 3 | Informes trimestrales de avance del Plan de Trabajo del Grupo de Trabajo                                                                                                           | 02-mar-26 | 30-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 4 | Elaboración y socialización del protocolo de acoso institucional socializado                                                                                                       | 02-ene-26 | 16-mar-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 5 | Diseño del MOOC para fortalecer las capacidades institucionales sobre igualdad de genero                                                                                           | 02-ene-26 | 30-abr-26 |            |   |   |              |
| 2.1.1.17 | Inventario de Registros Administrativos                                         | Producto | N/A | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional           | 1 | Levantamientos de RR.AA                                                                                                                                                            | 01-jul-26 | 01-nov-26 | 45,000.00  | - | - | -            |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 2 | Revision de consistencia interna antes y despües de digitación                                                                                                                     | 01-ago-26 | 07-nov-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 3 | Digitación de cuestionarios                                                                                                                                                        | 01-ago-26 | 07-nov-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 4 | Solicitud de validación de fichas de levantamientos                                                                                                                                | 01-ago-26 | 15-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 5 | Solicitud de publicacion de fichas de levantamientos                                                                                                                               | 08-nov-26 | 30-dic-26 |            |   |   |              |
| 2.1.1.18 | Inventario de Operaciones Estadísticas de sectores priorizados según PEN        | Producto | N/A | Departamento de Articulacion del Sistema Estadístico Nacional           | 1 | Levantamientos y/o actualización de IOE                                                                                                                                            | 02-feb-26 | 22-jun-26 | -          | - | - | -            |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 2 | Revision de consistencia interna                                                                                                                                                   | 01-abr-26 | 30-jun-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 3 | Digitación de cuestionarios                                                                                                                                                        | 01-abr-26 | 30-jun-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 4 | Solicitud de validación de fichas de levantamientos                                                                                                                                | 04-may-26 | 23-ago-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 5 | Solicitud de publicacion de fichas de levantamientos                                                                                                                               | 01-sep-26 | 30-sep-26 |            |   |   |              |
| 2.1.1.19 | Mesas Técnicas Sectoriales                                                      | Producto | N/A | Departamento de Articulacion del Sistema Estadístico Nacional           | 1 | Validación del marco de integrantes de las mesas sectoriales                                                                                                                       | 01-ene-26 | 30-dic-26 | 80,000.00  | - | - | -            |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 2 | Elaboración y/o actualizacion del programa de trabajo anual de la mesa                                                                                                             | 01-feb-26 | 30-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 3 | Reuniones ordinarias de los comités/mesas sectoriales                                                                                                                              | 01-feb-26 | 30-dic-26 |            |   |   |              |
| 2.1.1.20 | Plan Estadístico Nacional 2025-2028                                             | Producto | N/A | Departamento de Articulación del Sistema Estadístico Nacional           | 1 | Elaboración del Plan Estadístico Nacional 2025-2028                                                                                                                                | 15-ene-26 | 05-feb-26 | 173,620.00 | - | - | -            |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 2 | Actualización de herramientas para el seguimiento de la implementación del Plan Estadístico Nacional                                                                               | 15-ene-26 | 18-jun-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 3 | Formulación de Laboratorio de datos en sector(es) priorizado(s)                                                                                                                    | 01-abr-26 | 15-may-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 4 | Implementación de Laboratorio de datos en sector(es) priorizado(s)                                                                                                                 | 19-may-26 | 02-oct-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 4 | Infografía del Sistema Estadístico Nacional                                                                                                                                        | 01-abr-26 | 30-dic-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 5 | Elaboración de Informe de implementación PEN 2021-2024                                                                                                                             | 01-oct-26 | 05-nov-26 |            |   |   |              |
| 2.1.1.22 | Matriz Única de Oferta y Demanda de Estadísticas Oficiales                      | Producto | N/A | Departamento de Articulacion del Sistema Estadístico Nacional           | 1 | Gestión de cuestionarios reporte organismos custodios ODS                                                                                                                          | 02-feb-26 | 21-dic-26 | 100,000.00 | - | - | -            |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 2 | Actualizaciones de la matriz de oferta y demanda                                                                                                                                   | 01-abr-26 | 10-jul-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 3 | Tabulados y/o cruces de factibilidad de indicadores ODS                                                                                                                            | 18-ago-26 | 28-ago-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 4 | Realización Informe de factibilidad ODS                                                                                                                                            | 01-sep-26 | 30-sep-26 |            |   |   |              |
|          |                                                                                 |          |     |                                                                         | 5 | Actualización portal web ODS                                                                                                                                                       | 01-abr-26 | 15-dic-26 |            |   |   |              |



|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   |   |                                                                                                                                                                          |           |           |              |   |   |   |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---|---|---|
| 3       | Desarrollo de competencias y cultura estadística para la mejora en la producción y difusión de datos estadísticos.                                                  | Eje estratégico     |     |                                   |   |                                                                                                                                                                          |           |           |              |   |   |   |
| 3.1     | Fortalecer las iniciativas de formación y capacitación estadística, para la mejora en la producción y difusión de datos estadísticos                                | Estrategia          |     |                                   |   |                                                                                                                                                                          |           |           |              |   |   |   |
| 3.1.1   | Completada la ruta de desarrollo de competencias de recolección o de análisis de datos por personas que trabajan con procesos estadísticos en instituciones del SEN | Resultado de efecto |     |                                   |   |                                                                                                                                                                          |           |           |              |   |   |   |
| 3.1.1.1 | Oferta formativa integral y especializada; estructurada por planes de desarrollo y segmentos de enfoque, respondiendo a las necesidades detectadas y tendencias     | Producto            | N/A | Escuela Nacional de Estadística   | 1 | Detectar las necesidades formativas especializadas en estadística 2027                                                                                                   | 01-oct-26 | 31-dic-26 | 121,205.00   | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 2 | Elaboración del plan formativo anual 2027                                                                                                                                | 01-oct-26 | 31-oct-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 3 | Aprobación del plan formativo anual 2026                                                                                                                                 | 01-ene-26 | 20-feb-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 4 | Diagramación y publicación de oferta formativa interna y externamente trimestralmente                                                                                    | 26-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
| 3.1.1.2 | Programas formativos diseñados acorde a la oferta anual y producidos aplicando la metodología de diseño instruccional                                               | Producto            | N/A | Planificación Académica           | 1 | Aplicar la metodología en el diseño y desarrollo de contenido del plan de desarrollo de programas formativos formativa 2026                                              | 02-ene-26 | 31-dic-26 | 1,177,730.00 | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 2 | 1 servicio de producción grafica y multimedia de programas formativos                                                                                                    | 01-jul-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 3 | Actualizar los programas formativos diseñados implementando la metodología didáctica de la ENE                                                                           | 01-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 4 | Solicitar certificación del programa formativo con el INAP                                                                                                               | 01-oct-26 | 01-oct-26 |              |   |   |   |
| 3.1.1.3 | Programas formativos difundidos e impartidos a instituciones del SEN, la academia y otros púbcos de la sociedad                                                     | Producto            | N/A | Coordinación Académica            | 1 | Ejecutar actividades formativas programadas para el periodo                                                                                                              | 01-ene-26 | 31-dic-26 | 245,000.00   | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 2 | Coordinar, ejecutar y evaluar capacitaciones y reportar participaciones de servidores del SEN                                                                            | 01-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 3 | Coordinar, ejecutar y evaluar capacitaciones y reportar participaciones de la academia y público en general                                                              | 01-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 4 | Elaborar en el reporte trimestral de ejecución y evaluación de actividades formativas una tabla comparativa entre participacintes inscritos y participantes certificados | 01-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 5 | Canalizar la programación formativa trimestral via la Red de Entidades de Formación del Estado vía correo electronico                                                    | 01-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
| 3.1.1.4 | Usuarios que acceden a recursos digitales y usuarios orientados en el uso y aprovechamiento de los datos e información publicados por la ONE                        | Producto            | N/A | Centro de Servicio de Información | 1 | Elaborar y actualizar el programa trimestral de actividades                                                                                                              | 01-ene-26 | 31-dic-26 | 5,500.00     | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 2 | Implementar actividades de orientación e implementación de subportal de cultura estadística                                                                              | 01-jun-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 3 | Realizar charlas presenciales o virtuales, a segmentos priorizados [docentes, estudiantes, comunicadores, investigadores, etc]                                           | 01-jun-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 4 | Realizar charlas abiertas                                                                                                                                                | 01-jun-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                     |                     |     |                                   | 5 | Elaborar reporte trimestral de ejecución de actividades y servicios de información                                                                                       | 01-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |



|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |              |   |   |   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---|---|---|
| 4       | Acciones que no generan producción                                                                                                                                                                              | N/A                 |     |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |              |   |   |   |
| 4.1     | Fomentar el trabajo colaborativo con las instituciones públicas responsables de políticas públicas priorizadas, posicionando a la ONE como un proveedor clave de datos estadísticos para la toma de decisiones. | Estrategia          |     |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |              |   |   |   |
| 4.1.1   | Mejorada la capacidad administrativa, tecnológica y de gestión de la ONE                                                                                                                                        | Resultado de efecto |     |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |              |   |   |   |
| 4.1.1.1 | Posicionamiento institucional desde la Dirección General                                                                                                                                                        | Producto            | N/A | Dirección General             | 1 | Participar en foros, talleres y conferencias                                                                                                                                                                                                                          | 02-ene-26 | 30-dic-26 | 1,412,833.00 | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               | 2 | Diseñar, implementar y probar un sistema de difusión de estadísticas oficiales, personalizado y focalizado, dirigido a siete poblaciones meta organizadas en grupos de envío electrónico, con el objetivo de fortalecer el acceso y uso de la información estadística | 05-ene-26 | 09-ene-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               | 3 | Preparación, revisión y aprobación de artículos de estadísticas oficiales, según listado anual establecido, que puede ser modificado según contexto                                                                                                                   | 02-ene-26 | 30-dic-26 |              |   |   |   |
| 4.1.1.2 | Control y seguimiento de la gestión                                                                                                                                                                             | Producto            | N/A | Dirección General             | 1 | Realización de reuniones directivas                                                                                                                                                                                                                                   | 02-ene-26 | 30-dic-26 | -            | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               | 2 | Convocatoria de reunión de revisión por la Dirección                                                                                                                                                                                                                  | 01-jul-26 | 30-jul-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               | 3 | Revisión por la dirección a los procesos críticos.                                                                                                                                                                                                                    | 05-ene-26 | 30-dic-26 |              |   |   |   |
| 4.1.1.3 | Seguimiento a los Comités Institucionales                                                                                                                                                                       | Producto            | N/A | Dirección General             | 1 | Actualización de la matriz de Comités Institucionales                                                                                                                                                                                                                 | 05-ene-26 | 05-feb-25 | -            | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               | 2 | Recopilar planes de trabajo                                                                                                                                                                                                                                           | 05-ene-26 | 30-dic-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               | 3 | Monitoreo al cumplimiento de los planes de trabajo                                                                                                                                                                                                                    | 05-ene-26 | 30-dic-26 |              |   |   |   |
| 4.2     | Gestionar eficientemente los recursos y establecer alianzas internacionales para financiar proyectos de investigación y producción de estadísticas estratégicas                                                 | Estrategia          |     |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |              |   |   |   |
| 4.2.1   | Mejorada la capacidad administrativa, tecnológica y de gestión de la ONE                                                                                                                                        | Resultado de efecto |     |                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |              |   |   |   |
| 4.2.1.1 | Estrategia de Cooperacion Internacional 2025-2028                                                                                                                                                               | Producto            | N/A | Departamento de Vinculaciones | 1 | Implementar la Estrategia de Cooperación Internacional ONE 2025-2028                                                                                                                                                                                                  | 01-oct-26 | 31-dic-26 | -            | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               | 2 | Difundir la oferta de cooperación técnica Internacional notificaciones                                                                                                                                                                                                | 01-ene-26 | 30-sep-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               | 3 | Imlementar mesas de trabajo institucionales de cooperación internacional y coyunturales con áreas misionales de la ONE                                                                                                                                                | 01-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               | 4 | Implementar y difundir el plan de oferta de buenas practicas ONE                                                                                                                                                                                                      | 01-oct-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               | 5 | Gestionar la cooperación internacional de la ONE mediante representación, cooperación y asistencias técnicas, a fin de fortalecer el Sistema Estadístico Nacional.                                                                                                    | 01-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
| 4.2.1.2 | Planes de trabajo diseñados e implementados como resultado de los convenios y acuerdos firmados                                                                                                                 | Producto            | N/A | Departamento de Vinculaciones | 1 | Gestionar la firma de convenios y acuerdos.                                                                                                                                                                                                                           | 01-ene-26 | 31-dic-26 | -            | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                 |                     |     |                               | 2 | Dar seguimiento a los planes de trabajo como resultado de los convenios y acuerdos firmados                                                                                                                                                                           | 01-abr-26 | 10-oct-26 |              |   |   |   |



|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             |   |                                                                                                                                                                                              |           |           |                |   |   |   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------|---|---|---|
| 4.3     | Establecer un plan de retención y continuidad del personal clave que combine beneficios en el desarrollo profesional, oportunidades de capacitación continua y participación en la toma de decisiones | Estrategia          |     |                                                                             |   |                                                                                                                                                                                              |           |           |                |   |   |   |
| 4.3.1   | Mejorada la capacidad administrativa, tecnológica y de gestión de la ONE                                                                                                                              | Resultado de efecto |     |                                                                             |   |                                                                                                                                                                                              |           |           |                |   |   |   |
| 4.3.1.1 | Planificación de Recursos Humanos                                                                                                                                                                     | Producto            | N/A | División de Reclutamiento, Selección de Personal y Organización del Trabajo | 1 | Elaboración y remisión de la planificación de RRHH 2027                                                                                                                                      | 01-may-26 | 31-jul-26 | -              | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 2 | Ejecución de la planificación aprobada de RRHH 2026                                                                                                                                          | 06-ene-26 | 30-dic-26 |                |   |   |   |
| 4.3.1.2 | Gestionar trimestral los Concursos de Oposición                                                                                                                                                       | Producto            | N/A | División de Reclutamiento, Selección de Personal y Organización del Trabajo | 1 | Realizar concursos de Oposición en la Institución.                                                                                                                                           | 01-ene-26 | 30-jul-26 | -              | - | - | - |
| 4.3.1.3 | Implementación del Sistema de evaluación de desempeño por competencias                                                                                                                                | Producto            | N/A | Departamento de Recursos Humanos                                            | 1 | Realizar la Evaluación de Desempeño Laboral del año 2025                                                                                                                                     | 15-ene-26 | 31-ene-26 | -              | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 2 | Elaboración de Acuerdos de Desempeño 2026                                                                                                                                                    | 01-feb-26 | 17-feb-26 |                |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 3 | Validación y Certificación del Departamento de Planificación y Desarrollo de los acuerdos de desempeño 2025 del G.O.V que se reportan a la Dirección General, con el POA y PEI institucional | 01-feb-26 | 17-feb-26 |                |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 4 | Realizar y remitir al MAP el Informe técnico de los resultados obtenidos de la Evaluación de Desempeño Laboral del año 2025                                                                  | 01-feb-26 | 03-mar-26 |                |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 5 | Monitoreo de acuerdos de Desempeño 2026                                                                                                                                                      | 01-abr-26 | 31-oct-26 |                |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 6 | Inicio de la Evaluación de Desempeño Laboral del año 2026                                                                                                                                    | 08-dic-26 | 31-dic-26 |                |   |   |   |
| 4.3.1.4 | Programa de capacitación y desarrollo 2026                                                                                                                                                            | Producto            | N/A | Departamento de Recursos Humanos                                            | 1 | Detección, registro y de Necesidades de Capacitación 2027                                                                                                                                    | 01-sep-26 | 30-sep-26 | 510,000.00     | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 2 | Solicitud de aprobación del plan de capacitación 2027 a la MAE                                                                                                                               | 01-dic-26 | 31-dic-26 |                |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 3 | Elaboración y remisión de los reportes de ejecución                                                                                                                                          | 01-abr-26 | 31-dic-26 |                |   |   |   |
| 4.3.1.5 | Programa Anual de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales 2026                                                                                                                            | Producto            | N/A | Departamento de Recursos Humanos                                            | 1 | Diseñar el Programa Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales                                                                                                                      | 02-ene-26 | 31-mar-26 | 185,000.00     | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 2 | Ejecutar el programa de Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos Laborales                                                                                                                  | 02-ene-26 | 31-dic-26 |                |   |   |   |
| 4.3.1.6 | Programa Anual Compensación, Beneficios, Reconocimiento y Clima Laboral 2026                                                                                                                          | Producto            | N/A | Departamento de Recursos Humanos                                            | 1 | Diseñar el Programa de Compensación, Beneficios y Reconocimiento al Personal                                                                                                                 | 02-ene-26 | 31-mar-26 | 4,757,000.00   | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 2 | Ejecución del Programa de Compensación, Beneficios y Reconocimiento al Personal                                                                                                              | 02-ene-26 | 31-dic-26 |                |   |   |   |
| 4.3.1.7 | Implementación del seguimiento y monitoreo de las personas                                                                                                                                            | Producto            | N/A | Departamento de Recursos Humanos                                            | 1 | Elaboración de Informe y reportes de Rotación del personal                                                                                                                                   | 01-ene-26 | 31-dic-26 | -              | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 2 | Elaboración de Informes de Ausentimos Laboral                                                                                                                                                | 01-ene-26 | 31-dic-26 |                |   |   |   |
| 4.3.1.8 | Gestión de la nómina institucional                                                                                                                                                                    | Producto            | N/A | Departamento de Recursos Humanos                                            | 1 | Gestionar las novedades                                                                                                                                                                      | 01-ene-26 | 31-dic-26 | 472,949,008.03 | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                       |                     |     |                                                                             | 2 | Realizar la carga de las nóminas en la carpeta de transparencia                                                                                                                              | 01-ene-26 | 31-dic-26 |                |   |   |   |
| 4.3.1.9 | Rediseño organizacional                                                                                                                                                                               | Producto            | N/A | Departamento de Recursos Humanos                                            | 1 | Elaboración del rediseño organizacional                                                                                                                                                      | 01-ene-26 | 31-dic-26 | 3,000,000.00   | - | - | - |



|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           |   |                                                                                                                                     |           |           |               |   |   |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---|---|---|
| 4.4     | Implementar un plan de actualización tecnológica de manera continua, asegurando que la infraestructura de la ONE se mantenga al día con las necesidades y retos de la producción estadística moderna y la ciberseguridad | Estrategia          |     |                                                           |   |                                                                                                                                     |           |           |               |   |   |   |
| 4.4.1   | Mejorada la capacidad administrativa, tecnológica y de gestión de la ONE                                                                                                                                                 | Resultado de efecto |     |                                                           |   |                                                                                                                                     |           |           |               |   |   |   |
| 4.4.1.1 | Infraestructura tecnológica para usuarios actualizada                                                                                                                                                                    | Producto            | N/A | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Actualización 2026 del inventario de equipos e infraestructura tecnológica                                                          | 01-abr-26 | 30-dic-26 | 100,705.00    | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 2 | Elaboración del plan de adquisición de equipos e infraestructura tecnológica                                                        | 01-oct-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 3 | Fortalecimiento de los servicios al usuario final                                                                                   | 01-abr-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
| 4.4.1.2 | Actualización de la infraestructura tecnológica central                                                                                                                                                                  | Producto            | N/A | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Monitoreo de equipos centrales (servidores, almacenamiento)                                                                         | 02-ene-26 | 31-dic-26 | -             | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 2 | Mantenimiento y actualización de equipos centrales (servidores, almacenamiento)                                                     | 02-ene-26 | 31-dic-26 |               |   |   |   |
| 4.4.1.3 | Actualización de las redes informáticas y las comunicaciones                                                                                                                                                             | Producto            | N/A | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Monitoreo de los equipos de redes y comunicaciones ( switches Core, central telefónica )                                            | 02-ene-26 | 31-dic-26 | -             | - | - | - |
| 4.4.1.4 | Normalización y actualización del software que utiliza la institución                                                                                                                                                    | Producto            | N/A | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Adquisición de licencias                                                                                                            | 01-abr-26 | 30-dic-26 | 15,053,200.00 | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 2 | Renovación de licencias                                                                                                             | 01-abr-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
| 4.4.1.5 | Gestión tecnológica fortalecida                                                                                                                                                                                          | Producto            | N/A | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios con de la tecnología                                                             | 01-oct-26 | 30-dic-26 | -             | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 2 | Medición del nivel de satisfacción de los usuarios internos con el servicio TIC                                                     | 01-oct-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
| 4.4.1.6 | Gestión tecnológica fortalecida en base a las mejores prácticas                                                                                                                                                          | Producto            | N/A | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Monitoreo general de Ciberseguridad a la Plataforma Tecnológica                                                                     | 02-ene-26 | 30-dic-26 | -             | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 2 | Realización de simulacro de ataques controlados a la plataforma de la institución.                                                  | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 3 | Monitoreo de Firewall                                                                                                               | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 4 | Implementación de SIEM (Gestión de Información y Eventos de Seguridad)                                                              | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 5 | Solicitud de recertificación NORTIC A3 (Norma sobre Publicación de Datos Abiertos del Gobierno Dominicano)                          | 01-oct-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 6 | Solicitud de recertificación NORTIC A5 (Norma sobre la prestación y Automatización de los Servicios Públicos del Estado Dominicano) | 01-oct-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 7 | Solicitud de recertificación NORTIC E1 (Norma para la Gestión de las Redes Sociales en los Organismos Gubernamentales)              | 01-abr-26 | 30-sep-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 8 | Medición del Uso de la TIC e Implementación de Gobierno Electrónico en el Estado Dominicano ( iTICge )                              | 01-oct-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
| 4.4.1.7 | Repositorio único de estadística e indicadores fortalecido                                                                                                                                                               | Producto            | N/A | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1 | Integración de las estadísticas vitales 2025 a la base de datos de las estadísticas vitales 2001-2025(JCE)                          | 01-oct-26 | 30-dic-26 | -             | - | - | - |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 2 | Integrar al repositorio los registros administrativos de (Apordom, MAV,Construcción, Finanzas públicas 2025)                        | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 3 | Integración de la base de datos del intercambio comercial 2025-2026 al repositorio de comercio exterior.(DGA)                       | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                                                                                                                                                          |                     |     |                                                           | 4 | Integrar, elaborar y publicar reportes dinámicos vinculados a los cubos OLAP .                                                      | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |



|         |                                                                                |                     |     |                                                           |    |                                                                                                                                      |           |           |               |   |   |   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------|---|---|---|
| 4.4.1.8 | Sistemas de información que soportan los procesos institucionales fortalecidos | Producto            | N/A | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1  | Desarrollo de aplicaciones de captura de datos.(ROE,ENHOGAR, Aplicativo de gestion de muestra ENAE 2026)                             | 02-ene-26 | 30-dic-26 | -             | - | - | - |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 2  | Procesamiento de datos de CENSO Y ENCUESTAS                                                                                          | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 3  | Concluir desarrollo de la 1ra fase del Sistema Indices de Precios del Productor (IPP)                                                | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 4  | Desarrollar el sistema de servicios (CARE)                                                                                           | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 5  | Mantenimiento de aplicaciones de software                                                                                            | 01-abr-25 | 30-dic-25 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 6  | Desarrollar la 1ra. fase del sistema del ICDV                                                                                        | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
| 4.4.1.9 | Innovación tecnológica institucional                                           | Producto            | N/A | Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación | 1  | Modernización de la plataforma de comunicación (correo electrónico)                                                                  | 01-jun-26 | 30-dic-26 | -             | - | - | - |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 2  | Migración de aplicaciones y servicios a plataformas en la nube.                                                                      | 01-jun-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 3  | Implementar nuevas tecnologías para mejorar la protección contra amenazas (Innovación ciberseguridad).                               | 01-jun-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
| 4.1     | Mejorada la capacidad administrativa, tecnológica y de gestión de la ONE       | Resultado de efecto |     |                                                           |    |                                                                                                                                      |           |           |               |   |   |   |
| 4.1.1   | Control y seguimiento del gasto                                                | Producto            | N/A | Dirección Administrativa y Financiera                     | 1  | Publicar el Plan Anual de Compras y Contrataciones 2027                                                                              | 20-nov-26 | 06-dic-26 | 50,444,910.97 | - | - | - |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 2  | Modificar las cargas del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC), conforme a los requerimientos institucionales                | 15-ene-26 | 15-oct-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 3  | Recibir, revisar y analizar los requerimientos de compras.                                                                           | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 4  | Gestionar los procesos de compras según modalidad                                                                                    | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 5  | Iniciar y gestionar los procesos de compras en el Sistema Electrónico de Compras Públicas.                                           | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 6  | Recibir, revisar y analizar las ofertas presentadas y gestionar la adjudicación correspondiente.                                     | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 7  | Remitir las informaciones para la carga de los procesos de compras en el Portal de Transparencia de la ONE                           | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 8  | Cerrar los procesos de compras en el Sistema Electrónico de Compras Públicas                                                         | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 9  | Identificar las adquisiciones de materiales gastables que pueden ser biodegradables                                                  | 02-ene-26 | 30-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     | Dirección Administrativa y Financiera                     | 10 | Elaborar el plan de mantenimiento planta física y equipos                                                                            | 02-ene-26 | 30-ene-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 11 | Ejecutar los servicios de mantenimiento conforme al plan establecido                                                                 | 01-feb-26 | 31-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 12 | Elaborar el calendario de pago de servicios básicos                                                                                  | 02-ene-26 | 15-ene-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 13 | Ejecutar el calendario de pago de servicios básicos                                                                                  | 16-ene-26 | 31-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 14 | Actualizar el inventario de suministros y remitirlo al área de Acceso a la Información para su carga en el Portal de Transparencia.  | 02-ene-26 | 31-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 15 | Realizar el nventario físico de suministro                                                                                           | 01-oct-26 | 31-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 16 | Actualizar el inventario de activos fijos y remitirlo al área de Acceso a la Información para su carga en el Portal de Transparencia | 02-abr-26 | 31-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 17 | Renovar las pólizas de seguros de vehículos, equipos electrónicos, incendio y líneas aliadas.                                        | 15-jun-26 | 30-jul-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 18 | Adquirir mobiliarios y equipos                                                                                                       | 01-feb-26 | 31-dic-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 19 | Elaborar plan de contingencia de mantenimiento de infraestructura física y equipos                                                   | 02-ene-26 | 28-feb-26 |               |   |   |   |
|         |                                                                                |                     |     |                                                           | 20 | Elaborar solicitudes de bienes y servicios, justificaciones y/o notificaciones de imprevistos etc                                    | 02-feb-26 | 31-dic-26 |               |   |   |   |



|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       |   |                                                                                                                                                                      |           |           |            |   |   |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|---|---|
| 4.1.2 | Gestión y Optimización de los Servicios de Transportación                                | Producto | N/A                                                                          | Direccion Administrativa y Financiera | 1 | Elaborar Plan de mantenimiento de vehículos                                                                                                                          | 02-feb-26 | 26-feb-26 | -          | - | - | - |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 2 | Ejecutar el Plan de mantenimiento de vehículos                                                                                                                       | 01-mar-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 3 | Implementar las de mejoras resultados encuesta de satisfacción del 2025                                                                                              | 02-feb-26 | 30-jun-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 4 | Tabulación encuesta de satisfacción de los servicios de transportación                                                                                               | 02-feb-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 5 | Elaborar el diagnóstico de necesidades de mejoras y plan de mejoras 2026                                                                                             | 02-nov-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 6 | Fomentar el llenado de la encuesta de satisfacción de los servicios de transportación. (4)                                                                           | 15-ene-26 | 15-dic-26 |            |   |   |   |
| 4.1.3 | Gestión de una cultura institucional verde                                               | Producto | N/A                                                                          | Direccion Administrativa y Financiera | 1 | Capacitar a través de charlas virtuales a todo el personal de la ONE, sobre la clasificación de los desechos y cuidado ambiental, 2T (1) y 3T (1)                    | 01-abr-26 | 30-sep-26 | -          | - | - | - |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 2 | Fomentar a través de correos internos el uso correcto de los zafacones e incentivar las compras verdes en la institución.                                            | 20-ene-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       |   |                                                                                                                                                                      | 02-ene-26 | 15-ene-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 3 | Gestionar que el manejo de desechos, escombros y artículos inutilizables producidos por la ONE, se realice de manera responsable para el cuidado del medio ambiente. | 02-ene-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 4 | Gestionar la capacitación de desechos al personal de Servicios Generales                                                                                             | 02-mar-26 | 30-sep-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       |   |                                                                                                                                                                      |           |           |            |   |   |   |
| 4.1.4 | Gestión de la ejecución presupuestaria                                                   | Producto | N/A                                                                          | Direccion Administrativa y Financiera | 1 | Realizar las reprogramaciones financieras                                                                                                                            | 15-feb-26 | 31-dic-26 | -          | - | - | - |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 2 | Realizar modificaciones presupuestaria                                                                                                                               | 02-ene-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 3 | Publicar el presupuesto institucional                                                                                                                                | 02-ene-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 4 | Gestionar la correcta publicación del presupuesto y la ejecución presupuestaria                                                                                      | 02-ene-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
| 4.1.5 | Gestión del Sistema de Indice de Control Interno                                         | Producto | N/A                                                                          | Direccion Administrativa y Financiera | 1 | Gestionar la carga de evidencias al Sistema de Sistema de Indice de Control Interno                                                                                  | 02-ene-26 | 31-dic-26 | -          | - | - | - |
| 4.1.6 | Gestion del Sistema de Analisis del Cumplimiento de las Normativas Contables             | Producto | N/A                                                                          | Direccion Administrativa y Financiera | 2 | Gestionar el cumplimiento de las normativas contables                                                                                                                | 15-ene-26 | 31-jul-26 | -          | - | - | - |
| 4.1.7 | Gestión Integral de la Eficiencia Energética Institucional                               | Producto | N/A                                                                          | Dirección General                     | 1 | Planificar y controlar el uso institucional de la energía                                                                                                            | 05-ene-26 | 31-dic-26 | -          | - | - | - |
| 4.1.8 | Estrategia de comunicación y visibilidad: Implementación del Plan de Comunicaciones 2026 | Producto | N/A                                                                          | Departamento de Comunicaciones        | 1 | Elaboración, aprobación y ejecución del Plan de Comunicación interno y externo, adaptado a los productos y servicios de la ONE                                       | 01-ene-26 | 06-feb-26 | 510,000.00 | - | - | - |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 2 | Implentación manejo de medios de comunicación institucional: portales/Redes Sociales/TW/FB/IG/YT                                                                     | 01-ene-26 | 30-dic-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 3 | Implentación de estrategias de Relaciones Públicas y Prensa                                                                                                          | 13-feb-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 4 | Encuestas de Percepción Interna y Externa                                                                                                                            | 16-feb-26 | 20-feb-26 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 5 | Posicionamiento y conocimiento de los productos de la ONE e imagen y reputación institucional                                                                        | 31-ene-25 | 31-dic-25 |            |   |   |   |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 6 | Coordinar y acompañar en el montaje de eventos y la implementación del protocolo institucional, requeridos a solicitud con el debido proceso                         | 01-ene-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
| 4.1.9 | Publicaciones editoriales institucionales                                                | Producto | Garantizar el cumplimiento del calendario trimestral de difusión estadística | Departamento de Comunicaciones        | 1 | Elaboración y actualización del Calendario de Publicaciones                                                                                                          | 01-ene-26 | 01-oct-26 | -          | - | - | - |
|       |                                                                                          |          |                                                                              |                                       | 2 | Difusión de Calendario de Publicaciones                                                                                                                              | 01-ene-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |




|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            |    |                                                                                                                                         |           |           |              |   |   |   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|---|---|---|
| 4.1.10 | Gestión de los procesos jurídicos institucionales.                                             | Producto | N/A                                                                                                         | Departamento Jurídico                      | 1  | Elaborar contratos de servicios conforme a los requerimientos institucionales                                                           | 02-ene-26 | 31-dic-26 | 500,000.00   | - | - | - |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 2  | Elaborar cartas compromiso conforme a los requerimientos institucionales                                                                | 05-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 3  | Emitir opiniones jurídicas                                                                                                              | 06-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 4  | Elaborar actos administrativos                                                                                                          | 07-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 5  | Representación legal de la institución/ elaboración de escritos de defensa.                                                             | 08-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 6  | Revisar los acuerdos y/o convenios interinstitucionales conforme a los requerimientos institucionales                                   | 09-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 7  | Actualizar el repositorio regulatorio y su procedimiento.                                                                               | 10-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
| 4.1.11 | Fortalecimiento de la transparencia institucional                                              | Producto | Garantizar que la media del tiempo de respuesta a las solicitudes de información estadística sea de 10 días | Oficina de Acceso a la Información         | 1  | Gestionar los requerimientos de información del ciudadano                                                                               | 02-ene-26 | 31-dic-26 | 20,000.00    | - | - | - |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 2  | Elaborar reportes trimestrales de la línea 311                                                                                          | 02-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 3  | Elaborar reportes trimestrales de la OAI                                                                                                | 02-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 4  | Actualizar el portal de transparencia                                                                                                   | 02-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
| 4.1.12 | Campañas de transparencia y gobierno abierto en redes sociales y plataforma digitales internas | Producto | N/A                                                                                                         | Oficina de Acceso a la Información         | 1  | Realizar de campañas de transparencia y gobierno abierto                                                                                | 02-ene-26 | 31-dic-26 | -            | - | - | - |
| 4.1.13 | Integridad en la gestión administrativa fortalecida                                            | Producto | N/A                                                                                                         | Comisión de Etica Pública                  | 1  | Realización de actividad en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana                                                         | 20-abr-26 | 31-jul-26 | 1,830,000.00 | - | - | - |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 2  | Elaborar los terminos de referencia en cordinacion con calidad, para la ISO 37001. Antisoborno.                                         | 02-ene-26 | 30-jun-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 3  | Remisión de correo de Matriz Institucional del cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados a presentar declaración jurada | 02-ene-26 | 28-feb-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 4  | Impartir Charla al personal de nuevo ingreso sobre Etica.                                                                               | 01-abr-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 5  | Campaña de Concientizacion sobre temas de Etica e Integridad en medios.                                                                 | 01-abr-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 6  | Reunion del Comite de Integridad.                                                                                                       | 02-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 7  | Reunion con la maxima Autoridad                                                                                                         | 02-ene-26 | 30-sep-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 8  | Apertura de Buzones de Denuncia conforme al procedimiento.                                                                              | 02-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 9  | Elaborar el plan de sensibilización a los empleados                                                                                     | 02-ene-26 | 31-mar-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 10 | Implementación del Plan de sensibilización                                                                                              | 01-abr-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 11 | Charla sobre Dominicana sin Corrupción                                                                                                  | 01-jul-26 | 30-sep-26 |              |   |   |   |
| 4.1.14 | Planificación Estratégica y Operativa                                                          | Producto | N/A                                                                                                         | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1  | Actualización de la estructura POA 2026                                                                                                 | 03-ene-26 | 20-feb-26 | -            | - | - | - |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 2  | Realizar monitoreo del Plan Operativo Anual 2026                                                                                        | 02-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 3  | Evaluación de avances del Plan Operativo Anual 2026                                                                                     | 03-ene-26 | 13-ene-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 4  | Diagramación y difusión de la Infografía del Plan Operativo Anual                                                                       | 15-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 5  | Elaboración y seguimiento a la Matriz de publicaciones editoriales y base de datos 2026                                                 | 02-ene-26 | 30-oct-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 6  | Elaboración de Informe de seguimiento PEI 2025-2028                                                                                     | 03-ene-26 | 30-mar-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 7  | Elaboración de la estructura POA 2027                                                                                                   | 03-mar-27 | 30-may-27 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 8  | Elaboración de Informes de estadísticas institucionales                                                                                 | 03-ene-26 | 31-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 9  | Recopilación y validación de la información para la Memoria institucional 2026                                                          | 20-oct-26 | 03-dic-26 |              |   |   |   |
|        |                                                                                                |          |                                                                                                             |                                            | 10 | Corrección literaria y publicación de la Memoria institucional 2025                                                                     | 10-dic-26 | 12-dic-26 |              |   |   |   |



|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            |   |                                                                                                          |           |           |            |   |   |   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|---|---|---|
| 4.1.15 | Formulación y seguimiento a proyectos institucionales                                  | Producto | N/A                                                                       | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaboración de Informes de físico-financiero de los proyectos de inversión pública                       | 03-ene-26 | 30-oct-26 | -          | - | - | - |
| 4.1.16 | Gestión de la planificación presupuestaria                                             | Producto | N/A                                                                       | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Elaboración de la base de datos del PACC 2027                                                            | 15-feb-26 | 04-abr-26 | -          | - | - | - |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 2 | Elaboración de modificaciones dentro del plazo establecido para el PACC 2026                             | 02-ene-26 | 05-ene-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 3 | Seguimiento y monitoreo al PACC 2026                                                                     | 02-ene-26 | 13-ene-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 3 | Elaboración, acompañamiento y análisis del costeo para el anteproyecto de presupuesto 2027               | 24-mar-26 | 23-may-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 4 | Análisis comparativo de la ejecución presupuestaria y el POA 2026                                        | 03-ene-26 | 30-ene-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 5 | Elaboración de la matriz de seguimiento de la ejecución presupuestaria por producto POA 2026             | 03-ene-26 | 10-feb-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 6 | Cargar la programación física-financiera en el SIGEF                                                     | 02-ene-26 | 20-ene-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 7 | Realizar informe de autoevaluación de la ejecución física-financiera                                     | 02-ene-26 | 02-feb-26 |            |   |   |   |
| 4.1.17 | Benchlearning y beachmarking con institucionales del Estado                            | Producto | N/A                                                                       | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Realización de benchmarking/benchlearnig con instituciones del estado                                    | 01-abr-26 | 30-may-26 | -          | - | - | - |
| 4.1.18 | Seguimiento a la Innovación Institucional                                              | Producto | N/A                                                                       | Departamento de Planificación y Desarrollo | 1 | Revisión y actualización de la política institucional.                                                   | 01-jun-26 | 12-jun-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 2 | Diseño del plan de Innovación Institucional.                                                             | 15-jun-26 | 19-jun-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 3 | Implementación del plan de innovación Institucional                                                      | 22-jun-26 | 30-jun-26 |            |   |   |   |
| 4.1.19 | Transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la gestión institucional | Producto | N/A                                                                       | Coordinación de Igualdad de Género         | 1 | Realización de actividad de conmemoracion del 8 de Marzo                                                 | 30-ene-26 | 17-feb-26 | 100,000.00 | - | - | - |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 2 | Realización de actividad de conmemoracion del 25 de Noviembre                                            | 01-sep-26 | 20-oct-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 3 | Realización de charlas o talleres de sensibilización al personal de ONE en materia de igualdad de género | 02-ene-26 | 10-ene-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 4 | Coordinación de reuniones del Comité de Transversalización del Enfoque de Igualdad de Género             | 02-ene-26 | 31-dic-26 |            |   |   |   |
| 4.1.20 | Mantenimiento certificación ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad de la ONE   | Producto | N/A                                                                       | Calidad en la Gestión                      | 1 | Planificación del SGC                                                                                    | 30-ene-26 | 20-mar-26 | 280,000.00 | - | - | - |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 2 | Ejecución y Seguimiento del SGC                                                                          | 15-may-26 | 15-jun-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 3 | Evaluación del SGC                                                                                       | 01-ago-26 | 15-ago-26 |            |   |   |   |
| 4.1.21 | Implementación de la Metodología CAF                                                   | Producto | N/A                                                                       | Calidad en la Gestión                      | 1 | Elaboración de la autoevaluación CAF                                                                     | 01-jun-26 | 30-jun-26 | -          | - | - | - |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 2 | Gestión del plan de mejora CAF                                                                           | 01-jun-26 | 30-dic-26 |            |   |   |   |
| 4.1.22 | Indicadores SISMAP                                                                     | Producto | N/A                                                                       | Calidad en la Gestión                      | 1 | Monitoreo de calidad de los servicios (encuesta de satisfacción a la ciudadanía                          | 15-jun-26 | 31-jul-26 | -          | - | - | - |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 2 | Estandarización de Procesos                                                                              | 01-jun-25 | 20-jul-26 |            |   |   |   |
| 4.1.23 | Actualización y mantenimiento de la Carta Compromiso al Ciudadano (CCC)                | Producto | Mantener el nivel de satisfacción del cliente externo en un mínimo de 95% | Calidad en la Gestión                      | 1 | Planificación para la Actualización de la CCC                                                            | 06-ene-26 | 15-abr-26 | 145,000.00 | - | - | - |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 2 | Definir los compromisos de Calidad                                                                       | 15-abr-26 | 30-may-26 |            |   |   |   |
|        |                                                                                        |          |                                                                           |                                            | 3 | Redacción y Diseño de la CCC                                                                             | 01-jun-26 | 15-ago-26 |            |   |   |   |

Aprobado por:

  
**Magnolia Jerez Marmolejos**  
Enc. Del Departamento de Planificación y Desarrollo









