

Informe de Ejecución Presupuestaria

Proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda

Código SNIP: 13867

Tercer trimestre 2024



Magnolia Jerez Marmolejos
Enc. del Departamento de
Planificación y Desarrollo

Octubre, 2024

La Oficina Nacional de Estadística, presenta el informe correspondiente al tercer trimestre julio-septiembre del año 2024, del proyecto de Inversión Pública X *Censo Nacional de Población y Vivienda*, correspondiente al avance financiero, para el logro de las metas pautadas en los planes institucionales, cumpliendo a las leyes:

- Número 1-12 Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030
- Número 423-06 Orgánica de presupuesto
- Número 498-06 Planificación e Inversión Pública
- Número 200-04 Libre Acceso a la información

Este informe se presenta con el propósito de contribuir a la toma de decisiones y la implementación de medidas oportunas, con el objetivo de mejorar la ejecución y cumplir con las políticas de transparencia y rendición de cuentas de esta gestión.


El proyecto X Censo Nacional de Población y Vivienda cuenta con un presupuesto vigente de **RD\$55,906,071.20** (cincuenta y cinco millones novecientos seis mil setenta y uno con 20/100). De ese monto, se han ejecutado **RD\$25,216,277.85** (veinticinco millones doscientos dieciséis mil doscientos setenta y siete con 85/100), lo que representa un 45% del total, en el período comprendido entre enero a septiembre (ver Cuadro No. 1).

Cuadro No.1 Desempeño financiero

Presupuesto vigente	Presupuesto ejecutado	Porcentaje de ejecución
\$55,906,071.20	\$25,216,277.85	45%

Fuente: Sistema de Información de la gestión Financiera (SIGEF)

Gráfico No.1 Desempeño financiero




La programación correspondiente al trimestre julio-septiembre fue de **RD\$9,344,559.90** (nueve millones trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos cincuenta y nueve con 90/100), monto basado en el pago del personal contratado y en las necesidades de adquisición de insumos y/o servicios. Al cierre del período comprendido entre los meses de julio a septiembre, se ejecutó un total de **RD\$9,313,900.22** (nueve millones trescientos trece mil novecientos con 22/100), lo que corresponde al 99.67% del monto programado para el trimestre (ver Cuadro No. 2).

Cuadro no.2 Programación y ejecución trimestral

Presupuesto vigente	Programación	Ejecución	Cumplimiento %
	Julio - septiembre		
	(A)	(B)	C=B/A
\$55,906,071.20	\$9,344,559.90	\$9,313,900.22	99.67%

Fuente: Sistema de Nacional de Inversión Pública (SNIP)



A continuación, se presenta el cuadro no. 3 con el desglose por objeto del gasto del presupuesto vigente, presupuesto ejecutado, presupuesto comprometido y monto disponible por partidas, correspondiente a enero - septiembre 2024.

Cuadro no.3 Ejecución financiera enero -septiembre 2024

Actividad 0024 de Procesamiento de Datos

Código	Descripción	Presupuesto vigente	Ejecutado	Comprometido	Disponible
2.1	Remuneraciones y contribuciones	35,679,949.20	22,292,127.31	13,387,821.89	-
2.2.2.2.01	Impresión, encuadernación y rotulación	8,156,000.00	-	886,067.90	7,269,932.10
2.2.3.1.01	Viáticos dentro del país	2,282,072.80	13,450.00	-	2,268,622.80
2.2.4.1.01	Pasajes y gastos de transporte	89,557.20	-	-	89,557.20
2.2.5.3.02	Alquiler de equipo de tecnología y almacenamiento de datos	3,514,677.00	990,668.91	524,524.16	1,999,483.93
2.2.5.9.01	Licencias Informáticas	3,695,000.00	874,945.10	799,033.14	2,021,021.76
2.2.6.3.01	Seguros de personas	141,330.00	141,329.30	-	0.70
2.2.9.2.01	Otras contrataciones de servicios	450,000.00	143,370.00	-	306,630.00
2.2.9.2.03	Servicios de catering	1,550,000.00	463,563.00	-	1,086,437.00
2.3.3.3.01	Productos de artes gráficas	48,000.00	23,151.60	-	24,848.40
2.3.9.9.05	Producto y útiles diversos	290,250.00	264,438.00	-	25,812.00
2.9.5.2.02	Gastos de recargos, multas y sanciones de las contribuciones sociales	9,235.00	9,234.63	-	0.37
Totales		55,906,071.20	25,216,277.85	15,597,447.09	15,092,346.26

Fuente: Sistema de Información de la gestión Financiera (SIGEF)