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Introducción 

 

La Ley 5096 sobre Estadísticas y Censos Nacionales establece que la Oficina 

Nacional de Estadística (ONE) tiene a su cargo la organización y ejecución de los 

censos nacionales de población, edificios y viviendas, agropecuario, el de industria 

y comercio y cualquier otro que el Poder Ejecutivo determine.  

 

Para cumplir con estas asignaciones la ONE ha estructurado su accionar tomando 

en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Estrategia Nacional de 

Desarrollo 2030 y, bajo el Eje Estratégico 1 y Objetivo Especifico 1 se han elaborado 

y alineado dos Planes Estratégicos Institucionales (PEI).  

 

En el resultado de efecto 1.1.1.1. del PEI 2021-2024 se establece que serán 

“aseguradas con calidad, oportunidad y pertinencia las informaciones estadísticas de 

los censos y encuestas para favorecer la toma de decisiones”. Para cumplir con esto, 

dentro de la estructura organizacional se cuenta con el Departamento de Censos, a 

través de esta área se operativizan las actividades censales necesarias que 

demanda el país.  

 

El tercer componente del proyecto de inversión pública X Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2023, Código SNIP: 13867, es el procesamiento de datos. 

Durante el tercer trimestre del año en curso (2023), se dieron a conocer los primeros 

resultados preliminares, y se ha continuado con una serie de actividades 

correspondientes a esta etapa, las cuales permitirán asegurar la calidad de los datos 

que seguirán siendo presentados y difundidos posteriormente. 
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Avances del XCNPV al tercer trimestre del año 2023 

 
Con la finalidad de dar continuidad al plan definido por el departamento de Censos 

para el logro en calidad y tiempo acorde a lo planteado en el proyecto X CNPV, 

durante el tercer trimestre julio-septiembre 2023, se han realizado las siguientes 

acciones:   

1. Análisis de datos censales 

En el tercer trimestre se ha continuado el desarrollo del análisis de datos del X Censo 

Nacional de Población y Vivienda (XCNPV), con 8 equipos multidisciplinarios para 

cada temática de análisis, en el cual están participando técnicos de diferentes áreas 

de la institución.   

El análisis de datos constituye una actividad fundamental para evaluar la coherencia 

y consistencia de los datos censales, con miras a realizar los análisis que sean 

necesarios para contar con datos de calidad.  

Durante el mes de julio, el equipo de análisis de datos estuvo trabajando con los 

asesores de CELADE para realizar las revisiones de programas e indicadores para 

el análisis de los datos censales. Los diferentes equipos, de acuerdo con su tema 

de trabajo, realizaron verificaciones de todas las variables correspondientes, 

realizando la revisión y comparación con otras fuentes de datos, tales como, censos 

anteriores, encuestas. Igualmente han estado trabajando en la revisión de los datos 

sobre la estructura de la población y las estructuras de las diferentes variables 

investigadas en el censo.   

 

Durante la semana del 10 al 14 de julio, asesores del CELADE expertos en 

procesamiento de censos estuvieron trabajando con el equipo de análisis de datos 

revisando los diferentes temas en el programa de procesamiento en REDATAM.  
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2. Proceso de codificación  
 

En el presente trimestre se terminó con la organización del proceso de Codificación 

y la ejecución de este componente estadístico inició el 21 de agosto del año en 

curso. Este proceso conlleva la codificación de las preguntas abiertas que fueron 

investigadas en el XCNPV. 

En este proceso se tienen avances importantes, ya que la codificación automática 

fue realizada por el área de procesamiento, y actualmente se está trabajando en la 

codificación asistida. Para ello se cuenta con unas 100 personas entre 

codificadores, supervisores, coordinadores y técnicos de control de calidad. Los 

codificadores están utilizando una aplicación tecnológica diseñada para tales fines, 

y, a la fecha, se han codificado las variables de municipio, país y carrera 

universitaria. La codificación de las referidas variables está siendo sometida al 

proceso de control de calidad establecido. 

Actualmente el equipo de codificadores está trabajando con la codificación de los 

literales de las preguntas abiertas sobre ocupación y rama de actividad económica. 

Para la ejecución de la codificación asistida se contrató un equipo de personas, las 

cuales fueron debidamente capacitadas por especialistas en el área y utilizando los 

manuales correspondientes.  

Como parte de eficientizar el proceso de codificación asistida se solicitó la 

colaboración del Banco Central, a fin de designar un técnico especialista en 

codificación, en ese sentido el Banco Central designó al señor Wittemberg Corniel, 

quien está trabajando en apoyo al proceso de codificación asistida. De manera 

similar, en el proceso de codificación están trabajando técnicos de diferentes áreas 

de la ONE y la coordinación del proceso está bajo el Departamento de Censos y el 

área de Procesamientos de Datos de la Dirección de Tecnología de la Información 

y Comunicación.  
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3. Pautas de consistencia y validación  

A la fecha se está trabajando con la elaboración y revisión de las pautas de 

consistencia y validación, la cual está siendo revisada y corregida por un equipo de 

técnicos de la Dirección de Censos y Encuestas, y otros expertos en el tema. Estas 

pautas, ya corregidas, serán aplicadas a los datos del censo, con ello se tendrá una 

base de datos consistenciada de forma adecuada y de acuerdo con la metodología 

recomendada para que la información sea coherente, consistente y fidedigna.  

 

El desarrollo de las pautas de consistencia y validación tiene varias semanas en 

curso, y debido a las complejidades de este tipo de ejercicio se le está dedicando 

jornadas diarias completas de trabajo, por lo menos dos días a la semana.  
 

 

4. Plan de Tecnología  

Con la finalidad de dar continuidad al plan definido por la Dirección de Tecnología 

de la Información y Comunicación para el logro en calidad y tiempo acorde a lo 

planteado en el proyecto X CNPV, durante el tercer trimestre julio-septiembre 2023, 

se han realizado las siguientes acciones:   
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Procesamiento de Datos 

Detalle 

 1. Control de Cobertura, Consistencia de datos & Generación de 
Base de datos Inicial del XCNPV  

100% 

 - Comprobación de cobertura.  
   * Confirmar las entrevistas realizadas a nivel de segmentos en todo 
el territorio nacional.  
   *  Verificación de la coherencia y consolidación de los archivos 
enviados por empadronadores y supervisores: (Total provincias 38 - 
considerando 7 municipios de Santo Domingo como provincias).  

100% 

 - Control de calidad a la comprobación de la completitud.  
    * Confirmar la información recolectada en las variables 
presentadas en el cuestionario de la boleta censal.  

100% 

 - Consolidación de segmentos.  
    * Combinar los datos recolectados para ser verificados, depurados 
y ser almacenados en un solo repositorio, a nivel de segmentos por 
polígono/distrito municipal/municipio/provincia.   

100% 

 - Concatenación de segmentos.  
    * Unión de los datos recolectados de todos los segmentos para 
crear un archivo por cada provincia.  
    * Generación Preliminar de archivos provinciales y base de datos 
inicial.  
Preparación de la base de datos a nivel de provincia para análisis.  

100% 

 - Consolidar archivos provinciales y generar la “Base de datos 
inicial”  
 * Unificar BD terreno + BD boletas levantadas en papel-digitadas + 
BD viviendas colectivas 

100% 
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2. Apoyo TIC a la Encuesta de Cobertura X CNPV 67% 

Depuración de variable de viviendas (viviendas 
ocupadas/desocupadas con personas ausentes). Generación de 
tabulados por provincia y dominios-distrito municipal 

100% 

Aplicación de pautas e imputación población por sexo. Generación de 
tabulados. 

100% 

Aplicación de las pautas deconsistencia y generación de la BD depurada de la Encuesta de 
Cobertura y Calidad del X CNPV 

0% 

 

3. Implementación de Pautas de Consistencia, Validación e 
Imputación de Datos Censales 

48% 

 - Verificar la estructura de la base de datos del X CNPV, para crear 
una base de datos previa al proceso de la aplicación de pautas de 
consistencia, validación e imputación de datos. 

90% 

 - Análisis y desarrollo de aplicaciones por módulos temáticos 
considerando todas las pautas de consistencia, validación e 
imputación de los datos del X CNPV en CSPRO. 

90% 

 - Crear estructuras para la corrida de cada módulo tomando en 
cuenta la interrelación entre las pautas, dependencias y el orden 
correspondiente. 

75% 

 - Revisión general del documento 
de las Pautas de consistencia, 
validación e imputación de datos, 
y matrices 

  80% 

 - Ejecutar los programas para aplicar las pautas de consistencia y 
validación de datos, además de las imputaciones correspondientes 
según cada pauta. 

0% 

 - Desarrollar aplicaciones y reportes de control para verificar que 
cada pauta fue aplicada correctamente. 

50% 

 - Verificar y comparar los cambios aplicados con respecto a la base 
de datos original. 

0% 

 - Generar una base de datos depurada ya con las pautas aplicadas.  0% 
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4. Apoyo a la Codificación de datos  95% 

 - Carga de los diccionarios de datos a las variables Ocupación y Rama 
de Actividad, que cambiaron de nivel, a la aplicación DQS 
(Microsoft/Data Quality Service). 

100% 

 - Ejecución de la codificación automática con los datos del X CNPV. 100% 

 - Generación de lotes para todas las variables 
(País, Municipio, Carrera, Ocupación, Rama de 
Actividad) para ser asignados a los técnicos de 
codificación para ser trabajados usando la 
aplicación DQS-codificación manual asistida. 

  100% 

 - Evaluación del avance del proceso de 
codificación y apoyo a la gestión de nuevo 
personal y habilitación de áreas para:  
  * Área de Cartografía, piso 8 
    * 30 Analistas de Codificación   
    * 5 Supervisores de Codificación  
  * Dirección TIC, piso 8 
    * 12 Técnicos de Control de Calidad de la 
Codificación  
    * 3 Supervisores de Control de Calidad de la 
Codificación.  

  100% 

 - Análisis y diseño del sistema en .Net para el manejo de lotes y 
seguimiento a supervisores y técnicos de codificación y control de 
calidad. 

100% 

 - Desarrollo de aplicación para identificar y relacionar el archivo 
específico de Actividad Económica/Otros datos con el 
segmento/vivienda/entrevista al que corresponda para realizar la 
concatenación de forma correcta.   

70% 
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5. Evaluación cobertura X CNPV: Estimaciones modeladas con 
variables geoespaciales por áreas menores 

90% 

Coordinación, gestión y seguimiento de validaciones, insumos y 
accesos al proceso con el apoyo de organismos internacionales 

80% 

Gestión con el Departamento Legal para la elaboración del Acuerdo de 
confidencialidad y firmas por parte de los representantes de 
instituciones internacionales: UNFPA, CEPAL, CELADE 

100% 

 - Gestionar los accesos y herramientas para la realización del 
ejercicio: 
  * Crear un repositorio dentro del dominio ONE, con acceso limitado 
  * Crear usuarios y red de acceso VPN (Virtual Private Network) al 
personal que se conectaría de forma remota a dicho nuevo repositorio 
en el dominio ONE 
  * Habilitar los archivos que se utilizarán en el ejercicio 
(Geoestadística, Demografía, Censos, TIC) 

90% 

 

6. Portal web oficial del censo:  30% 

 - Portal Oficial del Censo X CNPV 2022 - Fase II, con apoyo de OGTIC. 
   * Definición de secciones, indicadores e informaciones a ser 
publicadas en el portal 
   * Formalización de requerimientos 

30% 

 

7. Aplicación de Logística & Control de Materiales, ODOO:  98% 

  - Soporte a usuarios de la aplicación ODOO 100% 

  - Solicitud de renovación de licencias aplicación ODOO 90% 
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8. Infraestructura: Sistemas, Redes & Comunicaciones,                          100%   
Seguridad Tecnológica 

 - Habilitar las áreas para la codificación de los datos del censo. 
 * Instalación de puntos de redes 
  * Instalación de PC´s para la codificación de datos del censo 
  * Asignación de un equipo técnico especializo para dar asistencia a 
la plataforma de codificación 

100% 

 - Soporte Servidores para procesamiento del censo 
  * Respaldo de la información de los repositorios y servidores en los 
cuales se están procesando el censo. 
  * Monitoreo constante de la plataforma de servidores utilizados 
para el procesamiento y la codificación. 

100% 

 - Apoyo al proceso de Evaluación de Cobertura de Censos con 
instituciones internacionales 
  * Instalación de PCs para procesamiento del censo 

100% 

 - Asistir en la preparación de las tabletas que se encuentran en 
proceso de donación. 

100% 

 

 

Soporte Técnico:  100% 

 - Preparación de 50 laptops para nuevos codificadores a ser 
ubicados en Dirección TIC y Cartografía. Instalación de:  
  * DQS (Data Quality Service) 
  * acceso al dominio ONE 

100% 
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5. Difusión de datos 
 

El 11 de agosto fueron comunicados los primeros resultados preliminares del X 

Censo Nacional de Población y Vivienda, informando que en la República Dominicana 

hay un total de 10,760,028 habitantes, lo que representa un aumento poblacional de 

un 13.9% en comparación con el Censo realizado en 2010. Este total poblacional 

está compuesto por 5,437,095 mujeres y 5,322,933 hombres. 

 

 

 

Los resultados presentados también evidencian que, a pesar de un incremento de 

la población total, se mantiene la tendencia al descenso de la tasa de crecimiento 

intercensal al pasar de 1.22% entre el 2002 y el 2010, a 1.10% entre el 2010 y el 2022.   

El valor de este indicador demográfico refleja la tendencia de las últimas siete 

décadas.  
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En cuanto a la ubicación geográfica, el 35.3% de la población total se concentra en 

la Región Ozama, donde solo en la provincia de Santo Domingo la población 

asciende a 2,769,589 habitantes, siendo la de mayor tamaño poblacional del país. 

Los resultados presentados evidencian que la provincia de Santiago pasó a ocupar 

el segundo lugar con una población de 1,074,684 personas por encima del Distrito 

Nacional que ahora pasó a ser la tercera en tamaño poblacional. 

 
El uso de las tecnologías, en todas las etapas del proceso, ha impactado 

positivamente la calidad de las informaciones recolectadas durante los días del 

levantamiento. Además, a fin de garantizar la calidad de los datos, y siguiendo 

recomendaciones internacionales, la ONE evaluó la cobertura y la calidad de la 

información del censo.  
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Próximos Pasos 
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Cronograma de próximos pasos de TI 

   

1. Generación de la Base de Datos Depurada incluyendo la recuperación  10% 
de Viviendas-Hogares-Personas 

 - Verificar la estructura de la base de datos depurada.  0% 

 - Crear una base de datos previa al proceso de recuperación de viviendas 
y personas. 

0% 

 - Desarrollar un aplicativo para la recuperación de viviendas, hogares y 
personas, según las indicaciones de las pautas – algoritmos. 

90% 

 - Ejecutar el programa para la recuperación de viviendas, hogares y 
personas.  

0% 

 - Generar una base de datos con las viviendas, hogares y personas 
recuperadas por el algoritmo. 

0% 

 - Entregar al Departamento de Censos la base de datos ajustada.  0% 

 - Realizar ajustes a las aplicaciones para la recuperación de viviendas, 
hogares y personas según observaciones e indicaciones del 
Departamento de Censos. 

0% 

 - Ejecutar nuevamente los pasos anteriores (desde el paso 4), hasta lograr 
la validación y aprobación final del Departamento de Censos, de la base de 
datos ajustada.   

0% 

 - Generar la base de datos final del X CNPV incluyendo las viviendas, 
hogares y personas recuperadas por el algoritmo.  

0% 
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2.  Preparación de tabulados e informes temáticos censales                       25% 

 - Generación de Primeros datos censales a niveles de dominio de la ECC 
datos publicados 

100% 

 - Asistencia para la generación de cuadros o tablas de acuerdo con el 
plan de tabulaciones 

0% 

 - Informe de datos preliminares  
   * Revisión de tabulados  
  * Generación de tabulados  

0% 

 - Informes temáticos 
   * Revisión de tabulados  
  * Generación de tabulados  

0% 

 

3. Generación Base de Datos depurada final  0%  

•Revisión general de datos correspondientes a preguntas abiertas ya 
codificados. 

0% 

•Aplicar los valores codificados de las variables abiertas a la BD 
depurado existente. 

0% 

•Generar la base de datos final del X CNPV. 0% 

 

4. Productos digitales interactivos 0%  

 - Generar BD del X CNPV en Redatam. 0% 

 - Publicación de BD Redatam en Portal Oficial del Censo. 0% 

 - Publicación de informes temáticos. 0% 

 - Publicación de mapas interactivos.  0% 

 


