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1. Identificacion del Proyecto

1.1 Introduccion

La Oficina Nacional de Estadistica de la Republica Dominicana (ONE), bajo su Sistema
Integrado de Encuestas a Hogares, viene desarrollando desde el afio 2005 el programa de
encuestas denominado “Encuesta Nacional de Hogares de Propdsitos Multiples (ENHOGAR)”;
El propdsito de dicho programa es recopilar periédicamente datos sobre diferentes temas
sociales, demograficos, econémicos, de salud y ambientales para la toma de decisiones de las
autoridades de gobierno, de las instituciones privadas, sin fines de lucro, y de todos los

organismos asentados en el pais que favorecen el desarrollo nacional.

La ENHOGAR permite satisfacer demandas de informaciéon de los diferentes sectores en
aspectos de suma importancia para la formulacién y monitoreo de politicas y programas de
desarrollo. Dada su periodicidad anual, ha funcionado como observatorio para diversas
tematicas sobre condiciones de vida de la poblacién y de algunos indicadores de la agenda
global para el desarrollo. En ese sentido, esta operacion estadistica se tornd en la principal
fuente de informacion con la que se les dio seguimiento a algunos indicadores de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyas variables basicas para su medicion se incluyeron en
todas las versiones de las encuestas realizadas hasta el 2015, afio limite determinado para el
cumplimiento de estos. Actualmente, con la agenda correspondiente a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, la ENHOGAR nuevamente constituye la fuente de informacién matriz
para el monitoreo de algunos indicadores acerca de la situaciéon de la Republica Dominicana

en el alcance de esta.

Ademas de los temas fijos abordados desde la perspectiva de condiciones de vida desde que
comenzd a realizarse, en la ENHOGAR se viene incluyendo otros topicos emergentes de
interés nacional. En el afio 2005, ademads de los ODM, los temas centrales fueron la seguridad
ciudadana y el Acceso a las Tecnologias de Informacién y Comunicacién (TIC) con el apoyo del
Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL). Para el 2007 se mide de nuevo la
seguridad ciudadana, ademas de la migracién internacional y las remesas, a través de un
modulo estandarizado en varios paises de Latinoamérica. Asimismo, se replica la medicién de
estos dos temas en el afio 2011, en donde, ademds, se midieron los tépicos siguientes:
Progreso en las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM); Acceso de los hogares
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y las personas a la Sociedad de Informacién y a las Tecnologias de Informacién y

Comunicacidn (TIC); y actividades agropecuarias en los hogares.

En el ano 2006 (ENHOGAR-2006) se abordaron temas relacionados con la Situacion de la
Nifiez y la Mujer con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la
Adolescencia (UNICEF). Esta tematica es abordada de nuevo en el 2009 (ENHOGAR-2009),
incluyendo un moédulo adicional sobre trabajo infantil patrocinado igualmente por la
Organizacion Internacional de Trabajo (OIT). Para el afio 2014, se lleva a cabo la ENHOGAR-
MICS-2014, en donde se repite la mediciéon de 2006 y 2009 pero tomando en cuenta las
directrices de las encuestas MICS (Multiple Indicators Cluster Survey) con el fin de obtener
indicadores de pais comparables a nivel mundial y plantedndose como propoésito principal la
generacion de indicadores para la medicion de la situacion final del pais en el alcance de los
ODM. Actualmente para el 2019, igualmente la ENHOGAR-MICS-2019 se realizara bajo la
metodologia MICS de UNICEF. De manera que los principales temas a investigar giraran en

torno a la infancia.

Otro topico estudiado por la ENHOGAR es la seguridad social, tematica central en la del 2008,
como parte de una iniciativa apoyada por el Ministerio de Economia, Planificaciéon y
Desarrollo en conjunto con la Comisién Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud (CERSS).

Este tema es de nuevo abordado en la version del 2012.

Posteriormente, la ENHOGAR-2013 se constituye como la primera Encuesta Nacional sobre
Personas con Discapacidad, permitiendo ésta tener estimaciones confiables a nivel nacional
del volumen y caracterizacion de dicha poblacién. La representatividad de los datos para esta

encuesta alcanza el nivel provincial, dado su disefio muestral.

Al afio 2015 correspondié la version nimero 10 de la ENHOGAR, en donde se estudi6
nuevamente la problemdtica observada en los afios 2005, 2007 y 2011. En esta encuesta
también se incluy6 un moédulo para medir el impacto del Plan de Alfabetizacion Quisqueya
Aprende Contigo, y otro con el objetivo de conocer las caracteristicas de la poblacién con
educacion superior. En la ENHOGAR-2016, la tematica principal fue Seguro Familiar de Salud.
También se indag6 sobre el uso del tiempo en las personas de 10 afios y mas de edad y
seguridad alimentaria. Por otro lado, el analfabetismo, fue la tematica principal de la

ENHOGAR-2017 y de la version correspondiente al 2018, fue el embarazo en las adolescentes.
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En la version del 2019, dado a que se va a hacer con la colaboracion del UNICEF, las tematicas
a investigar giran en torno al conocimiento de la situaciéon de la nifiez, adolescente y las

mujeres de la Republica Dominicana.

La ENHOGAR-MICS-2019 serd realizada por la ONE en contubernio con el MEPYD y el UNICEF.
También como parte del apoyo técnico esperado por parte de UNICEF, se establece la
apertura a colaborar con personal técnico con experticia que designe el equipo MICS de
UNICEF para las tareas de diseiio del Plan, calculo de la muestra, realizacion de capacitaciones
especificas, acompafiamiento/coordinaciéon del Plan, supervision de campo y revision de

informes.

Las actividades de la ENHOGAR serdn programadas, ejecutada y evaluada a través de comités,

los cuales se describen a continuacion:

1. Comité Ejecutivo: Cumple el rol de gestionar y canalizar los recursos financieros,
técnicos y logisticos necesarios para el desarrollo de la Encuesta. Esta coordinado por
la Oficina Nacional de Estadistica. También lo integran funcionarios del MEPYD y del

UNICEF.

2. Comité Técnico: Tiene el rol de dar cumplimiento a todos los aspectos técnicos que
involucra la Encuesta, desde su disefio, plan, adaptacién de instrumentos,
levantamiento, captura y procesamiento de datos, andlisis y difusién de resultados,
entre otros. El Comité Técnico mantiene permanentemente informado al Comité
Ejecutivo de los aspectos relativos a cada fase de la Encuesta, a través de reuniones

periddicas.

La ENHOGAR-MICS-2019 pretende ser una encuesta probabilistica por muestreo, con un
tamafio de muestra teoérica de unos 35,020 hogares, de alcance nacional y con
representatividad a nivel regional y provincial para algunos indicadores basicos con altos
niveles de prevalencia. El disefio de la encuesta deberd permitir analizar los temas en
investigacion, de acuerdo a los niveles de urbanizaciéon, combinandolos con un enfoque de
condiciones de vida y pobreza, asi como permitiendo la comparabilidad de las tendencias con

afios anteriores y con los indicadores internacionales seleccionados.



1.2 Antecedentes

Tras la firma de la Convencién de los Derechos del Nifio (CDN), la Reptiblica Dominicana se
vincula en el afio 2000 al programa de Encuestas de Indicadores Multiples por
Conglomerados, conocidas como MICS por sus siglas en inglés, cuyos resultados sirvieron a
los fines de rendir el primer informe del Estado dominicano sobre los avances en el

cumplimiento de los compromisos asumidos al firmar la CDN.

Actualmente la MICS se ha posicionado para desempefiar un papel central en el nuevo
escenario de datos de la Agenda 2030 de los Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS), junto a
otras encuestas de hogares que se levantan periddicamente en el pais?, asi como para
complementar los datos de fuentes administrativas y censos. Los cuestionarios MICS de la
sexta ronda cubriran alrededor del 40% de los indicadores de los ODS, basados en

informacidon del hogar.

Esta nueva ronda de MICS constituye una oportunidad para contribuir con el proceso de
fortalecimiento del sistema estadistico nacional, en funcién de lo establecido en el plan

estadistico nacional, sobre todo con miras a monitorear los avances en los ODS.

En el 2006, en el marco de la tercera ronda MICS, la Oficina Nacional de Estadistica (ONE)
realiz6 la Encuesta Nacional de Hogares de Propdsitos Multiples: Situacién de la Mujer, la
Nifiez y la Adolescencia (ENHOGAR-2006), en la que incluyé varios moédulos de los
cuestionarios MICS, y para lo cual tuvo el acompafiamiento técnico y financiero de UNICEF y
del Secretariado Técnico de la Presidencia3. El propdsito de esta encuesta fue el de generar un
conjunto de indicadores actualizados, a escala nacional y para subgrupos de poblacion, sobre
la situacién de la infancia, la adolescencia y la mujer. Los datos resultantes sirvieron de
soporte al informe de pais presentado al Comité de los Derechos del Nifio (CRC), con sede en

Ginebra Suiza, en el afio 2007.

L El pais firmd la CDN en 1990.
2 Encuestas demograficas, de salud, econdmicas, etc.
3 Actual Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo (MEPYD).



En el ano 2009 la ONE realizé la ENHOGAR 2009-2010, con la inclusiéon casi total de los
moddulos MICS medidos en el 2006. En adicion se incluyé un moédulo sobre trabajo infantil,

auspiciado por la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT).

En el 2014, 1a ONE realiz6 la ENHOGAR de ese afio con la metodologia MICS, lo que implico
asumir la generalidad de los médulos y metodologias propuestos por el modelo MICS,
ejercicio que representd una gran oportunidad para monitorear los avances en el logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), debido a la finalizacién del periodo en que los
mismos debieron cumplirse. En ese sentido, los resultados de la ENHOGAR/MICS del 2014
sustentaron el informe nacional rendido por el gobierno dominicano ante la Asamblea

General de Naciones Unidas en 2015.

Para el afio 2019, la ONE en conjunto con UNICEF, prepara la realizaciéon de la ENHOGAR bajo
la metodologia MICS, en su sexta ronda. Esta versién servira de plataforma para la linea base
de varios indicadores de la agenda 2030, sobre todo las relacionadas con la infancia, la

adolescencia y las mujeres.

1.3 Problematica central

En la Republica Dominicana, las estadisticas consistentes que dan cuentas acerca de la
situacion de la nifiez, los adolescentes y las mujeres recopiladas a través de encuestas de
hogares (por ser la via mas idénea) estdn desactualizadas, debido a que la dltima realizada
data del afio 2014. Es por ello que, producto de los cambios experimentados por la sociedad
dominicana en los ultimos cinco afios y la demanda inminente de informacién para dar
seguimiento a algunos indicadores ODS relacionados con la nifiez, la infancia, la adolescencia y
las mujeres, se hace necesario que en la ENHOGAR-MICS-2019 se investiguen estos temas. A

continuacion el arbol del problema o de causas y efectos de la ENHOGAR-MICS-2019.
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Proyecto ENHOGAR-MICS-2019

Arbol de Problemas o de Causas y Efectos

Carencia de datos actualzados sobre la situacian de las mujeres, la adolescencia y la infancia

f

21)

Inform aciones estadisticas de la
nifiez, adolesce ncia y mujeres
limitadasen términos de calidad y
oportunidad para la definician de
programas y politicas.

2.3)

Datos estadisticos insuficientes
para s instituciones
disefiadoras y ejecutoras de
politicas dirigidas a la nifiez ya
lzs mujeres.

Datos estadisticos
insuficientes para la
caracterizacian y
reduccion de la mortalidad

2.3)

nfantil.

1
Desactualizacion de la serie
cronolagica de los datos de las
encuestas sobre nifiez, salud sexual y
reproductiva.

?

f

F 3

T

2
Disponibilidad de informacion estadistica actualizada para dar
zepguimiento a los indicadores ODS, indicadores de la END que
estan vinculados directamente con la nfiez, la adolescencia y las
mujeres; asi como a las polticas y programas institucionales.

F 3

Déficit de datos actualizados sobre salud, educacion y desarrollo infantilen la poblacion de mujeres, nifios y nifias adolesce ntes de la Replblica Dominicana

T

A

Incumplimiento de las disposiciones de la

Estrategia Macional de Desarrollo sabre la
produccion de estadistica.

B

Carencia de informacion estadistica actualizada de la
nifiez, de la adolescencia y de la mujer desagregada
por zona de residencia y por region de planificacion.

t

B.1) B.2)
Limitados requerim ientos de Falta de informacion
estadisticas pare monitorear las estadistica actualizada
politicas de pobreza, de salud sobre salud sexualy
de educacion y de saneam iento. re productiva.

B.3)

Carencia de informacion
estadistica actualizada
sohre cuidado v
desarrollo infantil.

B.4)
Indicadores acerca
de mortalidad
infantil
desactualizados.




1.4 Objetivos y alcance del Proyecto
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Proyecto ENHOGAR-MICS-2019

Arbol de Objetivo

Existencia de datos actualizados sobre la situacion de las mujeres, la adolescencia y la infancia

t

2.1)

Informaciones estadisticas de la
nifiez, adolescencia y mujeres
suficiente en términos de calidad y
oportunidad para la definicion de
programas y politicas.

Datos estadisticos suficientes

disefadoras y ejecutoras de
politicas dirigidas a la nifiez y a

2.2)

para las insttuciones

las mujeres.

Datos estadisticos
suficientes para la
caracterizacion y
reduccign de la mortalidad

2.3)

infantil.

.r

F 3

t

1)

Actualizacion de la serie cronologica de
los datos de las encuestas sobre nifiez,
salud sexual y reproductiva.

t

2

Disponibilidad de informacian estadistica actualizada suficiente para
dar seguimientos a los indicadores ODS, indicadores de B END que
estan vinculados directam ente con Iz nifiez, la adolescencia y las
mujeres; asi comao a las politicas y programas insttucionales.

F 3

Existencia adecuada de datos suficientes y actualzados sobre salud, educacion y desarrollo infantil en la poblacidn de mujeres, nifios y nifias adolesce ntes de la Re publica Dominicana
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T

A)
Cum plimiento de las disposiciones de la

Estrategia Macional de Desarrollo sohre b

produccion de estadistica.

B

Existencia de informacion estadistica actualizada
de la nifiez, la adolescencia y la mujer desagregada
por zona de residencia y regian de planificacion.

T

Suficientes requerimientos de
estadisticas para monkorear las
politicas de pobreza, de salud,
de educacion y de saneamiento.

B.2)
Existencia de
informacion estadistica
actualizada sobre salud
sexual y reproductiva.

B.3)

Existe ncia de informacian
estadistica actualizada
spbre cuidado v
desarrollo infantil.

B.3)
Indicadores acerca
de mortalidad
infantil
actualizados.
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1.4.1 Formulacion de acciones

El diagrama siguiente da cuenta de las principales acciones a desarrollar para la operacionalizacion de los objetivos definidos:

Proyecto ENHOGAR-MICS-2019

Formulacion de Acciones

Existencia de datos actualizados sobre la situacion de las mujeres, la adolescenciay la infancia

t

2.1)

2.2)

2.3)

Wwm=E =

Informaciones estadisticas de la
ninez, adolescenciay mujeres
suficiente en términos de calidad y
oportunidad para la definicion de
programas y politicas.

Datos estadisticos suficientes
para las insttuciones
disefiadoras y ejecutoras de
politicas dirigidas a la nifiezy a
las mujeres.

Datos estadisticos
suficientes para la
caracterizaciony
reduccion de la mortalidad
infantil.

1)
Actualizacion de la serie cronoligica de
los datos de las encuestas sobre nifiez,
salud sexual y reproductiva.

t

T

F 3

t

2)

Disponibilidad de informacién estadistica actualizada suficiente para
dar seguimientos a los indicadores ODS, indicadores de e END que
estan vinculados directamente con la nifiez, la adolescencia y las
mujeres; asi como a las politicas y programas inst tucionales.

F 3

Existencia adecuada de datos suficientes v actualzados sohre salud, educacion vy desarrollo infantil en la poblacion de mujeres, nifios v nifias adolescentes de la Republica Dominicana

w0 =0mzg

T

A)

Cum plimiento de las disposiciones de la
Estrate gia Nacional de Desarrollo sobre &
produccion de estadistica.

Existe ncia de inform

por zona de residen

B
acién estadistica actualizada

de la nifiez, la adolescenciay la mujer desagregada

cia y region de planificacian.

T

B.1)
suficientes requerimientos de
estadisticas para montorear las
paliticas de pobreza, de salud,
de educacion y de saneamiento.

B.2)
Existencia de
informacién estadistica
actualizada sobre salud
sexual y reproductiva.

B.3)

Existencia de informacicn
estadistica actualizada
sobre cuidado v
desarrolio infantil.

B.3)
Indicadores acerca
de mortalidad
infantil
actualizados.
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1.4.2 Objetivo general

El objetivo general de la ENHOGAR-MICS-2019 es producir datos actualizados de un conjunto
de indicadores poblacionales a través de encuestas en los hogares de la Republica

Dominicana.

1.4.3 Objetivo del Proyecto

El objetivo del Proyecto la ENHOGAR-MICS-2019 es generar informacion para un conjunto de
indicadores, actualizados a nivel nacional y para subgrupos de poblacién de la Republica
Dominicana. También tiene por finalidad comparar los resultados obtenidos con los de los
dominios de estimacién de las ENHOGAR-2006, 2009-2010 y 2014. Asimismo, la ENHOGAR-
MICS-2019 proporcionara informacién de utilidad para la medicion de los avances en la
implementacién de politicas publicas y sociales que ejecuta el gobierno dominicano, como

también el alcance de metas y objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

1.4.4 Objetivos especificos

Los especificos son los siguientes:
a) Proveer informacion actualizada para evaluar la situaciéon de los hogares, nifios y
nifias menores de 5 afios de edad y de las mujeres de 15 a 49 afios de edad.
b) Generar datos necesarios para el monitoreo de los avances logrados en diversos
campos y hacer mayores esfuerzos en las dreas que requieran mas atencion.
c) Proporcionar los datos necesarios para monitorear el avance hacia el logro de los
objetivos establecidos en la Declaracion del Milenio y otros objetivos acordados
internacionalmente, como base para la accion futura.
d) Recolectar datos desagregados para identificar disparidades a fin de formular
politicas basadas en evidencia dirigidas a la inclusién social de los mas vulnerables;
e) Contribuir a la generacion de datos para la linea de base para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

f) Validar los datos de otras fuentes y los resultados de intervenciones especificas.

12



1.5 Justificacion del Proyecto

La ENHOGAR-MICS-2019 responde a la necesidad de producir informacién suficiente
oportuna y confiable de uso colectivo de los diferentes sectores de la sociedad, tales como:
gobierno, organismos internacionales, sector privado y ONG, en aspectos de suma
importancia para la formulacién y monitoreo de politicas publicas y de programas de
desarrollo nacional e internacional, especificamente los vinculados a los Objetivos de

Desarrollo Sostenible y a la Estrategia Nacional de Desarrollo.

1.6 El Proyecto en el Marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo

La ENHOGAR-MICS-2019 responde a las siguientes lineas estratégicas de la Estrategia
Nacional de Desarrollo:
Objetivos Especificos 2.2.1. Garantizar el derecho de la poblacién al acceso a un
modelo de atencidon integral, con calidad y calidez, que privilegie la promocion de la
salud y la prevencidén de la enfermedad, mediante la consolidacién del Sistema Nacional
de Salud.
Objetivos Especificos 2.3.1. Construir una cultura de igualdad y equidad entre
hombres y mujeres.
Objetivos Especificos 2.3.4. Proteger a los nifios, nifias, adolescentes y jovenes desde
la primera infancia para propiciar su desarrollo integral e inclusién social.
Linea Estratégica 3. Crear y consolidar el Sistema Estadistico Nacional con estandares
nacionales Unicos de generacién de informacion confiable, oportuna y de uso colectivo
que contribuya a un mejor entendimiento de la realidad nacional y a la conformacién de

una administracién publica orientada a resultados.

1.7 Costos y financiamiento del Proyecto

La inversion total de la Encuesta Nacional de Hogares de Propoésitos Multiples (ENHOGAR-
MICS-2019) correspondiente a RD$ 118,345,936.60, abarcara los afios 2019 y 2020. UNICEF
estard financiando el presupuesto correspondiente a la fase de Andlisis de resultados del

2020. A continuacidn, la distribucién correspondiente:
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e RD$ 36,383,831.00 corresponden a la fase de Disefio del Proyecto

e RD$81,412,105.60 corresponden al Levantamiento de datos

e RD$550,000.00 corresponden al Anélisis de resultados.

En el cuadro siguiente se presenta una distribucién del costo general del Proyecto, a través de

grandes partidas, segin los componentes del Proyecto:

Componente Monto (RD$) | Porcentaje Ano 2019 Ao 2020
I. Disefio del Programa 36,383,831.00 (%) | 36,383,831.00
1. Encuestas 81,412,105.60 30.74 | 81,412,105.60
111 Analisis de Resultados 550,000.00 68.79 550,000.00
Total 118,345,936.60 0.47 | 117,795,936.6 | 550,000.00

1.8 Ubicacion del Proyecto

La ENHOGAR-MICS-2019 se ejecutara en todo el pais, puesto que la muestra de hogares

seleccionada se distribuird en todo el territorio nacional de acuerdo a las 10 regiones de

planificacidn, las 32 provincias y los 152 municipios.

1.9 Beneficiarios del Proyecto

El principal beneficiario del Proyecto es el Estado dominicano quien recibira la informacién

estadistica que requiere para el seguimiento de las politicas y programas dirigidos a mejorar

las condiciones de vida de la poblaciéon (10,358,320 de personas), especificamente las

mujeres, los niflos y las nifias y los y las adolescentes. Entre ellos los vinculados con la

Estrategia Nacional de Desarrollo y los relacionados con la Agenda de los ODS 2030. También

seran beneficiarios las universidades, empresas privadas, ONG'S, organismos internacionales,

entre otras instituciones relevantes para el desarrollo nacional.

2. Estudio de Mercado

2.1 Analisis y estimacion de la poblacion objetivo

14



La poblacion de referencia del Proyecto estd representada por las viviendas existentes en el
pais que segun el IX Censo de Poblacién del 2010 ascienden a 2,614,444; la poblacion
potencial la constituye la residente en la Reptiblica Dominicana como un todo que segtn las
proyecciones de la ONE, en el 2019 se sitda en 10,358,320 de personas. De manera especifica,
la poblacién objetivo esta representada por: los 10,358,320 de personas existentes en el pais;
953,219 menores de 5 anos; 2,493,221 infantes de 5 a 17 afios de edad y 2,287,201 mujeres

en su periodo reproductivo, es decir, entre los 15 y 49 afos de edad.

2.2 El producto: bien o servicio

Son muchos los productos derivados de una encuesta de la envergadura de la ENHOGAR-
MICS-2019, dada sus caracteristicas. El principal de todos esta representado por el conjunto
de bases de datos con las informaciones recopiladas, a saber: 1) base de datos con las
informaciones de hogares y las personas residentes en estos; 2) base de datos con las
informaciones de las mujeres de 15 a 49 afios de edad; 3) base de datos con informaciones de
nifios menores de 5 anos; 4) base de datos con informaciones de menores de 18 afios. A

demas de las bases de datos, se realizaran informes generales con los resultados recopilados.

2.3 Analisis de la demanda

Considerando que la ENHOGAR-MICS-2019 es un proyecto de caracter social, la demanda se
circunscribe en la inminente necesidad de informacién prevaleciente en el pais. Es importante
destacar que, para la toma de decisiones en todos los ambitos (sociales, demograficos,
educativo y de salud) es imprescindible contar con datos estadisticos consistentes, ya que son
usados para darle seguimiento. Igualmente, los datos recolectados a través la ENHOGAR-

MICS-2019 tienen gran utilidad en la sociedad civil para fines de investigaciones.

De manera similar, las informaciones de la ENHOGAR-MICS-2019 son demandadas por las
instituciones académicas, tanto a nivel basico como en la educacién superior. Asi también
existe una gran demanda de informacién por parte de los usuarios de datos estadisticos y los
investigadores en general. Igualmente, los datos de la Encuesta tienen una alta demanda de

parte de los organismos internacionales y por las instituciones de otros paises.
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Los productos derivados de la ENHOGAR-MICS-2019 son insumos por excelencia y efectivos
para dirigir, ejecutar y monitorear las politicas publicas que tienen como objetivo mejorar las
condiciones de vida de la poblacién dominicana. En consecuencia, la poblacién dominicana es
como un todo es la principal beneficiaria de ENHOGAR-MICS-2019. En consecuencia, los

beneficiarios del proyecto ascienden a 10,358,320 personas.

Por otro lado, la demanda de datos de la ENHOGAR-MICS-2019 aumentara progresivamente
debido a la necesidad que tiene el pais de evaluar y nortear la ejecucién de la Estrategia
Nacional de Desarrollo. Asimismo, la demanda de las estadisticas emanadas de la ENHOGAR-
MICS-2019 aumentara sustancialmente por el compromiso que tiene el pais de dar cuenta de
los avances en la ejecucion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por este motivo, en la

ENHOGAR-MICS-2019 se van a medir algunos de estos indicadores de estos.

2.4 Oferta del Proyecto

De acuerdo al Art. 1 de la Ley No. 5096 sobre Estadisticas y Censos Nacionales la Direccidn
General de Estadistica, ahora Oficina Nacional de Estadistica (ONE), esta a cargo de la
recoleccion, revision, elaboracion y publicacion de las estadisticas nacionales en relacién con
las actividades econdmicas, agricolas, comerciales, industriales, financieras, sociales,
condiciones de la poblacion, censos nacionales, asi como la coordinacién de los servicios
estadisticos de la Republica. Con esto se establece que, en la Reptiblica Dominicana, la oferta
del tipo de informaciones mencionadas (dentro de las cuales se encuentran las que seran

recogidas con este estudio), se circunscribe a la oferta de ONE.

2.5 Demanda del Proyecto

Con este ejercicio estadistico, la ONE ofrecera al pais informaciones sobre las siguientes
tematicas: 1) condiciones de vida de los hogares y de las personas; 2) caracteristicas
demograficas; 3) calidad del agua; 4) nutriciéon; 5) salud; 6) mortalidad; 7) fecundidad; 8)
salud sexual y reproductiva; 9) discapacidad; 10) victimizacién, entre otros importantes.
Todos ellos desagregados de acuerdo a los dominios geograficos de la estimacion de la

encuesta.

Cabe destacar que la ONE, en colaboracién con el UNICEF y el MEPYD esta preparando la

encuesta para realizarla con los estdndares de calidad requeridos, y de esa manera ofrecer al
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pais informacién confiable y fidedigna para ser utilizada en la toma de decisiones a nivel

nacional e internacional.

2.6 Los precios, tarifas o costos

Las informaciones estadisticas recopiladas por la Oficina Nacional de Estadistica son
propiedades del Estado dominicano. En consecuencia, la sociedad debe tener acceso a éstas

sin costo.

2.7 La comercializacion o promocion de los bienes y servicios

Una de las fases mas importantes de la ENHOGAR-MICS-2019, es la promocién y divulgacién
de los resultados obtenidos, con lo que se procura dar a conocer el Proyecto y sus productos
derivados. La fase de promocién y divulgacién tiene tres etapas: pre-levantamiento,
levantamiento y post-levantamiento. En la primera, el trabajo de promocién procura dar a
conocer a la poblacién en general la encuesta y su importancia para el desarrollo del pais.
Algunas actividades que se realizaran para estos fines son las siguientes: 1) evento dirigido a
la comunidad académica y a las instituciones del Estado que son usuarias directas de la
Encuesta; 2) cufias radiales; 3) anuncios en redes sociales. Para la segunda etapa, el principal
canal para promocionar la encuesta sera las redes sociales. Finalmente, durante la tercera
etapa de promocidn y divulgaciéon de la informacién se haran actividades en universidades e
instituciones estatales. También, los resultados seran divulgados en las paginas Web de la

ONE y UNICEEF.

3. Estudio Técnico

3.1 Tamaiio del Proyecto

El nimero total de viviendas a visitar tomara en consideracion los recursos disponibles para
el levantamiento de la Encuesta. Se espera trabajar con una muestra probabilistica de unas
35,020 viviendas seleccionadas, las cuales se distribuiran en las Unidades Primarias de
Muestreo (UPM) o segmentos censales, y de cada una de las cuales se obtendra informacion
de todos los hogares hasta un maximo de cinco. Con esta muestra tedrica se pretende alcanzar

una muestra efectiva de alrededor de 33,073 viviendas. Asimismo, se espera entrevistar
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alrededor de 30,417 mujeres en edad reproductiva, es decir de 15 a 49 afios;

aproximadamente 21,100 nifios menores de 5 afios; y 35,500 infantes de 5 a 17 anos de edad.

3.2 Localizacion y area de influencia

La ENHOGAR-MICS-2019 se va a realizar en todo el territorio nacional, especificamente en las

areas seleccionadas como unidades primarias de muestreo. El siguiente cuadro presenta la

distribucién de la muestra seleccionada por region de residencia y estrato urbano rural:

Encuesta MICS 06
Estrato Geografico UPM Hogares UPMs Est. Mt. MICS 06: Viv. Est.
(20 por UPM) MICS 06 = 528 Ajus. 20 a UPM
TOTAL PAIS 1,751 35,020 528 10,560
Urbana
Gran Santo Domingo
Urbano 260 5,200 78 1,560
Cibao Norte Urbano 147 2,940 44 880
Cibao Sur Urbano 92 1,840 28 560
Cibao Nordeste Urbano 88 1,760 27 540
Cibao Noroeste Urbano 90 1,800 27 540
Valdesia Urbano 117 2,340 35 700
Enriquillo Urbano 107 2,140 32 640
El Valle Urbano 73 1,460 22 440
Higuamo Urbano 112 2,240 34 680
Este o Yuma Urbano 133 2,660 40 800
Total Urbano 1,219 24,380 367 7,340
Gran Santo Domingo Rural 25 500 8 160
Cibao Norte Rural 72 1,440 22 440
Cibao Sur Rural 78 1,560 23 460
Cibao Nordeste Rural 75 1,500 23 460
Cibao Noroeste Rural 50 1,000 15 300
Valdesia Rural 75 1,500 23 460
Enriquillo Rural 30 600 9 180
El Valle Rural 54 1,080 16 320
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Higuamo Rural 45 900 14 280

Este o Yuma Rural 28 560 8 160

Total Rural 532 10,640 161 3,220

3.3 Analisis y riesgo de desastre en la formulacién y evaluacion del
Proyecto

Es bien conocida la alta propensiéon que tiene el pais a ser victima de desastres naturales,
especificamente huracanes, lluvias torrenciales y tormentas. Eventos de esa naturaleza
pueden retrasar la fecha en que se necesita que los datos estén disponibles, asimismo pueden
encarecer el costo del levantamiento de la encuesta. Para los fines de minimizar el impacto
negativo que pudieran tener los fendmenos naturales en el levantamiento, se utilizara como
estrategia, asignar el personal en areas previstas a ser afectadas por fendmenos naturales a
otras que tengan pocas probabilidades de ser impactadas; para luego asignarsele nuevamente
las referidas areas tan pronto pase el determinado evento. Con esto se procura que ninguno

de los equipos de trabajo pare de laborar.

Otro riesgo que puede afectar a la encuesta es la alta prevalencia de delincuencia en la
Republica Dominicana. Ese tipo de riesgos puede tener mayor incidencia en la etapa del
levantamiento o de recoleccion de la informacion. Para minimizar los impactos de este riesgo
se pretende pedir la colaboracién de la Policia Nacional para que apoye durante en las zonas

con alto nivel de delincuencia.

En sintesis los principales riesgos del Proyecto ENHOGAR-MICS-2019 son:

1) Huracanes, tormentas y lluvias:
a) Calificacién del grado de amenaza: alta.

b) Medida de reduccién del riesgo: mover los equipos de trabajo en el levantamiento
para las areas que posiblemente no seran impactadas por los aludidos fen6menos.

2) Delincuencia:
a) Calificacién del grado de amenaza: alta

b) Medida de reduccién del riesgo: solicitar apoyo a la Policia Nacional para que
acompafie al personal de campo en las areas con alto nivel de delincuencia.
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3.4. Tecnologia

El levantamiento de la informacién se hara a través de entrevista directa, con cuestionarios
previamente elaborados, a un informante adecuado que puede ser el jefe del hogar o una
persona que tenga 18 afios o mas de edad y que conozca las informaciones basicas de todos
los miembros del hogar. Para los cuestionarios de las mujeres de 15 a 49 afios de edad, se
seleccionara a una mujer al azar mediante un método aleatorio. Asimismo, para el llenado de
los cuestionarios correspondientes a los menores de 18 afios se entrevistara a su madre o
tutor que conozca sus informaciones basicas. La ENHOGAR-MICS-2019 se hara mediante
tableta o con el denominado Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI), lo que
eficientizara algunos procesos, como el de captura de la informaciéon con el objetivo de

disminuir el tiempo de disponibilidad de los resultados.

3.5. Ingenieria del Proyecto

El operativo de terreno del Proyecto se realizara utilizando dispositivos médviles (tabletas)
para la captura de la informacion. Para la adquisicion de estos equipos electrénicos la ONE
preparara unas especificaciones técnicas requeridas, permitiendo asi que estos equipos
atiendan a las necesidades del levantamiento, las aplicaciones a utilizar, elementos de
seguridad necesarios para la transmision de los datos, asi como también el desempefio de las

mismas en un ambiente con carga de trabajo maxima.

3.6 Planificacion y gestion del Proyecto

La Oficina Nacional de Estadistica es la institucién responsable y ejecutora de la ENHOGAR-
MICS-2019 a través de la Direccién de Censos y Encuestas y de manera operativa, del
Departamento de Encuestas. La ENHOGAR-MICS-2019 sera realizada en 20 meses, tomando
como fecha de partida el periodo comprendido entre los meses de agosto y diciembre del
2018, en donde ya se realizaron tareas de planeamiento y organizacion del estudio. Se estara
finalizando el periodo de ejecucion de la Encuesta al término del primer semestre del afio

2020, con actividades complementarias de difusidon.

En general el periodo de los 20 meses incluye las fases de:
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1) Planeamiento y direccion.

2) Disefio de la muestra.

3) Adaptacion nacional de los cuestionarios y manuales MICS.

4) Elaboracion de programas de captura.

5) Reclutamiento y seleccidn del personal de campo.

6) Capacitacién y pre-test.

7) Operacion de campo.

8) Procesamiento de datos.

9) Consistencia y depuracion de datos.

10) Resultados preliminares e informe basico sobre indicadores.

11) Elaboracion y publicacion de informe final.

12) Archivo cargado en http://mics.UNICEF.org/;
https://www.UNICEF.org/republicadominicana/ y https://www.one.gob.do/

a) Difusion de resultados

Para el primer semestre del afio 2020, se pretenden publicar los resultados de la Encuesta;
aunque para el final del semestre del afio en curso se estipula comenzar a difundir los

resultados basicos.

b) Composicion del equipo

La operacion de campo para la encuesta sera llevada a cabo por un equipo de personas que

responde a la siguiente estructura:
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Entrevistador(a) Entrevistader(a) Entreviztador(a) A[tii]'iﬁ:;[i] Fesu[y]
Antropometria

Para la ENHOGAR-MICS-2019 la muestra de hogares a seleccionar estara contenida en 1751

UPM, en cada una de las cuales se seleccionara 20 hogares.

El Sistema Integrado de Encuestas de Hogares que desarrolla la ONE cuenta con un complejo y
jerarquizado sistema de supervision de las labores de levantamiento y de control de calidad
de las informaciones, a saber: a) supervision ejecutiva; b) supervisién via telefonica; c)

supervision nacional; d) supervision de calidad; e) supervisiéon de campo.

c) Duracion de la operacién de campo

Conformada la estructura de trabajo de campo con 33 equipos para el levantamiento de
informacidn, la duracién de la operacién de campo para la ENHOGAR-MICS-2019 sera de tres
meses y medio.

Para la estimacion del tiempo de duracion de la operacién de campo se tomo en cuenta el
tamafio de la muestra tedrica, la carga de entrevistas diarias por entrevistadora, el numero de
entrevistadoras y los recursos disponibles. En el caso de la ENHOGAR-MICS-2019, para una
muestra de 35,020 viviendas, distribuidas en 1751 UPM, se requeriran 102 entrevistadoras
con una carga de trabajo de 4 hogares diarios durante 86 dias cubiertos en un periodo de

alrededor de 14 semanas.
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d) Planes para el monitoreo del trabajo de campo y el manejo de los cuestionarios

Tal como se ha expresado, el programa de encuestas ENHOGAR dispone de un complejo y
jerarquizado sistema de supervision de las labores de levantamiento y de control de calidad
de las informaciones, que involucra seis niveles de supervision: (i) supervisores/as de campo;
(ii) supervisores/as regionales (nacionales); (iii) supervisores/as de control de calidad; (iv)
encargado/a del trabajo de campo; (v) monitoreo diario del rendimiento y (vi) supervisién de

parte del personal directivo tanto de la ONE como del equipo MICS de UNICEF.

Las y los supervisores(as) regionales tienen la responsabilidad de asegurar que los equipos en
campo asignados cubran los segmentos especificos seleccionados y levanten la informacién

correspondiente a todas las viviendas de la seleccion.

Por su parte, las y los supervisores(as) de control de calidad, conjuntamente con las y los
supervisores(as) de campo, tienen la responsabilidad de asegurar la calidad de las
informaciones levantadas en terreno, cuidando que los cuestionarios aplicados cumplan con
los criterios de completitud y consistencia establecidos para la Encuesta. Asi también, la
encargada de la Divisién de Operaciones mantiene una supervision permanente del desarrollo
del trabajo en el terreno y de la coordinacién de las labores, de acuerdo a la programacién

semanal establecida.

La Oficina Central de la ONE en este esquema de supervision juega un papel fundamental en el
seguimiento a la calidad de las informaciones levantadas, manteniendo un monitoreo
continuo de los resultados de las labores diarias de los equipos de trabajo de campo, para lo
cual se utiliza un formulario de seguimiento que recoge los indicadores basicos pertinentes a
cada encuesta (por ejemplo: nimero de viviendas asignadas, cuestionarios de mujer
aplicados, cuestionarios de menores de cinco aflos aplicados, entre otros indicadores
relacionados al tema). Todos los dias un personal designado del Departamento de Encuestas
monitoreard a cada una de las supervisoras en terreno, para llevar control del trabajo

realizado cada dia, de acuerdo a indicadores de rendimiento previamente establecidos.

El personal directivo de la Direcciéon de Censos y Encuestas efectiia una supervisién periddica

y directa del desarrollo de las labores en terreno; ademas de ser el encargado de analizar los
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indicadores de rendimiento y calidad que se obtienen diariamente y tomar las medidas de
lugar en el momento, con el apoyo de personal del Equipo MICS de UNICEF que quiera
participar de esta labor. Los viajes de supervision tienen como fin el comprobar de primera
mano el avance del trabajo de campo, para asegurar que la encuesta se realice conforme a lo
planeado, bajo los parametros de controles de calidad establecidos; asi como para ofrecer la

asistencia técnica y el apoyo que fuesen necesarios.

e) Logistica del trabajo de campo

El trabajo de campo de la ENHOGAR-MICS-2019 estd previsto a ser desarrollado en 14

semanas, comprendidas entre julio y octubre del afio 2019.

Para el levantamiento de informacion se emplearan 34 equipos formados por una
supervisora de campo, tres entrevistadoras, y un(a) antropometrista. Las jornadas de trabajo
para los equipos de campo transcurren de martes a domingo de cada semana, destinandose el
dia lunes para las labores de entrega y recepcion de materiales, asi como para la evaluaciéon
colectiva del desempefio y resultados alcanzados por los equipos de trabajo durante la
semana anterior. Los actualizadores de muestra iniciardn su trabajo con cuatro meses de
antelacidn al trabajo de campo, de tal forma que tengan preparado el material con antelacién

suficiente para que los equipos puedan proceder con el levantamiento.

f) Procesamiento de datos

Puesto que el levantamiento de la informacién se hard con tableta, es decir, con la
herramienta CAP], la captura de la informacién se hara de manera instantidnea. Ahora bien, la
tarea de consistencia automatizada de la informacién para los fines de disponer de una base

de datos limpia se hara tan pronto termine el levantamiento.

g) Andlisis de los datos y elaboracion de informes

Para el andlisis de datos y elaboracion del informe general de resultados, se necesitara el
acompafiamiento del equipo MICS de UNICEF, incluso a través de la participacién de un
especialista en encuestas MICS que pudiera fungir como responsable de la elaboracion del

informe, acompanar al equipo de la encuesta en el desarrollo de los procesos desde sus
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inicios, participar directamente en los momentos clave, tales como montaje del estudio,
diseno de los instrumentos, capacitacidn, seguimiento a la calidad del levantamiento de

informacién y andlisis.

En cuanto al cumplimiento de los tiempos establecidos para la elaboraciéon del informe
general de resultados, el plan es elaborar la parte basica del informe: antecedentes,
metodologia y anexos, de forma paralela al levantamiento y procesamiento de la informacién.
Esto con el fin de que, al momento de obtener una base de datos depurada se pueda generar
inmediatamente los cuadros que constituiran tanto el informe preliminar como el informe

general de resultados.

h) Archivo y difusion

La Oficina Nacional de Estadistica, a través del Departamento de Comunicaciones y
Publicaciones utiliza varios medios de difusién para las publicaciones de los productos
estadisticos que elabora. Para la ENHOGAR-MICS-2019, se desarrollard una estrategia
especifica de difusion y posicionamiento del producto, en base a experiencias anteriores tanto
con las encuestas como con otras encuestas de similar envergadura; para el disefio e
implementacion de dicha estrategia se espera la activa colaboracién tanto del equipo técnico
de la ONE de encuestas, como del equipo MICS y el Departamento de Comunicaciones de
UNICEF y el Departamento de Comunicaciones de UNICEF. Los resultados se presentan y se

difunden tanto en formato impreso como electrénico.

3.7 Costos del Proyecto

La inversion total de la Encuesta Nacional de Hogares de Propoésitos Multiples (ENHOGAR-
MICS-2019) correspondiente a RD$ 118,345,936.60, sera utilizada durante los afios 2019 y
2020. UNICEF estara financiando el presupuesto del afio 2020 correspondiente a la fase de

Andlisis de resultados de la Encuesta. A continuacion, la distribucion correspondiente:

e RD$ 36,383,831.00 corresponden a la fase de Disefio del Proyecto

e RD$81,412,105.60 corresponden al Levantamiento de datos y
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e RD$550,000.00 corresponden al Andlisis de resultados

En el cuadro siguiente se presenta una distribucién del costo general del Proyecto, a través de

grandes partidas:

Componente Monto (RD$) | Porcentaje |  Afio 2019 Afio 2020
I. Disefio del Programa 36,383,831.00 (%) | 36,383,831.00
1. Encuestas 81,412,105.60 30.74 | 81,412,105.60
111 Analisis de Resultados 550,000.00 68.79 550,000.00
Total 118,345,936.60 0.47 | 117,795,936.6 | 550,000.00

3.8 Cronograma de ejecucion del Proyecto

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA ENHOGAR-MICS-2019

Actividad Duracion? Inicio Fin

1. Diseiio del Proyecto 419 | 8/15/2018 | 10/7/2019
I. 1 Planeamiento 213 | 8/15/2018 | 3/15/2019
1.2 Disefio de la muestra 113 | 11/5/2018 | 2/25/2019
Disefio de la muestra 98 11/5/2018 2/10/2019
Organizacion del material cartografico 14 2/12/2019 2/25/2019

1.3 Disefio conceptual 269 | 10/20/2018 | 7/15/2019
Edicién de cuestionario y manual definitivo 239 | 10/20/2018 6/15/2019
Impresion instrumentos definitivos 21 6/20/2019 7/10/2019

1.4 Capacitacion 30 6/1/2019 | 6/30/2019
Capacitacion al personal 30 6/1/2019 6/30/2019

2. Encuestas 286 | 3/11/2019 | 12/21/2019
2.1 Actualizacién cartografica 93| 3/11/2019 | 6/11/2019
2.2 Recoleccidn de datos 114 | 7/15/2019 | 11/5/2019
Recoleccion de datos 93 8/5/2019 11/5/2019
Control de calidad trabajo de campo 93 8/5/2019 11/5/2019
Elaboracién de informes del trabajo de campo 93 8/5/2019 11/5/2019

3. Analisis de resultados 124 | 7/15/2019 | 11/15/2019
3.1 Procesamiento de la informacién 124 | 7/15/2019 | 11/15/2019
Revision de consistencia y validacién de datos 117 7/22/2019 | 11/15/2019
Explotacién de la base de datos 61 1/2/2020 3/2/2020
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3.2 Difusién de resultados 289 8/1/2019 | 5/15/2020

Elaboracién informes finales (Informe de

Incidencias y de Resultados) 289 8/1/2019 5/15/2020

4. Evaluacion financiera

La ENHOGAR-MICS-2019 es un proyecto que llevara a cabo la Oficina Nacional de Estadistica
con el apoyo financiero de UNICEF, para suplir la demanda actual de informaciéon sobre
mujeres, nifios, nifias y adolescentes. Los resultados de este estudio seran la fuente principal
de estas informaciones, las cuales podran ser utilizadas tanto por instituciones
gubernamentales como por instituciones privadas y sin fines de lucro y por la poblacién

dominicana en general.

Considerando esta poblacién beneficiaria, podemos evaluar el indicador de costo por

beneficiario de la siguiente forma:

Costo por beneficiario = Costo del proyecto + Poblacién beneficiaria
= RD$ 118,345,936.60 + 10,358,320 de personas
= RD$ 11.43 por persona

5. Evaluacion econdmica y social

Las acciones ejecutadas por el Proyecto tendran una repercusion positiva en la cantidad de
informaciones obtenidas en el levantamiento de esta encuesta, permitiendo con ello, ser mas
certeros en las distintas medidas de politicas sectoriales implementadas por el Estado,
enfocadas al desarrollo econémico y social de la sociedad dominicana. Para garantizar la
calidad de las informaciones obtenidas de este estudio, se trabajard en base a un nivel de

confianza de 95% y un margen de error menor al 10%.

6. Estudio de impacto ambiental

El principal impacto en el medio ambiente que tendra la realizaciéon del proyecto de la

ENHOGAR-MICS-2019 consistira en la impresion de materiales para la capacitaciéon y
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supervision del personal de campo. Con excepciéon de esto, la ENHOGAR-MICS-2019

comprendera solo actividades de investigacidn en las que el impacto ambiental es minimo.
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Conclusiones y recomendaciones

La ENHOGAR-MICS-2019 permitira satisfacer demandas de informacién de los diferentes
sectores en aspectos de suma importancia para la formulacién y monitoreo de politicas y
programas de desarrollo. Responde a la necesidad de producir informacién oportuna y
confiable de uso colectivo de los diferentes sectores de la sociedad, tales como: gobierno,
organismos internacionales, sector privado y ONGs, en aspectos de suma importancia para la
formulacién y monitoreo de politicas publicas y de programas de desarrollo nacional e
internacional, especificamente los vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la

Estrategia Nacional de Desarrollo.

Contar con informacién confiable suficiente, Gtil y oportuna sobre la poblacién residente en la
Republica Dominicana, es fundamental para el conocimiento de la realidad del pais y brinda al
Estado elementos de juicio para orientar las politicas ptblicas tendentes al mejoramiento de

las condiciones de vida de sus habitantes.

La ENHOGAR-MICS-2019 suministrara los insumos necesarios que pueden ser utilizados en las
iniciativas tanto del sector publico como del sector privado que contribuyan al desarrollo
sostenido de la Republica Dominicana. En ese sentido, el Proyecto se enmarca dentro de los
planes de desarrollo del pais, pues los objetivos del mismo se encuentran alineados a la
Estrategia Nacional de Desarrollo, ademas, de que contribuye a dar respuesta a algunos de los

indicadores de desarrollo sostenible.

Con respecto a los aspectos conceptuales, este Proyecto tomara en consideracion la necesidad de
informacién del pais para la inclusién de las tematicas que seran investigadas. Igualmente, se
ejecutaran los procesos con la rigurosidad metodoldgica que aseguren un levantamiento de

informacion con miras a obtener datos de calidad.

Para que la ENHOGAR-MICS-2019 cumpla con su objetivo principal, cada una de las fases y
actividades que la componen deben ser articuladas y ejecutadas en el tiempo programado. Para
esto es necesario que los equipos estén empoderados de los conocimientos necesarios para el
montaje y ejecucidn de éstas. Asimismo, es necesario que los involucrados sean diligentes al

identificar y resolver los problemas que pudieran presentarse.
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Anexos

Anexo 1: Sintesis del Proyecto

Informaciones basicas del Proyecto

Nombre del Proyecto

Actualizacion Encuesta Nacional de Hogares de
Propositos Multiples en la Republica Dominicana
(ENHOGAR-MICS-2019)

Tipologia: Creacion de Conocimiento
Estado del Proyecto Nuevo
Fase de solicitud de recursos Inversion

Duracion

1.67 anos (20 meses)

Costo total del Proyecto

RD$ 118,345,936.60

Poblacion beneficiaria

10,358,320 de personas

Fuente general

Presupuesto Nacional y Cooperacién Internacional

Fuente especifica

0100

Organismo financiador

Estado dominicano y UNICEF

Organismo ejecutor

Oficina Nacional de Estadistica

1. Nombre del Proyecto

Encuesta Nacional de Hogares de Propodsitos Multiples (ENHOGAR-MICS-2019)

2. Problema central

Carencia de datos actualizados acerca de la situacion de las mujeres, la nifiez y la

infancia.
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3. Objetivo del Proyecto

El objetivo del proyecto la ENHOGAR-MICS-2019 es generar informacion para un conjunto de
indicadores, actualizados a nivel nacional y para subgrupos de poblacién de la Reptblica

Dominicana.

4. Descripcion del Proyecto

La ENHOGAR-MICS-2019 pretende ser una encuesta probabilistica por muestreo, con un
tamafio de muestra teérica de unos 35,020 hogares, de alcance nacional y con
representatividad a nivel regional y provincial para algunos indicadores basicos con altos
niveles de prevalencia. El disefio de la encuesta deberda permitir analizar los temas en
investigacién, de acuerdo a los niveles de urbanizacién, combinandolos con un enfoque de
condiciones de vida y pobreza, asi como permitiendo la comparabilidad de las tendencias con

afios anteriores y con los indicadores internacionales seleccionados.

5. Componentes del Proyecto

a) Disefio del Programa: Este componente consta a su vez de las actividades de
Planeamiento, Disefio de la muestra, Disefio conceptual y Capacitacién del
personal.

b) Encuestas: Para el desarrollo de la Encuesta se realizaran las actividades de
actualizacion cartografica y recoleccion de datos.

c) Andlisis de Resultados: El Andlisis de Resultados es el componente final del
proyecto y en él se realizan todas las actividades relacionadas al procesamiento de

la informacion.

6. Alcance geografico

La ENHOGAR-MICS-2019 tendra una cobertura nacional, incluyendo las islas aledaiias.

7. Ubicacion del Proyecto

La ENHOGAR-MICS-2019 se ejecutard en todo el territorio nacional. Las directrices del

proyecto seran emanadas de la Oficina Nacional de Estadistica.
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8. Beneficiarios del Proyecto

Los beneficiarios del proyecto son las 10,358,320 de personas que residen en la Republica

Dominicana.
9. Poblacion objetivo

Al igual que la poblacién beneficiaria, la poblacidn objetivo de la Encuesta esta representada
por las viviendas existentes en el pais que segtn el IX Censo de Poblacién del 2010 ascienden
a 2,614,444; la poblacion potencial la constituye la residente en la Republica Dominicana
como un todo que, segun las proyecciones de la ONE, en el 2019 se sitia en 10,358,320 de

personas.
10. Costos del Proyecto

La inversion total de la Encuesta Nacional de Hogares de Propoésitos Multiples (ENHOGAR-
MICS-2019) asciende a RD$ 118,345,936.60.

11. Producto del Proyecto

El principal producto estd representado por el conjunto de bases de datos con las
informaciones recopiladas, a saber: 1) base de datos con las informaciones de hogares y las
personas residentes en estos; 2) base de datos con las informaciones de las mujeres de 15 a
49 afios de edad; 3) base de datos con informaciones de nifios y nifias menores de 5 afios; 4)

base de datos con informaciones de menores de 18 afios.

Informacion general del Proyecto (ficha)

Nombre del proyecto Actualizacion Encuesta Nacional de Hogares de Propoésitos
Multiples en la Republica Dominicana (ENHOGAR-MICS-
2019)

Tipologia: Creacion de conocimiento

Estado del Proyecto Nuevo

Fase de solicitud de recursos | Inversién

Duracion

1.67 anos (20 meses)

Costo total del Proyecto

RD$ 118,345,936.60

Poblacion beneficiaria

10,358,320 de personas
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Clasificacion de la inversion del Proyecto

Fuente general

Presupuesto Nacional y Cooperacion Internacional

Fuente especifica

0100

Organismo financiador

Estado dominicano y UNICEF

Organismo ejecutor

Oficina Nacional de Estadistica

12.Contactos del Proyecto

Contrapartes Técnicas

Nombre: Francisco |. Caceres Urefia, PhD

Cargo: Director de Censos y Encuesta

Institucion: Oficina Nacional de Estadistica (ONE)
Teléfonos: 809-682-7777 ext.3710

Correo: francisco.caceres@one.gob.do

Nombre: Willy Ney Otafiez Reyes
Cargo: Encargado del Departamento de Encuestas
Institucion: Oficina Nacional de Estadistica (ONE)
Teléfonos: 809-682-7777 ext.3729
Correo: willy.otanez@one.gob.do

Contactos Planificacion y Desarrollo

Nombre: Dulce M. Carlota Mac Dougall Pina

Cargo: Encargada del Departamento de Planificacion y Desarrollo
Institucion: Oficina Nacional de Estadistica (ONE)

Teléfonos: 809-682-7777 ext.5201

Correo: carlota.mcdougall@one.gob.do

Nombre: Rose Mary Severino

Cargo: Coordinadora de Programacion y Presupuesto.
Departamento de Planificacion y Desarrollo
Institucion: Oficina Nacional de Estadistica (ONE)
Teléfonos: 809-682-7777 ext.5204

Correo: rosemary.severino@one.gob.do
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Anexo 2: Matriz del Marco Logico

RESUMEN
NARRATIVO DE
OBIJETIVOS

INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN

Proporcionar

i. El nivel de confianza

-Bases de datos e

Las instituciones

informacidn confiable, | es igual al 95%. informes de responsables de
oportunay de uso resultados. elaborar politicas
colectivo que ii. El margen de error es publicas, las
contribuyan a un menor al 10%. formulan utilizando
mejor entendimiento datos confiables y
de la realidad iii. Los controles de fidedignos
nacional, calidad fueron aplicados generados por la
especialmente acerca | y aprobados por la Encuesta
de la situacion de las encuesta.
mujeres, la nifiez y la
adolescencia. iv. Resultados de la

Encuesta publicada en

abril de 2020.
PROPOSITO
Conocer las El total de indicadores a | -Informe con La recoleccion de la

condiciones de vida
de los hogares de la
Republica Dominicana
y las personas, con
especial énfasis en las
mujeres, la nifiez y la
adolescencia.

medir es
aproximadamente 160,
de los cuales, mas de 30
responden a la
necesidad de
informacidn acerca de
salud reproductiva y
materna y alrededor de
40 a la de salud infantil.
Alrededor de 30 de
estos indicadores se
refieren a los ODS.

resultados publicado
en medios de
comunicacion.

-Bases de datos,
infografias y
brochures.

-Informe de
supervisiéon
publicado.

-Informe del
levantamiento de la
encuesta.

informacion
efectuada enla
fecha programada.

El personal que
trabajard en el
operativo
contratado
oportunamente.

Existe un publico
interesado en la
informacién que
generara la
encuesta, como
instituciones
estatalesy
organismos
internacionales.
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RESUMEN INDICADORES MEDIOS DE
NARRATIVO DE VERIFICABLES VERIFICACION SUPUESTOS
OBIJETIVOS OBIJETIVAMENTE

COMPONENTES

1. Disefo del El marco utilizado -Informe con el El marco muestral

Programa corresponde al registro | disefio muestral estd vigenteen la
de areas empleado en el | aprobado. actualidad.

Censo 2010.

1. Este componente Los cuestionarios
trata de levantar una incluyen los nuevos
encuesta probabilistica temas previstos para
por muestreo con un la encuesta.
tamafio de muestra de

35,020 hogares Las secciones de los
distribuidos en el cuestionarios se
territorio nacional. Con encuentran

la que se pretende validadas por las
obtener datos diferentes fuentes
estadisticos de la nifez y de informacién a
las mujeres. utilizar.

2. Encuesta 2. Este componente -Bases de datos Se obtiene
presenta informacion difundidas. informacién que
sobre resultados para el responda a las
seguimiento de politicas deficiencias actuales
publicas, acciones y de los registros
programas encaminados administrativos.

a la mejora de las

condiciones de vida de El personal que

la poblacion. trabajard en la
encuesta es

Se proporcionaran reclutado,

indicadores que capacitado y

permitan detectar seleccionado, de

necesidades a nivel de modo de garantizar

regién y en ocasiones la calidad de Ia

por provincia, marcando informacién

la desigualdad territorial recolectada.

a través de los mismos.
El personal es
diestro en el manejo
paguete estadistico

3. Analisis de Los tabulados para el -Informes con SSPS.
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1.1 Planeamiento

1.2 Disefio de la
muestra

1.3 Disefio conceptual

1.4 Capacitacién

2.1 Actualizacién
Cartografica

2.2 Recoleccién de los
datos

Elaboracién del plan
directriz, el cronograma
de trabajoy la
conformacion de los
comités directivos y de
apoyo a la encuesta.

Definicién del disefio de
la muestra, archivos con
areas seleccionadas e
informes del disefio
muestral.

Elaboracién del
cuestionario, manuales
y formularios del control
de procesos.

Personal reclutado, y
seleccionado vy lista del
personal capacitado.

Croquis elaborado de
cada area, formulario
diligenciado del
recorrido de cada area.

Cuestionarios

-Plan de trabajo
aprobado

-Seleccidon de la
muestra aprobada
(documento
explicativo)

-Cuestionarios
aprobados

-Manuales de
capacitacién
publicados

-Base de datos
cartografica para
encuestas
actualizada

-Resultados de la

RESUMEN INDICADORES
NARRATIVO DE VERIFICABLES Vzlllzlil?llco.:‘cll)(fN SUPUESTOS
OBJETIVOS OBJETIVAMENTE
resultados analisis de resultadosy | resultados aprobado | Se cuenta con
preparacion de informes | y publicado. acceso a
seran elaborados con el informacién veraz.
paquete estadistico -Bases de datos
SSPS vy lo realizara la difundidas
ONE. Se planifica
completarlos para el
primer semestre de
2020.
ACTIVIDADES

Se cuenta con los
recursos necesarios
para contratar el
personal
seleccionado

Se cuenta con los
recursos para la
compra de
materiales, la
logistica e impresidn
de manuales

La capacitacion se
realiza en el tiempo
previsto y con el
material disponible
para ejecutarla

Base de datos

actualizada validada

Las personas
encuestadas aceden
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RESUMEN
NARRATIVO DE
OBIJETIVOS

INDICADORES
VERIFICABLES
OBJETIVAMENTE

MEDIOS DE
VERIFICACION

SUPUESTOS

3.1 Procesamiento de
la informacién

3.2 Difusién de
resultados

diligenciados con
entrevistas de los
hogares de la muestra.

Revisién de base de
datos, consistencia de
base de datos, base de
datos migrada al
formato Redatam

Elaboracién de informes
de resultados,
presentacion de
resultados en eventos,
pagina web de la ONE

prueba de
instrumentos
procesados

-Plantilla de
calificacién
-Fotografias

-Personal de campo
seleccionado
(Plantilla de
seleccidn)

-Listados de
asistencias

-Cuestionarios
completados

-Base de datos (DVD)
-Tabulaciones
(documentos)
-Publicacion impresa

-Publicacion pagina
web

-Publicacion medios
de comunicacién

-Publicacion en
eventos

con rapidez a
responder el
cuestionarioy
brindan informacion
veraz

Las condiciones
meteoroldgicas son
favorables 'y
permiten el
desarrollo sin
inconveniente del
operativo de
levantamiento
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