
ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación llamada a participar en proceso  28/06/2022 03:00 p.m.  

2. Adquisición del Pliego de condiciones especificas  A partir 28/6/2022 03:00 p.m.  

3. Período para realizar consultas por parte de los interesados Del 28/6/2022 al 4/7/2022   

4. Plazo para emitir respuesta por parte del Comité de 
Compras y Contrataciones 

Del 1/7 al 5/7/2022  

5. Recepción de Propuestas: “Sobre A” y “Sobre B”  7/7/2022 3:00 p.m  

6. Apertura de “Sobre A” Propuestas Técnicas. 
7/7/2022 3:30 p.m 
 

7. Verificación, Validación y Evaluación contenido de las 
Propuestas Técnicas “Sobre A” y Homologación de 
Muestras, si procede. 

08/07/2022 02:00 p.m  

8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza 
subsanables. 

12/7/2022 hasta las 04:00 p.m  

9. Periodo de subsanación de ofertas Del 12 al 14 /07/2022  

10. Período de Ponderación de Subsanaciones Del 12 al 14 /7/2022  

11. Notificación Resultados del Proceso de Subsanación y 
Oferentes Habilitados para la presentación de Propuestas 
Económicas “Sobre B” 

    18/07/2022 02:00 p.m  

12. Apertura y lectura de Propuestas   Económicas “Sobre 
B” 

Plazo razonable conforme al objeto de la   
contratación 
19/07/2022 02:00 p.m  

13. Evaluación Ofertas Económicas “Sobre B” 
Plazo razonable conforme al objeto de la   contratación 
A partir 19/07/2022 02:30 p.m  

14. Adjudicación 
Concluido el proceso de evaluación 
25/07/2022 2:00 p.m  

15. Notificación y Publicación de Adjudicación 
5 días hábiles a partir del Acto Administrativo de 
Adjudicación 
 a partir 25 al de julio 2022 10:30 

16. Plazo para la constitución de la Garantía Bancaria de Fiel 
Cumplimiento de Contrato 

Dentro de los siguientes 05 días hábiles, contados a 
partir de la Notificación de Adjudicación 

 

17. Suscripción del Contrato 
No mayor a 20 días hábiles contados a partir de la 
Notificación de Adjudicación 
 

18. Publicación de los Contratos en el portal institución y en el 
portal administrado por el Órgano Rector. 

Inmediatamente después de suscritos por las partes 

2.5 Cronograma de actividades Procedimiento   



 


