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Informe de avance físico 
4to Trimestre 2024 

 

 

I. Datos de presentación de la intervención  

 

 
Título de la intervención 

Mejora de la generación de estadísticas vitales en 
República Dominicana para la protección social, acceso 
a la ciudadanía y rendición de cuentas. 

Unidad Responsable de la 
AECID 

Oficina Técnica de Cooperación-Santo Domingo, Rep. 
Dom. 

Código del Proyecto Exp. No. 2021/SPE/0000400083 

Fecha de inicio de la 
intervención Febrero 2022 

País/Área Geográfica   Alcance nacional, República Dominicana. 

Localidad Santo Domingo, Rep. Dom. 

Entidad responsable Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

Otras entidades ejecutoras   Ministerio Economía, Planificación y Desarrollo 
(MEPyD). 

Proyecto presentado por  Oficina Nacional de Estadística (ONE). 

Instrumento de aprobación Concesión de subvención de cooperación internacional. 

Otras instituciones 
españolas (A qué título) N/A 

Nombre de la Intervención: Mejora de la generación de estadísticas vitales en 

República Dominicana para la protección social, acceso a la ciudadanía y rendición 

de cuentas 

 

Entidad beneficiaria: Oficina Nacional de Estadística (ONE) 

 
Periodo ejecutado: Octubre-diciembre 2024 

 
Elaborado por: Departamento de Planificación y Desarrollo-ONE 

 
Consolidado y presentado por: Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y 

Ambientales-ONE 

 
Fecha de presentación del informe a la OTC de Santo Domingo: marzo 2024 
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II. Duración  
 

 
  

Fecha de inicio real prevista: febrero 2022 

 
Fecha prevista de finalización: febrero 2025 

 
Periodo total de ejecución de la intervención (en meses): 36 Meses 

 
Periodo que abarca el informe: Octubre-diciembre 2024 
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IV. Glosario de siglas 
 
 
AECID:  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 

BCRD:  Banco Central de la República Dominicana. 

CONOFOPA: Consejo Nacional de Población y Familia. 

DEDSyA:  Dirección de Estadísticas Demográficas, Sociales y Ambientales. 

DIGEPI:  Dirección General de Epidemiología. 

DIGEPRES:     Dirección General de Presupuesto. 

INACIF:        Instituto Nacional de Ciencias Forenses. 

JCE:          Junta Central Electoral. 

MEPYD:      Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. 

MSP:          Ministerio de Salud Pública. 

ODS:            Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

ONE:         Oficina Nacional de Estadística.  

OPS/OMS:   Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de 

la Salud.  

PAI: Programa Ampliado de Inmunización. 

PN:          Policía Nacional. 

SNIP: Sistema Nacional de Inversión Pública. 

SNS: Servicio Nacional de Salud. 

TDR: Términos de Referencia. 

UEPEX: Sistema de Unidades Ejecutoras de Préstamos Externos. 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 
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V. Descripción de la acción 
 

El objetivo general del proyecto es contribuir al acceso a la ciudadanía y a la aplicación 

eficaz de políticas públicas de protección social, a su transparencia y a la rendición de 

cuentas.  A través de la reducción del subregistro nacional de las estadísticas vitales en 

República Dominicana, para esto fueron establecidos tres grandes resultados: 

 

R.1. Visibilizadas las brechas de registro entre nacimientos totales, 

defunciones e inscripciones en el registro civil. 

 

R.2. Mejorada la producción estadística entre las instituciones 

generadoras de datos relativos a nacimientos y defunciones. 

 

R.3.  Fortalecidos los mecanismos de relación interinstitucional para la 

mejora de las estadísticas vitales. 

 

El proyecto se enmarca en el fortalecimiento de la producción estadística, tanto en 

cantidad como en calidad, para el monitoreo de los ODS: 3, 8, 16 y 17.  

 

A nivel operativo, la acción conlleva la recepción de las bases de datos de cuatro fuentes 

principales: INACIF, JCE, PN y MSP; para su posterior normalización y unificación, lo que 

dará resultado dos bases de datos, una sobre nacimiento y otra sobre defunciones.  Se 

podrá calcular el subregistro y cuáles son los elementos asociados a este. 
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VI. Avance físico-financiero de las actividades 
 

Resultado Actividad 
Avance 
físico 

Avance 
financiero 

4T 

R.1. Visibilizadas las 
brechas de registro 
entre nacimientos 
totales, defunciones e 
inscripciones en el 
registro civil. 

A1.1 Integrar la base de datos sobre 
nacimientos, (Registro Civil y Ministerio de 
Salud). 

100% 100% 

A1.2 Integrar la base de datos sobre 
defunciones, (Registro Civil, Ministerio de 
Salud y Policía Nacional). 

100% 100% 

A1.3 Elaborar el documento que identifica 
los niveles de cobertura y subregistro de 
nacimientos y defunciones. 

100% 100% 

A1.4 Elaborar informe de brechas en el 
registro de nacimientos de acuerdo con el 
sexo, edad y zona de residencia. 

100% 100% 

A1.5 Elaborar informe de brechas en el 
registro de defunciones de acuerdo con el 
sexo, edad y zona de residencia. 

100% 100% 

R2. Mejorada la 
producción 
estadística entre las 
instituciones 
generadoras de datos 
relativos a 
nacimientos y 
defunciones 

A2.1 Identificación de la situación de la 
producción estadística. 

100% 100% 

A2.2 Elaboración de un plan de mejora de 
las estadísticas de nacimientos, 
defunciones. 

- - 

A2.3 Implementación del plan de mejoras 
para el levantamiento, procesamiento, 
análisis y difusión de estadísticas de 
nacimiento y defunciones. 

- - 

R3. Fortalecidos los 
mecanismos de 
relación 
interinstitucional para 
la mejora de las 
estadísticas vitales. 

A3.1 Revisión propuesta de fortalecimiento 
del Comité interinstitucional de estadísticas 
vitales, como espacio de consulta, 
validación de las estadísticas vitales. 

- - 

A3.2 Implementar estrategia de 
sensibilización a los diferentes niveles de 
las instituciones involucradas. 

- 100% 

A3.3 Conformar la mesa técnica de trabajo 
del Comité Interinstitucional.  

- - 

A3.4 Implementar el mecanismo de trabajo 
entre la ONE y la JCE. 

- - 

A3.5 Realizar capacitaciones para el 
rediseño y revisión de metodologías e 
instrumentos. 

- - 

A3.6 Revisión y rediseño de metodología 
e instrumentos. 

- - 

 

 

 

 


